



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria das Cidades*



# **CONTRATO DE GESTÃO 002/2016**

**Secretaria das Cidades**

**ANO – 2016**

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO**

**2º Trimestre**

**(Junho a Novembro de 2016)**

## **1. CARACTERIZAÇÃO**

Trata-se de relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão N° 002/2016 celebrado entre a Secretaria das Cidades e Instituto Agropolos do Ceará no ano de 2016. Este contrato rege-se pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; por toda a legislação aplicável, especialmente pela Lei Federal n° 9.637, de 15 de maio de 1998; Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998; Lei Estadual n° 12.781, de 30 de dezembro de 1997, alterada a redação pela Lei Estadual n° 14.158, de 01 de julho de 2008 e pelo Decreto n° 26.528, de 07 de março de 2002, que qualificou como Organização Social, o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ e, ainda, pelo Decreto n° 29.320, de 12 de junho de 2008 que alterou o art. 2° do Decreto de qualificação.

O CONTRATO em análise tem por objeto o apoio às atividades de desenvolvimento urbano e regional no Estado do Ceará, através da articulação e integração de programas e elaboração e acompanhamento de projetos para a promoção do desenvolvimento endógeno, com ênfase na dinamização da economia, respeitando as áreas de interesse estratégico do Governo.

## **2. JUSTIFICATIVA**

Objetivando demonstrar o cumprimento das metas estabelecidas no referido Contrato de Gestão, faz-se necessária a comprovação das atividades desenvolvidas pelo Instituto Agropolos e que estão alocadas no âmbito dos projetos "DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL; DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ- CARIRI CENTRAL; DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL.

## **3. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

No presente relatório apresentamos o acompanhamento dos serviços realizados, no período de **Junho a Novembro de 2016**.

Apresentamos a seguir a composição do Plano de Trabalho:

Handwritten initials and a large number '3' in the top right corner.

**I – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL**

**ACÇÃO 1: APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ**

**META 1.1: Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Elaboração e/ou atualização de cadastros e laudos de avaliação de benfeitorias e terrenos	Laudos	1.430	00	00

A Empresa Câmara de Valores do Ceará foi contratada, no mês de novembro de 2016, para prestar serviço, através do Contrato nº 057/2016, com o objetivo de realizar a elaboração de Laudos de Avaliação dos imóveis destinados à desapropriação nos Projetos Rio Maranguapinho, Cocó e Dendê, cujos Produtos encontram-se em elaboração;

A Empresa Geosolos foi contratada, para prestar Serviço, no mês de novembro de 2016, através do Contrato nº 58/2016, com o objetivo de realizar a elaboração de Laudos de Avaliação dos imóveis destinados à desapropriação nos Projetos Rio Maranguapinho, Cocó e Dendê, cujos Produtos encontram-se em elaboração.

1.1.2 Elaboração de projetos executivos complementares de engenharia para as obras dos projetos Maranguapinho, Coco e Dendê	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
	Projetos	01	00	00

Aguardando demanda da Secretaria.

1.1.3 Elaboração de estudos e/ou planos ambientais para as obras dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê (Equipamentos Institucionais)	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
	Estudos ou Planos	01	00	00

Aguardando demanda da Secretaria.

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.


1.1.4 Acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório	07	06	85,71

**JUNHO**

01 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:


**Projeto Maranguapinho:**

- Resolução de pendências dos Projetos do acesso do TRECHO III B ao 4º Anel Viário Junto à Caixa Econômica;



Planta de Situação

- Resolução de pendência dos Projetos do acesso do TRECHO IV ao 4º Anel Viário junto à Caixa Econômica;



Arranjo Geral do projeto reformulado do trecho IV




- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização-

**Data 27/06/2016**

Trecho II - Obra da via paisagística



Trecho III A- Demolição de interferências no cruzamento da Ozório de Paiva



Trecho III B- Obra da Via Paisagística



**Projeto Cocó**


- Estudo Preliminar dos Projetos de Urbanização do “Zé Balde” e “Acesso a Barragem Cocó” partes integrantes do projeto Cocó;




- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;

**Data: 24/06/2016**

Obras da Barragem Cocó



Obras de Urbanização Trecho III




**Projeto Dendê**

- Elaboração do Termo de Referência para Licitação da Urbanização e Sistema Viário do projeto Dendê;

10  
2


-Termo de Referência: Contratação de Empresa Especializada para a execução das Obras de Urbanização e Melhorias habitacionais na Comunidade do Dendê, Bairro Edson Queiroz-Fortaleza-CE



- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

**Data: 21 de Junho de 2016**

Obras do Residencial Dendê



**JULHO**


**02** → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:




11  
27

**Projeto Maranguapinho:**

- Reformulação do projeto do acesso do TRECHO III B ao 4º Anel Viário e apresentação junto à Caixa Econômica;



- Elaboração do Termo de Referência para licitação do acesso do Trecho IV ao 4º Anel Viário;



- Elaboração do termo de Referência do projeto de Dragagem do Rio Maranguapinho;
- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização;

**Data: 29/06/2016**

Obras de base e sub-base na via passageira



Obras de drenagem na via paisagística



Obra de pavimentação da via paisagística





**Projeto Cocó**

- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;

**Data: 27/07/2016**

Obra da Barragem Cocó

13  
2



- Obra de Urbanização e Barragem do Cocó

**Data 27/07/2016**

Demolição na Área de Proteção Ambiental



- Obras de base e sub-base e drenagem na via paisagística



- Obra de Pavimentação da via paisagística



14

### **Projeto Dendê**

- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

**Data: 25/07/2016**




### **AGOSTO**

**03** → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

#### **Projeto Maranguapinho:**

- Elaboração do termo de Referência da urbanização do Trecho II Margem esquerda do Rio Maranguapinho;



- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização;



**Data 29/08/2016**

Obra de lançamento final de drenagem em canal de terra aberto



Obra de pavimentação da via paisagística



Trecho concluído da obra de pavimentação da via paisagística



**Projeto Cocó**

- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;



**Data 26/08/2016**

Obras da Barragem do Cocó




**Data 26/08/2016**

Obras de drenagem e pavimentação da via paisagística



Obra de base sub-base e pavimentação da via paisagística



**Projeto Dendê**

- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

**Data 24/08/2016**

Obra do residencial Dendê





## SETEMBRO

04 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

### Projeto Maranguapinho

- Análise das Propostas Comerciais da Licitação do Gerenciamento do Projeto Maranguapinho;
- Elaboração do Termo de Referência do Credenciamento para Execução de Laudos de Avaliação para os projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.
- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização em 29/09/2016




Obras de base e sub-base concluídas



Obras de pavimentação de via, passeios e ciclovia

### Projeto Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó
- Data: 27/09/2016**



Vista das válvulas extravasoras



Teste hídrico das válvulas extravasoras

18  
3

### Dendê

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê  
Data: 26/09/2016



### OUTUBRO

- 05 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

#### Projeto Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização Data: 27/10/2016



Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho 3B


#### Projeto Cocó

- Termo de Referência para Solicitação do Projeto Executivo de Urbanização do “Zé do Balde” e “Acesso a Barragem Cocó” partes integrantes do Projeto Cocó;
- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó Data: 24/10/2016.





Vista geral da bacia hidráulica da Barragem Cocó



Maciço de concreto e válvula de extravasora da Barragem Coco

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização realizadas Data: 24/10/2016



Obra de pavimentação da via paisagística




Obra de pavimentação da via paisagística

### Projeto Dendê

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

**Data: 21/10/2016**



### NOVEMBRO

**06**→ Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

#### Projeto Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização

**Data: 21/11/2016**



Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho IV

#### Projeto Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó



**Data: 24/11/2016.**



Vista geral do maciço de terra da ombreira esquerda da Barragem Cocó

21  
27

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização realizadas em **24/11/2016**




Obra de pavimentação da via paisagística

### **Projeto Dendê**

Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

**Data: 21/11/2016**



Atividades de apoio à realização das Visitas

- Aprovação junto à Caixa/Ministério, para obter a A.I.O (Autorização para início do objeto) e os recursos necessários a obra. Em andamento para a Urbanização Dendê, acesso trecho IIIB ao 4º Anel Viário projeto Rio Maranguapinho e Equipamentos Institucionais (escola, CEI, UBS).

- Despachos e encaminhamentos para medições de obra e supervisão dos Projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê,

- Encaminhamentos técnicos para revisão e compatibilização dos projetos executivos aprovados pela CAIXA.

- A agenda de reuniões nesse período envolveu principalmente a participação dos órgãos de aprovação de projetos e Secretaria das Cidades, sobretudo SEUMA, DNIT, CAGECE e CAIXA para discussão e aprovação dos projetos supracitados

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

22  
37

**Meta 1.2: Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelas obras dos projetos Maranguapinho e Dendê**

ATIVIDADE	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
<b>1.2.1 Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiárias pelos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê</b>	<b>Relatório</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>152,4</b>

**JUNHO**

**01** → Relatório da técnica Márcia dos Santos constando a consolidação das famílias do Trecho IV, em Maracanaú. A Consolidação consiste na visita às famílias do referido Trecho, onde as mesmas são informadas sobre o que é o Projeto Rio Maranguapinho e, sobre o Residencial que as mesmas tem direito. Após as visitas todos os dados checados são alimentados nas planilhas de cada rua do Trecho trabalhado. As visitas foram realizadas em todas as semanas no **mês de Junho, todas às semanas de segunda a quinta feira.**

Foi também realizada uma Reunião com as famílias do Trecho IV, na Escola Manoel Rodrigues, com o objetivo de aplicar o instrumento (Revalidação do Diagnóstico das famílias Reassentadas- TRECHO – IV), a referida reunião foi realizada nos dias **20 e 21 de junho**, com as famílias que fizeram adesão aos Residenciais, Orgulho do Ceará e Jaçanã, no Maracanaú, nas ruas: Oeste 2, Três, Beira Rio, Dois, Quatro, Jardim das Maravilhas, Dezenove e Paulo Afonso. Foram atendidas um total de 100 famílias.

**02** → Relatório das técnicas Eloísa Chaves e Rita Dias constando os atendimentos dos usuários/beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho realizados nos dias **02 à 28 de junho de 2016**. Dentre os atendimentos realizados citamos: indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos, assim como o processo de consolidação que consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho as técnicas analisaram a situação para atender os titulares, no qual verificaram os casos de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitantes e a partir daí foram dados os encaminhamentos. Também nos dias **27 à 30 de junho de 2016**, foi realizado o acompanhamento dos processos resistentes ao valor junto com o advogado, Wagner Peixoto.

#### Atividades Realizadas:

- **Atualização de Planilhas:** As informações colhidas em campo são inseridas no sistema para atualizar os dados subsidiando o atendimento. Também através da emissão de convites, as famílias foram convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos, II, III e margens direita e esquerda.
- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem portanto não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

#### Outras Demandas

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos, relacionados a troca, e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Rachel de Queiroz, Miguel Arraes dentre outros);
- Aluguel Social;
- Requerimento para MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

24  
27



**03** → Relatório das técnicas Sociais Alexandra Regilane Silva e Cláudia Freitas referente as atividades de desapropriação dos imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV (margens direita e esquerda) do Rio Maranguapinho.

Foram realizados atendimentos nos dias **01 à 03; 06 à 10; 13 à 17; 20 à 24; 27 à 30 de junho de 2016**, totalizando 297 atendimentos, sendo: 28 indenizações; 76 reassentamentos e 193 atendimentos diversos, conforme descritos abaixo:

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, foram identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias foram convocadas a comparecerem, a referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV ( margens direita e esquerda)

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as coletadas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, Contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais:

25  
23

Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

- A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

#### Outras Demandas

- Informações solicitadas pelos usuários;
- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;



Consta em anexo ao Relatório das técnicas a Relação de Atendimentos - Projeto Rio Maranguapinho

**04**—Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a Reunião realizada na Caixa /GIDUR com a técnica social Heloísa Maria Alves do projeto Dendê e a técnica da Caixa, Maria Gomes. A referida Reunião foi realizada na Caixa Econômica, dia **28 de junho de 2016**, no período da tarde. A Reunião objetivou, socializar para a técnica da Caixa, as ações desenvolvidas; a elaboração do quadro de ações e objetivos do projeto Dendê; o Plano de Intervenção do projeto Dendê; visitas de acompanhamento da obra do residencial e discussão do cronograma de trabalho da equipe social do projeto Dendê e das atividades realizadas.

26  
27

**05** → Relatório da técnica Alexandra Arruda constando a elaboração do Plano de Atuação do residencial José Lino da Silveira VIII. Para a elaboração do referido Plano foi realizada uma Oficina, no **dia 18 de Junho de 2016**, no espaço do salão de Festa do residencial José Lino da Silveira VIII, localizado no bairro Araturi em Caucaia e objetivou, sensibilizar os moradores quanto à necessidade de se sentirem comunidade, a importância da organização comunitária e a necessidade de reconhecimento da área como novo território moradia. A referida Oficina foi facilitada pela técnica Social Alexandra Arruda e participaram as técnicas da Secretaria da Cidade, Michela Lima e Mirles Moraes, os membros do Grupo Gestor, composto pelo Síndico, Subsíndico, membros do Conselho Consultivo e os representantes de Blocos.

A Atividade foi realizada em dois momentos: o primeiro momento teve como objetivo a integração dos participantes através da aplicação da dinâmica da teia; o segundo momento teve como objetivo, traçar mecanismos para subsidiar a construção do Plano de Atuação através da aplicação da dinâmica da Árvore Problemas.

Na ocasião os participantes foram divididos em grupos onde deveriam elencar de forma participativa os problemas vivenciados no residencial, bem como as estratégias de superação dos mesmos e os resultados esperados.

O Plano de Atuação representa um importante instrumento para a gestão participativa no Residencial e para a implantação das ações definidas, será socializado com o Grupo Gestor, os representantes de Blocos e às Comissões representativas.



**06** → Relatório da técnica social Márcia Araújo constando o acompanhamento da execução do trabalho técnico social (TTS) realizado pela Empresa contratada, Gaia Engenharia Ambiental Ltda, nos residenciais Miguel Arraes e Raquel de Queiroz.

O Trabalho foi desenvolvido pela Empresa a partir das exigências previstas no Contrato de Serviço Nº 004/Cidades/2013.

A Equipe técnica social elaborou um Parecer Social referente ao acompanhamento da execução dos trabalhos realizados pela Empresa, no Projeto Rio Maranguapinho (PT 0218723-47).





27  
2

O Parecer está embasado no modelo do Caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social (COTS) como: Identificação; Execução do PTTS; Relatório/Período de referência; Atividades programadas (realizadas e não realizadas); Detalhamento das atividades desenvolvidas; Detalhamento das atividades não realizadas; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Solicitação de liberação; Controle financeiro; Documentação de registro e Anexos.

Nesta medição foram realizadas 09 (nove) atividades, sendo 07 (sete) atividades previstas no cronograma de execução do referido mês e 02 (duas) atividades dos meses anteriores.

No Relatório da técnica consta em anexo o Parecer Social da Equipe Técnica, Projeto Rio Maranguapinho

## **JULHO**

**07** → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a elaboração do **Plano de Intervenção do Projeto Dendê** no período de **01 à 30 de julho de 2016**. O texto está em fase de elaboração e discussão com a Gerência do projeto. Este Plano de Intervenção do trabalho social objetiva apresentar e orientar as ações de âmbito social, do projeto Dendê. Constitui assim uma diretriz maior para implementação de ações planejadas, que possibilitarão o monitoramento e avaliação da proposta interventiva. Este documento agrega todas as estratégias planejadas, que desde a concepção do projeto Dendê até a finalização do mesmo possibilitarão a identificação e permitirão o atendimento e encaminhamento das famílias para o residencial e para as ações de urbanização. Com esse intuito, este Plano apresenta ações que já foram realizadas, bem como o planejamento das ações que ainda serão executadas, configurando-se, sobretudo como um instrumento de planejamento.

O trabalho social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnóstico integrado e participativos do território, compreendendo as dimensões: Social, econômica, produtiva, ambiental e política institucional do território e da população beneficiária (Ministério das Cidades, 2014)

O Exercício do trabalho social esta diretamente vinculado à intervenção física, tal como determina a Portaria 21/2014, do Ministério das Cidades. Dessa forma, aqui são apresentadas etapas de trabalho imprescindíveis ao alcance dos objetivos do projeto Dendê, em ações paralelas e complementares à intervenção física. Promovendo, dessa forma, o acesso dos beneficiários as unidades habitacionais, as ações de urbanização, as melhorias habitacionais e os bens de desenvolvimento/fortalecimento social.

Este documento agrega, todas as estratégias planejadas, que desde sua concepção do Projeto Dendê até a finalização do mesmo possibilitarão a identificação e permitirão o atendimento e encaminhamento das famílias para residencial e para as ações de urbanização. Com esse intuito, este Plano apresenta ações

que já foram realizadas, bem como o planejamento das ações que ainda serão executadas no âmbito do Trabalho Social do projeto Dendê, configurando-se como um instrumento de planejamento.

A Participação social, nesse processo, é essencial para a democratização das decisões e publicização das ações desenvolvidas, constituindo-se ainda como um item essencial ao conjunto de ações de intervenção social do Projeto Dendê.

Consta em anexo ao relatório da Técnica o Plano de Intervenção do Trabalho Social - Projeto Dendê.

**08** → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a elaboração do **Caderno de Orientações Técnicas** das atividades do Projeto de Trabalho Social do Dendê, realizado no período de 01 à 31 de junho e 01 e 15 de julho de 2015. Após a conclusão o mesmo será enviado a Caixa para análise. O referido documento apresenta o detalhamento das atividades presentes no quadro de ações do projeto Social do projeto Dendê. O mesmo é composto dos seguintes itens: objetivos, distribuição da atividade e orientações metodológicas. Nele são pensadas metodologicamente as atividades propostas para a execução do trabalho Social. As atividades são pensadas a partir dos seguintes itens: mobilização, desenvolvimento, avaliação e considerações técnicas.

O Referido documento constam os seguintes itens:

1. Ações Preliminares e continuadas ao Reassentamento e a Urbanização

As ações preliminares e continuadas referem-se a uma gama de atividades que visam ao planejamento, avaliação, monitoramento da intervenção social. Possuem caráter preliminar, ao mesmo tempo, agregam ações que deverão ocorrer em todo o percurso de trabalho desenvolvido neste PTS. São atividades "meio", que objetivam o aprimoramento das ações destinadas aos usuários/beneficiários, assim como organizar o trabalho e preparar a empresa executora e os parceiros para a atuação no Projeto.

1.1. Realização de visitas institucionais para reconhecimento e articulações com os serviços públicos, privados e entidades do território, bem como para o estabelecimento de parcerias.

1.2. Visita de reconhecimento do território pela equipe técnica da empresa (acompanhada de profissionais da Secretaria das Cidades).

1.3. Reuniões de apresentação, nivelamento e planejamento do trabalho Social.

1.4. Elaboração de relatórios periódicos de execução das atividades realizadas no PTS.

1.5. Reuniões mensais de planejamento, monitoramento técnico e avaliação da execução do PTS.

1.6. Seleção das entidades parcerias por meio de Edital.

1.7. Grupo de Trabalho para aprimoramento técnico das entidades parcerias.

29  
3

]1.8. Reuniões mensais para acompanhamento das atividades, bem como planejamento e avaliação das ações.

1.9. Acompanhamento presencial das atividades realizadas pelas entidades.

1.10. Pesquisa amostral de monitoramento das ações realizadas no Projeto Dendê.

1.11. Relatório da avaliação final participativo.

1.12. Evento de apresentação dos resultados finais do PTS.

1.13. Coordenação do PTS.

2. Ações integralizadas.

2.1. Feira de apresentação do PTS (Workshop)

2.2. Conversa da calçada.

2.3. Curso de formação em Gestão e elaboração de Projetos

2.4. Reuniões de articulação entre as SCidades, empresa executora, comissão de acompanhamento da intervenção e moradores, junto aos órgãos responsáveis pela oferta dos serviços, para melhorar/garantir acesso às políticas públicas.

2.5. Ciclos de debates sobre convivência social, direitos e políticas, considerando as especificidades de cada segmento:

I- CDM- Ciclo de Debates sobre a mulher

II- CDI- Ciclo de Debates sobre idosos

III- SDJ- Ciclo de Debates sobre a Juventude

IV- Ciclo de Debate sobre a Diversidade

2.6. EMcena Dendê- Teatro de Rua

2.7. Apresentação de Peças Teatrais Interativas/ Teatro de Rua sobre participação social e cidadania.

2.8. Curso de formação em mediação de conflitos com os articuladores comunitários

2.9. Curso de formação em mediação de conflitos com os articuladores comunitários

2.10. Memorial Intinerante do Dendê

2.11. Monitoramento do PTS pela Comissão de Acompanhamento da Intervenção

2.12. Plano de Publicização das Ações do PTS

2.13. Fóruns Comunitários de Discussão da Intervenção Física e Socialmente

30  
27

- 2.14. Seminário de Debates sobre Educação Ambiental
- 2.15. Papo Jovem- Meio Ambiente e Crítica na Escola
- 2.16. Oficinas de RECICLAGEM e REUTILIZAÇÃO de materiais.
- 2.16. Teatro de Fantoches sobre Educação Ambiental
- 2.17. Campanhas na comunidade (saúde e meio ambiente)
- 2.18. Curso de Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental

No Relatório da técnica consta em anexo o Documento de Orientações Técnicas do PTS Dendê.

**09** → Relatório das técnicas Eloisa Chaves e Rita Dias informando os atendimentos dos usuários/beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho no período de **04 à 29 de julho de 2016**. Os atendimentos objetivaram desapropriar os imóveis situados nos Trechos II e III nas margens direita e esquerda do referido Projeto. Dentre os atendimentos citamos: indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos. E no período de **11 à 28 de julho de 2016** no período da tarde foi realizado também, o processo de consolidação que consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho, as técnicas analisam a situação para atendimento dos titulares, no qual se verifica os casos de proprietários, de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitantes e a partir daí os encaminhamentos são dados.

- Planejamento de Ações para Adesão ao Conjunto José Euclides Ferreira Gomes:
  - Execução: Equipe PAC I: Rita, Nair, Roberta, Eloísa, Kaline.
  - Apoio: Marta Braga; Parceria da Equipe PAC II: Michela e mais 3 (três) técnicas;
  - Equipe Dendê – Marcela

Em reunião com a equipe, foi decidido convocar as famílias já consolidadas para comparecer à Secretaria das Cidades para que conheçam o residencial, objetivando aderir ao mesmo. A Equipe realizará força tarefa nas ruas onde o trabalho não foi concluído. Serão atendidas 60 famílias diariamente por um grupo de assistentes sociais. O trabalho foi realizado nas terças e às sextas, e na segunda feira ficará para a equipe ir a campo para resolver pendências dos atendimentos.

- Equipe de Mobilização: Marta Braga, Ana Roberta, Isabel e Jane - Essas técnicas também farão atendimentos;

- Equipe de Análise de Documentação: Nair, Eloísa, Kaline e Marcela- Essas Técnicas Também farão



atendimento.

Cronograma:

- Visita ao residencial José Euclides Ferreira Gomes, realizada dia **18 de julho de 2016** (segunda feira)
- Mobilização e Preparação de documentação;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no dia **18 de julho de 2016**, às 8h pelas técnicas Eloisa, Kaline, Marcela;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no dia **19 de julho de 2016** (terça feira), pelas técnicas: Eloisa, Kaline, Nair, Marcela, Flávia e Michela;
- Atendimento no dia **20 de julho 2016** (quarta feira) as famílias dos residenciais:

Riacho Verde

- técnicas: Nair, Eloísa e Kaline; e José Euclides- técnicas: Flávia, Jane, Michela, Marcela e Rita;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **21 de julho 2016** (quinta feira)
- técnicas: Flávia, Jane, Isabel, Kaline, Nair e Marcela;

Atendimento as famílias do residencial Miguel Arrais com a técnica da Caixa Econômica, Rita Calcides, dia **21 de julho 2016** (quinta feira) às 13:30h;

Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **22 de julho 2016** (sexta feira)

- técnicas: Michela, Eloísa, Isabel, Roberta, Rita e Nair;

Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **25 de julho 2016**,(segunda feira) para equacionar as pendências.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis. Porém, se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o protocolo de benefício do Residencial para a família.

Outras Demandas:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em que se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos relacionados a troca e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Rachel de Queiroz, Miguel Arraes dentre outros);
- Aluguel Social;

32  
32

- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Também foi realizado o processo de consolidação, o qual consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho, as técnicas analisam a situação dos titulares para os atendimentos, no qual se verifica os casos de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitados e coabitantes, com isso foram dados os seguintes encaminhamentos: Acompanhamento das demolições e topografia; Solicitação de laudos;



**10** → Relatório constando as atividades desenvolvidas, pelas técnicas sociais, Alexandra Regilane e Cláudia Freitas, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV (margens direita e esquerda) do Rio Maranguapinho.

Foram realizadas no período de **01 à 20 de julho de 2016**: 236 atendimentos, sendo: 02 indenizações; 48 reassentamentos e 186 atendimentos diversos, conforme descritos abaixo:

- Consolidação/trabalho de campo: Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV ( margens direita e esquerda);

- Atualização de Planilhas: Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

33

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;



Consta em anexo ao relatório das técnicas a relação de atendimentos do Projeto Rio Maranguapinho.

## **AGOSTO**

**11** → Relatório das técnicas sociais Eloísa Chaves e Rita Dias constando os atendimentos aos usuários/beneficiários do Projeto Maranguapinho. Dentre estes, indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos. Nos dias **01 e 17 de agosto de 2016** foram acompanhados os processos da PGE e nos dias **23**

34  
2

à 28 de agosto foram acompanhados, junto com o financeiro, os beneficiários pagos. Nos dias 15 à 29 de agosto adesão ao residencial na Secretaria das Cidades e durante todo o mês de agosto foi acompanhado o engenheiro João Evangelista, na execução das demolições.

- Atualização de Planilhas: As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel.

A referida atividades aconteceu de acordo com a área de prioridade dos trechos, II, III (margens direita e esquerda).

- Indenização: Na ocasião, são apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.

- Reassentamento: No caso em que os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentada à família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, apresentamos o Catálogo dos Residenciais; Residenciais Cidade Jardim (localizado no bairro José Valter); Residencial Orgulho do Cerá (localizado no 4ºanel viário em Maracanaú e o Residencial Riacho Verde (localização no Bairro Siqueira); e o residencial José Euclides (localizado no Sítio São João) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos relacionados a trocas e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Raquel de Queiroz, Miguel Arraes, dentre outros);
- Aluguel social;
- Requerimento para MCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;





35  
27



Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de Atendimentos e visitas do projeto Rio Maranguapinho.

**12** → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando os atendimentos realizados as famílias beneficiadas do Trecho II- margem esquerda do Projeto rio Maranguapinho, nos dias **10, 11 e 16 de agosto de 2016**. No Atendimento foram encaminhadas o maior número possível de famílias para o Residencial José Euclides, localizado no Ancuri. Ao final da adesão ao residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao residencial e foram encaminhadas a CDHIS para fazer o Dossiê.

Em Anexo ao relatório da técnica consta a Planilha de Atendimento

**13** → Relatório técnica Heloísa Oliveira constando as visitas domiciliares realizadas no trecho II da margem esquerda do Projeto Rio Maranguapinho para encaminhamento ao residencial José Euclides. As referidas visitas foram realizadas no período de **10 à 31 de agosto de 2016** nos domicílios dos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. Cada imóvel recebeu um convite para comparecer a secretaria das Cidades e negociar a forma de atendimento mais adequada às famílias.

**14**→ Relatório da técnica Márcia Santos informando as atividades de acompanhamento técnico e Social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho.

Foram feita a consolidação das famílias do Trecho Zero, no Bairro Vila Velha, nos dias **01 à 04, 10,11,16, 22, 23, 29 e 30 de agosto**, assim com os atendimentos no CRASS, nos dias **17 e 18 de agosto**, para adesão ao residencial José Euclides, onde as mesmas são esclarecidas sobre o que é o Projeto Rio Maranguapinho, identificada qual a família que reside no imóvel, informações sobre o Residencial e o que às famílias tem direito. Após as visitas toda os dados adquiridos são alimentados nas planilhas de cada rua do Trecho trabalhado.

Também foi realizada uma reunião no dia **09 de agosto de 2016**, com as famílias do Trecho IV, que fizeram adesão ao residencial Jaçaná, no Maracanaú, na Escola Manoel Rodrigues, objetivando a aplicação do instrumento Revalidação do Diagnóstico das famílias reassentadas - Trecho IV. Foram atendidas 55 famílias.

Foram realizados 20 atendimentos, com os beneficiários do projeto Rio Maranguapinho, residentes no Trecho Zero, Vila Velha e Trecho II, Margem esquerda, residentes no Genibaú, onde alguns vieram em busca de informações e realizaram adesão ao Residencial José Euclides Ferreira Gomes.

**15**→ Relatório das técnicas Maria das Graças, Anne Aguiar, Alexandra Regilane Arruda, Cláudia Freitas constando as atividades de acompanhamento técnico e Social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV nas margens direita e esquerda do referido Rio.

Foram realizados um total de 607 atendimentos, dentre estes procedimentos foram: 28 indenização, 76 reassentamentos e 503 atendimentos diversos, no mês de agosto de 2016, nos dias **01 à 05; 08 à 12; 16 à 19; 22 à 26; 30 e 31.**

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: proprietários, inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV ( margens direita e esquerda);

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários. Objetiva-se também realizar o acompanhamento dos processos de desapropriação dos imóveis, que tramitam no âmbito administrativo ou judicial, mantendo assim sistematizadas e atualizadas as informações pertinentes à Secretaria das Cidades e aos expropriados.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no

37  
2

4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;
- Orientações sobre instrução e procedimentos dos processos de desapropriação de terrenos; e
- Informações/consulta sobre tramitação dos processos.



Em anexo ao relatório das Técnicas consta a relação de atendimento, assim como, o controle de atendimento - Desapropriação de terrenos, do projeto Rio Maranguapinho.

Os relatórios que não constam os registros fotográficos, a justificativa está nos Anexos do Relatório de Acompanhamento do 1º Trimestre.

## **SETEMBRO**

16 → Relatório da Técnica Márcia Santos constando o acompanhamento do trabalho social.

O Vigésimo Sétimo relatório consta o acompanhamento do trabalho social, do projeto Rio Maranguapinho

referente aos residenciais Miguel Arraes e Raquel de Queiroz. O Trabalho Social deste Projeto, nos referidos residenciais, foi realizado pelas técnicas sociais da empresa Gaia Engenharia Ambiental Ltda, e acompanhado pelas técnicas sociais, Márcia Araújo e Mírcles de Andrade, avaliando e analisando o trabalho da Empresa contratada, realizado no período de 11/09 à 10/10, a partir das exigências previstas no Contrato de Serviço Nº 004/Cidades/2013.

O referido relatório está embasado nos itens que devem compor o relatório mensal, conforme modelo do caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social (COTS), como: Identificação; Execução do PPTS; Relatório/Período de referência; Atividades programadas (realizadas e não realizadas); Detalhamento das atividades desenvolvidas; Detalhamento das atividades não realizadas; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Solicitação de liberação; Controle financeiro; Documentação de registro e Anexos.

Nesta medição foram realizadas 08 (oito) atividades das 23 (vinte e três) previstas no cronograma de execução do referido mês.

#### Atividades Previstas e Realizadas

- Feira permanente para comercialização de produtos/serviços confeccionados/realizados pela comunidade a partir de cursos realizados e ou iniciativas existentes;
- Curso de Mecânica Automecânica Automotiva para iniciantes;
- Curso de Cabeleireiro Completo;
- Curso de Pedicura e Pedicuro (em substituição ao Curso de Diarista e Serviços Doméstico);
- Curso de Depilação;
- Curso de Corte e Costura Completo;
- Curso de Confecção de Linha Praia;
- Curso Moda Íntima.

**17**→ Relatório da técnica Heloísa Maria Alves de Oliveira constando os atendimentos realizados às famílias beneficiadas do Trecho II- margem esquerda do projeto Maranguapinho nos dias **01,02,05,06,08,09,12,13,15,16,21,22,26,29,30**.

Os atendimentos objetivaram encaminhar o maior número possível de famílias para o residencial José Euclides, localizado no bairro Ancuri. Ao final da adesão ao residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao residencial e foram encaminhadas a CDFIS para fazer o Dossiê. No Relatório da Técnica constam em anexo a Planilha de Atendimentos.

**18** → Relatório das técnicas sociais, Maria das Graças, Anne de Fátima, Alexandra Regilane e Cláudia Freitas constando as atividades de acompanhamento técnico e social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV nas margens direita e esquerda do rio Maranguapinho, no período de **01 à 30 de setembro de 2016**.

Foram realizados 351 atendimentos, dentre estes procedimentos, foram 08 indenizações, 198 reassentamentos e 145 atendimentos diversos, sendo 30 destes, sobre desapropriação de terrenos.

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: proprietários, inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV ( margens direita e esquerda);

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários. Objetiva-se também realizar o acompanhamento dos processos de desapropriação dos imóveis, que tramitam no âmbito administrativo ou judicial, mantendo assim sistematizadas e atualizadas as informações pertinentes à Secretaria das Cidades e aos expropriados.

- **Reuniões:** Serão realizadas reuniões com órgãos/instituições no intuito de sanar pendências, agilizar processos em andamento, assim como coletar informações necessárias às demandas específicas que surgem no decorrer dos processos expropriatórios.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;

**Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais:

- Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão

40  
3

de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;
- Orientações gerais sobre desapropriações no âmbito administrativo e judicial;
- Orientações sobre instrução e procedimentos dos processos de desapropriação de terrenos; e
- Informações/consulta sobre tramitação dos processos.

Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de atendimentos - Projeto rio Maranguapinho


## **OUTUBRO**

**19** → Relatório da técnica social, Eloísa Sousa Chaves constando os atendimentos aos usuários/beneficiários do projeto Maranguapinho. Dentre estes, indenização, reassentamento e atendimentos diversos.

Nos dias **05 à 31 de outubro de 2016** foram realizados atendimentos de indenização, migração de residencial e adesão aos residenciais;

Nos dias **04 à 28 de outubro de 2016** no período da tarde, visita de adesão e acompanhamento das famílias que serão reassentadas, assim como, o acompanhamento das demolições.

- Atualização de Planilhas: As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. As famílias através da emissão de convites, são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos II, III (margens direita e



W1  
2.

esquerda)

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º anel viário em Maracanaú e o Residencial José Euclides, localizado no Sítio São João com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.
- A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos relacionados a trocas e outras demandas de apartamento nos residenciais já entregues- Residencial Juraci Magalhães, Raquel de Queiroz, Miguel Arraes e dentre outros;
- Aluguel Social;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de atendimentos - Projeto rio Maranguapinho

20 → Relatório da técnica social, Márcia Araújo constando as atividades desenvolvidas com o objetivo de desapropriar os imóveis situados no Trechos IV, no Maracanaú.

42  
3

No dia **05 de outubro**, às 9:30min, na Escola Manoel Rodrigues foi realizada uma reunião com os moradores do Trecho IV, no Maracanaú, com a participação de 45 pessoas. A referida reunião objetivou apresentar o projeto Rio Maranguapinho e seus beneficiários para as famílias que são residentes nas áreas de riscos, implantadas pelo Projeto. Foram apresentadas também, as fotos do residencial Águas de Jaçanã, dotado de toda infra – estrutura o qual os beneficiários tem a opção de escolha.



**21** → Relatório da técnica social, Márcia Araújo referente a consolidação das famílias do projeto Rio Maranguapinho, do Trecho Zero, no Bairro Vila Velha, nas ruas Marcílio Gomes, Raimundo Mesquita, Paz do Mangue, João Paulo, São Marcos, Maria Zenóbia Carneiro, Vasconcelos, Baixa do Milagre, Maria Ikla.

Foram realizadas no mês de outubro, 39 (trinta e nove) atendimento, na Secretaria das Cidades, aos beneficiários do projeto rio Maranguapinho, residentes do trecho Zero, do referido Projeto para informações e adesão ao residencial José Euclides Ferreira Gomes.

As atividades foram realizadas conforme descritas abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem á secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO e IV.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;



- Reassentamento: Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Águas de Jaçaná, no Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes (localizado no bairro Sítio São João). A família faz sua indenização é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de atendimentos - Projeto rio Maranguapinho

**22** → Relatório da técnica social, Márcia Araújo referente aos atendimentos.

No dia **04 de outubro** foram contactadas **166 (cento e sessenta) famílias** através de ligações telefônicas, solicitando o comparecimento a Secretaria das Cidades, para realizarem o Dossiê do residencial Águas de Jaçaná. No dia **10 e 11 do referido mês** compareceram 140 (cento e quarenta) famílias/beneficiários do projeto Maranguapinho, residentes no Trecho IV, no Maracanaú. Essas famílias realizaram o Dossiê, processo que é o encaminhado para Caixa, para ser analisado e aprovado o encaminhamento das mesmas para o referido Residencial.

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de Beneficiários que foram contactados

**23** → Relatório das técnicas sociais Alexandra Regilan Silva e Cláudia Freitas informando sobre os 299 (duzentos e noventa e nove) atendimentos, realizados no mês de outubro. Dentre estes atendimentos, foram 31 (trinta e uma) indenizações, 90 reassentamentos e 172 atendimentos diversos, sendo 06 (seis)

44  
2

destes sobre desapropriação de terreno.

As atividades foram realizadas conforme descritas abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV, margens direita e esquerda.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;

- **Indenização:** Na ocasião são apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de valores Imobiliários do Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial: residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º Anel Viário em Maracanú; residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no bairro Sitio São João e o residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua indenização é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.



45  
2

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;



Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de atendimentos - Projeto rio Maranguapinho

## **NOVEMBRO**

**24→ Relatório** da técnica social Adriana Dantas constando as atividades desenvolvidas no Projeto Rio Maranguapinho conforme descrito abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente foram realizadas visitas, embasadas nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2011. Estas visitas foram realizadas nos imóveis situados no Trecho Zero na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho, nos dias 01,03,07,08,09,10,14,16,17,21,23,24,28 e 29 de novembro, especificamente nas ruas: Do Prado, Raimundo Mesquita, Sargento Junior, Verde, Maria Ikla e Dolores Alencar. As informações que estão contidas no banco de dados de 2011 são atualizadas em campo, por ocasião das visitas de consolidação; também são identificadas as novas situações de titularidades; situações de inquilinos, cessões, coabitações dentre outros. De acordo com cada situação constatada em campo, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar sobre a adesão aos Residenciais do Projeto.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da

Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas, que são abertas individualmente, por cada Rua referente ao trecho da área de intervenção, nas quais constam os dados dos beneficiários constantes no cadastro. As informações coletadas em campo, por ocasião das visitas de consolidação, são incluídas nas respectivas planilhas das ruas, e complementam os dados da base cadastral de 2011 assim, os dados dos beneficiários são atualizados e compõem base para assertiva sobre modalidade de atendimento das famílias pelo Projeto: Reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes ou Indenização.

- **Reassentamento:** Caso os beneficiários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes. Dessa forma foi apresentado a localização, estrutura e fotos do residencial que tem previsão de entrega para janeiro de 2017 na ocasião da adesão do residencial, os beneficiários precisam apresentar documentos comprobatórios da posse do imóvel em questão, assim como outros documentos que comprovem a situação de cessão ou inquilinato, bem como outras situações; apresentam também documentação pessoal como Carteira de Identidade ou documento com foto, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se for o caso), Cartão com o número de Identificação Social (NIS) da família, dentre outros. A Lista de documentos faz parte do protocolo de adesão, assim como compõe dossiê social submetido à apreciação da Caixa Econômica Federal, já que as unidades habitacionais ofertadas pelo projeto são do programa Minha Casa minha Vida - PMCMV.
- **Indenização:** Atualmente a Equipe Social não está apresentando Laudos dos imóveis aos beneficiários que optarem por esta modalidade de atendimento por estar sendo priorizado o atendimento às famílias que optarem pelo Residencial. Na ocasião das indenizações são apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliárias de Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.  
**Demandas Espontâneas:** A equipe social de Projeto é diariamente procurada pela população beneficiária para atendimentos diversos, pois os usuários da política de habitação buscam as mais diversas informações e serviços.

**25→ Relatório da técnica social Márcia Santos Araújo** constando os 27 atendimentos aos beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho, residentes no Trecho Zero e Trecho IV, para informações e adesões ao residencial José Euclides Ferreira Gomes, conforme descrito abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

47  
2  
7

Inicialmente, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

- As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO e IV.

- Atualização de Planilhas: os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;

- Reassentamento: Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: residencial Águas de Jaçaná, localizado no Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes localizado no bairro Sítio São João. A família faz sua opção: se indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for por uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a lista de atendimentos



48  
27

**26** → Relatório técnica Heloísa Oliveira informando sobre os Critérios de Atendimento do Projeto Dendê elaborado entre os dias **23 e 28 de novembro de 2016**.

Os Critérios foram construídos segundo a tipologia e da situação ocupacional dos imóveis, e constam os seguintes itens:

- Das definições dos Imóveis Cadastrados;
  - Da situação Fundiária dos Imóveis e Terrenos cadastrados;
  - Dos Critérios para recebimento de unidade Habitacional segundo a situação ocupacional do Imóvel;
- Regras Gerais;
- Proprietário Morador;
- Proprietário não morador;
- Coabitante;
- Inquilinos e Cedidos;

Do atendimento dos imóveis de 1 a 3 Cômodos

- Dos critérios de Atendimento segundo as tipologias dos imóveis;
- Unidade Habitacional Acessível - Térreo;
- Unidade Habitacional Acessível - Térreo;
- Unidade Habitacional Misto- Térreo;
- Unidade Habitacional Misto- Superior;
- Unidade Habitacional Padrão- Térreo;
- Unidade Habitacional Padrão- Superior;

Dos casos que não poderão ser encaminhados ao Residencial

Dos Casos Omissos

No Relatório da Técnica consta " Os Critérios de Atendimento do Projeto Dendê".

**27**→ **Relatório** da técnica social Heloísa Oliveira constando os atendimentos aos residentes do Trecho II- Margem esquerda do Projeto Rio Maranguapinho. Os referidos atendimentos foram realizados no dia **07**



**de novembro**.cuja proposta foi reencaminhar o maior número possível de famílias para o residencial José Euclides, localizado no bairro Ancuri em Fortaleza /CE. Ao final da adesão ao Residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao Residencial e foram encaminhadas a CDHIS para fazer o Dossiê.

No Relatório da Técnica consta em anexo a Planilha de Atendimento

**28 → Relatório** informando a reunião com a equipe técnica do Projeto Dendê, Isaac Gurgel, Sílvia Lopes, Rodolfo Sanford, Heloísa Oliveira e Marcelo Sousa. A referida reunião foi realizada no dia **16 de novembro de 2016**, e teve como pauta, O cronograma do Projeto Dendê e alterado os prazos do mesmo, assim como, apresentado a proposta de instrumental de consolidação dos imóveis.

Foram abordados os seguintes assuntos:

Durante a reunião o engenheiro Isaac Gurgel manteve a data de março de 2017 para entregar o residencial Dendê;

A finalização da 1ª Etapa da Obra do residencial ficou para Janeiro de 2017 e a vistoria para fevereiro de 2017.

A 1ª etapa do residencial ficou de ser entregue em março de 2017 e ficou na dependência da construção da estação elevatória;

A Coelce deve iniciar os trabalhos de instalação elétrica com a finalização dos meios fios que está prevista para dezembro de 2016;

A entrega da 2ª Etapa estar previsto para julho de 2017;

A consolidação dos imóveis da Baixada iniciará em novembro de 2016, mais especificamente, nos dias 22, 23 e 24 e novembro. Será necessário a topografia de toda a área a ser urbanizada para que a equipe social possa identificar, quais os imóveis que irão ser atingidos, e assim retirados.

A Consolidação ocorrerá inicialmente nas áreas da Baixada e Sem Terra II. Posteriormente será realizado a visita de consolidação na Área I.

A licitação da urbanização estar marcada para o dia 13 de dezembro de 2016.

A Creche, com o Projeto atrasado na SEUMA e CAIXA com perspectiva de entrega para fevereiro de 2017.

**29 → Relatório** informando a visita realizada pela Equipe Técnica e Comissão de Acompanhamento da


50  
27

Intervenção do Projeto Dendê, realizada no dia **12 de novembro de 2016**. Estavam presentes na referida reunião as técnicas Marcela Sousa, Heloísa Helena e o engenheiro Isaac Gurgel, assim como os membros da Comissão de Acompanhamento da Intervenção do referido Projeto, Ananias, o Pastor Cláudio, D. Toinha, Carlão, Marcos e Gildene, além de alguns moradores do Dendê, totalizando 17 pessoas presentes.

O Engenheiro informou quanto ao andamento da construção do residencial e o início das obras de urbanização, também foi informado pela técnica sobre os últimos ajustes do TR.



**30→ Relatório** informando a reunião realizada na Secretaria das Cidades, com a presença da de Maria Pinheiro da Caixa/GIDUR e as técnicas sociais do projeto Dendê, realizada no dia 21 de novembro de 2016, objetivando discutir e pactuar os objetivos do projeto de trabalho Social do Dendê.



**31→ Relatório** das técnicas sociais Alexandra Regilane, Anne de Fátima, Cláudia Freitas, Maria das Graças constando os 362 atendimentos durante todo o mês de novembro. Dentre estes procedimentos, foram 12 indenizações, 97 reassentamento e 227 atendimentos diversos, sendo 26 destes referênte a desapropriação de terreno.

Atividades realizadas:





53

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (margem direita e esquerda).

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;

- **Indenização:** na ocasião são apresentados individualmente o Laudos de avaliação do imóvel emitido pela Câmara de Valores Imobiliárias de Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.

- **Reassentamento:** No caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; Residencial orgulho do Ceará, localizado no 4º Anel Viário em Maracanaú; residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no bairro Sítio São João e o residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira com previsão de entrega, para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel. A família faz sua opção: se indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for por uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

**Outras Demandas/ Atendimentos diversos:**

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

52  
53  
54

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a lista de atendimentos



**32→ Relatório** da técnica social Eloísa Chaves constando os atendimentos aos usuários/beneficiários do projeto Maranguapinho como, indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos.

No período de 07 a 30 de novembro no período da manhã foram realizados, atendimentos de indenização, migração de residencial e adesão aos residenciais na Secretaria das Cidades, e nos dias 07 a 28 de novembro, no período da tarde foram realizadas visitas de adesão e acompanhamento das famílias que serão reassentadas, assim como o acompanhamento das demolições e topografia.

Também foram solicitados Laudos; enviados relatórios a PGE e o Acompanhamento e a elaboração de Termo de Referência cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente, aquisitivo e locativo para atender às atividades específicas relativas à ação de "Realização de Oficinas para Mobilização Social e Organização das comunidades, validação de Diagnóstico Social dos Projetos Rio Maranguapinho, Coco e Dendê".



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

53  
2

1.2.2 Realização de oficinas para mobilização social, organização das comunidades, validação de diagnóstico social	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Oficina	41	00	00

Aguardando demanda da Secretaria para planejamento da execução.

54  
27

## II – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

### ACÇÃO 1: APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS

**META 1.1: Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB (Sistema de cadastro individual de beneficiário)	Relatório	07	07	100

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais e dos técnicos do Instituto Agropolos do Ceará.

Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas são cadastradas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários.

As entidades foram selecionadas por meio de uma análise de seus candidatos e hierarquização dos cadastros através de uma pontuação de critérios. Os critérios para a seleção dos candidatos foram definidos de três formas: Critérios obrigatórios, onde todas as famílias cadastradas deverão estar enquadradas nestes critérios; Critérios classificatórios, esse serão utilizados para pontuar e hierarquizar a prioridade da execução e grupos familiares; Critérios de Desempate - famílias localizadas em municípios com menor IDH municipal servirão como fatores de desempate.

A Secretaria das Cidades definiu que as regiões do Estado seriam contempladas de acordo com as demandas, ocasionando o não beneficiamento da Região dos Inhamuns, em virtude da pequena proporção de demandas.

Foram analisados 6711 (seis mil e setecentos e onze) Cadastros Individuais de Beneficiários;

Foram aprovados 3000 (três mil) Cadastros Individuais de Beneficiários.



55  
2

01 → **Relatório** de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades beneficiários no CADIB - Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, das Regiões 01 e 02.

<b>REGIÃO 01- CARIRI /Cadastrados Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Salitre	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA LAGOA DOS PAULINOS	53
Porteiras	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO MOREIRA II	34
Missão Velha	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÍTIO OLHO D'ÁGUA COMPRIDO	36
Assaré	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA LUZIA DA PAZ	30
Campos Sales	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ	62
Jardim	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA SERRA OLHO D' AGUA	30
Nova Olinda	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PEIXE DO TRIUNFO	57
Potengi	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE POTENGI	100
<b>TOTAL</b>		<b>402</b>

<b>REGIÃO 02- CENTRO SUL/ /Cadastrados Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Acopiara	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAURINDA LINDA DOS REIS	56
Orós	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PAI ANTÔNIO	52
Cedro	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA REGIÃO DA PITOMBEIRA	30
Acopiara	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RECREIO, ESCURO E MARACAJÁ.	51
<b>TOTAL</b>		<b>189</b>

02→ **Relatório** de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB - Sistema de cadastro individual de beneficiário, da Região 03.

<b>REGIÃO 03- GRANDE FORTALEZA /Cadastrados Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Chorozinho	ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CEARA	67

56  
2

Caucaia	FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DE CAUCAIA	99
Trairi	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CAMPESTRE	33
Maranguape	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO DISTRITO MANOEL GUEDES	97
<b>TOTAL</b>		<b>296</b>

03→ **Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB**  
- Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 04 e 05

<b>REGIÃO 04- LITORAL LESTE/ /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Aracati	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ORGANIZADORA CRISTÃ	68
Aracati	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CÓRREGO DOS FERNANDES	79
<b>TOTAL</b>		<b>147</b>

<b>REGIÃO 05- LITORAL NORTE /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Itarema	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA PATOS	100
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

04→ **Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB**  
- Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 06 e 07.

<b>REGIÃO 06- LITORAL OESTE/Vale do Curu /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Tejuçuoca	ASSOCIACAO ANTONIO EUFRASIO SOBRINHO	100
Irauçuba	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EXTREMAS CAMINHADEIRA E AGRESTE	71
<b>TOTAL</b>		<b>171</b>



527

<b>REGIÃO 07- MACIÇO DE BATURITÉ /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Barreira	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JATOBA	70
Barreira	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE CAJUEIRO	98
Itapiúna	COLONIA DE PESCADORES Z-51 DE ITAPIUNA	36
Redenção	ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE ITAPAI	83
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>

05→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB  
- Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 08 e 09.

<b>REGIÃO 08- SERRA DA IBIAPABA /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Ibiapina	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTA CLARA CONJUNTA	34
São Benedito	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO LAGOA 1	62
<b>TOTAL</b>		<b>96</b>

<b>REGIÃO 09 - SERTÃO CENTRAL /Cadastros Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Ibicuitinga	ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO RENASCER LONGAR	50
Mombaça	ASSOCIAÇÃO MARIA IRACEMA AIRES DE MORAIS	48
Solonópole	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PEDRA VERDE	41
Ibicuitinga	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO SANTA INES	44
Solonópole	FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	30
Milhã	CENTRO SOCIAL DE MONTE GRAVE	36
Solonópole	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA RURAL JOAQUIM NOGUEIRA PINHEIRO	33
Mombaça	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JOAO SABINO DA SILVA DO SITIO TAPERUA	30
Banabuiú	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO	33



58  
2

	BOUQUEIRAO	
Quixeramobim	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO E UNIÃO DE VIRAÇÃO	45
Choró	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ASSENTAMENTO OURO BRANCO	71
<b>TOTAL</b>		<b>461</b>

06→ **Relatório** de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB  
- Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 10 e 14.

<b>REGIÃO 10- SERTÃO DE CANINDÉ /Cadastrados Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Itatira	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MEIRÚS	67
Madalena	ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA PAUS BRANCOS	95
<b>TOTAL</b>		<b>162</b>

<b>REGIÃO 14- VALE DO JAGUARIBE /Cadastrados Aprovados</b>		
<b>CIDADE</b>	<b>ENTIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Morada Nova	ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DE BOM JESUS	57
Iracema	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DOMINGOS FLORÊNCIO GUERRA	45
Jaguaribara	ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO CONTENDAS	38
Jaguaretama	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SAO PEDRO	43
Quixeré	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	100
Potiretama	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES PEDRO CELESTINO DE ALMEIDA	34
<b>TOTAL</b>		<b>317</b>





59  
3

07→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB  
- Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 11 e 12.

REGIÃO 11- SERTÃO DE SOBRAL /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Mucambo	SINTRAF REGIONAL DO JAIBARAS	95
TOTAL		95

REGIÃO 12- SERTÃO DE CRATEÚS /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Novo Oriente	ASS COMUNITARIA DE NAZARE	35
Novo Oriente	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DE OLHO D'AGUA	43
Crateús	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE REALEJO	100
Independência	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALESTINA E OITICIQUINHA	55
Crateús	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LAMEIRÃO ALIANÇA	44
TOTAL		277

1.1.2 Acompanhamento e monitoramento na implantação de fogões sustentáveis	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Campo	07	06	85,71

## AGOSTO

01→ Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho, Wesley Raphael, Hilbeirton Vieira e Francisco Thiago apresentando as atividades desenvolvidas no mês de Agosto, conforme descrita abaixo:

- 01(uma) Carga dos Fogões Sustentáveis recebida e descarregadas nos municípios de **Chorozinho, Caucaia, Trairi e Itarema**, conforme descrita abaixo:

- No município de **Chorozinho**, dia **25 de Agosto**, foram descarregados **67** (sessenta) **Fogões** na Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará, ficando na



60  
3

responsabilidade da atual presidente Maria Aurelane Fernandes Santana, até a data da distribuição aos beneficiários e montagem;

- No município de **Caucaia**, dia **25 de agosto**, foram descarregados **99** (noventa e nove) **Fogões**, na entidade Federação dos Conselhos e Associações Comunitárias do Município de Caucaia e Área Metropolitana de Fortaleza – FECACMC;
- No município de **Trairi**, nos dias **30 e 31 de agosto**, foram descarregados **33** (trinta e Três) **Fogões**, na Associação Comunitária Vila Campestre;
- No município de **Itarema**, no dia **26 de agosto**, foram descarregados **100** (cem) **unidades de Fogões**, na Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Patos.
- 33 (trinta e três) beneficiários capacitados na localidade de Vila Campestre no município de Trairi;
- Distribuição/ Entrega de 33 (trinta e três) fogões sustentáveis na localidade de Vila Campestre no município de Trairi.



**02**→ Relatório dos Técnicos Régis Eduardo Mesquita Félix, Bruno Andrade Bezerra, Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio, apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Agosto:

- Planejamento e desenvolvimento dos documentos (termos e listas) a serem utilizados no

**Programa dos Fogões Sustentáveis;**

- Contato com as entidades beneficiadas para início do programa e envio das listas dos beneficiários contemplados;
- Recebimento e guarda dos Fogões Sustentáveis na Entidade Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará no município de Chorozinho no dia 25 de agosto, com 67 (sessenta e sete) Fogões e 67 (sessenta e sete) kit's chaminés ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Aurineide Fernandes Santana até a data da distribuição e montagem;
- Recebimento e guarda das cargas dos Fogões na entidade Federação dos Conselhos e Associações Comunitárias do Município de Caucaia e Área Metropolitana de Fortaleza (FECACMC) no município de Caucaia no dia 25 de agosto, com 99 Fogões e 99 Kits Chaminés,

ficando na responsabilidade da atual presidente, Maria Moreira da Silva, até a data da distribuição e montagem;

- Visitas técnicas para a comprovação da pontuação dos beneficiários contemplados conforme o CADIB no dia 30 de agosto na Associação Juventude Organizadora Cristã, no município de Aracati.

**SETEMBRO**

**03**→ Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha e Francisco Thiago Lima da Silva apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro:

Nos dias 13 e 14 de setembro foram entregues e montados no município de Morada Nova 57 (cinquenta e sete) Fogões Sustentáveis.

Os Fogões Sustentáveis foram descarregados nos municípios de Mombaça, Independência, Crateús e Novo Oriente, conforme descrito abaixo:

No dia 15 de setembro, no município de Mombaça, foram descarregados 33 (trinta e três) Fogões, na Associação Maria Iracema Aires de Moraes;

No dia 16 de setembro, no município de Independência foram descarregados 55 Fogões na

62  
2

Associação Comunitária do projeto de Assentamento Palestina e Oiticiquinha;

No dia 16 de setembro, no município de Crateús foram descarregados 100 Fogões na Associação Comunitária Rural de Realejo e 44 Fogões na Associação dos Pequenos Produtores de Lamerão e Aliança, totalizando 144 Fogões descarregados no Município de Crateús.

No dia 17 de setembro, município de Novo Oriente foram descarregados 78 Fogões, sendo distribuídos da seguinte forma: 33 Fogões descarregados na Associação Comunitária de Nazaré e 43 Fogões descarregados na Associação Comunitária dos Agricultores do Olho D'água.



**04** → Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho Silva e Wesley Raphael Tinoco Silva apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro nos municípios de Itarema, Redenção, Barreira e Maranguape, conforme descrito abaixo:

Nos dias 01, 02 e de 05 à 09 de setembro foram entregues e montados 100 fogões na fazenda Patos no município de Itarema;

No dia 14 de setembro foram realizadas capacitações no município de Barreira;

No dia 16 de setembro foram descarregados 300 (trezentos) fogões, sendo: no município de Barreira, 122 (cento e vinte e dois) fogões; 95 (noventa e cinco) Fogões no município de Maranguape e 83 (oitenta e três), no município de Redenção.

No dia 17 de setembro foram realizadas capacitações no Município de Redenção;

No dia 19 a 23 de setembro entrega e montagem de 98 Fogões aos beneficiários da Associação comunitária de Cajueiro, no município de Barreira;

No dia **22 de setembro** foi realizada capacitação no município de **Itapiúna**.

Nos dias **23 à 30 de setembro** foi iniciada a entrega e montagem de **83** (oitenta e três) **Fogões** na Associação dos Desenvolvimento Comunitário em Redenção.



63  
27



**05** → Relatório dos Técnicos Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro nos municípios de Chorozinho, Aracati, Ibicuitinga, Morada Nova, Assaré, Potengi, Missão Velha, Salitre, Acopiara, Campos Sales e Cedro conforme descrito abaixo:

Nos dias **01 e 02 de setembro** foram realizadas visitas técnicas nos municípios de **Aracati, Ibicuitinga e Morada Nova.**

No município de **Aracati**, foram descarregados **147** (cento e quarenta e sete) **Fogões** sendo, **68** (sessenta e oito) **Fogões** na Comunidade de Pedra Redonda e **79** (setenta e nove) **Fogões** na Associação dos Moradores dos Córregos dos Fernandes. Nos dias **05 e 06 de setembro** foram entregues e montados **9** (nove) **fogões** aos beneficiários nas respectivas comunidades;

No Município de **Morada Nova**, no dia **07 de setembro** ocorreu o descarregamento/ entrega de **57** (cinquenta e sete) **Fogões** na Comunidade Bom Jesus;

No Município de **Ibicuitinga**, nos dias **08 e 09 de setembro** foram descarregados **94** (noventa e quatro) **Fogões** na Comunidade de Santa Inês e Assentamento Renascer Longar;

No município de **Chorozinho** no dia **12 de setembro** foi realizada uma capacitação;

No dia **19 de setembro** foi realizada uma oficina de capacitação no município de **Salitre** na localidade Lagoa dos Paulinos;

No dia **20 de setembro** no município de **Campos Sales**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi realizado Oficina de Capacitação para os Beneficiados;

No dia **21 de setembro** no município de **Potengi**, foram realizadas **duas oficinas** de capacitação para os beneficiários dos Fogões sustentáveis na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;

61 

64  
3


No dia **22 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Assaré**;

Dia **23 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Nova Olinda**;

Dia **24 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Cedro**;

Dia **26 de setembro**, no município de **Acopiara**, visita técnica com o objetivo de localizar os responsáveis contemplados com o Programa, objetivando agendar os locais das Oficinas de Capacitação;

Dia **27 de setembro** no município de **Missão Velha**, foi realizada Oficina para capacitar **40** (quarenta) **beneficiários** dos Fogões Sustentáveis;



**06** → Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra e Regis Eduardo Mesquita Felix apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro, nos municípios de Aracati, Choró, Ibiapina, Ibicuitinga, Morada Nova, Mucambo, São Benedito, conforme descrito abaixo:

- Recebimento e guarda das cargas dos Fogões Sustentáveis:
  - Município de **Morada Nova**, no dia **05 de setembro**, na Associação dos Assentados de Bom Jesus, ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Moreira as Silva, **57** (cinquenta e sete) **fogões** até a data da distribuição e montagem;
  - Município de **Ibicuitinga**, no dia **05 de setembro**, no Assentamento Longar, ficando na responsabilidade da atual presidente Raimunda Lenir Furtado Rodrigues, **50** (cinquenta) **fogões** e na Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês, ficando na responsabilidade do atual vice - presidente Sebastião da Silva Oliveira, **44** (quarenta e quatro) **fogões** até a data da

65  
37

distribuição e montagem.

- Município de **Aracati**, no dia **06 de setembro** na Associação Juventude Organizadora Cristã, ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Zélia Lima Pereira da Silva, **68** (sessenta e oito) **fogões** e na Associação dos Moradores Córrego dos Fernandes, ficando na responsabilidade da atual presidente Fabiana Ferreira Fernandes 79 (setenta e nove) Fogões até a data da distribuição e montagem.

- No município de **Choró**, no dia **27 de setembro**, na Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Assentamento Ouro Branco, ficando na responsabilidade do atual presidente Daniel Ribeiro da Silva, **71** (setenta e um) **Fogões** até a data da distribuição e montagem dos respectivos fogões.

- No município de **Mucambo**, no dia **29 de setembro**, na entidade Sintraf Regional dos Jaibaras, ficando na responsabilidade do atual presidente Paulo Alves de Sousa, **95** (noventa e cinco) **Fogões** até a data da distribuição e montagem dos respectivos;

- No município de **Ibiapina**, no dia **29 de setembro** na Associação Comunitária Santa Clara Conjunta, ficando na responsabilidade do atual presidente Maria Erismar Ximendes de Melo, **34** (trinta e quatro) **Fogões** até a data da distribuição e montagem.

- No município de **São Benedito**, no dia **30 de setembro** na Associação Comunitária Sítio Lagoa 1, ficando na responsabilidade do atual presidente Valneide Bandeira Gomes, **62** (sessenta e dois) **Fogões** até a data da distribuição e montagem.

• Visitas técnicas realizadas para comprovar a pontuação dos beneficiários contemplados conforme o CADIB:

- Nos dias **01 e 02 de setembro** nas entidades Associação Juventude Organizadora Cristã e na Associação dos Moradores do Córrego dos Fernandes, no município de **Aracati**;

- No dia **22 de setembro** na Associação dos Agricultores e Agricultoras familiares do assentamento Ouro Branco, no município de **Choró**;

- No dia **25 de setembro** na Associação Comunitária Sítio Lagoa 1 no município de **São Benedito**;



86  
27

- No dia **26 de setembro** na entidade Sintraf Regional dos Jaibaras, no município de **Mucambo**;
- Montagem e registro do termo de recebimento dos Fogões nas residências dos beneficiários nos **13 à 16 de setembro**, no município de **Aracati**.
- Reunião da equipe de técnicos realizada no dia **19 de setembro**, objetivando o planejamento das atividades;
- Contato realizado, com as entidades beneficiadas pelo programa e envio das listas dos beneficiários contemplados, no dia **20 de setembro**;
- Elaboração dos relatórios e planejamento das atividades, no dia **21 de setembro**;



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES





67  
3

1.1.3 Distribuição dos fogões sustentáveis	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Termo de Entrega	3.000	435	14.5

## AGOSTO

01→ Relatório constando as informações sobre a distribuição dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

Foram entregues aos beneficiários, **33** (trinta e três) **Fogões Sustentáveis** e assinados os seus respectivos Termos de Entrega, no município de **Trairi** nos dias: **30 e 31 de Agosto**, na localidade Vila Campestre.

A atividade: Distribuição dos Fogões Sustentáveis estar inserida na Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais do Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social e na Meta: Acompanhar a implantação de 3000 Fogões Sustentáveis nos Municípios do Estado do Ceará, foi realizada pela equipe de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da respectiva Meta/ Atividade.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social- CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários e do Poder Público local, apoiaram nos itens a seguir:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.


A equipe responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as atividades seguintes:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;



268

- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Elaboração administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.



## SETEMBRO

**02** → Relatório constando as informações sobre a distribuição dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

A Atividade: Distribuição dos Fogões Sustentáveis está inserida na Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais do Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social e na Meta: Acompanhar a implantação de 3000 Fogões Sustentáveis nos Municípios do Estado do Ceará. A referida atividade foi realizada pela equipe de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da respectiva Meta/ Atividade.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades para o recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários e do Poder Público local, apoiou nos itens a seguir:



69  
2

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capacitação local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as atividades seguintes:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

Foram entregues aos beneficiários **402** (quatrocentos e dois) **Fogões Sustentáveis**, assim como, também foram assinados os seus respectivos Termos de Entrega, nos municípios de **Itarema, Aracati, Morada Nova e Barreira**.

- No município de **Itarema** foram entregues **100** (cem) **Fogões** na **Comunidade de Patos** no período de **05 à 07 de setembro**;
- No município de **Morada Nova** foram entregues **57** (cinquenta e sete) **Fogões** nos dias **13 e 14 de setembro** sendo: **35** (trinta e cinco) **Fogões** no Assentamento Bom Jesus, e **22** (vinte e dois) **Fogões** distribuídos, no Assentamento Boa Água;






70  
3

- No município de **Barreira** foram entregues **98** (noventa e oito) **Fogões** nos dias **20, 21, 27 e 28 de setembro**, sendo: **93**(noventa e três) **Fogões** na localidade de **Cajueiro**; **02** (dois) **Fogões** na **Comunidade Croatá** e **03** (três) **Fogões** na localidade de **Batalha**;



- No município de **Aracati** foram entregues **147** (cento e quarenta e sete) **Fogões**, nos dias **07, 08 e 14,15,16** sendo: **67** (sessenta e sete) **Fogões** no dia **07 e 08 de setembro** na localidade de **Pedra Redonda**; **03** (três) **Fogões** na localidade **Mão Branca**; **02** (dois) **Fogões** na localidade do **Preá**; **01** (um) **Fogão** na localidade de **Cabreiro** e **76** (setenta e seis) **Fogões** nos dias **14,15 e 16**, na localidade **Córregos dos Fernandes**.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES



1.1.4 Capacitação de beneficiários para uso dos fogões sustentáveis (50 participantes/4h)	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Oficina	60	25	41,66

## AGOSTO

01→ 1º Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha, Francisco Thiago, Francisco Tauzer Carvalho e Wesley Raphael apresentando **2 (duas) Oficinas** de Capacitações de beneficiários/ para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- Uma Oficina de Capacitação, foi realizada no município de **Traíri**, da Associação Comunitária dos Moradores de Vila Campestre no dia **29 de agosto de 2016**, às 19:30h, na sede da Associação, com a presença de 33 beneficiários.



- Uma Oficina de Capacitação foi realizada no município de **Itarema**, na Associação Comunitária da Fazenda Patos no dia **31 de agosto de 2016**, às 14:00h, no Colégio Edgar Pessoa, com a participação de **100 Beneficiários**.



**02**→ 2º Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra, Régis Eduardo Mesquita, Paulo César Pereira e Francisco Fernando apresentando as **3** (três) **Oficinas** de Capacitações de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- Uma Oficina de Capacitação realizada município de **Chorozinho**, na Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará no dia **29 de agosto**, às 10:00h, com 36 participantes;



- Uma Oficina de Capacitação realizada no município de **Aracati**, na **Associação dos Moradores do Córrego dos Fernandes** no dia **31 de agosto** às 14:00h, com 79 participantes;

73  
27



- Uma Oficina de Capacitação foi realizada no município de **Aracati/Pedra Redonda**, na **Associação Juventude Organizadora Crifã** no dia **31 de agosto**, às 18:00h, com 80 participantes.



## SETEMBRO

**03** → 3º Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho e Wesley Raphael constando as **4** (quatro) **Oficinas de Capacitações** do uso dos fogões sustentáveis para os beneficiários, no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões sustentáveis no **Município de Barreira** foi a **Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cajueiro**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em uma Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **14 de setembro**, na Sede da Associação, às 9:30h, com a presença de 98 participantes.

24  
3



• A entidade que recebeu os Fogões sustentáveis no **Município de Redenção** foi a **Associação de Desenvolvimento Comunitário de Itapaí**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em uma Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **17 de setembro**, na Sede da Comunidade, às 15:30h, com a presença de **83 participantes**.



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Maranguape** foi a **Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do Distrito Manuel Guedes**, e as comunidades em que os fogões foram instalados foi **Jubáia, Jardim, Cachoeira e Agrovila**. Os beneficiários das respectivas comunidades foram capacitados em **2 (duas) Oficinas**, totalizando **92 Beneficiários** ambas realizadas no dia **23 de setembro**. As oficinas objetivam o uso correto destes Fogões.

A Oficina do dia 23 de setembro foi realizada na Ladeira Grande/Galpão dos Romeiros, às 9:00h, com a presença de **72 participantes**;

• A Oficina do dia 23 de setembro foi realizada na Sede da Associação da Agrovila, às 14:00h, com **20 participantes**;







75  
C

**04** → 4º Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha e Francisco Thiago Lima da Silva constando **2** (duas) **Oficinas** para capacitar os beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- As entidades que receberam os Fogões Sustentáveis no **Município de Ibicuitinga** foram a **Associação do Assentamento do Renascer Longar** e a **Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em **2** (duas) **Oficinas** objetivando o uso correto destes Fogões. Estas Oficina foram realizadas no dia **21 de setembro**, nas Sede das respectivas Comunidades, com um total de **94 participantes**. Na **Associação do Assentamento do Renascer Longar** a Oficina foi realizada no período da manhã às 8:00h, com a participação de 50 participantes, e na **Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês** no período da tarde, às 14:00h, com a presença de 44 participantes.



**05** → 5º Relatório dos Técnicos Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio constando **11** (onze) **Oficinas de Capacitações** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.



76  
3

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Chorozinho** foi a **Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **13 de setembro** às 10:00h, na Sede da Comunidade, com a presença de **31 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Salitre** foi a **Associação Comunitária Lagoa dos Paulinos**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **19 de setembro** às 16:00h, na Capela da Comunidade de Lagoa dos Paulinos, com a presença de **53 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Campos Sales** foi a **Associação Comunitária do Distrito Barão de Aquiraz**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **20 de setembro** às 8:00h, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Campos Sales, com a presença de **63 participantes**;
- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Potengi** foi o **Sindicato dos Trabalhadores de Potengi**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em



**2 (duas) Oficina** objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **21 de setembro**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Potengi. Uma Oficina realizada no período da manhã, às 8:00h, com a presença de **50 participantes** e a Oficina do período da tarde, às 14:00h, com a presença de **50 participantes**;



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Assaré** foi a **Associação Beneficente Santa Luzia da Paz**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **22 de setembro**, na Sede do CRÁS, às 10:00h, com a presença de **30 participantes**;



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Nova Olinda** foi a **Associação dos Criadores de Peixe do Triunfo**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **23 de setembro**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Olinda, às 9:00h, com a presença de **57 participantes**;



*[Handwritten signature]*

• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Acopiara** foi a **Associação Comunitária do Recreio, Escuro e Marajá**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **28 de setembro**, na Sede da Associação, às 9:00h, com a presença de **51 participantes**;



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Acopiara** foi a **Associação Comunitária Laurinda Linda dos Reis**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **28 de setembro**, às 9:00h, com a presença de **56 participantes**;



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Missão Velha** foi a **Associação Comunitária Sítio Olho D'água Comprido**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **27 de setembro**, na Capela da Localidade de Olho D'água, às 10:00h, com a presença de **40 participantes**;



*[Handwritten signature]*

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Cedro** foi a **Associação Comunitária da Região de Pitombeira**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **24 de setembro**, na sede da Associação Comunitária da Região da Pitombeira, às 9:00h, com a presença de **32 participantes**;



**06**→ 6º Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra e Régis Eduardo Mesquita Félix constando **03** (três) **Oficinas de Capacitações** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Baneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Morada Nova** foi a **Associação dos Assentados de Bom Jesus**. A Oficina foi realizada no dia **05 de setembro** às **16:00h**, com **62 participantes**;



80  
27

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Mucambo** foi a entidade **Sintraf Regional de Jaibaras**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em **2** (duas) **Oficinas** objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **23 de setembro**. As Oficinas foram realizadas em dois períodos, no período da manhã às **10:00h**, com **41 participantes** e no período da tarde às **14:00h**, com a presença de **57 participantes**, totalizando **98 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Ibiapina** foi a **Associação Comunitária Santa Clara Conjunta**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **24 de setembro**. A Oficina foi realizada às **10:00h**, com **36 participantes**;



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

81  
27

**META 1.2: Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha Vida**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
<b>1.2.1 Acompanhamento e monitoramento das atividades técnicas e sociais do PMCMV</b>	Relatório	07	06	85,71

**JUNHO**

01→ Relatório constando as atividades de acompanhamento e monitoramento realizadas no mês de Junho, conforme descritas abaixo:

- Realização de Dossiês Habitacionais.

Nessa atividade foram realizados atendimentos, individuais ou familiares na Coordenadoria de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social- CDHIS- da Secretaria das Cidades. Os Dossiês são documentos destinados a solicitação de uma unidade habitacional por um possível beneficiário junto ao agente financiador do PMCMV- no caso, a Caixa.

- Participação nos eventos de Contratação com a Caixa para a realização de 1032 contratos.

Os Eventos foram realizados com a participação da equipe de técnica, Valney Rocha, Larisse Martins, Patrícia Rabelo, Maria Ivoneide Araújo, Michelle Gomes em parceria com os funcionários da Caixa. Os referidos Eventos foram realizados no Auditório Central da Universidade Estadual do Ceará, no dia 24 de junho; no Auditório da Arena Castelão, no dia 28 de junho, além da própria secretaria das Cidades, no dia 27 de junho, ao todo foram realizados 1032 contratos.

- Elaboração de Projeto de Trabalho Social.

Elaboração de 2 Projetos de Trabalho Social: **José Lino da Silveira III**, para 288 Famílias e **Castro Alves**, destinado a 264 famílias.

Durante o mês de Junho a assistente social Valney Rocha elaborou o Projeto de Trabalho Social - PTS- **José Lino da Silveira III**, destinado ao acompanhamento de equipe social junto às famílias moradoras do respectivo empreendimento. No dia 23 de junho, o PTS foi enviado por meio do ofício, para a gerência executiva de habitação da Caixa IGIHAB - FO. A partir dessa data a assistente social, Valney Rocha, iniciou o projeto de Trabalho Social **Cidade Jardim II**, enviado a Caixa, assim como enviado para o técnico social ligado ao agente financiador, enviado para o mesmo órgão por meio do ofício.

A assistente social Patrícia Rabelo também participou da elaboração de um outro PTS, o **Castro Alves**.

82  
37

Tal Projeto, que compõe o Complexo dos Escritores, atenderá 264 famílias, e encontra-se na fase de elaboração do diagnóstico social.



José Lino da Silveira III

## JULHO

**02** → Relatório das técnicas Valney Rocha, Larisse da Silva, Patricia Araújo, Maria Ivoneide e Michelle Carneiro, constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do PMCMV, durante o mês de Junho de 2016.

- Realização de 560 Dossiês Habitacionais:

Para que tal atividade se concretize, são realizados atendimentos, individuais ou familiares, na Secretaria das Cidades. Os Dossiês são documentos extensos destinados a solicitação de uma unidade habitacional por um possível beneficiário junto ao agente financiador do PMCMV-, a Caixa Econômica ou Banco do Brasil.

- Participação no evento de entrega de 1032 unidades habitacionais do Complexo Escritores.

Toda a equipe técnica participou do evento ocorrido em **08 de julho de 2016 (manhã e tarde)**. Foram ao todo 1032 unidades habitacionais demandadas pelo Estado, composto de 4 residenciais: Carlos Drummond de Andrade, José de Alencar, Castro Alves e Machado de Assis. Na ocasião, estiveram presentes diversas autoridades dentre os quais o Governador do Estado, Camilo Santana, o Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o Ex- Ministro das Cidades Gilberto Occhio.

Informamos que ao todo foram 1920 unidades Habitacionais, destas foram demandadas da Prefeitura de Fortaleza 888 unidades habitacionais, que correspondem aos seguintes empreendimentos: Graciliano, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz e Jorje Amado.

- Elaboração de Projeto de Trabalho Social (PTS)
- Elaborado Projeto de Trabalho Social Cidade Jardim II, destinado ao acompanhamento de equipe social junto as famílias moradoras de tal Empreendimento.
  - O PTS José Lino da Silveira III foi reelaborado e atenderá 208 famílias, e já foi avaliado por profissionais





83  
2

do Agente Financiador, Caixa Econômica.

-O PTS Castro Alves, que compõe o Complexo dos Escritores, atenderá 264 famílias.

- Foram realizadas visitas institucionais no mês de Julho, objetivando a finalização de contratações do PMCMV:

- Foram realizadas duas visitas para celebrar 2 (duas) contratações no Complexo Penitenciário de Itaitinga, nos dias **8 e 22 de julho**. As visitas objetivaram colher todas as assinaturas necessárias para a finalização da contratação, em ambos os casos, os conjuges/companheiros das titulares estão em condições de detentos;
- A visita ocorreu no dia **22 de Julho** no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), pois a titular encontrava-se hospitalizada e foi necessário colher a assinatura para a finalização do Contrato.



Cidade Jardim II

## AGOSTO

03→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida.

Foi apresentada a coordenação do PMCMV um relatório crítico quanto ao sistema de acompanhamento do referido Programa. Com um instrumento denominado "Informativo do Acompanhamento do MCMV SUB 50 em Agosto 2016 por acesso e município" foi possível observar que o sistema eletrônico criado pela equipe de informática, não vem atendendo ao objetivo proposto.

Após apresentação do relatório, a coordenação concluiu, que se faz necessário elaborar um Plano de Visita aos municípios para viabilizar o encerramento das atividades PMCMV, uma vez que o Estado é o proponente.

.A lista dos 25 Municípios que vem realizando o Programa MCMV SUB 50, com os respectivos Bancos Financiadores, assim como, o Cronograma de Viagem dos municípios a serem visitados, no período de



setembro a dezembro de 2016, estão apresentados abaixo:

- Banco Luso:

Municípios: Ararendá, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibicuitinga, Ipu, Martinópolis, Nova Russas, Pires Ferreira, Croatá,

- Banco Tricury:

Municípios: Barroquinha, Bela Cruz, Cariré, Cariús, Catunda, Chaval, Choró, Coreaú, Cruz, Itaiçaba, Marco, São Benedito, Senador Sá, Ubajara, Uruoca e Meruoca.

- Cronograma de Viagem Proposto/ Setembro a Dezembro de 2016:

Programa Minha Casa Minha Vida 2 (PNHU - SUB 50)

Microregião do Ceará	Municípios	Data de Campo
<b>Rota 1-</b>		
<b>Polo Regional - Sertão dos Inhamuns</b>	Catunda	21 a 25 novembro
	Nova Russas	21 a 25 novembro
	Ararendá	21 a 25 novembro
<b>Rota 2-</b>		
<b>Polo Regional- Sertão Central</b>	Ibicuitinga	Não esta Agendada
	Choró	Não esta Agendada
<b>Rota 3 -</b>		
<b>Polo Regional- Litoral Norte</b>	Marco	19 a 22 setembro
	Bela Cruz	19 a 22 setembro
	Cruz	19 a 22 setembro
	Senador Sá	27 a 30 setembro
	Martinópolis	27 a 30 setembro
	Uruoca	27 a 30 setembro
	Barroquinha	Não esta Agendada
	Chaval	
<b>Rota 4-</b>		
	Meruoca	
	Coreaú	

83  
2

Polo Regional- Sobral/Ibiapaba	Cariré	
	Garaciaba do Norte	
	São Benedito	
	Ubajara	
	Ipu	13 a 16 setembro
	Croatá	13 a 16 setembro
	Hidrolândia	13 a 16 setembro
Pires Ferreira	13 a 16 setembro	
Rota 5		
Centro Sul/Cariri	Cariús	29, 30 e 01 dezembro
Rota 6		
Litoral Leste/Vale do Jaguaribe	Itaiçaba	5 a 7 outubro

## SETEMBRO

04→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de monitoramento e acompanhamento do trabalho social dos municípios do Projeto MCMV Sub 50.

Inicialmente foi usado um sistema informatizado criado pela equipe do contrato RCA Assessoria e Serviço, correspondente bancária, que mantinha contrato com os municípios para acompanhar o trabalho social, em atendimento a exigência do Ministério das Cidades. No entanto, quando a RCA encerrou o contrato retirou da plataforma do Ministério, com isso, o acompanhamento dos 25 municípios não foi concluído, por isso se faz necessário elaborar um sistema informatizado para este fim.

Foram realizadas visitas nos municípios de **Hidrolândia, Ipueiras, Pires Ferreira e Croatá**, no período de 13 a 17 de setembro de 2016, durante o dia todo

No município de **Hidrolândia** a visita foi realizada no dia 13 de setembro e estavam presentes a Secretária de Assistência Social, Samya Mourão e as técnicas Jamylle Souza, Maria Naiane Paiva e Vanessa Farias.

A técnica Guaracimeire foi recebida pela Secretaria e pela Assistente Social do Município. Durante a visita o município apresentou o Relatório e seus anexos e após a leitura do mesmo foi realizado a inserção no



26  
2

sistema. No total foram inseridos três relatórios e devido à dificuldade de anexar os arquivos, fotos e lista de frequência, a técnica ficou de enviar por e-mail.

No município de **Ipú** a visita foi realizada no dia 14 de setembro. Neste município a técnica foi recebida pela secretária de Ação Social e pela técnica de Gestão do município.

Após o diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa MCMV SUB 50, e sobre os imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início o processo de monitoramento e avaliação do projeto no município.

Ficou definido um cronograma de 4 atividades para os próximos 2 meses, da seguinte forma:

No dia **11 de outubro** realizar uma atividade junto com a equipe do CRAS, com o tema "Minha Casa é minha Cara" fazendo um link da higiene domiciliar, da auto - estima com saúde mental;

No dia **25 de outubro** realizar uma atividade com o tema "Da minha Casa Eu Cuido" ;

No dia **7 de novembro** realizar uma atividade com tema central "Água um bem que pode Faltar" em que será abordado o custo dos serviços e a forma de uso racional do consumo.

O dia **16 de novembro** ficou acertado que as famílias sugeririam o tema e que os cursos ofertados as famílias beneficiadas no programa teriam prioridades.



No município de **Pires Ferreira** a visita foi realizada no dia **14 de setembro**, na qual a técnica foi recebida por Karoline Coelho, técnica do município. A referida técnica, acompanha o programa no município, e apresentou os relatórios inseridos no programa e o projeto, PTS.



87  
2  
7

No município de **Croatá** a visita foi realizada no dia 16 de setembro. Nesta visita informaram que a secretaria de Ação Social dispensou a equipe justificando que estava com viagem para Fortaleza.

Foram realizadas visitas nos municípios de **Bela Cruz, Cruz e Marco**, no período de 19 a 22 de setembro de 2016.

No município de **Bela Cruz** foi informado sobre a visita nos outros municípios e respondido os questionamentos sobre o monitoramento. Após os informes foi realizado a leitura do Relatório arquivado e retirado as informações pertinentes a cada trimestre e a partir daí, inserir nos três primeiros trimestres. Para finalizar o 4º trimestre foi sugerido desenvolver um tema "Resgatar o histórico de mudança do imóvel" como forma de valorizar o que foi adquirido pelo Programa MCMV sub 50.



No município de **Cruz** a técnica social responsável pelo desenvolvimento do projeto, realizou uma reunião na comunidade, no mesmo dia da visita de acompanhamento, cujo objetivo foi sensibilizar os beneficiários.

De acordo com os arquivos apresentados foram aproveitados apenas um trimestre e inseridos no sistema, assim como definido um cronograma com mais duas atividades para ser executado nas semanas seguintes. Foi sugerido desenvolver um tema referente aos cuidados com a saúde e também realizar oficina de reciclagem, objetivando trabalhar o aproveitamento de material. Por fim, foram elaborados os relatórios do 1º e do 2º trimestres.



No município de **Marco** o Proteção PTS - Plano de Trabalho Social encontrava-se com pendência, sendo orientado para que a sua conclusão seja até o final de outubro.



88  
32

Três atividades foram fechadas no sistema, e foi sugerido que a última atividade fosse realizada até a última semana de outubro. Esta última atividade objetiva sensibilizar as famílias para os cuidados do imóvel.



Foram realizadas visitas nos municípios de **Senador Sá, Uruoca, e Martinópolis** no período de **27 a 30 de setembro de 2016**.

No município de **Senador Sá** a visita foi realizada no dia **27 de setembro** e a, técnica social responsável pelo projeto no município, Eliana Mascena, recebeu a equipe.

De acordo com a revisão e leitura dos arquivos acerca do desenvolvimento do projeto, foram aproveitados três trimestres e inseridos no sistema, ficando acordado que o município realizará a última atividade até o dia 10 de outubro. Esta última atividade objetiva despertar nas famílias a valorização de ter um imóvel nos dias de hoje.

No município de **Uruoca** a visita foi realizada no dia **28 de setembro**

A secretaria de Assistência Social, Zuleide, definiu uma outra técnica do município para fechar os relatórios e o Projeto PTS do MCMV sub 50 do município. Ficando definido que esta técnica estará nos dias 10 e 11 de outubro na Secretaria das Cidades.

No município de **Martinópolis** a visita foi realizada no dia **29 de setembro** e a coordenação do CRAS, recebeu a equipe.

Durante a visita foi informado, que a empresa RCA não estar mais no acompanhamento do projeto MCMV e o tempo que ficaram sem monitoramento.

Também foi informado que o município não havia acessado nenhuma vez o programa, mas tinham os arquivos, o que facilitou a inserção e finalização do projeto neste município. Ao final foram inseridos os relatórios do 4º trimestre e o PTS - Projeto Social do Município.



89  
3



## OUTUBRO

**05** → Relatório da técnica Guaracimeire França constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do trabalho social do programa Minha Casa Minha Vida - MCMV sub 50 no município de **Itaiçaba**.

Durante a articulação com o município de Itaiçaba, a técnica responsável agendou duas reuniões com as famílias beneficiárias para isso, foi pensada uma metodologia, "Perguntas Geradoras", método Paulo Freire, como forma de perceber como vivem as famílias e como convivem entre si e o que fazem na nova habitação. Também foi lançada uma pergunta geradora "A casa como vai?" visando compreender como as famílias percebem a mudança de casa e a a relação com o novo imóvel.


No dia 05 de outubro foi realizada a primeira reunião no bairro Logradouro, na Escola Posidônio José do Amaral, e no dia 06 de outubro foi realizada a segunda reunião na sede da cidade no Conselho de Assistência.

A reunião na comunidade do Logradouro percebeu-se que há uma uniformidade no perfil das famílias. O grau de compreensão intelectual, a forma de ver a vida e a religiosidade é predomina nas famílias residentes. Referente a manutenção do imóvel 60% já fizeram sua ampliação, pintura, mudança de Cômodo, entre outras, além de relatos de deficiência do padrão construtivo das unidades habitacionais. Quanto a reunião no Conselho de Assistência, as unidades das famílias beneficiadas foram construídas de forma pulverizada pela periferia da cidade. As famílias desse grupo tem um perfil social muito baixo, existem pessoas que não tem escolaridade, não tem vivência de grupo, manifestam poucas opiniões e se comportam-se de forma dispersa com o tema, parecendo não compreender o sentido da reunião. Ainda apresentam maiores problemas no padrão construtivo das unidades habitacionais, ainda tem obras há serem construídas.

Ao final das duas reuniões as famílias foram estimuladas a fazer a manutenção e conservação dos imóveis.



90  
27



## NOVEMBRO

**06**→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de monitoramento e acompanhamento do trabalho social dos municípios do Projeto MCMV Sub 50, nos municípios de **Ararendá, Catunda e Nova Russas.**

No município de **Ararendá** a visita foi realizada no dia **22 de novembro**. Nessa visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela Secretária e pela Assistente Social do Município, Adriana Leôncio. Após o diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do programa MCMV Sub 50, e os imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início ao processo de monitoramento e avaliação do projeto do município. O Trabalho de monitoramento foi iniciado com a conferência dos registros de relatórios pertinentes ao programa. Há uma grande dificuldade no sinal de internet no município.

Ao final da visita foram finalizados os quatro relatórios e inseridos no sistema.



No município de **Catunda** a visita foi realizada no dia **23 de novembro**. Nesta visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela técnica da Gestão Maria Resglauca Lobo e Rayane Ferreira a responsável pelo relatório do referido programa.

Após diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa e sobre os





91  
2

imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início ao processo de monitoramento e avaliação do projeto do município.

A técnica da gestão, Maria Resglauca Lobo, informou que foram inseridos no sistema dois trimestres assim como, confirmado que entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, será realizado a entrega das unidades que faltam e que o 4ª trimestre será realizado uma reunião com as famílias visando uma avaliação do processo.



No município de **Nova Russas** a visita foi realizada no dia **24 de novembro**. Nesta visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela técnica Ana Selma de Lima. A Técnica do município já havia providenciado todo material, apresentou os relatórios, os quais foram inseridos no programa, além de entregar o Projeto PTS.



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

1.2.2 Realização de oficinas para mobilização social e organização das comunidades	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Oficina	40	00	00

## JUNHO

### Atividade Complementar

Durante o mês de **Junho** foram realizadas **2 (duas) reuniões técnicas** de planejamento, nos dias **3 e 17 de junho de 2016**, objetivando o redimensionamento das ações relacionadas ao desenvolvimento das

92  
2

Oficinas de Mobilização e Organização Comunitária, destinada ao público beneficiado com uma unidade habitacional pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), assim como realizada, **1 (uma) reunião no dia 22 de julho de 2016** na perspectiva do planejamento das ações, após estudo fomentado pelas reuniões ocorridas em Junho.

Foram discutidos nas referidas reuniões:

- A metodologia das Oficinas:

1 - Da Dinâmica de Apresentação de todos os grupos, demonstrando sentimentos de expectativa pelo início de uma vida nova, alegria por conhecer os novos vizinhos e falar um pouco de si;

2- Da entrega das pastas - os beneficiários recebem material didático com documentos importantes sobre os cuidados com a unidade habitacional e o próprio empreendimento;

3- Do Lanche - a qualidade do que é servido e a organização sempre merece destaque por parte dos beneficiários;

4- Da exposição dialogada (Power-Point) – a apresentação foi importante para nortear as discussões e evitar assuntos paralelos;

5- Do Sociodrama - são momentos em que as questões sérias do cotidiano costumam serem retratadas com humor, participação, coordenação das atividades e muita inventividade;


6- Da eleição direta de 2 representantes dos blocos - momento democrático, com a possibilidade de ver surgir lideranças de cada um dos grupos, merecendo destaque as orientações por parte das Técnicas Sociais objetivando a definição das candidaturas e conduzindo os resultados;

7- Da Dinâmica de Avaliação/encerramento - momento de agradecimento e reconhecimento, por parte dos beneficiários, do trabalho realizado pela equipe técnico social.

- Material Didático elaborado por outros órgãos.

- Conteúdo Programático.

Nas referidas Reuniões estavam presentes as técnicas Larisse da Silva, Patricia Araújo, Maria Ivoneide Araújo, Michelle Carneiro e Valney Rocha.



93  
2



## **JULHO**

### **Atividade Complementar**

Na perspectiva do Planejamento das ações, durante o mês de Julho de 2016, após estudo fomentado pelas reuniões ocorridas em Junho, a equipe das técnicas lotadas na Célula de Apoio ao Trabalho Técnico Social (CEAPS) da Coordenadoria de Desenvolvimento da Habitação de Interesse Social (CDHIS), realizou no dia 22 de julho de 2017, uma reunião técnica objetivando o redimensionamento das ações relacionadas ao desenvolvimento das 40 (quarenta) Oficinas de Mobilização Social e Organização das Comunidades destinada ao público beneficiado com uma unidade habitacional pelo programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

### III – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ – CARIRI CENTRAL

#### ACÇÃO 1: FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL

**META 1.1: Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Relatório de acompanhamento	07	05	71,42

#### JUNHO

01 → Relatório constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução, conforme descrito abaixo:

As referidas Visitas objetivam verificar os serviços em andamento.

#### Equipe Técnica:

As obras foram vistoriadas no período de **07 à 10 de junho de 2016** pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

- **Obras Visitadas:**

- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (Crato) – Data **07/06/2016**
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- trecho 1 - Data **08/06/2016**
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- trecho 2 e 3- Data **09 e 10/06/2016**

- **Serviços Verificados:**

#### -Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (Crato):

Foram visitados os serviços de execução das ligações intradomiciliares, retirada do ponto de fuga no muro terrae;

95  
37



Foto 1: Muro de Alvenaria de pedra no Ponto de Fuga

Foto 2: Ligações intradomiciliares

A reforma das 19 casas afetadas pela obra foram concluídas

- 12 (doze) foram entregues e já estão habitadas;
- 07 (sete) foram entregues e estão desocupadas.

**Casas Desocupadas:**

- Rua Barbara de Alencar nº 1212;
- Rua Rio Granjeiro Nº 1165;
- Rua Sagrada Família Nº 320-B e 326;
- Escada do Tamanqueiro Nº 337, 351 e 362.

**Ligações Intradomiciliares:**

- 06 (seis ) equipes -01 pedreiro e 01 servente para equipe;
- Ligações executadas até 17/06/2016: 397 und.;
- Ligações liberadas para executar: 85 und.;
- Produção média de ligações : 40 ligações/semana.

**-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:**

Foram observados serviços de caiação de meio, drenagem da ciclovia e sinalização.

96



Sinalização Horizontal




Nova Estação da Via sacra


**-Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:**

Foram visitados serviços de topografia, terraplanagem, confecção de escamas para a terra armada dos viadutos, drenagem (redes coletoras e poços de visitas), cravação das estacas de fundação dos pilares do viaduto 2, muros das propriedades afetadas e remanejamento de postes da Coelce.

**Trecho 2**




Drenagem- Bueiro Duplo



Drenagem- Bueiro Retangular

**Trecho 3**



Estacas Metálicas - Viaduto 2

SB

97  
37

- **Status Físico das obras**

<b>OBRA</b>	<b>STATUS</b>
• Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro seminário (Crato)	99%
• Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:	97%
• Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:	20

- **Pontos Críticos**

**- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário:**

- Resistência da população quanto a autorização para execução das ligações intradomiciliares;
- 4 (quadro) casas na escada do tamanqueiro impossibilitadas de receberem as ligações intradomiciliares

*devido a cota do terreno do quintal ser mais baixa do que a cota do terreno da Calçada;*

- Casas reformadas e desocupadas passíveis de vandalismo;
- Teste da ETE.

**-Av. de Contorno- Trecho 1:**

- Sem pontos críticos.
- Obras em fase de conclusão.

**- Av. de Contorno- Trecho 2 e 3:**

- Desapropriação de terrenos;
- Remanejamento de posta da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

- **Mobilização de Mão de Obra e Equipamento**

**- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (41 profissional):**

Mão de Obra: 41 profissionais

Equipamentos: 05 unidades

**- Av. de Contorno- Trecho 1:**

Mão de Obra: 30 profissionais

Equipamentos: 15 unidades

98  
3

**- Av. de Contorno- Trecho 2 e 3: (170 profissionais)**

*Mão de Obra: 170 Profissionais*

Equipamentos: 55 unidades

**JULHO**

**02**→ Relatório constando as visitas técnicas para conferir as obras que já foram concluídas e os serviços em andamento na Avenida de Contorno de Juazeiro do norte - Trechos I, II, III.

• **Obras Visitadas:**

- Complementação dos Passeios de Missão Velha- Data **05/07/2016**
- Estrada Missão velha Cachoeira- Data **05/07/2016**
- Duplicação da CE-060- Saída de Jardim - Data **06/07/2016**;
- Urbanização da Vila de Caldas- Data **06/07/2016**;
- Estrada Crato- Bela Vista- Data **07/07/2016**;
- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário- Data **07/07/2016**;
- Complementação dos passeios de Caririaçu- Data **07/07/2016**;
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1- Data **08/07/2016**;
  
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3- Data **08/07/2016**.

• **Equipe Técnica:**

As obras foram vistoriadas no período de **5 a 8 de julho de 2016** pelos técnicos Jasen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva

• **Obras Concluídas**


**-Complementação dos Passeios de Missão Velha:**

Foram observados os seguintes pontos:


- Passeio danificado pela população na via de acesso ao distrito de Jamacarú;
- Meio Fio danificado por veículo próximo ao Parque de Festas;
- Tampa de descida d"água danificada por veículo próximo a rotatória da saída para milagres;



• Passeio danificado por veículo pesado.



Passeio Danificado



Meio Fio Danificado

#### **-Estrada Missão velha Cachoeira**

Não foi observado a existência de depressão na pavimentação devido a execução do Bueiro na Estaca 128 + 10,00m.



#### **-Duplicação da CE -060-Saída de Jardim:**

Foram observados seguintes pontos:

- Os buracos existentes próximos a estaca 0 e a estaca 29 foram reparados pela contratada;
- A prefeitura concluiu a pavimentação da Rua que, no período chuvoso, estava causando o carreamento de material para a plataforma da pista na estaca 29, porém foi verificado que a boca de lobo BL-26, executada no cruzamento com a CE-060, está com a tampa danificada provavelmente por veículo pesado;
- O corte feito na pista próximo à estaca 28 para assentamento de tubulação de água foi reparado pela contratada;
- O acesso ao terreno na estaca 38 foi executado;
- Nas aberturas executadas no canteiro central que funcionam com os meios fios, portanto não há necessidade de aplicação de TSD.



Buracos recuperados

**-Urbanização da Vila de Caldas:**

Foram observados os seguintes pontos:

- Banco com estrutura em alvenaria de pedra, retirado pela população;
- Estrutura metálica implantada no passeio.



**-Estrada Crato- Bela Vista**

No Local onde esta acumulado água (estaca 10) foi projetado a execução de um bueiro tubular, captando água através de uma boca de lobo e lançado em um terreno particular.

Após o assentamento das manilhas do corpo do bueiro, o proprietário do terreno proibiu a execução da boca do bueiro na qual lançaria o fluxo de água em sua propriedade, informando que naquele local construiria uma casa. A Contratada se comprometeu em aumentar o bueiro para transpor o terreno, porém o proprietário do terreno não autorizou, ficando portanto o bueiro sem captação e lançamento, ocasionando acúmulo de água nesse ponto no período de chuvas.



Local do Bueiro

101  
3

- **Obras em Execução:**

**-Recuperação Ambiental e Urbanização no bairro Seminário:**

Foram Observados os seguintes pontos:

- A vala do cruzamento da Travessa Bonfim com a Rua Diógenes Frazão deverá permanecer como está, pois a chegada dos blocos intertravados está concordando com a cota de fundo da sarjeta existente da Rua Diógenes Frazão. A elevação dos blocos acarretaria na interdição do fluxo de água através da sarjeta;
- O Guarda corpo estar com altura de 5,00 cm para o chapim de concreto;
- Todos os degraus da ladeira do Tamanqueiro foram reparados.



Guarda Corpo



Degraus da Ladeira do Tamanqueiro

**- Ligações Intradomiciliares:**

- 06 (seis ) equipes -01 pedreiro e 01 servente para equipe;
- Ligações executadas até 02/08/2016: 600und.;
- Ligações liberadas para executa até 02/08/2016: 242und.;
- Produção média de ligações: 36 ligações/semana

**- Complementação dos Passeios de Carriáçu:**


Em reunião realizada na prefeitura com o secretário de Administração José Alves, informou que a ligação dos postes foi solicitada à Coelce mas até o momento não foram realizadas. Foi informado que a prefeitura esta inadimplente com a Coelce, podendo ser esse o motivo da não realização dos serviços por parte da Coelce.




**-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1**

Foram observados os seguintes pontos:

- Os passeios estão concluídos;
- A pavimentação asfáltica está finalizada;
- Todos os postes de iluminação foram implantados;
- A sinalização horizontal está concluída;
- A sinalização vertical está em fase de finalização.





Pavimentação, passeios, iluminação, sinalização



Sinalização horizontal

**-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte - trecho 2 e 3.**

Foram observados os serviços de topografia, terraplanagem, drenagem, confecção de escamas para a terra armada dos viadutos, terra armada, pilares dos viadutos 1 e 2 e muros das propriedades afetadas.



**• Status Físico das obras**

OBRA	STATUS
• Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro seminário (Crato)	99%
• Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:	98%
• Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:	22

• **Pontos Críticos**

**-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário:**

- Resistência da população quanto a autorização para execução das ligações intradomiciliares;
- 4 (quadro) casas na escada do tamanqueiro impossibilitadas de receberem as ligações intradomiciliares devido a cota do terreno do quintal ser mais baixa do que a cota do terreno da Calçada;
- Casas reformadas e desocupadas passíveis de vandalismo;
- Teste da ETE.

**-Av. de Contorno- Trecho 1:**

- Sem pontos críticos.
- Obras em fase de conclusão.

**-Av. de Contorno- Trecho 2 e 3:**

- Desapropriação de terrenos;
- Remanejamento de posta da Coelce, Oi- Telemar e Embratel*
- Mobilização de Mão de Obra e Equipamento

**-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (37 profissional):**

*Mão de Obra: 38 profissionais*

*Equipamentos: 05 unidades*

**-Av. de Contorno- Trecho 2 e 3:**

*Mão de Obra: 193 profissionais)*

*Equipamentos: 55 unidades*

**AGOSTO**

**03**→ Relatório constando visita as obras concluídas e os serviços em andamento na Av. do Contorno de Juazeiro do Norte – trechos 2 e 3- Data **9, 10, 11 e 12/08/2016**.

104  
27

**Objetivo:**

Visitar as obras concluídas no período de **9 a 12 de agosto de 2016** pelos técnicos, Jansen de Almeida Magalhães e André da Silva

**Acompanhamento da Obra – Trecho 2:**

- Início da pavimentação asfáltica nas estacas 120 a 130, 95 a 112.
- Base de solo brita executada nas estacas: 95 a 130, 157 a 172.
- Iniciada a demolição da guarita da Estação elevatória da Cagece.
- Executando os serviços de drenagem – bueiro BDCC 2, 00x1,00 na estaca 65.
- Todos os pilares e vigas do viaduto 1 concretadas.
- Executando a Terra Armada do Viaduto 1.
- Cimbramento do Viaduto 1 executando.



Terraplenagem




Drenagem

- **Acompanhamento da Obra – Trecho 3:**

- Início da pavimentação asfáltica.
- Execução dos serviços de drenagem, sendo Redes Coletoras, Poços de Visita entre as Estacas 138 à 235.
- Concluído as estacas dos blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2.
- Concluído os blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2.
- Execução dos pilares do Viaduto 2.



Terraplanagem



Pilares - Viaduto 2

- **Status Físico da Obra:**

Obra - Av do Contorno - Trecho 2 e 3 (Juazeiro do Norte) : 40%

**Pontos Críticos:**

- Desapropriação de terrenos,
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel.

**Mobilização de Mão de Obra e Equipamentos:**

Mão de Obra: 239 funcionários

Equipamentos: 61 unidades

**SETEMBRO**

04 → Relatório constando Visita as obras no período de 13 à 16 de setembro de 2016 pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

As referidas Visitas objetivaram verificar as condições físicas das obras concluídas e os serviços em andamento na Obras da AV. de Contorno Trecho 2 e 3.

**Obras Visitadas**

- **Centro Multifuncional do Cariri - Obra Concluída:** Data 13/09/2016

Foi verificado que a estrutura física da edificação está em bom estado de conservação, haja vista que o órgão gestor (CENTEC) mantém uma equipe de manutenção e limpeza diariamente no local, além da segurança. Observou-se que serão necessários 10,00 m de gradil metálico para fechamento das

106  
37

aberturas localizadas nas laterais da guarita do CIOPS.



Área Externa



Área Interna

• **Vila da Música - Obra Concluída:** Data 14/09/2016

Foi verificado que a estrutura física da edificação está em bom estado de conservação, porém uma das folhas da porta do auditório está ligeiramente empenada na sua parte inferior e que parte dos materiais armazenados foram retirados.]




• **AV. do Contorno de Juazeiro do Norte Trecho 2- Obra Concluída:** Data 15/09/2016

Verificou-se que estão em andamento os serviços de drenagem, terraplenagem, revestimento asfáltico, iluminação e terra armada do viaduto 1.

Foi informado que a obra da via do Trecho 2 está com 75% concluída e o Viaduto 1 com 80% dos serviços concluídos.



Trecho 2- Drenagem



Trecho 2- Revestimento Asfáltico



107  
3


- **AV. de Contorno de Juazeiro do Norte Trecho 3 - Obra em execução:** Data 16/09/2016

Verificou-se que estão em andamento os serviços de drenagem, terraplanagem, revestimento asfáltico, remanejamento de poste, muros dos terrenos e casas desapropriadas e laje para montagem do cimbramento do viaduto 2.

Foi verificado que as obras da via do Trecho 3 estão com 50% concluídas e o viaduto 2 está com 5% dos serviços concluídos.



Trecho 3 - Drenagem



Trecho 3-Terraplanagem

## **NOVEMBRO**

**05**→ Relatório constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução.

As referidas Visitas objetivam verificar as obras concluídas e os serviços em andamento na Avenida de Contorno de Juazeiro do Norte - Trechos 1, 2, e 3, que estão com 90% de obra concluída.

### **Equipe Técnica:**

As obras foram vistoriadas no período de 22 à 25 de novembro de 2016 pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

### **Pontos Críticos:**

- Desapropriação de terrenos;
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel.

### **Mobilização de Mão de Obra e Equipamentos**

Mão de Obra: 307 funcionários

Equipamentos: 61 equipamentos

### **Primeira Etapa - Trecho 01**

Pavimentação/Sinalização/iluminação/Passoio/Ciclovias




108  
2



**Segunda Etapa- Trechos 02 e 03**

Viaduto 01- Interligação entre os Trechos 02 e 03

Superestrutura/ Terra Armada //Iluminação



**Trecho 02**

Viaduto 01- Interligação entre os Trechos 02 e 03

Barra de Proteção Tipo New Jersey

Superestrutura/ Terra Armada //Iluminação



109  
3



**Trecho 02**

Parada de ônibus- Abrigo Padrão DETRAN- Departamento de Trânsito



**Trecho 02**

Pavimentação Asfáltica - Revestimento em CBUQ / Iluminação / Passeio / Ciclovias




01/10  
2

**Trecho 02 -**

**Rótula**

Revestimento em CBUQ / Iluminação / Passeio / Ciclovía



**Trecho 03**

Pavimentação Asfáltica

Revestimento em CBUQ



**Trecho 03**

Pavimentação Asfáltica


111  
2

Revestimento em CBUQ/ Iluminação /Passeio



**Trecho 03**

Viaduto 02- Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero  
Terra Armada /Superestrutura



112  
27

**Trecho 03**

Viaduto 02- Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero  
Terra Armada /Superestrutura



**Trecho 03**

Viaduto 02- Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero  
Terra Armada /Superestrutura



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM,  
NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

113  
2

**AÇÃO 2: FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS**

**META 2.1: Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri**

2.1.1 Acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	03	02	66,66

**AGOSTO**

01→ Relatório constando o acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs.

No mês de Agosto após a leitura e análise do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, pela equipe, constatou-se a necessidade de emitir o Parecer Técnico nº 03/2016 para Empresa consultora (Cobrape) pois foi verificado que o produto necessitava de ajustes gerais para ser aprovado. Sendo assim, o Produto, composto de 2 (dois) Volumes e Sumário Executivo, foi desenvolvido para a Empresa objetivando providenciar as alterações solicitadas.

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável- PDITS, contribuirá para o planejamento e orientação do crescimento da atividade turística na região do Cariri.

**NOVEMBRO**

02→ Relatório constando as atividades de acompanhamento do Contrato nº 05/Cidades/2014 que tem por objetivo a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS. Durante este mês foram realizados contatos com a Empresa contratada e analisado de documentos/produtos.

A Empresa (Cobrape) recebeu o Parecer Técnico nº 03/2016, em agosto/2016 no qual havia identificado que o produto necessitava de ajustes e correções para ser aprovado. Sendo assim, a empresa recebeu o referido parecer e providenciou as alterações. O Produto/Plano revisado incluindo as alterações solicitadas em parecer técnico foi entregue pela empresa consultora em 01 de Novembro.

O referido Plano é composto de 2 (dois) Volumes e Sumário Executivo, contendo o diagnóstico da região, levantamento dos aspectos educacionais, de infra-estrutura e economia local e o posicionamento estratégico, plano de ação e projetos prioritários para o mercado turístico da região.

Após o recebimento, a equipe procedeu com a leitura e análise do Plano e emitiu parecer Técnico Nº

111  




**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
*Secretaria das Cidades*

114  
2

04/2016 no qual, considera que o Produto cumpriu com as exigências necessárias e atendeu as expectativas do Contrato. Desta forma, o processo foi considerado aprovado e encaminhado para pagamento.

Ainda no mês de novembro a equipe iniciou a aquisição de equipamentos (instrumentos musicais) para a Vila da Música O Projeto Vila da Música se trata de um projeto de educação musical que contribui para a divulgação da Região do Cariri no âmbito turístico. A previsão de finalização desta aquisição é dezembro/2016.

**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM,  
NA SECRETARIA DAS CIDADES.**



**AÇÃO 3: FORTALECIMENTO DA RMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL**

**META 3.1: Apoiar 09 municípios da RMC**

3.1.1 Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	07	06	85,71

**JUNHO**

01→ Relatório constando o acompanhamento da obra na Avenida do Contorno Trecho I, II, III- Juazeiro do Norte, conforme descrito abaixo:

**Crato**

**Projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário.**

- Acompanhamento das famílias beneficiadas com as Ligações Intradomiciliares.

Data: 28/06/2016



- Acompanhamento da entrega das casas recuperadas as famílias que tiveram imóveis depredados durante a execução da obra

Data: 08 e 17/06/2016



116  
2

- Reunião na secretaria de Saúde da prefeitura do Crato com os técnicos. Agentes de Endemias, Agentes Comunitário de Saúde e Vigilância Sanitária do Crato para discutir o Plano de Ação de sensibilização das famílias que serão beneficiadas com as ligações Intradomiciliares.

Data: **09/06/2016**



- Reunião no Canteiro de Obras da Construtora CORAL, com as técnicas, Agentes de Endemias, Agentes Comunitário de Saúde e Vigilância Sanitária do Crato para discutir o Plano das visitas domiciliares a fim de sensibilizar as famílias para a adesão das ligações Intradomiciliares.

Data: **16/06/2016**



- Acompanhamento de visita de campo as casas das famílias da Rua Sagrada Família que solicitaram mitigação nos muros junto com os técnicos da SETEC, DAE e CORAL

Data: **16/06/2016**



117  
2

- Acompanhamento e discussão com o Maestro Felipe da SOLIBEL acerca da participação/detalhes administrativos da gestão da Vila da Música através da SECULT.



- Reunião Geopark/Cidades/URCA/IDECI para apresentação de minutas dos termos de entrega dos Geosítios, bem como apresentação do Plano de Trabalho IDECI/URCA e discussão pertinente.



### **Juazeiro**

#### **Avenida do Contorno Trecho 2**

- Atendimento individual as famílias afetadas para recolhimento de documentação e assinatura do termo de Servidão.



- Atendimento individual aos proprietários que desejam acompanhamento e esclarecimentos acerca da obra, desapropriação e afetação

118  
3

Data: 15/06/2016



- Visitas Domiciliares para realização de cadastro socioeconômicos, recolhimento de documentos e assinaturas dos Termos de Servidão dos proprietários afetados


Data: 07/06/2016



### **Avenida do Contorno Trecho 3**

- Visita de Campo para acompanhamento da remoção de muros e cercas das famílias impactadas pelas obras

Data: 09,13,20,23/06/2016



- Acompanhamento das famílias a partir de atendimento individual, visita domiciliar, para o recolhimento de documentação e assinatura do processo de desapropriação das famílias afetadas.

Datas: 09,13,20,23/06/2016

119  
32

## **JULHO**

**02**→ Relatório constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional, conforme descrito abaixo:

Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares e acompanhamento do projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato;

Execução de visitas técnicas, visitas domiciliares e reuniões, bem como o acompanhamento da obra da Avenida do Contorno Trecho I, II e III – Juazeiro do Norte;

Acompanhamento da finalização do prédio e aquisição de instrumentos, bem como da transição da gestão da Vila da Música – Crato;

Acompanhamento cartorial na busca de documentos que subsidiam às obra supracitadas.

### **Crato**

#### **Projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário.**

- Acompanhamento do trabalho dos técnicos da prefeitura do Crato que estão realizando visitas de sensibilização das famílias beneficiadas com as Ligações Intradomiciliares.

Data: **08, 15, 18, 26 /07/2016**



- Atendimento as famílias beneficiadas com as ligações intradomiciliares.

Data: **05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29/07/2016**



**Juazeiro**

**Avenida do Contorno Trecho 2**

- Atendimento as famílias afetadas para orientação e recolhimento de documentação necessária para o processo de desapropriação.

Data: 06, 07, 11, 14, 20, 22, 25 /07/2016



**Avenida do Contorno Trecho 3**

- Acompanhamento da remoção e reconstrução dos muros e cercas das famílias afetadas.

Data: 19, 21,30 /07 /2016



- Atendimento as famílias afetadas.


Data: 03,06,10/07 /2016



121  
37

- Acompanhamento de visita de campo para verificar as áreas com afetação social

Data: 20, 21 /07 /2016



## AGOSTO

03→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional, conforme descrito abaixo:

Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares e acompanhamento do projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato;

Execução de visitas técnicas, visitas domiciliares e reuniões , bem como o acompanhamento da obra da Avenida do Contorno Trecho I, II e III – Juazeiro do Norte;

### Juazeiro

- **Obra da Avenida do Contorno Trecho II,III**

Reunião técnica com o secretário das Cidades Quintino Vieira, representantes da SETEC, DER e Construtora CORAL para direcionamento das atividades técnicas e social da obra.

Data: 04/08/2016



122  
37

- Reunião com a equipe de engenharia da SETEC e construtora CORAL, para planejamento da deliberação das frentes de obra das áreas que sofreram afetação

Data: 09/08/2016



- Reunião de negociação junto com o secretário das Cidades Quintino Vieira e os proprietários do Trecho III que tiveram áreas afetadas para discutir o processo de desapropriação

Data: 11 e 30 /08/ 2016



- Reunião Técnica e Social com representante do Banco Mundial e secretário das Cidades Quintino Vieira, SETEC e construtora CORAL para apresentação do andamento da obras.

Data: 18/08/2016



- Visita de campo junto com o representante da construtora CORAL para traçar planos das novas frentes de obras das áreas do Trecho III que sofreram afetação social





123  
27

Data: 28/08/2016



- Visita de campo com equipe de Banco Mundial, SETEC, técnicos da UGP e construtora CORAL para verificação das afeções na parte social;

Data: 31/08/2016



### **Crato**

#### **Obras de recuperação Ambiental e Urbanização da Encosta do Seminários**

- Atendimento no canteiro de obra da construtora CORAL, as famílias que serão reassentadas no

conjunto habitacional Filemom Lima Verde


Data: 02,08,13,22,27,29/08/2016



124  
7

- Reunião com representantes da prefeitura Municipal da cidade do Crato, engenheiros da SETEC e da construtora CORAL para apresentar demandas da parte social da obra.

Data: **11/08/2016**



- Reunião de acompanhamento e planejamento com os técnicos da prefeitura do Crato que estão realizando visitas domiciliares as famílias que serão beneficiadas com ligações intradomiciliares.

Data: **08,16,18,22,24,29,31/08/2016**



- Atendimento as famílias que estão sendo beneficiadas com as ligações intradomiciliares da obra de Urbanização da Encosta do seminário

Data: **08,10,11,15,16,18,22,24,29,30/06/2016**



123  
3

O BIRD esteve em visita às Obras:

**Projeto Avenida do Contorno - Juazeiro do Norte**

- Acompanhamento de visita técnica a obra do Trecho 1

**Projeto Avenida do Contorno - Juazeiro do Norte**


- Acompanhamento de visita técnica a obra do Trecho 1

Data **01/06/2016**



- Acompanhamento de visita técnica para verificar o andamento da obra do trecho 2

Data: **01/06/2016**



- Acompanhamento de Visitas técnica para verificar o andamento da obra do trecho 3

Data: **01/06/2016**





- Reunião de apresentação do andamento da execução do projeto e do processo de desapropriação dos trechos 2 e 3

Data: **01/06/2016**



- Reunião com os técnicos da prefeitura municipal do Crato para discutir sobre o trabalho de sensibilização das famílias para adesão das ligações intradomiciliares.

Data: **01/06/2016**



## **SETEMBRO**

**04**→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

- Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares a cerca do projeto de recuperação e urbanização

da Encosta do Seminário no Crato e Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte-CE.

- Participação de reuniões sobre o processo de indenização do TRECHO II e III do Projeto Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte-CE;

### **Crato**

**Obra:** Recuperação Ambiental e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato

### **Atendimento Individual**


- Famílias que estão sendo atendidas pela política de atendimento “aluguel temporário”, conforme acordo firmado no Plano de Reassentamento Involuntário e que serão reassentadas no conjunto Habitacional Monsenhor Lima Verde

Data : **13/09/2016**



- Usuários que foram beneficiadas com o sistema de ligações Intradomiciliares


Data: **02,05,09,12,16,19,20,23,26,29**



### **Visitas Domiciliares**

- Visita para a realização de Cadastros Social com as famílias contempladas com as ligações Intradomiciliares

Data: **02,12,15,19,21,25/09/2016**



- Visitas aos proprietários que apresentaram descontentamento durante a realização da ligação Intradomiciliar

Data: **15/09/2016**



#### **Reunião**

- Reunião para planejamento em canteiro de obras com os Agentes de Endemias da Prefeitura municipal do Crato, para nivelamento do trabalho de sensibilização das famílias beneficiadas com o sistema de Ligações Intradomiciliares

Data: **05/09/2016**



#### **Obras: Vila da Música**

- Recebimento dos instrumentos musicais da Vila da Música
- Acompanhamento da entrega e acomodação dos instrumentos musicais da Vila da Música

Data: **21/09/2016**




### **Juazeiro do Norte**

**Obra:** Avenida do Contorno Trecho II e III- Juazeiro do Norte- CE

#### **Visita de Campo**

- O Governador do Estado, Camilo Santana, o Secretário das Cidades, Quintino Vieira, o representante do Banco Mundial, o SETEC, a construtora CORAL e a UGP Fortaleza, acompanhamento o desenvolvimento das Obras e os impactos sociais das áreas de abrangência do Projeto.

**Data:** 01 /09/2016




- Visita com técnicos da Construtora Coral, para identificação das áreas que não foram contempladas pela obra com o sistema de drenagem e que se apresentam alargadas com esgoto a céu aberto apresentando risco para as famílias habitadas em seu entorno

**Data:** 20/09/2016



- Visita as famílias atingidas diretamente. Momento da remoção e recolocação de muros e cercas

**Data:** 28/09/2016



### Reuniões

- Reuniões técnica e social com o secretário Quintino Vieira, com representantes da UGP, COELCE e proprietários afetados nos Trecho III, para discutir e planejar a frente de obra na parte elétrica.

Data: **01/09/2016**



Data: **13/09/2016**



- Reunião com a consultora do Banco Mundial e equipe da Secretaria das cidades para planejamento dos aspectos sociais da obra.

Data: **01/09/2016**



- Reunião com o representante do setor jurídico da Secretaria das Cidades e proprietários para finalizar processos de negociação acerca das indenizações das áreas afetadas no trecho III, na Avenida do Contorno



131  
3

Data: 12/09/2016



#### Atendimento Individual

- Aos proprietários atingidos direto e indiretamente com a obra, a fim de finalizar as negociações sobre as áreas desapropriadas.

Data: 02/09/2016



Data: 14/09/2016



#### Visita Domiciliar

- Visita para planejar a frente de obra com as demolições das áreas que já foram indenizadas

Data: 16/09/2016



132  
37

- Visitas para realização de vistorias cautelares nos imóveis em paralelo com a construção da avenida, a fim de garantir a integridade física dos mesmos ao final da obra.

Data: 29/09/2016



## OUTUBRO

05→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

**Crato**

**Obra:** Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário

**Atendimento Social:**

- Acompanhamento das famílias que estão sendo atendidas pela política de atendimento "aluguel temporário" conforme acordo firmado no Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e que serão reassentadas no conjunto Habitacional Monsenhor Lima Verde.

Data: 05,11,13,17,24 /10/2016



**Visitas Domiciliares:**

- Para realização de cadastro socioeconômico e recolhimento de assinatura do Termo de Concordância das famílias beneficiadas com o sistema das ligações intradomiciliares.


133  
3

Data: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 31/10/2016



- Aos imóveis dos proprietários que apresentaram insatisfação após a execução da ligação intradomiciliar.

Data: 06, 13, 20/10/2016



#### **Trabalho de acompanhamento das Ligações Intradomiciliares:**

- Organização e digitação do cadastro socioeconômico e do Termo de Concordância realizados com as famílias beneficiadas com a execução das ligações intradomiciliares.

Data: 03, 07, 10, 13, 14, 26/10/2016



134  
3

**Obra:** Vila da Música na Escola Lírca do Belmonte

- Acompanhamento da entrega, conferência e acomodação dos instrumentos Musicais na Vila Música.

**Data:** 06/10/2016



- Acompanhamento de recebimento e montagem dos instrumentos da Vila da Música, junto com o técnico Galdino, da Sociedade Lírca do Belmonte- SOLIBEL.

**Data:** 31/10/2016



**Juazeiro do Norte**

**Obra:** Avenida do Contorno TRECHO II e III

**Visitas de Campo:**

- Nos trechos da obra, com o objetivo de verificar novas áreas afetadas e partir deste feito, iniciar o processo de negociação e desapropriação dos terrenos das famílias envolvidas.


**Data:** 06/10/2016



### Reuniões

- Com o secretário das Cidades, Quintino Vieira e representante do setor jurídico, para planejamento de reassentamento dos moradores afetados diretamente com a obra no trecho II.

Data: 19/10/2016



- Reunião interna de articulação de novas atividades referente à elaboração do Projeto Cidades III, que beneficiara a região do Cariri.

Data: 24/10/2016



- Reunião com técnicos da UGP Fortaleza para planejamento das atividades de reassentamento que antecedem a Missão do Banco Mundial.

Data: 27/10/2016



### Atendimento Social

- Aos proprietários atingidos diretamente com a obra, a fim de finalizar as negociações sobre os processos de indenização.

Data: 02/10/2016



#### Visita Domiciliar

As famílias contempladas com a política de indenização, prevista no Plano de Reassentamento Involuntário – PRI, para demarcação e remoção da área do imóvel que foi afetado.

Data: 04 e 06/10/2016



- Visita domiciliar as famílias que foram reassentadas no trecho II, objetivando acompanhamento das condições de habitabilidade ao novo lar.

Data: 26/10/2016



#### NOVEMBRO

06 → Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

137  
3

**Crato**

**Obra:** Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário

**Visitas Domiciliares:**


- Realização de cadastro socioeconômico e recolhimento de assinatura do Termo de Concordância das famílias beneficiadas com o sistema das Ligações Intradomiciliares, da obra do saneamento básico.

**Datas:** 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30/11/2016



- Visita social as famílias contempladas com as Unidades Habitacionais para recolhimento dos documentos que irão compor os processos de subvenção econômica dos imóveis.

**Data:** 01/11/2016



**Visita técnica**

- Visita as áreas urbanizadas do projeto para verificar as condições dos espaços e instrumentos construídos.

**Data:** 07 /11/2016




138  
27

#### **Ligações Intradomiciliares**

- Organização e digitação dos cadastros socioeconômicos e dos Termos de Concordância realizados com as famílias beneficiadas com a execução das ligações intradomiciliares.

**Datas: 07, 09, 11, 24/11/2016**



#### **Obra: Vila da Música na Escola Lírica do Belmonte**

- Acompanhamento de recebimento e montagem dos instrumentos da Vila da Música, junto com o técnico Galdino, da Sociedade Lírica do Belmonte - SOLIBEL.

**Data: 28/11/2016**



#### **Juazeiro do Norte**


**Obra: Avenida do Contorno TRECHO II e III**

#### **Visitas de Campo:**

- Nos trechos da obra, objetivando acompanhar a condição dos beneficiados nas áreas remanescentes atingidos pela política de indenização.

**Data: 09/11/2016**







139  
37

### Reuniões

- Reunião interna e de articulação com o setor jurídico da Secretaria das Cidades para planejamento das atividades de reassentamento e indenização dos beneficiados com obra.

Data: 17/11/2016



Data: 23/11/2016



- Reunião com o advogado da Secretaria das Cidades; Liano Levy para atualização dos processos de negociação que serão apresentados aos novos proprietários afetados com a obra.

Data: 16/11/2016



- Reunião com a coordenadora do Projeto Cidades do Ceará Cariri Central Marília Gouveia, sobre o nivelamento das atividades e das demandas dos projetos.

Data: 11/11/2016



**Atendimento Técnico e Social**

- Aos proprietários beneficiados diretamente com a obra junto com os secretários das Cidades a fim de conversar sobre as negociações as áreas que serão doadas e indenizadas.

Data: **24/11/2016**



Data: **09/11/2016**



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM,  
NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

141  
27

3.1.2 Realização de eventos técnicos junto ao BIRD	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Missão	01	01	100

#### Atividade Complementar

No Mês de Junho representantes do BIRD estiveram em visita às obras em Juazeiro do Norte.

A missão oficial está prevista para ocorrer ainda este ano.

#### OUTUBRO

A Missão do Banco Mundial foi realizada nas cidades de **Juazeiro do Norte e Crato**, durante os dias **08, 09 e 10 de novembro** e estavam presentes: o responsável pelo contrato de empréstimo para execução da obra, a Secretaria das Cidades; a empresa Setec Hidrobrasileiras, responsável pela supervisão da obra; o DAE, responsável por fiscaliza as obras civis do Estado; a Construtora Coral, responsável pela execução da obra e as técnicas do Instituto Agropolos. Essa Missão objetivou acompanhar e supervisionar o andamento das obras através de visitas e reuniões técnicas.

#### Obra: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário -Crato




#### Obra: Avenida do Contorno Trecho I, II e III




142  
2



**Reuniões**



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM,  
NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

#### IV – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

##### ACÇÃO 1: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS

**META 1.1: Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Realização de reunião do ConCidades e/ou dos comitês técnicos	Reunião	07	04	57,14

#### AGOSTO

01→ Relatório constando a 26ª reunião do Conselho das Cidades, realizada no dia 22 de agosto de 2016, como 27 participantes.

A Reunião teve como objetivo fortalecer o referido conselho, que exerce papel fundamental no processo de articulação com os municípios, especialmente no que se refere ao desenvolvimento urbano integrado, além de constituir importante instrumento de controle social na Política Estadual de Abastecimento de Água e de Resíduos Sólidos; manutenção da Coordenação Executiva do ConCidades e aprovação da resolução Normativa Nº 5, indicando seus membros; sugestão de pontos de pauta para o próximo encontro; decisão unânime pela revisão do Plano Estratégico do ConCidades, para readequá-lo ao contexto atual; integração entre os diversos segmentos da Sociedade Civil e o Poder Público Estadual e Municipal e aprovação e assinatura da 25ª Ata da reunião do ConCidades.



02→ Relatório informando sobre a realização de 3 (três) Reuniões, conforme descrito abaixo:

A 27ª reunião do Conselho das Cidades, foi realizada no dia 21 de novembro de 2016, como 25 participantes, dentre eles, representantes do poder público, representantes de diversos setores da sociedade civil e convidados.

144  
2

A referida Reunião objetivou fortalecer o referido conselho, que legalmente passou a constituir importante instrumento de controle social na Política Estadual de Abastecimento de Água e de Resíduos Sólidos (Lei nº 162 e Decreto nº 32.024); também foi aprovada e assinada a 26ª Ata da reunião do ConCidades; e aprovada a Resolução Normativa nº 05, após ajuste promovido para complementar a formação da Coordenação Executiva do Conselho, em atenção ao dispositivo no Regimento Interno do ConCidades; interação entre os diversos segmentos da Sociedade Civil e o Poder Público Estadual e Municipal.




A **Reunião do Comitê de Transporte e Mobilidade Urbana** foi realizada no dia **11 de novembro**, com a presença de **7 participantes**. Na referida reunião houve a apresentação e a discussão sobre os Planos de Mobilidade Urbana dos municípios de Aracati, Coreaú, Forquilha e Sobral, com a indicação no final de conselheiros para se integrarem aos grupos de acompanhamento locais de elaboração daqueles planos; revisão, debate e atualização do Plano de Ação do Comitê de Transporte e Mobilidade Urbana.

A **Reunião do Comitê de Saneamento Ambiental e Saúde** foi realizado no dia **11 de novembro**, com presença de **12 participantes**, além do coordenador do Comitê, o Sr. Alceu Galvão. Na referida reunião foi apresentada a Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e discussão sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico, esclarecendo os conselheiros sobre todas as questões levantadas na ocasião, contribuindo para sua melhor compreensão e entendimento sobre o tema.



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.**



145  
37

1.1.2 Apoio a realização de Conferência Municipal	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Evento	10	10	100

#### Apoio à realização de Conferências Municipais

As referidas Conferências Municipais consistem em atuar no processo de etapas, citadas a seguir:

Primeira etapa: Antecede ao evento em si, é a etapa de preparação que prevê a realização de seminários regionais de sensibilização para a convocação das referidas Conferências, através dos quais os representantes municipais, além de receberem toda a orientação e documentação (no formato de minutas) necessárias para a elaboração do decreto de convocação da Conferência pelo poder público municipal ou, na ausência deste, do instrumento de Convocação da Conferência pela Sociedade Civil Organizada; para a nomeação de uma Comissão Preparatória Municipal; para a elaboração do regimento da Conferência Municipal; e outros documentos pertinentes.

Os municípios que não se fizeram representar em qualquer dos seminários realizados foram enviados ofícios, acompanhados de mídia contendo todas as orientações e minutas de documento;

Segunda etapa: o evento em si, que contempla a apresentação e/ou palestra sobre o tema da Conferência, seguida de debates em grupos, culminando na apresentação de três propostas prioritárias para o município e na eleição de delegados para representarem o município e defenderem suas propostas na Etapa Estadual da Conferência;

Terceira Etapa: alimentação do Sistema da Conferência Nacional, pelos municípios; com todas as informações e documentos solicitados no sistema, pertinentes à Conferência Municipal; envio de cópia física de toda a documentação exigida para avaliação por parte da Comissão preparatória Estadual, avaliação, essa, que em quase 100% dos casos gera notificações de inconsistências e/ou pendências em relação às informações prestadas e/ou documentação apresentada, as quais são comunicadas aos municípios pela Secretaria executiva do ConCidades que, além da simples notificação, orienta-os, caso a caso, quanto aos procedimentos que devem adotar para a devida regularização, etapa esta que culmina, ao seu final, na validação ou invalidação da Conferência Municipal.

Quarta etapa: É a fase recursal para os municípios que tiveram sua Conferência invalidada. Nesta etapa, os municípios que recorrem da decisão de invalidação à Comissão Estadual Recursal e de Validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades apresentam toda a documentação, e fornecem todas

146  
3

as informações até então pendentes, solicitando à Comissão Recursal a reconsideração da decisão Preparatória Estadual. Essa etapa culmina da ratificação da decisão pela invalidação da Conferência ou na sua validação definitiva.

## JUNHO

**01**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Ararendá** que aconteceu na **Câmara dos Vereadores**, no dia **16 de junho de 2016**, com uma plenária de **64 participantes**.

A Conferência inicia-se com o credenciamento dos participantes e com formação da mesa pelas autoridades. O Secretário de Ação Social, Sr. Rodrigo Bala, deu início a referida Conferência. Em seguida a secretaria de Ação Social, a Sra. Adriana das Chagas, fez a leitura do Regimento Interno da Conferência, para ser submetida a aprovação, no qual foi aprovado por unanimidade. Após a votação do Regimento Interno foram apresentados IV Painéis.

O Painel I: com o tema, "Conferências das Cidades - Avanços e Conquistas, contextualizando o processo de evolução das Conferências das Cidades e a importância para a política Urbana no Brasil"; o Painel II: com o tema, "O Brasil Urbano: a cidade que temos", esse tema teve o intuito de preparar a plenária para responder o questionário, "Desafios a serem debatido na Conferência", para isso a plenária foi dividido em grupos para realizarem os trabalhos; o Painel III- " A Função Social da Cidade e da Propriedade"; e o Painel IV: A Cidade que queremos, a partir do qual seriam elaboradas as propostas para o município.

Após a apresentação dos Painéis a plenária foi dividida em Grupos para definir as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias:

1. Elaborar e implementar a política de saneamento básico e resíduos sólidos, destacando a coleta seletiva como desenvolvimento econômico para comunidades;
2. Identificar as grandes propriedades que não estão sendo utilizadas, e as que estão estimulando o uso adequado do solo no processo de formação e capacitação de agricultores locais.
3. Criação de uma secretaria de Desenvolvimento Urbano, com uma equipe multidisciplinar.

Por fim foi realizado o processo de eleição dos delegados para representarem o município na 6ª Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais

**02**→ Relatório constando o apoio na Conferência municipal de **Ibiapina** que aconteceu na **Câmara Municipal** do referido município, no dia **22 de junho de 2016**, com uma plenária de **71 participantes**,





147  
3

cujo Coordenador foi o Sr. Francisco Francivaldo Romão de Sousa.

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- Credenciamento dos participantes;
- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;
- Entrega da Cartilha;
- Entrega e leitura do Regimento Interno;
- Palestra ministrada: Função Social da Cidade e da Propriedade, Cidades Inclusivas e Socialmente Justas.
- Trabalhos em Grupos abordando os seguintes temas: A Função Social da Cidade; A Função Social da Propriedade; O Plano Diretor e, a A Cidade que Queremos

Os Grupos elencaram 3 propostas consideradas como proprietária:

- Melhorar o acesso às Políticas Públicas;
- Conseguir saneamento básico para o município;
- Trabalhar e melhorar a qualidade de vida da população urbana.

Por fim foi realizado o processo de eleição dos delegados para representarem a 6ª Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:


Titular e Suplente /Poder Público e Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

**03**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Viçosa do Ceará**, realizada no dia **22 de junho de 2016** no Auditório da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor José Carneiro da Cunha, do referido município com a plenária de **135 participantes**.

Na referida Conferência estavam presentes o prefeito do município de Viçosa do Ceará, Divaldo Carneiro Soares; o representante da Câmara Municipal e vereadores; a Promotora de Justiça, a Sra. Ana Beatriz; o Coordenador da Comissão organizadora da Conferência, Secretário de Infraestrutura de Viçosa, o Sr. Sérgio Fontenele, o responsável pela Conferência, o Sr. Francisco das Chagas Lopes da Silva e demais participantes dos segmentos convidados previstos no Regimento da Conferência.

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- Credenciamento dos participantes;
- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;



148

-Entrega, leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferencia;

-Foram ministradas as seguintes palestras:

A promotora Ana Breatriz ministrou: "A Função Social da Cidade";

O Secretário Executivo do Conselho Estadual das Cidades- CE, Francisco das Chagas Lopes, ministrou: "Função Social da Propriedade e sua importância no contexto atual das cidades brasileiras, assim como em Viçosa do Ceará";

O Secretário Sérgio Fontelene, da Secretaria de Infraestrutura, falou sobre: Plano Diretor;

- Os trabalhos foram realizados com a divisão em Grupos, e a partir dos trabalhos em Grupos foram definidas propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três foram eleitas como prioritárias. As demais propostas que não estavam entre as 3 (três) elencadas como prioritárias, ficou decidido pela Plenária, que seriam colocadas no processo de discussão para os candidatos na eleição municipal deste ano, como compromisso a serem assumidos pelos mesmos, ao mesmo tempo em que podem ser postas em prática ainda este ano, se estiverem enquadradas na LOA , serão cobradas ao executivo. Caso não fosse possível, ficaria para o próximo ano 2017, quando se iniciam as discussão do PPA municipal, para que sejam contempladas.

- Eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais

**04**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal** realizada no **município de Fortaleza** que aconteceu no **Hotel Romanos** do referido município, nos dias **24 e 25 de junho de 2016**, com uma plenária de **83 participantes**.

A referida Conferência teve como tema: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa".

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades :

-Credenciamento dos Participantes;

-Composição da mesa;

-Leitura e aprovação do regimento interno e do Questionário sobre a Política Urbana Municipal;

-Foram a apresentados IV Painéis, cujos temas foram trabalhados nos Grupos;

- O Tema II foi apresentado pelo Conselheiro, Sr. Mario Fracalossi Júnior, cujo tema : A Cidade que queremos: Fortaleza 2014- Eixos e Objetivos Estratégicos.



- Os Grupo de trabalhos foram formados para serem definidas as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias;

-Realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

**05**→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal no município de **Jaguaruana**, nos dias **28 junho de 2016**, com uma plenária de **46 participantes**.

O Conselheiro Estadual Cidades/ConCidades-Ce, Mario Fracalossi, participou do evento atuando como presidente da mesa e coordenador dos debates sobre o tema da Conferência "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa";

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- O Regimento Interno foi lido e aprovado por unanimidade.

- Apresentação de IV Painéis;

-Os Grupo de trabalhos foram formados para definirem, a partir dos Painéis, as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias;

- Realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

**06**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Russas**, que aconteceu no Centro Vocacional Tecnológico - CVT do referido município, no dia **30 de junho de 2016**, com uma plenária de **154 participantes**.

Estavam presentes, o Prefeito de Russas, Weber Araújo; o Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gilberto Rodrigues; a Secretária municipal de Cultura, Cláudia Maria de Lima; Secretário de Meio Ambiente, Francisco Sávio Amaral; o representante da Câmara Municipal, o vereador, Francisco Amarílio Ribeiro e demais participantes convidados previstos no Regimento da Conferência.

- Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- Credenciamento dos participantes;

- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;

- Leitura e aprovação do Regimento Interno;

- O Prefeito proferiu palestra, "O Brasil Urbano: a cidade que queremos".

A Palestra ministrada pelas representantes do IDECI- Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará, Carla Cristina Nascimento e Nággila Taísa Silva, teve como tema: "Função Social da Cidade e da Propriedade, Cidades Inclusivas e Socialmente Justas".

- A Plenária foi dividida em grupos para a realização dos trabalhos, abordando 4(quatro) eixos a serem trabalhados: Eixo 1: Brasil Urbano- a cidade que temos mediado, mediado por Nággila Frota (IDECE); Eixo 2: Função Social da Cidade e da Propriedade, mediado por Carla Nascimento (IDECE) ; Eixo 3: Plano Diretor, mediado por Samanta Kelly e o Eixo 04: A Cidade que queremos, mediado por Samia Kirininy.

- A partir dos trabalhos em Grupos foram definidas propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias.

- Eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titulares e Suplente/Segmentos Sociais

## **JULHO**

**07**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Tauá** aconteceu no Auditório do CECITE/UECE, no dia **01 de julho de 2016**, com uma plenária de **86 participantes**.

Foi realizado o cadastramento dos participantes, e em seguida a composição da mesa; lido e aprovado o Regimento Interno; Apresentado e validado as Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano e realizada a palestra: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa".

Após a palestra, a plenária foi dividida em Grupo de trabalhos objetivando definir as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias para serem levadas para a 6º Conferência Estadual das Cidades:

1. Expandir a educação superior no nosso município, com inclusão de novos cursos como: agronomia, veterinária, direito, medicina, farmácia, fisioterapia e psicologia respeitando a vocação cultural e econômica do município;
2. Criar, implantar o Sistema do Desenvolvimento Urbano Municipal;
3. Implantar nas cidades do interior do estado: ciclovias, estacionamentos e um sistema de transporte coletivo, urbano e rural regulamentado legalmente.

Por fim foi realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

151  
3

Titulares e Suplentes/Poder Público; Titulares e Suplentes/Segmentos Sociais.

**08**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Aracati**, que aconteceu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, no dia **02 de julho de 2016**, com uma plenária de **60 participantes**.

Foi realizado o Cadastramento dos participantes, e em seguida a composição da mesa; lido e aprovado o Regimento Interno; apresentado e validado as Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano e realizada a palestra: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa".

Por fim foi realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titulares e Suplentes/Poder Público; Titulares e Suplentes/Segmentos Sociais.

**09**→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Cedro**.

As primeiras etapas da referida Conferência ocorreu de forma prevista, portanto ao final da terceira etapa não logrou êxito, tendo sua Conferência sido invalidada pela Comissão Preparatória Estadual.

Sobre a referida decisão, o município provocou reunião com a comissão, a qual foi realizada no **dia 22 de julho de 2016**, objetivando o apoio/ orientação referente a notificação da invalidação da referida Conferência realizada naquele município no dia **19 de maio de 2016**.

Assim, no dia 22 de julho de 2016, foi realizada Reunião na sala da Secretaria Executiva do ConCidades/CE, com a presença do Sr. Batista de Moura, representante do gabinete da Prefeitura do município do Cedro, a Sra. Isaura Maria Garcia/ConCidades, da comissão organizadora das conferências e o Secretário Executivo do ConCidades, Francisco Lopes. A reunião objetivou tratar do comunicado da invalidação da Conferência do município do Cedro, pela Comissão Preparatória Estadual daquele município, enviada por e-mail datado do dia 14 de junho de 2016.

Na reunião foram resgatados todos os e-mails anteriormente dirigidos ao coordenador da conferência daquele município, em 30 de junho, apontando, as inconsistências/pendências identificadas na sua documentação e orientando sobre como será o procedimento para sanar uma a uma.

Foi disponibilizado um prazo máximo, no e-mail, para providenciar a regularização, mas a Comissão

Preparatória decidiu aguardar por mais seis dias, na expectativa de que o município apresentasse o que lhe fora solicitado, mas o município não se manifestou. Com isso, a Comissão Preparatória decidiu pela invalidação da Conferência de Cedro, sendo comunicada por e-mail, ao município, no dia 14 de julho de



152  
27

2015.

Após os esclarecimentos foi colocado que o município, se assim desejasse, poderia recorrer daquela decisão, dentro de um prazo pré- estabelecido, conforme orientado previamente. O Sr. João Batista, manifestou claramente a disposição do município de Cedro em recorrer da decisão e solicitou esclarecimentos sobre cada uma das inconsistências/pendências apontadas e sobre como deveria proceder em relação a essa etapa do processo.

O Sr. João Batista foi orientado quanto às correções que deveriam ser imediatamente feitas e, também em relação a todos os documentos que deveriam ser obrigatoriamente apresentados no Recurso, para que a Conferência de Cedro tivesse condições de vir a ser validada. Também foi orientado referente a alimentação no sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades, orientando em como acessá-la, informando o login e a senha de acesso, e sobre como proceder para alimentá-lo com informações e documentos pertinentes à Conferência de Cedro.

Por fim, o Sr. João Batista demonstrou interesse daquele município em reverter o quadro de invalidação da Conferência em seu município, mediante apresentação de recurso.

#### **10→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal de Novo Oriente.**

A Conferência realizada no município de Novo Oriente, no dia 25 de maio de 2016, aconteceu no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença de 58 participantes. Foram realizados nos meses de Junho e Julho diversos contatos com a Secretaria Executiva do ConCidades/Ce e aquele município, no sentido de apoiar a coordenação local com informações, esclarecimentos e orientações, referente a terceira etapa do processo de realização da referida Conferência, objetivando a regularização das inconsistências/pendências apontadas pela Comissão Preparatória Estadual, com o objetivo de validar a conferência.

Como as dificuldades não foram equacionadas por aquele município, no dia **19 de julho de 2016**, foi realizada reunião com a representante do Município de Novo Oriente, a Sra. Valdirene Rodrigues Rocha, com a representante da Secretária Executiva do Conselho Estadual das Cidades- ConCidades-CE, Isaura Maria Garcia e com o Secretário Executivo do ConCidades, Francisco Lopes.

A Sra. coordenadora Valdirene informou da dificuldade no acesso a internet no município, alegando ser um dos principais problemas.

Foram resgatados todos os e-mails anteriormente dirigidos aquele município, tratando das inconsistências/pendências apontadas pela Comissão Preparatória Estadual, no processo da realização da Conferência municipal de Novo Oriente, referente as orientações que deveriam ser tomadas para a sua



153  
27

completa regularização. Referente aos e-mails foram esclarecidos os procedimentos que deveria ser adotado para regularizá-los, assim como acessar o sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades para ter acesso a cada uma das 4 (quatro) guias que deveriam ser alimentadas com informações ou documentos pertinentes à Conferência Municipal, esclarecimento que estes últimos deveriam ser previamente digitalizados para o envio.

Por fim a reunião terminou com a coordenadora se comprometendo em providenciar todas as demandas solicitadas pela comissão preparatória, com vistas a resolução de todas as pendências apontadas.

A Justificativa pela ausência de Registros Fotográficos das Conferências Municipais, consta nos anexos do Relatório de Acompanhamento do 1º Trimestre.

**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

154  
3

1.1.3 Acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	07	06	85,71

## JUNHO

**01**→ Relatório de acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades, conforme descrito abaixo:

- A Mobilização foi realizada por e-mail e contato telefônico junto aos conselheiros do ConCidades/Ce, da Capital e do Interior, para prestar apoio à realização de Conferências Municipais em Ararendá (16/06); Viçosa (22/06); Ibiapina (22/06); Fortaleza (24 e 25/06); Jaguaruana (28/06) e Russas (30/06);
- Acompanhamento e suporte total aos conselheiros integrantes da comissão preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades no trabalho de avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais;
- Apoio/suporte ao processo de realização das Conferências Municipais em cada etapa por ele compreendida:

Etapa anterior ao evento: Elaboração e/ou disponibilização no espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades;

Foi sugerida uma apresentação padrão, metodologia do trabalho, documentos orientadores, modelos de relatórios e minutas de documentos;

Etapa de realização do evento: Conferência municipal em si;

Etapa imediatamente posterior ao evento: Identificação de inconsistências e/ou pendências na documentação, elaboração e emissão de e-mails dando ciência aos municípios dos problemas identificados na documentação, fornecimento de orientações para os ajustes/correções, caso a caso; acompanhamento do processo de regularização, junto ao município, relativamente às pendências e/ou inconsistências apontadas pela Comissão preparatória nas respectivas conferências, até a validação ou invalidação final;

Etapa de interposição de Recurso, nos casos de invalidação - emissão de e-mail para dirimir dúvidas e orientar os municípios nessa etapa de regularização do processo de suas conferências, até a validação ou invalidação final, pela Comissão Estadual Recursal e de Validação.





## **JULHO**

**02**→ Relatório de acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades, conforme descrito abaixo:

- A Mobilização foi realizada por e-mail e contato telefônico junto aos conselheiros do ConCidades/Ce, da Capital e do Interior, para prestar apoio à realização de Conferências Municipais Tauá (01/07), Aracati (02/07); Novo Oriente (19/07) e Cedro (22/07);
- Acompanhamento e suporte total aos conselheiros integrantes da comissão preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades no trabalho de avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais;
- Apoio/suporte ao processo de realização das Conferências Municipais em cada etapa por ele compreendida:

Etapa anterior ao evento: Elaboração e/ou disponibilização no espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades, de apresentação Padrão sugerida; de metodologia de Trabalho sugerida; de documentos orientadores; de modelos de relatórios e de minutas de documentos;

Foi sugerida uma apresentação padrão, metodologia do trabalho, documentos orientadores, modelos de relatórios e minutas de documentos;

Etapa de realização do evento: Conferência municipal em si;

Etapa imediatamente posterior ao evento: Identificação de inconsistências e/ou pendências na documentação, elaboração e emissão de e-mails dando ciência aos municípios dos problemas identificados na documentação, fornecimento de orientações para os ajustes/correções, caso a caso; acompanhamento do processo de regularização, junto ao município, relativamente às pendências e/ou inconsistências apontadas pela Comissão preparatória nas respectivas conferências, até a validação ou invalidação final;

Etapa de interposição de Recurso, nos casos de invalidação - emissão de e-mail para dirimir dúvidas e orientar os municípios nessa etapa de regularização do processo de suas conferências, até a validação ou invalidação final, pela Comissão Estadual Recursal e de Validação.]

## **AGOSTO**

**03**→ Relatório de acompanhamento e suporte aos integrantes da Comissão Preparatória, da Comissão Recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades, em suas reuniões de trabalho para

avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais.

- Reuniões realizadas nos dias 11, 18, 25 de agosto de 2016, na Secretaria das Cidades.

Participaram das referidas reuniões: a APRECE, com Irisletyery Fernandes, CONAM/CE, com Maria Gorete; Instituto Agropolos, com Isaura Garcia e Sâmia Karininy e Scidades, com Francisco das Chagas. As Reuniões objetivaram avaliar ou reavaliar os relatórios e/ou documentação de conferências recebidas na Secretaria Executiva do ConCidades.

A Reunião do dia 11, foram 19 (dezenove) relatórios avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada, somente um foi aprovado, os demais foram registradas as inconsistências identificadas para emissão de e-mail, ao município, identificando as inconsistências e orientando-o sobre as providências para sua regularização.

A Reunião do dia 18, foram 15 (quinze) relatórios avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada, somente um foi aprovado, os demais foram registradas as inconsistências identificadas para emissão de e-mail, ao município, identificando as inconsistências e orientando-o sobre as providências para sua regularização.

A Reunião do dia 25, objetivou a reavaliação da documentação da Conferência do Jaguaribe recebida pela comissão, tendo sido a mesma invalidada. Além disso, foram revisadas todas as informações inseridas no Sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades pertinentes aos delegados eleitos nas Conferências municipais, ficou definido que seria enviado por e-mail a cada um dos municípios, informando o resultado de suas conferências, assim como o quadro de delegados aprovados.

#### Resultados:

- 03 (três) reuniões das comissões preparatória/recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades realizadas e apoiadas pela Secretaria Executiva do ConCidades nos trabalhos executados;
- 42 (quarenta e dois) processos de Conferências analisados;
- 110 (cento e dez) e-mails, enviados e recebidos/ municípios, tratando de inconsistências e /ou pendências identificadas pela Comissão Preparatória nas suas Conferências e do subsequente envio, por parte dos municípios, dos documentos exigidos para a regularização das pendências, etapa, esta acompanhada diariamente pela equipe da Sexec/ConCidades até a sua completa finalização;
- Os municípios que realizaram suas Conferências Municipais receberam apoios em todas as etapas do processo de realização.
- Apoio/Suporte ao processo de realização das conferências municipais, em cada etapa nele compreendida:

Primeira etapa: antecede o evento em si, é a etapa de preparação que prevê, sequencialmente:

- a realização de Seminários Regionais de Sensibilização para a convocação das Conferências

157  
7

Municipais, através das quais os representantes municipais são informados e esclarecidos quanto a importância de realizarem a Conferência em seus respectivos municípios, além de receberem toda a orientação e documentação (no formato minutas) necessárias para a elaboração do Decreto de Convocação da Conferência pelo poder público municipal ou, na ausência deste, do instrumento de convocação da Conferência pela Sociedade Civil Organizada; para a nomeação de uma Comissão preparatória Municipal; para a elaboração do Regimento da Conferência Municipal; e outros documentos pertinentes. Ressalte-se que todos os municípios que não se fizeram representar em qualquer dos seminários realizados foram enviados Ofícios, acompanhados de mídia contendo todas as orientações e minutas de documentos;

Segunda Etapa: o evento em si, que contempla a apresentação e/ou palestra sobre o tema da Conferência, seguida de debates em grupos, culminando na apresentação de três propostas prioritárias para os municípios e na eleição de Delegados para representarem o município e defenderem suas propostas na Etapa Estadual da Conferência;

Terceira Etapa: alimentação do sistema da Conferência Nacional, pelos municípios, com todas as informações e documentos solicitados no sistema, pertinentes à Conferência Municipal; envio da cópia física

de toda a documentação exigida para avaliação por parte da Comissão Preparatória Estadual, avaliação, essa, que em quase 100% dos casos gera notificação de inconsistência e /ou pendência em relação às informações prestadas e/ou documentação apresentadas, as quais são comunicadas aos municípios pela Secretaria Executiva do ConCidades que, além da simples notificação, orienta-se, caso a caso, quanto aos procedimentos que devem adotar para a devida regularização, etapa esta que culmina, ao seu final, na validação ou invalidação da Conferência municipal.

Quarta etapa: é a fase recursal para os municípios que tiveram sua conferência invalidada. Nesta Etapa, os municípios que recorrem da decisão de invalidação à Comissão Estadual e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades apresentam toda a documentação e fornecem todas as informações até então pendentes, solicitando à Comissão Recursal a reconsideração da decisão da Comissão preparatória Estadual. Esta etapa culmina da ratificação da decisão pela Invalidação da Conferência Municipal ou na sua Validação definitiva.

## **SETEMBRO**

04 → Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo;

158  
X

• Foram realizadas 02 (duas) Reuniões das Comissões preparatória/recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades pela Secretária Executiva do ConCidades.

- A reunião realizada no dia **01 de setembro de 2016**, aconteceu na Secretaria das Cidades/Gabinete Sec. Executivo do ConCidades, com a participação de José Lino Fonteles Silveira do DPGE; Maria Gorete Fernandes, do CONAM; Francisco das Chagas L. da Silva, da Scidades e Isaura Maria Garcia do Instituto Agropolos do Ceará.

A reunião consistiu na avaliação recebida dos municípios a partir das demandas dos membros nas reuniões anteriores. Ao todo foram 17 (dezesete) relatórios de conferências municipais avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada. Os municípios foram notificados sobre as pendências para serem orientados para a regularização. Também foram orientados pela comissão que a Sexec, para que enviasse e-mail, esclarecendo sobre os problemas identificados.

A Sexec/ConCidades entrou em contato com o responsável do Sistema Nacional da 6ª Conferência das Cidades pois não estavam conseguindo efetuar a validação das últimas conferências naquele sistema, e o responsável informou, que verificaria o problema, e que a Sexec deveria tentar acessá-lo no dia seguinte para inserção dos dados.

- A reunião realizada no dia **08 de setembro de 2016**, aconteceu na Secretaria das Cidades/Gabinete Sec. Executivo do ConCidades, com a participação de Maria Gorete Fernandes, do CONAM; Francisco das Chagas L. da Silva, da Scidades e Isaura Maria Garcia e Samia Karininy do Instituto Agropolos do Ceará.

A reunião consistiu na avaliação recebida dos municípios a partir das demandas dos membros nas reuniões anteriores. Ao todo foram 06 (seis) relatórios de conferências municipais que ainda apresentavam pendências e que tiveram sua documentação revisada. Três municípios foram notificados sobre as pendências e orientados para a regularização. O município do Barro a comissão orientou que a Sexec enviasse email enfatizando a urgência nas regularizações das pendências.

Resultados:

-23 (vinte e três) processos de Conferência analisados;

-25 (vinte e cinco) e-mail, aproximadamente, entre enviados e recebidos, trocados com os municípios, tratando de inconsistências e/ou pendências identificadas pela Comissão Preparatória nas suas Conferências e do subsequente envio, por parte dos municípios, dos documentos exigidos para a regularização das pendências, etapa, esta, acompanhada diariamente pela equipe da SEXEC/Concidades até a sua completa finalização.



159

**05** → Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo:

Mobilização, organização, acompanhamento e suporte aos representantes das instituições membros do ConCidades, integrantes das Comissões Preparatória / Recursal e de Validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades, na reunião de trabalho ocorrida em 25 de outubro de 2016;

Mobilização, organização, acompanhamento e apoio aos representantes das instituições membros do ConCidades, integrantes da Coordenação Executiva do Conselho, na reunião de trabalho realizada em 25 de outubro de 2016;

Elaboração do presente relatório de acompanhamento das atividades.

Início do processo de revisão de todas as informações constantes do espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades, com vistas a sua atualização e à inserção de documentos pertinentes.

Apuração do número total de Delegados eleitos nas Conferências Municipais (241) e de como ficaram distribuídos nos diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade Civil;

Definição do número de observadores para a 6ª Conferência Estadual das Cidades (30);

Debates sobre critérios para indicação dos Delegados que irão participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades; e sobre recursos financeiros para a realização da 6ª Conferência Estadual das Cidades.

01 reunião da Coordenação Executiva do ConCidades-ce realizada e 100% apoiada pela Secretaria Executiva do ConCidades nos trabalhos executados, dentre os quais destacamos:

Debate sobre indicação de conselheiro(a)s para compor GT na Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) e para compor o Conselho Gestor do Fundo de Saneamento Básico;- FSB;

Sugestão de pontos de Pauta para a 27ª Reunião Ordinária do ConCidades-Ce;

Sugestão de pontos de Pauta para as reuniões dos Comitês Técnicos;

Entrega ao Secretário Adjunto das Cidades da pauta sugerida para a 27ª Reunião do ConCidades, ocasião em que foi enfatizada a importância de serem realizadas as reuniões dos Comitês Técnicos, com a presença de seus respectivos coordenadores e observando os pontos de pauta sugeridos para o encontro de cada comitê, os quais também lhe foram entregues.



160  
2

**06**→ Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo:

- Foi realizada uma Reunião da Comissão Preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades. Nessa reunião foi iniciada a organização das propostas das Conferências Municipais como parte inicial do processo de relatoria, mediante cadastramento, compatibilização e consolidação das propostas prioritárias apresentadas pelos municípios, que realizaram suas conferências municipais, para subsidiar a referida Conferência.



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM,  
NA SECRETARIA DAS CIDADES.**



161  
3

**AÇÃO 2: APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**META 2.1: Apoiar na preparação de 1(um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
<b>2.1.1 Elaboração de proposta para a lei Orçamentária Anual 2016 – áreas finalísticas da Secretaria das Cidades</b>	Documento	01	01	100

O nome da atividade será corrigido com o ano de 2017 no possível Termo Aditivo ao Contrato de Gestão.

**01** → Relatório constando apoio na elaboração da proposta de lei Orçamentária Anual 2017. Esta proposta foi realizada por meio da Coleta, junto às áreas finalísticas da Secretaria das Cidades e entidades vinculadas, a programação das despesas para o exercício de 2017 nos grupos pessoais, custeio finalístico, custeio de manutenção e projetos MAPP do Órgão.

Para esse trabalho as áreas finalísticas indicaram as despesas por região e fonte de recursos.

Foi elaborado documento consolidado para avaliação do secretário Executivo das Cidades e após ajuste, as informações foram inseridas no Sistema Orçamentário e Financeiro - SIOF.

A proposta elaborada por programa pode ser verificada no Quadro do Detalhamento da despesa- QDD anexo ao relatório da técnica Lidiane Andrade Mateus.

**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.**



162  
37

**META 2.2: Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades**

2.2.1 Realização de eventos de interesse institucional da Scidades (inaugurações de obras, reuniões técnicas, divulgação de programas, cursos, seminários, conferência)	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Evento	07	05	71,42

**Atividade Complementar**

→ No mês de Junho a prestadora de serviço, Danielle Cavalcante Andrade, viabilizou contatos e articulação, assim como, divulgação e mobilização, relacionados a eventos de inauguração de obras e reuniões técnicas de interesse da Secretaria das Cidades.

**JUNHO**

**01** → Relatório constando **04** (quatro) **Eventos** de interesse institucional da Scidades conforme descrito abaixo:

• **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **24 de junho de 2016**, no Auditório da UECE- Universidade Estadual do Ceará.

A referida assinatura contempla os contratos das casas do residencial José de Alencar, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Larisse da Silva e Guaracimeyre Matos, junto com os representantes da Caixa Econômica Federal e 272 famílias contempladas.






163  
2

• **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** realizada no dia **27 de junho de 2016**, na Secretaria das Cidades- Térreo. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial **Carlos Drumont** que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as Técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva, juntamente com representantes da Caixa Econômica Federal e 144 famílias contempladas.



• **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **28 de junho de 2016**, no Auditório do Castelão. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial Castro Alves, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes as técnicas, Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal e 264 famílias contempladas.



• **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **30 de junho de 2016**, no Auditório do Castelão. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial **Machado de Assis**, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva, juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal e 352 famílias contempladas.



164  
3

**02** → Relatório constando **01 Evento**, a “Oficina para apresentação e Planejamento da Execução do Contrato de Gestão 2016”, celebrado entre o Instituto Agropolos do Ceará e a Secretaria das Cidades, realizada no dia **19 de agosto de 2016**, no Auditório Inhamuns da SEPLAG.

O Evento contou com a participação de 36 técnicos do Instituto Agropolos do Ceará, a representante do Instituto Agropolos, Leodilma Dantas, Coordenadora do setor de Planejamento, Monitoramento e Avaliação-PMA; a técnica responsável pela gestão do Contrato Ana Cecy Pontes e Cyntia Matielli, coordenadora do setor de Comunicação e o gestor do Contrato da Secretaria das Cidades, Paulo César Moreira de Sousa.

O objetivo do evento foi o alinhar as metas para execução do Contrato de Gestão 2016, mediante o desenvolvimento dos Projetos e das atividades definidas no Plano de Trabalho do referido Contrato.



**TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.**

165  
M

**Meta 2.3: Apoiar a produção de 02 documentos de acompanhamento do desempenho dos Projetos Fecop 2016**

2.3.1 Elaboração de Relatório de Acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos Fecop	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório	01	00	00

Os Projetos Fecop estão sendo acompanhados quanto ao desempenho físico-financeiro e, o relatório será elaborado ao final.

2.3.2 Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos Fecop 2016 – Secretaria das Cidades	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório	01	01	100

01 → Relatório de Desempenho dos Projetos Fecop 2016.

Com o objetivo de viabilizar a execução de Projetos que atendam as necessidades e expectativas da sociedade, a SCidades formaliza parcerias institucionais, entre as quais se destacam as realizadas com o Governo Federal e com organismos internacionais.

O Fecop desde sua criação, tem colaborado de forma exclusiva ou compondo a contrapartida para a captação de recursos internos e externos, tendo em vista a viabilização da execução de Projetos.


No 1º Semestre de 2016 a secretaria obteve a aprovação do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS para a alocação de recursos de Fecop em 27 (vinte e sete) projetos, divididos nas categorias de habitação (12); desenvolvimento Urbano (06) e esgotamento Sanitário (09). Deste total, 11 (onze) projetos são financiados com recurso exclusivos do Fecop e 16 (dezesesseis) contam também com recursos de outras fontes.

Nº	MAPP	PROJETOS
1	2	Rio Maranguapino(Barragem, Dragagem e Urbanização - Trecho I, II e III - PAC I)
2	3	Rio Cocó ( Barragem, Dragagem e Urbanização)
3	16	Implantação das obras dos Sistemas de Abastecimento de água do programa Ceará II- KfW II
4	29	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitario da Sub-Bacia SE - 2 em Fortaleza
5	34	Melhorias Sanitárias Domiciliares- Programa Ceará II - KfW II
6	50	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Bairro Pedrinhas- Fortaleza-CE
7	51	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Cidades José Eudes- Sobra
8	52	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Bairro Pedrinhas - Juazeiro do Norte- CE
9	168	Esgotamento Sanitário do residencial José Lino da Silveira
10	187	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Capuan em Caucaia-CE.
11	189	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Bairros Aeroporto, São José e Triângulo no Município de Juazeiro do Norte-CE
12	190	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água das localidades Córrego dos Rodrigues, Pontal, Majorlândia, Quixaba, no município de Aracati-CE

167  
37





13	194	PAC 2 Estiagem - Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do Município de Tauá.
14	229	Instalação e Eletrificação de poços existentes na rede da CAGECE em diversos municípios do Estado do Ceará.
15	258	Obra emergencial da adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE
16	835	Fogões sustentáveis( fogões com eficiência energética)
17	1378	Dendê (Ações habitacionais)
18	1438	Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho Zero- PAC II)
19	1439	Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho IV- PAC II)
20	1465	Aluguel Social para família de Baixa Renda
21	1613	Fogões Sustentáveis (2)- ( Fogão com Eficiência Energética)
22	1944	Mobilização e Transporte de Família
23	2459	Habitação de Interesse Social 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê-CE
24	2999	Habitação Rural- PNHR
25	3097	Habitação de Interesse Social- Unidades Habitacionais no Município de Pires Ferreira.
26	3123	Requalificação da Encosta do Morro Santa Terezinha- Fortaleza- CE
27	3213	Projeto Revitalização de áreas Degradadas- Projeto Joana D' Arc/Pró-Moradia.

### Categorização Projetos FECOP

<p>1. <b>Projetos de Infraestrutura Domiciliar</b></p> <p>Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade.</p> <p>O produto gerado pelos projetos beneficia um indivíduo ou uma família.</p> <p>Projetos de Infraestrutura domiciliar</p>	<p>Habitação</p>	<p>Projetos que contribuem para o déficit quantitativo</p>	<p>Habitação Dendê (Ações Habitacionais)</p>  <p>Foto: Área de cobertura da Comunidade Dendê</p> <p>Habitação de Interesse Social 60 Unidades Hab. no município de Massapê-CE</p> <p>Habitação Rural -PNHR</p> <p>Habitação de Interesse Social-Unidades Habitacional no Município de Pires Ferreira</p>
		<p>Projetos Complementares</p>	<p>Aluguel social para famílias de Baixa Renda</p> <p>Mobilização Social e transporte de famílias</p> <p>Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará- Bairro Conjunto Palmeiras-Fort-CE</p>








168  
2





			<p>Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará- Cidade José Euclides-Sobral-CE</p> <p>Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Pedrinhas-Juazeiro do Norte-CE</p>
		<p>Projetos que contribuem para a redução do deficit qualitativo</p>	<p>Fogões Sustentáveis</p> <p>Melhorias sanitárias domiciliares- Programa Ceará II- KFW II</p>  <p>Foto: Beneficiário da unidade sanitária domiciliar</p>
<p><b>2. Projetos de Infraestrutura Comunitária</b></p>	<p>Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade, o produto gerado pelos projetos beneficia uma comunidade</p>	<p>Urbanização</p>	<p>Projeto Rio Maranguape (Ações de Urbanização - Trecho Zero- PAC 2)</p>  <p>Foto: Maquete virtual das ações de urbanização-Trecho Zero</p>
			<p>Projeto Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem e Urbanização- Trecho I,II,III- PAC 1)</p>  <p>Foto: Urbanização Rio Maranguapinho Trecho I</p>
			<p>Projeto Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização - Trecho IV- PAC 2)</p>
			<p>Rio Cocó (Barragem, Drenagem e Urbanização)</p>  <p>Foto 1: Urbanização do Trecho III rio Cocó Foto 2: Barragem Cocó</p>



169  
200

			Requalificação da encosta do Morro de Santa Terezinha-Fortaleza -CE
			Projeto Revitalização de áreas Degradadas- Projeto Joana D"Arc/Pró-Moradia
	Esgotamento Sanitário		Implantação das obras dos sistemas de abastecimento de água do programa Ceará II- KFW II
			Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia SE-2 em Fortaleza Foto: Poços de Visita(PV)-187/PV-187A
			Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira
			 
			Foto 1 : Reservatório      Foto 2: Estação elevatória
			Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da localidade de Capuan em Caucaia
			
			Foto: Recomposição de pavimentação em pedra tosca
			Ampliação do Sistema de abastecimento de água dos bairros Aeroporto, São José e Triângulo no município de Juazeiro do Norte-CE
			
			Foto: Placa da Obra
			Ampliação do sistema de abastecimento de água das localidades de Córrego dos Rodrigues, Pontal, Marjolândia e Quixadá, no município de Aracati-CE
			
			Foto: Execução de reservatório elevado
			Ampliação do sistema de abastecimento de água do

170  
270

			<p>município de Tauá</p>  <p>Foto: Execução Adutora PVC DEFoFo e DN 500mm-Escavações e retirada de rocha</p> <p>Instalação e eletrificação de poço existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará</p> 
			<p>Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE</p>   <p>Foto 1: Assentamento de Tubo</p> <p>Foto 2: Recapeamento asfáltico</p>

<b>RESULTADOS</b>	
Dendê (Ações habitacionais)	Execução de 70% do projeto elaborado
Habitação Rural-PNHR 1	Conclusão de 35 unidades habitacionais em Baixo
Aluguel social para famílias de baixa renda	Celebração de 67 novos termos de Acordos para recebimento dos benefícios, sendo 18 no âmbito do projeto Maranguapinho e 49 no âmbito do Cocó
Mobilização e transporte de famílias	Realização de 485 (13,42%) mudanças que residem no trecho Zero do Projeto Rio Maranguapinho para o residencial José Lino da Silveira. Existe a previsão da realização de mudanças, para o residencial Riacho Verde I e II, Orgulho do Ceará, Cidade Jardim e José Ferreira Gomes
Melhorias Sanitárias Domiciliares- Programa Ceará II - KFW II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução física de 100% das obras de melhorias Sanitárias Domiciliares;</li> <li>• Execução financeira de 46,14% do total planejado</li> </ul>
Rio Maranguapinho (Barragem, Drenagem e Urbanização-Trecho I, II, III-PAC I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento de indenização de 63 benfeitorias;</li> <li>• Pagamento de 22 terrenos;</li> <li>• Execução de 49, 14% da obra de urbanização (percentual ajustado em função de adiantamento de contrato para acréscimo de serviços)</li> </ul>
Rio Cocó (Barragem, Denagem e Ubbanização)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução de 93,29% da obra de construção da Barragem Cocó;</li> <li>• Execução de 79% da obra de urbanização do Trecho III (Br 116 à Av. Paulino Rocha);</li> <li>• Pagamento de 01 indenização de benfeitorias dos imóveis que ocupavam a área</li> </ul>





171  
27

	da obra de urbanização do Trecho III e de 08 terrenos, sendo 05 na área da Urbanização e 03 na área da Barragem.
Ampliação do sistema de Abastecimento da água da localidade de Capuam em Caucaia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução de 35.859,56m de Rede de Distribuição (61,07%)</li> <li>• Execução de 21 ligações prediais de água (execução física de 23,02 %)</li> </ul>
Instalação e eletrificação de poços existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecimento 120 painéis de comando-100%;</li> <li>• Entre 120 poços instalados- 100%;</li> <li>• Fornecimento de acessórios para montagem hidromecânica de 120 poços- 100%;</li> <li>• Fornecidos 120 bombas-100%</li> </ul>
Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE	• Executado 5.975 m de adutora de água bruta, correspondendo a 50,31% da meta
<b>3. Inclusão Produtiva Urbana</b>	Engloba os projetos de fomento e capacitação profissional, adequados às vocações locais, com visitas à inserção e reinserção no mercado formal de trabalho. Envolve, também, os projetos de empreendedorismo que promovem, por exemplo, o cooperativismo de produção e apoiam empreendimentos de economia solidária

172  
37

**META 2.4: Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão**

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
<b>2.4.1 Apoiar a elaboração de Relatórios de Prestação de Contas da Secretaria das Cidades</b>	<b>Relatório</b>	<b>0 2</b>	<b>01</b>	<b>50</b>

## **NOVEMBRO**

01 → Relatório de acompanhamento e monitoramento do PPA 2016-2019.

Programas 25, 032 e 064

Plano Plurianual- PPA, embora se caracterize como um Plano de médio prazo, que orienta governos na execução de objetivos e metas ao longo de quatro anos, é também um instrumento que se presta a apresentar à sociedade as ações previstas e suas realizações para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os Programas acompanhados e monitorados apresentados, são três:

- Programa 025 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, gerido pela Secretaria das Cidades.

Iniciativas acompanhadas: 025.1.04, 025.1.05, 025.1.10 e 025.1.12.

Iniciativas Monitoradas: 025.1.01, 025.1.02, 025.1.03, 025.1.06, 025.1.07 e 025.1.08.

- Programa 032- Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário,

Iniciativas acompanhadas: 032.1.02, 032.1.03, 032.1.04, 032.1.05 e 032.1.07.

Iniciativas Monitoradas: 032.1.02 e 032.1.07

- Programa 064 - Resíduos Sólidos regido pela Secretaria de Meio Ambiente

Iniciativas acompanhadas e Monitoradas: 064.1.02 e 064.1.05

O Acompanhamento e o monitoramento são realizados por meio do envio de formulários às áreas da Secretaria e vinculadas para o preenchimento com as informações abaixo elencadas, para cada Produto e

173

Iniciativa para o PPA.


1. Quantitativo do Produto- Registro da execução física do produto principal;
2. Quantitativo do produto - Definição do produto principal e informações relativas ao período;
3. Quantitativo da Iniciativa - caracterização, análise do desempenho do período, oportunidades e riscos, e tendência.

As informações apresentadas pelas áreas técnicas são analisadas e inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - SIMA PPA para análise da Secretaria do planejamento e Gestão do estado do Ceará – Seplag.

As informações anexados ao relatório da Técnica resultam das alterações realizadas a partir das considerações da Assessoria de Desenvolvimento Institucional- Adins da Secretaria das Cidades e da Seplag, e referem-se ao 3º Ciclo do Monitoramento do PPA, período de Janeiro a setembro.

Fortaleza - CE, 27 de dezembro de 2016.

**Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros**  
Diretor Presidente



**Sonia Souza Nascimento Braga**  
Diretora Técnica