

PAAES CE Cronograma Físico-Financeiro		Valor Faturado		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25		jan/26		fev/26		mar/26		abr/26		mai/26		jun/26		jul/26		ago/26		set/26		out/26	
				15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22	1	8	15	22
I	PLANEJAMENTO	R\$ 574.323,48																																																			
	Atividade 1.1	-																																																			
	Atividade 1.2	-																																																			
	Atividade 1.3	-																																																			
	Atividade 1.4	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 1	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 1	-																																																			
	Avaliação da Rev01 do Produto 1	-																																																			
	Entrega da Rev02 do Produto 1	-																																																			
	Avaliação da Rev02 do Produto 1	-																																																			
1 Entrega da versão final do Produto 1		R\$ 574.323,48																																																			
II	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL E TÉCNICO	R\$ 1.435.808,69																																																			
	Atividade 2.1	-																																																			
	Atividade 2.2	-																																																			
	Atividade 2.3	-																																																			
	Atividade 2.4	-																																																			
	Atividade 2.5	-																																																			
	Atividade 2.6	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 2	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 2	-																																																			
	Avaliação da Rev01 do Produto 2	-																																																			
2 Entrega da versão final do Produto 2		R\$ 574.323,48																																																			
III	Atividade 2.7	-																																																			
	Atividade 2.8	-																																																			
	Atividade 2.9	-																																																			
	Atividade 2.10	-																																																			
	Atividade 2.11	-																																																			
	Atividade 2.12	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 3	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 3	-																																																			
	Avaliação da Rev01 do Produto 3	-																																																			
	3 Entrega da versão final do Produto 3		R\$ 574.323,48																																																		
IV	Atividade 2.13	-																																																			
	Atividade 2.14	-																																																			
	Atividade 2.15	-																																																			
	Atividade 2.16	-																																																			
	Atividade 2.17	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 4	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 4	-																																																			
	Avaliação da Rev01 do Produto 4	-																																																			
	4 Entrega da versão final do Produto 4		R\$ 287.161,74																																																		
	PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E ESTUDOS ECONÔMICC		R\$ 2.297.293,90																																																		
V	Atividade 3.1	-																																																			
	Atividade 3.2	-																																																			
	Atividade 3.3	-																																																			
	Atividade 3.4	-																																																			
	Atividade 3.5	-																																																			
	Atividade 3.6	-																																																			
	Atividade 3.7	-																																																			
	Atividade 3.8	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 5	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 5	-																																																			
Avaliação da Rev01 do Produto 5	-																																																				
5 Entrega da versão final do Produto 5		R\$ 287.161,74																																																			
VI	Atividade 3.9	-																																																			
	Atividade 3.10	-																																																			
	Atividade 3.11	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 6	-																																																			
	Entrega da Rev01 do Produto 6	-																																																			
	Avaliação da Rev01 do Produto 6	-																																																			
	6 Entrega da versão final do Produto 6		R\$ 287.161,74																																																		
	Atividade 3.12	-																																																			
	Atividade 3.13	-																																																			
	Atividade 3.14	-																																																			
Atividade 3.15	-																																																				
Avaliação da Rev00 do Produto 7	-																																																				
Entrega da Rev01 do Produto 7	-																																																				
Avaliação da Rev01 do Produto 7	-																																																				
7 Entrega da versão final do Produto 7		R\$ 574.323,48																																																			
VII	Atividade 3.16	-																																																			
	Atividade 3.17	-																																																			
	Atividade 3.18	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 8	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 9	-																																																			
	Avaliação da Rev00 do Produto 10	-																																																			
	8 Entrega da versão final do Produto 8		R\$ 287.161,74																																																		
	9 Entrega da versão final do Produto 9		R\$ 287.161,74																																																		
	10 Entrega da versão final do Produto 10		R\$ 287.161,74																																																		
	Atividade 3.19	-																																																			
Atividade 3.20	-																																																				
Atividade 3.21	-																																																				
Avaliação da Rev00 do Produto 11	-																																																				
11 Entrega da versão final do Produto 11		R\$ 287.161,74																																																			

[illegible]