
Entrega da Rev02 do Produto 3 R$ 574.323,48 C 10/03/26 20/03/26 CCCCCCCCCCC

Avaliação da Rev02 do Produto 3 21/03/26 31/03/26

3 Entrega da versão final do Produto 3 01/04/26 11/04/26

Atividade 2.13 – Realização das audiências públicas das MRAE da versão preliminar do Produto 3    - C 14/04/26 23/04/26 CCCCCCCCCC

Atividade 2.14 – Realização da consulta da versão preliminar do Produto 3    - C 11/05/26 31/05/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 2.15 – Realização da audiência pública estadual da versão preliminar do Produto 3    - C 13/07/26 17/07/26 CCCCC

Atividade 2.16 – Consolidação do Relatório de Diagnóstico Técnico do PAAES    - C 18/07/26 25/07/26 CCCCCCCC

Atividade 2.17 – Consolidação do Relatório de Participação e Controle Social 1 (Produto 4)    - C 18/07/26 25/07/26 CCCCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 4 - S 26/07/26 09/08/26 SSSSSSSSSSSSSSS

4 Entrega da versão final do Produto 4 R$ 287.161,74 C 10/08/26 17/08/26 CCCCCCCC

R$ 2.297.293,90 E 15/12/25 08/11/26 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Atividade 3.1 – Estudos populacionais e de demanda    - C 15/12/25 18/06/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.2 – Definição das metas progressivas de universalização e eficiência    - C 15/12/25 18/06/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.3 – Caracterização da matriz tecnológica das soluções para a universalização    - C 15/12/25 18/06/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.4 – Realização do painel com especialistas    - C 30/06/26 20/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.5 – Construção do cenário de referência    - C 19/06/26 27/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.6 – Definição dos programas, projetos e ações    - C 19/06/26 27/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.7 – Análise da perspectiva institucional para a gestão dos serviços de saneamento    - C 19/06/26 27/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.8 – Consolidação dos Relatórios de Programas, Projetos, Ações (Produto 5)   - C 28/07/26 03/08/26 CCCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 5 - S 04/08/26 14/08/26 SSSSSSSSSSS

Entrega da Rev01 do Produto 5 - C 15/08/26 25/08/26 CCCCCCCCCCC

Avaliação da Rev01 do Produto 5 - S 26/08/26 31/08/26 SSSSSS

5 Entrega da versão final do Produto 5 R$ 287.161,74 C 01/09/26 06/09/26 CCCCCC

Atividade 3.9 – Identificação e estimativa da necessidade de investimentos    - C 27/05/26 27/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.10 – Elaboração do estudo de viabilidade econômico-financeiro    - C 27/05/26 27/07/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.11 – Consolidação do Relatório de Estudos Econômicos e Financeiros (Produto 6)    - C 28/07/26 03/08/26 CCCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 6 - S 04/08/26 14/08/26 SSSSSSSSSSS

Entrega da Rev01 do Produto 6 - C 15/08/26 25/08/26 CCCCCCCCCCC

Avaliação da Rev01 do Produto 6 - S 26/08/26 31/08/26 SSSSSS

6 Entrega da versão final do Produto 6 R$ 287.161,74 C 01/09/26 06/09/26 CCCCCC

Atividade 3.12 – Proposta de indicadores para o monitoramento, avaliação sistemática e revisão do plano    - C 04/08/26 12/08/26 CCCCCCCCC

Atividade 3.13 – Realização do 2º Workshop    - C 13/07/26 17/07/26 CCCCC

Atividade 3.14 – Definição das estratégicas de contingência e emergência    - C 04/08/26 12/08/26 CCCCCCCCC

Atividade 3.15 – Consolidação da versão preliminar do PAAES (Produto 7)    - C 13/08/26 14/08/26 CC

Avaliação da Rev00 do Produto 7 - S 15/08/26 25/08/26 SSSSSSSSSSS

7 Entrega da versão final do Produto 7 R$ 574.323,48 C 26/08/26 31/08/26 CCCCCC

Atividade 3.16 – Realização da consulta pública da versão preliminar do PAAES    - C 01/09/26 21/09/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.17 – Realização da audiência pública da versão preliminar do PAAES    - C 01/09/26 08/09/26 CCCCCCCC

Atividade 3.18 – Consolidação das versões preliminares dos Planos das MRAE (Produtos 8, 9 e 10)    - C 01/09/26 21/09/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 8 - S 22/09/26 27/09/26 SSSSSS

Avaliação da Rev00 do Produto 9 - S 22/09/26 27/09/26 SSSSSS

Avaliação da Rev00 do Produto 10 - S 22/09/26 27/09/26 SSSSSS

8 Entrega da versão final do Produto 8 R$ 287.161,74 C 28/09/26 03/10/26 CCCCCC

9 Entrega da versão final do Produto 9 R$ 287.161,74 C 28/09/26 03/10/26 CCCCCC

10 Entrega da versão final do Produto 10 R$ 287.161,74 C 28/09/26 03/10/26 CCCCCC

Atividade 3.19 – Realização da consulta pública das versões preliminares dos Planos das MRAE    - C 04/10/26 24/10/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Atividade 3.20 – Realização das audiências públicas das versões preliminares dos Planos das MRAE    - C 13/10/26 17/10/26 CCCCC

Atividade 3.21 – Consolidação do Relatório de Participação e Controle Social 2 (Produto 11)    - C 24/10/26 29/10/26 CCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 11 - S 30/10/26 04/11/26 SSSSSS

11 Entrega da versão final do Produto 11 R$ 287.161,74 C 05/11/26 08/11/26 CCCC

R$ 1.435.808,69 E 22/09/26 04/11/26 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Atividade 4.1 – Consolidação das Versões Finais dos Planos das MRAE (Produtos 12, 13 e 14)   - C 25/10/26 26/10/26 CC

Avaliação da Rev00 do Produto 12 - S 27/10/26 28/10/26 SS

Avaliação da Rev00 do Produto 13 - S 27/10/26 28/10/26 SS

Avaliação da Rev00 do Produto 14 - S 27/10/26 28/10/26 SS

12 Entrega da versão final do Produto 12 R$ 287.161,74 C 29/10/26 30/10/26 CC

13 Entrega da versão final do Produto 13 R$ 287.161,74 C 29/10/26 30/10/26 CC

14 Entrega da versão final do Produto 14 R$ 287.161,74 C 29/10/26 30/10/26 CC

Atividade 4.2 – Apresentação das Versões Finais dos Planos das MRAE aos comitês técnicos e colegiados    - C 30/10/26 30/10/26 C

Atividade 4.3 – Consolidação da Versão Final do PAAES (Produto 15)    - C 22/09/26 30/10/26 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Avaliação da Rev00 do Produto 15 - S 31/10/26 01/11/26 SS

15 Entrega da versão final do Produto 15 R$ 574.323,48 C 02/11/26 03/11/26 CC

Atividade 4.4 – Realização da Apresentação Final    - C 03/11/26 03/11/26 C

Atividade 4.5 – Entrega do banco de dados consolidado    - C 04/11/26 04/11/26 C

R$ 5.743.234,76
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