




GOVERNO MUNICIPAL
PARA FAZER MAIS POR FRECHEIRINHA



PT 128253/2017



PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO	
Nº do Termo de Referência (Nº MAPP)	Concedente:
3482	Secretaria das Cidades
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO	
Proponente/Convenente	
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHEIRINHA	CPF/CNPJ: 07.598.592/0001-34
Responsável	
Nome: CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 317.216.133-15
II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	
Valor: 386.092,79	Data do Plano de Trabalho: 30/05/2017
III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO	
Objeto: Pavimentação em pedra tosca na Rua Raimundo Luiz, SDO 01 e Rua SDO 02 no bairro Vazante, no Município de Frecheirinha - Ceará.	
Público-Alvo:	População do Município de Frecheirinha
Justificativa: A execução de obras em referência são de extrema importância para o Município de Frecheirinha, considerando, sobretudo, que a realização de obras de pavimentação são de fundamental importância para melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que a falta da pavimentação prejudica sobremaneira o cotidiano das famílias no acesso à sua moradia. Outro problema relacionado com a falta de pavimentação e que merece destaque, é a ocorrência de doenças endêmicas e epidêmicas causadas pelos insetos que se proliferam em águas empoçadas que ficam estagnadas nos leito das ruas, principalmente durante o período das chuvas.	
IV - PERÍODO DE EXECUÇÃO	
Início: APDA	Fim: APDA + 12 MESES

Rua Joaquim Pereira, nº 855 - CEP 62340-000 - Fone/Fax (88) 3655 - 1200 - Frecheirinha - CE
email: prefeiturafrecheirinha@hotmail.com

M
RA




GOVERNO MUNICIPAL
PARA FAZER MAIS POR FRECHEIRINHA



V- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO							
META 1			INDICADOR FISICO		VALOR TOTAL	PERIODO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
Pavimentação em pedra tosca na Rua Raimundo Luiz, SDO 01 e Rua SDO 02 no bairro Vazante - FRECHEIRINHA.			UND	1,00	386.092,79	APDA	APDA + 12 MESES
ETAPA 1			UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
Rua Raimundo Luiz, SDO 01 e Rua SDO 02 no bairro Vazante - FRECHEIRINHA			UND	1,00	386.092,79	APDA	APDA + 12 MESES
GASTOS PREVISTOS NA ETAPA							
ITEM 1.1	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA *1	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA *2
1.1.1	Administração da Obra	mês	6,00	1.757,70	13.379,94	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.2	Locação da obra com auxílio topográfico (área até 5000 m2)	m2	7.798,05	0,29	2.885,28	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.3	Piaca padrão da obra	m2	12,00	128,31	1.953,48	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.4	Pavimentação em pedra tosca a/ rejuntamento (agredado adquirido)	m2	7.062,78	25,30	228.715,24	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.5	Banqueta/meio fio de concreto p/ vias urbanas (1,00x0,35x0,15m)	m	2.319,14	34,57	101.717,48	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.6	Escavação manual campo aberto em terra até 2M	m3	81,17	28,74	2.754,10	44.90.51.01	Obras e instalações
1.1.7	Concreto não estrutural preparado manual	m3	81,17	291,13	29.980,95	44.90.51.02	Obras e instalações
1.1.8	Limpeza de piso em área urbanizada	m2	7.798,05	0,88	6.708,32	44.90.51.03	Obras e instalações
TOTAL METAS DE TRABALHO			1,00	386.092,79			

Rua Joaquim Pereira, nº 855 - CEP 62340-000 - Fone/Fax (88) 3655 - 1200 - Frecheirinha - CE
email: prefeitura@frecheirinha@hotmail.com





GOVERNO MUNICIPAL
PARA FAZER MAIS POR FRECHEIRINHA



VI - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição	%	Valor (R\$)
	Valor Total:	100,00%	386.092,79
	Valor do Repasse:	93,24%	360.000,00
	Valor Contrapartida:	6,76%	26.092,79
Cronograma de Repasse	Ano	Valor (R\$)	
	2017	386.092,79	
	2018		
	TOTAL	386.092,79	

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSÉ (93,24%)	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
JULHO/2017	180.000,00	-	###	-	180.000,00
OUTUBRO/2017	180.000,00	-	###	-	180.000,00
		-	###	-	-
	-	-	###	-	-
SUB-TOTAL	360.000,00	-	###	-	360.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA (6,76%)	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA
JULHO/2017	13.046,39	-	###	-	13.046,39
OUTUBRO/2017	13.046,40	-	###	-	13.046,40
		-	###	-	-
		-	###	-	-
SUB-TOTAL	26.092,79	-	###	-	26.092,79
TOTAL	386.092,79	-	###	-	386.092,79

ASSINATURA DO PROPONENTE	ASSINATURA DO CONCEDEnte
<p>CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO Prefeito Municipal</p>	<p>Fortaleza, (CE), 05/06/2017 APROVO O PLANO DE TRABALHO. José Nilton Macêdo Filho Ordenador de Despesa Portaria nº 085/2017 SECRETARIA DAS CIDADES</p>