

CONTRATO DE GESTÃO 002/2016

Secretaria das Cidades

ANO – 2016

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

1º, 2º e 3º Trimestres

(Final)

1. CARACTERIZAÇÃO

Trata-se de relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão Nº 002/2016 e seu 1º Termo Aditivo, celebrado entre a Secretaria das Cidades e Instituto Agropolos do Ceará no ano de 2016. Este contrato rege-se pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; por toda a legislação aplicável, especialmente pela Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998; Lei Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998; Lei Estadual nº 12.781, de 30 de dezembro de 1997, alterada a redação pela Lei Estadual nº 14.158, de 01 de julho de 2008 e pelo Decreto nº 26.528, de 07 de março de 2002, que qualificou como Organização Social, o INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ e, ainda, pelo Decreto nº 29.320, de 12 de junho de 2008 que alterou o art. 2º do Decreto de qualificação.

O CONTRATO em análise tem por objeto o apoio às atividades de desenvolvimento urbano e regional no Estado do Ceará, através da articulação e integração de programas e elaboração e acompanhamento de projetos para a promoção do desenvolvimento endógeno, com ênfase na dinamização da economia, respeitando as áreas de interesse estratégico do Governo.

2. JUSTIFICATIVA

Objetivando demonstrar o cumprimento das metas estabelecidas no referido Contrato de Gestão e seu 1º Termo Aditivo, faz-se necessária a comprovação das atividades desenvolvidas pelo Instituto Agropolos e que estão alocadas no âmbito dos projetos "DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL; DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ-CARIRI CENTRAL; DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL.

3. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

No presente relatório apresentamos o acompanhamento dos serviços realizados, no período de ***Junho de 2016 a Fevereiro de 2017.***

Apresentamos a seguir a composição do Plano de Trabalho:

I – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL

**AÇÃO 1: APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO
MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ**

META 1.1: Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Elaboração e/ou atualização de cadastros e laudos de avaliação de benfeitorias e terrenos	Laudos	1.100	1020	92,72*

A Empresa Câmara de Valores do Ceará foi contratada, no mês de novembro de 2016, para prestar serviço, através do Contrato nº 057/2016, com o objetivo de realizar a elaboração de Laudos de Avaliação dos imóveis destinados à desapropriação nos Projetos Rio Maranguapinho, Cocó e Dendê, cujos Produtos encontram-se em elaboração;

A Empresa Geosolos foi contratada, para prestar Serviço, no mês de novembro de 2016, através do Contrato nº 58/2016, com o objetivo de realizar a elaboração de Laudos de Avaliação dos imóveis destinados à desapropriação nos Projetos Rio Maranguapinho, Cocó e Dendê, cujos Produtos encontram-se em elaboração.

***JUSTIFICATIVA**

Em atendimento as necessidades demandadas pela Secretaria das Cidades houve a contratação dos serviços com a entrega dos produtos devidamente atestados em sua totalidade, sendo: 900 (novecentos) Laudos de Avaliação de Benfeitorias incluindo registro fotográfico, com valor unitário R\$ 450,00 e 120 (cento e vinte) Laudos de Avaliação de Terrenos com a inclusão de levantamento topográfico e registro fotográfico com valor unitário R\$ 750,00, sendo o recurso previsto no plano de trabalho usado em sua totalidade, dessa forma atingindo 100% de execução desta atividade.

DEZEMBRO

01 → Relatório constando **550** (quinhentos e cinquenta) **Laudos de Avaliação dos Imóveis** localizados nos trechos Zero, II e III-Projeto PROMURB Maranguapinho elaborados pela empresa contratada, **Câmara de Valores Imobiliários do Ceará**.

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	MDIIIA	138	MD0-2021	276	MD0-1916 – B	415	MD0-2111
02	MDIIIA	139	MD0-2020	277	MD0-1913	416	MD0-2112
03	MDIIIA	140	MD0-2022	278	MD0-1914	417	MD0-2113
04	MDIIIA	141	MD0-2024	279	MDIII – 272 C	418	MD0-2118
05	MDIIIA 667	142	MD0-2025	280	MD0-1893	419	MD0-2114
06	MDIIIA 667	143	MD0-2028	281	MD0-1892	420	MD0-2114
07	MDIIIA	144	MD0-2031	282	MD0-1890	421	MD0-2117
08	MDIIIA	145	MD0-2042	283	MD0-1889	422	MD0-2116
09	MDIII -105	146	MD0-2043	284	MD0-1884	423	MD0-2119
10	MDIIIA- 30	147	MD0-2045	285	MD0-1877	424	MD0-2121
11	MDIIIA	148	MD0-2046	287	MD0-1869	425	MD0-2124A
12	MDIIIA	149	MD0-2047	288	MD0-1864-A	426	MD0-2125
13	MDIIIA	150	MD0-2048	289	MD0-1864-B	427	MD0-2126
14	MDIII-39	151	MD0-2049	290	MD0-1868	428	MD0-2127 B
15	MDIII-38	152	MD0-2051	291	MD0-1856	429	MD0-2128
16	MDIII- 104	153	MD0-2050	292	MD0	430	MD0-2123 B
17	MDIII-2861 A	154	MD0-190	293	MD0-1872	431	MD0-2130
18	MDIII- 691	155	MD0	294	MD0-1874	432	MD0-2124
19	MDIII-904 A	156	MDIII-1413	295	MD0-1875	433	MDIII-240 B
20	MDIII- 904	157	MDIII-1413 A	296	MD0-1880	434	MDIII-204
21	MDIII- 795	158	MDIII-1413 B	297	MDIII-627 B	435	MDIII-204 I
22	MDIII-831 B	159	MDIII-1413 C	298	MDIII-A 811 A	436	MDIII-204 G
23	MDIII-A 269	160	MDO-111	299	MDIII-A 892	437	MDIII-204 L
24	MDIII- 110	161	MDO-203	300	MDIII-A	438	MDIII-204 M
25	MDIII- 107	162	MDO-153	301	MDIII-627 A	439	MDIII-204 J
26	MDIII- 109	163	MDIII-264	302	MDIII-A 666	440	MDIII-204 H
27	MDIII- A 754	164	MDIII-270	303	MD0-183	441	MDIII-204 F
28	MDIII- A	165	MDO-122	304	MDIII-249 B	442	MDIII-204 E

29	MDIII- A 762	166	MDO-259	305	MDIII- A 762	443	MDIII-204 D
30	MDIII- 899 A	167	MDIII-1408 A	306	MDIII-266 A	444	MDIII-204 C
31	MDIII-640 B	168	MDIII-1413	307	MDIII-266 B	445	MDIII-204 C
32	MDIII-650 B	169	MDIII-741	308	MDIII-266 C	446	MDIII-204 A
33	MDIII- 649 B	170	MDIII-A	309	MDIII-249 A	447	MDIII-210
34	MDIIIA- 649 C	171	MDIII-A	310	MDIII- A 198 B	448	MDIII- A
35	MDIIIA- 647 D	172	MDIII-A	311	MDIII-236	449	MDIII- A
36	MDIIIA-647 E	173	MDIII A-711	312	MDIII-A 709	450	MDIII- A
37	MDIIIA-647 F	174	MDIII-A - 257	313	MDIII-A 709 B	451	MDIII- A
38	MDIIIA-647 G	175	MDIII-A - 792	314	MDIII-755	452	MDIII- A
39	MDIIIA-647 H	176	MDIII-A492	315	MDIII-657	453	MDIII- A
40	MDIIIA-647 I	177	MDIII-629 A	316	MDIII-A 1326	454	MDIII- 755
41	MDIIIA-647 J	178	MDIII-A-629-B	317	MD0-1894	455	MDIII- 657
42	MDIIIA-647 L	179	MDIII-509 A	318	MD0-1883-A	456	MDIII- A
43	MDIIIA-647 A	180	MDIII-250A	319	MD0-1883-B-A	457	MDIII- 861A
44	MDIIIA-647 B	181	MDIII-A-166	320	MD0-1883-B-B	458	MDIII- A 865
45	MDIIIA-647 C	182	MDIII-795	321	MD0-1883-B-C	459	MDIIIA
46	MDIII - A	183	MDIII-109	322	MD0-1883-B-D	460	MDIIIA-650 B
47	MDIII - A	184	MDIII-904 A	323	MD0	461	MDIII-650 C
48	MDIII - 2861	185	MDIII-2861 A	324	MD0-1245	462	MDIIIA-649 B
49	MDIII A	186	MDIII-831 B	325	MD0-1246	463	MDIII-649 C
50	MDO-159	187	MDIII-2861	326	MD0-1247 A	464	MDIIIA-650 A
51	MDO-175	188	MD0-2014	327	MD0-1252	465	MDIIIA-649A
52	MDO-197	189	MD0-2012	328	MD0-1219	466	MDIII - 892
53	MDO-196	190	MD0-2011	329	MD0-1241	467	MDIII- 713
54	MDO-195	191	MD0-2017	330	MD0-826	468	MDIII- 236
55	MDO-192	192	MD0-2015	331	MD0-1224	469	MDIII-178
56	MDO-190	193	MD0-1948	332	MDIII-186	470	MDIII-A
57	MDO-234	194	MD0-1947	333	MDIII-A	471	MDIII-180
58	MDIII-272 A	195	MD0-1946	334	MDIII-A	472	MDIII-651
59	MDIIIA-1412B	196	MD0-1944	335	MDIII-A	473	MDIII-260 B
60	MDIIIA-640A	197	MD0-1942	336	MDIII-A	474	MDIII-106 A
61	MDIIIAI-649 A	198	MD0-1941	337	MDIII-A-185	475	MDIII-212
62	MDIIIA-623A	199	MD0-1930	338	MDIII-A-187	476	MDIII-244

63	MDIIIA-623B	200	MD0-1926	339	MDIII- 255	477	MDIII-653 A
64	MDIIIA-1412A	201	MD0-1915	340	MDIII- 242	478	MDIII-813
65	MDIIIA-108	202	MD0-1909	341	MDIII- 167 A	479	MDIIIA
66	MEIII-1640	203	MD0-1907	342	MDIII- 167 B	480	MDIII-B
67	MDIII-254	204	MD0-1906	343	MDIII- A 246	481	MDIII -C
68	MDIII-899	205	MD0-1905	344	MD0-1823	482	MDIII-E
69	MDIII-A 899A	206	MD0-1904	345	MD0-1852	483	MDIII
70	MDIII-A790	207	MD0-1903	346	MD0-1828	484	MDIII-F
71	MDIII-855B	208	MD0-2155	348	MD0-1820	485	MDIII- G
72	MDIII-855C	209	MD0-2156	349	MD0-1822	486	MDIII- G
73	MDIII-A226 D	210	MD0-2149	350	MD0-1819	487	MDIIIA
74	MD0-224	211	MD0-2153	351	MD0-1818	488	MDIIIA
75	MD0-184	212	MD0-2106C	352	MD0-1813	489	MDO-224
76	MD0-147	213	MD0-2106A	353	MD0-1812	490	MDIIIA-612
77	MD0-168	214	MD0-2157	354	MD0-1807	491	MDIIIA-890
78	MDIII-105	215	MD0-2097	355	MD0-1854	492	MDIIIA-830
79	MDIII- A 30	216	MD0-2093	356	MD0-1849B	493	MDIIIA-806 B
80	MDIII - 104	217	MD0-2093	357	MD0-1847	494	MDIII-248
81	MD0 - 231	218	MD0-2090	358	MD0-1846	495	MDIII- 272 B
82	MD0 - 186	219	MD0-2099B	359	MD0-1844	496	MDII
83	MD0 - 182	220	MD0-2098	360	MD0-1848	497	MDII
84	MD0 - 181 A	221	MD0-2089	361	MD0-1837	498	MDIII A -501
85	MD0 - 181 B	222	MD0-2088	362	MD0-1833	499	MDIII-612
86	MD0 - 180 A	223	MD0-2084	363	MD0-1829	500	MDIII-A 709
87	MD0 - 180B	224	MD0-2080	364	MD0-1821	501	MDIII-A 890
88	MD0-221	225	MD0-2079	365	MD0-1831	502	MDIII-A 709
89	MDIII-A 819	226	MD0-2077	366	MD0-1384	503	MDIII-A 709
90	MDIII-A 269	227	MD0-2060	367	MD0-1410	504	MDII
91	MDIII-110	228	MD0-2059	368	MD0-1411	505	MDII
92	MD0-294	229	MD0-2054	369	MD0-1379	506	MDIII-A
93	MD0-326	230	MD0-2053	370	MD0-1413	507	MDIII-A-652
94	MD0-216	231	MDIII A 740	371	MD0-1414	508	MDIII-A-830
95	MD0-237	232	MDIII-683 A	372	MD0-1415	509	MDIII-G-717
96	MD0-259	233	MDIII-623 A	373	MD0-1416	510	MDIII-736



97	MD0-263	234	MDIII-623 B	374	MD0-1417	511	MDIII
98	MD0/122	235	MD0-216	375	MD0-1418	512	MDIII-102
99	MD0-38	236	MD0-278	376	MD0-1419	513	MDIII-205 A
100	MD0-226	237	MDIII-904 A	377	MD0-1373	514	MDIII-205 B
101	MD0-226 A	238	MD0-274 A	378	MD0-1388	515	MDIII-A1412 B
102	MD0-204B	239	MD0-274 C	379	MD0-1389	516	MDIII-A
103	MD0-204A	240	MDIII-713	380	MD0-1390	517	MDIII-1412 A
104	MD0-242	241	MDIII-1405 A	381	MD0-1368	518	MDIII 209
105	MDIII-A	242	MDIII-263	382	MD0-1363	519	MDIII 271
106	MDIII-A 631 B	243	MDIII-265	383	MD0-1362	520	MDIII 206
107	MDIII A631 A	244	MD0-226	384	MD0-1361	521	MDIII A
108	MD0-253	245	MD0-263	385	MD0-1360	522	MDIII A
109	MD0-236	246	MDIII-332H	386	MD0-1370	523	MDIII A
110	MDIII-691	247	MDIII-331-A	387	MD0-1400A	524	MDIII A
111	MD0-283A	248	MDIII-331-B	388	MD0-1395	525	MDIII A-671
112	MD0-283B	249	MDIII-332-C	389	MD0-1829	526	MDIII A
113	MD0-279	250	MDIII-332-D	390	MD0-1811	527	A 639 B
114	MD0-276	251	MDIII-499-A	391	MD0-1806	528	A 639 A
115	MD0-272	252	MDIII-332 E	392	MD01804	529	A 637
116	MDIII A	253	MDIII-332 A	393	MD0-1803	530	A 637
117	MD0-2579	254	MDIII-332 A	394	MD0-1802B	531	A 637 C
118	MD0-2580	255	MDIII-332 B	395	MD0-1802A	532	A 637 B
119	MD0-2581	256	MDIII-211	396	MD0-1399	533	MDIII A 635
120	MD0-2140A	257	MDIII-754	397	MD0-1397	534	MDIII A
121	MD0-2582	258	MDIII-211 A	398	MD0-1396	535	MDIIIA-647 D
122	MD0-2583A	259	MDIII – A 194	399	MD0-1394A	536	MDIIIA-647 E
123	MD0-2583B	260	MD0-1922	400	MD0-1392	537	MDIIIA-647 F
124	MD0-2583C	261	MD0-1921	401	MD0-1387	538	MDIIIA-647 G
125	MD0-2583D	262	MD0-1928	402	MD0-1405	539	MDIIIA-647 H
126	MD0-2583E	263	MD0-1940	403	MD0-1404	540	MDIIIA-647 I
127	MD0-2160A	264	MD0-1936	404	MD0-1385	541	MDIIIA-647 J
128	MD0-2160B	265	MD0-1934 – A	405	MD0-1402D	542	MDIIIA-647 L
129	MD0-2159A	266	MD0-1919	406	MD0-1402C	543	MDIIIA-647 A
130	MD0-2158	267	MD0-1919 – A	407	MD0-1402B	544	MDIIIA-647 B

131	MD0-2102	268	MD0-1918	408	MD0-1402A	545	MDIIIA-647 C
132	MD0-2105	269	MD0-1931	409	MD0-1391	546	MDIII - A
133	MD0-2575	270	MD0-1931	410	MD0-2131	547	MDIII - A
134	MD0-2578	271	MD0-1900 - A	411	MD0-2107	548	MDIII-213
135	MD0-2576	273	MD0-1901	412	MD0-2108	549	MDIII-213 Altos
136	MD0-2018 B	274	MD0-1902	413	MD0-2109	550	MDIII-A
137	MD0-2019	275	MD0-1916 - A	414	MD0-2110		

02 → Relatório constando 194 (cento e noventa e quatro) Laudos de Avaliação de Benfeitorias e 70 (setenta) Laudos de Avaliação de Terrenos elaborados pela empresa contratada, GEOSOLOS Consultoria Projetos e Serviços LTDA.

70 Laudos de Terrenos/Margens Direita e Esquerda do Rio Maranguapinho

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	B-07	15	T3AMD-L16.3	29	T3AMD-L31.1	43	T3AME-L22.4	57	T3BME-L12.7
02	T2MD-L69.3	16	T3AMD-L10.2	30	T3AME-L01	44	T3AME-L22.5	58	T3BME-L12.8
03	T2MD-L90.3	17	T3AMD-L10.5	31	T3AME-L01.1	45	T3AME-L22.6	59	T3BME-L12.9
04	T2MD-L18	18	T3AMD-L10.6	32	T3AME-L01.2	46	T3AME-L22.11	60	T4MD-L05
05	T2MD-L18.2	19	T3AMD-L10.8	33	T3AME-L01.3	47	T3AME-L92	61	T4MD-L06
06	T2MD-L68.2	20	T3AMD-L10.9	34	T3AME-L01.4	48	T3AME-L117	62	T4MD-L07
07	T2MD-L69.4	21	T3AMD-L18.1	35	T3AME-L01.5	49	T3BME-L6.1	63	T4MD-L08
08	T2MD-L70.3	22	T3AMD-L18.3	36	T3AME-L01.6	50	T3BME-L6.2	64	T4MD-L09
09	T2MD-L74.3	23	T3AMD-L18.9	37	T3AME-L03	51	T3BME-L6.25	65	T4MD-L10
10	T3AMD-L3.4	24	T3AMD-L26.1	38	T3AME-L05	52	T3BME-L6.27	66	T4MD-L11
11	T3AMD-L3.5	25	T3AMD-L28.1	39	T3AME-L22	53	T3BME-L6.32	67	T4MD-L15
12	T3AMD-L3.6	26	T3AMD-L28.2	40	T3AME-L22.1	54	T3BME-L6.33	68	T4MD-L16
13	T3AMD-L3.7	27	T3AMD-L28.3	41	T3AME-L22.2	55	T3BME-L12	69	T4MD-L25.1
14	T3AMD-L3.3	28	T3AMD-L28.4	42	T3AME-L22.3	56	T3BME-L12.5	70	T4MD-L26

194 Laudos de Benfeitorias/ Trecho 02 - Margens Direita e Esquerda do Rio Coco

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	T2ME.A-1	40	T2ME.A-40	79	T2ME.A-79	118	T1MD-514	157	T1MD-553
02	T2ME.A-2	41	T2ME.A-41	80	T2ME.A-80	119	T1MD-515	158	T1MD-554
03	T2ME.A-3	42	T2ME.A-42	81	T2ME.A-81	120	T1MD-516	159	T1MD-555
04	T2ME.A-4	43	T2ME.A-43	82	T2ME.A-82	121	T1MD-517	160	T1MD-556
05	T2ME.A-5	44	T2ME.A-44	83	T2ME.A-83	122	T1MD-518	161	T1MD-557
06	T2ME.A-6	45	T2ME.A-45	84	T2ME.A-84	123	T1MD-519	162	T1MD-558
07	T2ME.A-7	46	T2ME.A-46	85	T2ME.A-85	124	T1MD-520	163	T1MD-559
08	T2ME.A-8	47	T2ME.A-47	86	T2ME.A-86	125	T1MD-521	164	T1MD-560
09	T2ME.A-9	48	T2ME.A-48	87	T2ME.A-87	126	T1MD-522	165	T1MD-561
10	T2ME.A-10	49	T2ME.A-49	88	T2ME.A-88	127	T1MD-523	166	T1MD-562
11	T2ME.A-11	50	T2ME.A-50	89	T2ME.A-89	128	T1MD-524	167	T1MD-563
12	T2ME.A-12	51	T2ME.A-51	90	T2ME.A-90	129	T1MD-525	168	T1MD-564
13	T2ME.A-13	52	T2ME.A-52	91	T2ME.A-91	130	T1MD-526	169	T1MD-565
14	T2ME.A-14	53	T2ME.A-53	92	T2ME.A-92	131	T1MD-527	170	T1MD-566
15	T2ME.A-15	54	T2ME.A-54	93	T2ME.A-93	132	T1MD-528	171	T1MD-567
16	T2ME.A-16	55	T2ME.A-55	94	T2ME.A-94	133	T1MD-529	172	T1MD-568
17	T2ME.A-17	56	T2ME.A-56	95	T1MD-490	134	T1MD-530	173	T1MD-569
18	T2ME.A-18	57	T2ME.A-57	96	T1MD-491	135	T1MD-531	174	T1MD-570
19	T2ME.A-19	58	T2ME.A-58	97	T1MD-492	136	T1MD-532	175	T1MD-571
20	T2ME.A-20	59	T2ME.A-59	98	T1MD-493	137	T1MD-533	176	T1MD-572
21	T2ME.A-21	60	T2ME.A-60	99	T1MD-494	138	T1MD-534	177	T1MD-573
22	T2ME.A-22	61	T2ME.A-61	100	T1MD-495	139	T1MD-535	178	T1MD-574
23	T2ME.A-23	62	T2ME.A-62	101	T1MD-496	140	T1MD-536	179	T1MD-575
24	T2ME.A-24	63	T2ME.A-63	102	T1MD-497	141	T1MD-537	180	T1MD-576
25	T2ME.A-25	64	T2ME.A-64	103	T1MD-498	142	T1MD-538	181	T1MD-577
26	T2ME.A-26	65	T2ME.A-65	104	T1MD-499	143	T1MD-539	182	T1MD-578
27	T2ME.A-27	66	T2ME.A-66	105	T1MD-500	144	T1MD-540	183	T1MD-579
28	T2ME.A-28	67	T2ME.A-67	106	T1MD-501	145	T1MD-541	184	T1MD-580
29	T2ME.A-29	68	T2ME.A-68	107	T1MD-502	146	T1MD-542	185	T1MD-581
30	T2ME.A-30	69	T2ME.A-69	108	T1MD-504	147	T1MD-543	186	T1MD-582
31	T2ME.A-31	70	T2ME.A-70	109	T1MD-505	148	T1MD-544	187	T1MD-583

32	T2ME.A-32	71	T2ME.A-71	110	T1MD- 506	149	T1MD- 545	188	T1MD - 584
33	T2ME.A-33	72	T2ME.A-72	111	T1MD- 507	150	T1MD- 546	189	T1MD - 585
34	T2ME.A-34	73	T2ME.A-73	112	T1MD- 508	151	T1MD- 547	190	T1MD - 586
35	T2ME.A-35	74	T2ME.A-74	113	T1MD- 509	152	T1MD- 548	191	T1MD - 587
36	T2ME.A-36	75	T2ME.A-75	114	T1MD- 510	153	T1MD- 549	192	T1MD- 588
37	T2ME.A-37	76	T2ME.A-76	115	T1MD- 511	154	T1MD- 550	193	T1MD- 589
38	T2ME.A-38	77	T2ME.A-77	116	T1MD- 512	155	T1MD- 551	194	T1MD- 590
39	T2ME.A-39	78	T2ME.A-78	117	T1MD- 513	156	T1MD- 552		

JANEIRO

03 → Relatório constando **139** (cento e trinta e nove) **Laudos de Avaliação de Benfeitorias**, referente ao Trecho 02 - Margem Esquerda Rio Coco e **17** (dezessete) **Laudos de Avaliação de Benfeitorias** referente ao Trecho 02 Margem Direita do Rio Coco e **50** (cinquenta) **Laudos de Avaliação de Terrenos**, elaborados pela empresa contratada, **GEOSOLOS Consultoria Projetos e Serviços LTDA**.

50 Laudos de Avaliação de Terrenos do Trecho do Rio Coco

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	BC-L01	18	T3AMD-L3.10	35	T3AMD-L26.5
02	BC-L02	19	T3AMD-L4.6	36	T3AMD-26.7
03	BC-L02.2	20	T3AMD-L8.5	37	T3AMD-L36.3
04	BC-L02.3	21	T3AMD-L9.1	38	T3AMD-L36.7
05	BC-L02.4	22	T3AMD-L9.5	39	T3AMD-L42.4
06	BC-L03	23	T3AMD-L9.6	40	T3AMD-L42.5
07	BC-L04	24	T3AMD-L9.7	41	T3AMD-L42.9
08	BC-L05	25	T3AMD-L9.11	42	T3AMD-L42.11
09	BC-L06	26	T3AMD-L9.12	43	T3AMD-L42.12
10	DECRETO 31.177-ÁREA 1.1	27	T3AMD-L9.13	44	T3AMD-L48.2
11	DECRETO 31.177-ÁREA 1.2	28	T3AMD-L10.4	45	T3AMD-L48.6
12	DECRETO 31.177-ÁREA 1.3	29	T3AMD-L18.4	46	T3AMD-L51.1
13	DECRETO 31.397	30	T3AMD-L18.5	47	T3BME-L10.10
14	DECRETO 31.602	31	T3AMD-L18.6	48	T3BME-L10.16
15	DECRETO 31.726	32	T3AMD-L18.11	49	T3BME-L10.18

16	T3AMD-L3.8	33	T3AMD-L22.2	50	T3BME-L 6.28
17	T3AMD-L3.9	34	T3AMD-L22.4		

139 Laudos de Avaliação de Benfeitorias/ Trecho 02-Margem Esquerda Rio Maranguapinho.

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	T2ME-1	26	T2ME-26	51	T2ME-51	91	T2ME-91	116	T2ME-116
02	T2ME-2	27	T2ME-27	52	T2ME-52	92	T2ME-92	117	T2ME-117
03	T2ME-3	28	T2ME-28	68	T2ME-68	93	T2ME-93	118	T2ME-118
04	T2ME-4	29	T2ME-29	69	T2ME-69	94	T2ME-94	119	T2ME-119
05	T2ME-5	30	T2ME-30	70	T2ME-70	95	T2ME-95	120	T2ME-120
06	T2ME-6	31	T2ME-31	71	T2ME-71	96	T2ME-96	121	T2ME-121
07	T2ME-7	32	T2ME-32	72	T2ME-72	97	T2ME-97	122	T2ME-122
08	T2ME-8	33	T2ME-33	73	T2ME-73	98	T2ME-98	123	T2ME-123
09	T2ME-9	34	T2ME-34	74	T2ME-74	99	T2ME-99	124	T2ME-124
10	T2ME-10	35	T2ME-35	75	T2ME-75	100	T2ME-100	125	T2ME-125
11	T2ME-11	36	T2ME-36	76	T2ME-76	101	T2ME-101	126	T2ME-126
12	T2ME-12	37	T2ME-37	77	T2ME-77	102	T2ME-102	127	T2ME-127
13	T2ME-13	38	T2ME-38	78	T2ME-78	103	T2ME-103	128	T2ME-128
14	T2ME-14	39	T2ME-39	79	T2ME-79	104	T2ME-104	129	T2ME-129
15	T2ME-15	40	T2ME-40	80	T2ME-80	105	T2ME-105	130	T2ME-130
16	T2ME-16	41	T2ME-41	81	T2ME-81	106	T2ME-106	131	T2ME-131
17	T2ME-17	42	T2ME-42	82	T2ME-82	107	T2ME-107	132	T2ME-132
18	T2ME-18	43	T2ME-43	83	T2ME-83	108	T2ME-108	133	T2ME-133
19	T2ME-19	44	T2ME-44	84	T2ME-84	109	T2ME-109	134	T2ME-134
20	T2ME-20	45	T2ME-45	85	T2ME-85	110	T2ME-110	135	T2ME-135
21	T2ME-21	46	T2ME-46	86	T2ME-86	111	T2ME-111	136	T2ME-136
22	T2ME-22	47	T2ME-47	87	T2ME-87	112	T2ME-112	137	T2ME-137
23	T2ME-23	48	T2ME-48	88	T2ME-88	113	T2ME-113	138	T2ME-138
24	T2ME-24	49	T2ME-49	89	T2ME-89	114	T2ME-114	139	T2ME-139
25	T2ME-25	50	T2ME-50	90	T2ME-90	115	T2ME-115		

17 Laudos de Avaliação de Benfeitorias/ Trecho 02 Margem Direita do Rio Coco

Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO	Nº	LAUDO
01	T2ME-L31	05	T2 MD-L36	09	T2 MD-L89	13	T2 MD-L120	17	T2 MD-L140
02	T2DMD-32	06	T2 MD-L40	10	T2 MD-L97	14	T2 MD-L121		
03	T2DMD-32.1	07	T2 MD-L49	11	T2 MD-L110	15	T2 MD-L123		
04	T2 MD-L35	08	T2 MD-L52	12	T2 MD-L119	16	T2 MD-L126		


1.1.2 Acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório	09	09	100

JUNHO

01 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:


Projeto Maranguapinho:

- Resolução de pendências dos Projetos do acesso do TRECHO III B ao 4º Anel Viário Junto à Caixa Econômica;



Planta de Situação


- Resolução de pendência dos Projetos do acesso do TRECHO IV ao 4º Anel Viário junto à Caixa Econômica;



Arranjo Geral do projeto reformulado do trecho IV


- Elaboração do termo de referência do Projeto de Urbanização do TRECHO Zero do Projeto Maranguapinho;

- Reformulação do Projeto de Drenagem do Rio Maranguapinho para aprovação da Caixa Econômica;



Projeto Reformulado da Dragagem do Rio Maranguapinho

- Reformulação do Projeto - TRECHO II Margem Esquerda do Rio Maranguapinha- para aprovação da Caixa Econômica;



- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização-

Data 27/06/2016

Trecho II - Obra da via paisagística



Trecho III A- Demolição de interferências no cruzamento da Ozório de Paiva



Trecho III B- Obra da Via Paisagística



Projeto Cocó

- Estudo Preliminar dos Projetos de Urbanização do "Zé Balde" e "Acesso a Barragem Cocó" partes integrantes do projeto Cocó;



- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;

Data: 24/06/2016

Obras da Barragem Cocó




Obras de Urbanização Trecho III



Projeto Dendê

- Elaboração do Termo de Referência para Licitação da Urbanização e Sistema Viário do projeto Dendê;

-Termo de Referência: Contratação de Empresa Especializada para a execução das Obras de Urbanização e Melhorias habitacionais na Comunidade do Dendê, Bairro Edson Queiroz- Fortaleza-CE





- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

Data: 21 de Junho de 2016

Obras do Residencial Dendê




JULHO


02 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

Projeto Maranguapinho:

- Reformulação do projeto do acesso do TRECHO III B ao 4º Anel Viário e apresentação junto à Caixa Econômica;



- Elaboração do Termo de Referência para licitação do acesso do Trecho IV ao 4º Anel Viário;




- Elaboração do termo de Referência do projeto de Dragagem do Rio Maranguapinho;
- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização;

Data: 29/06/2016

Obras de base e sub-base na via passageira



Obras de drenagem na via paisagística



Obra de pavimentação da via paisagística



Projeto Cocó

- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;

Data: 27/07/2016

Obra da Barragem Cocó



- Obra de Urbanização e Barragem do Cocó

Data 27/07/2016

Demolição na Área de Proteção Ambiental



Obras de base e sub-base e drenagem na via paisagística



Obra de Pavimentação da via paisagística



Projeto Dendê

- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

Data: 25/07/2016




AGOSTO

03 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

Projeto Maranguapinho:

- Elaboração do termo de Referência da urbanização do Trecho II Margem esquerda do Rio Maranguapinho;



- Visitas de Campo para acompanhamento de obras de urbanização;

Data 29/08/2016

Obra de lançamento final de drenagem em canal de terra aberto



Obra de pavimentação da via paisagística



Trecho concluído da obra de pavimentação da via paisagística



Projeto Cocó

- Visitas em Campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó;

Data 26/08/2016

Obras da Barragem do Cocó




Data 26/08/2016

Obras de drenagem e pavimentação da via paisagística



Obra de base sub-base e pavimentação da via paisagística




Projeto Dendê

- Visitas de campo para o acompanhamento das obras do Residencial Dendê;

Data 24/08/2016

Obra do residencial Dendê



SETEMBRO

04 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

Projeto Maranguapinho

- Análise das Propostas Comerciais da Licitação do Gerenciamento do Projeto Maranguapinho;
- Elaboração do Termo de Referência do Credenciamento para Execução de Laudos de Avaliação para os projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.
- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização em 29/09/2016



Obras de base e sub-base concluídas

Obras de pavimentação de via, passeios e ciclovia


Projeto Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó

Data: 27/09/2016



Vista das válvulas extravasoras



Teste hídrico das válvulas extravasoras

Dendê

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê Data: 26/09/2016




OUTUBRO

05 → Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

Projeto Maranguapinho


- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização Data: 27/10/2016




Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho 3B

Projeto Cocó

- Termo de Referência para Solicitação do Projeto Executivo de Urbanização do "Zé do Balde" e "Acesso a Barragem Cocó" partes integrantes do Projeto Cocó;
- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó
Data: 24/10/2016.



Vista geral da bacia hidráulica da Barragem Cocó



Maciço de concreto e válvula de extravasora da Barragem Coco

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização realizadas Data: 24/10/2016



Obra de pavimentação da via paisagística




Obra de pavimentação da via paisagística

Projeto Dendê

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

Data: 21/10/2016





NOVEMBRO

06→ Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê, conforme descrito abaixo:

Projeto Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização

Data: 21/11/2016




Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho IV

Projeto Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de Urbanização e Barragem Cocó

Data: 24/11/2016.



Vista geral do maciço de terra da ombreira esquerda da Barragem Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização realizadas em 24/11/2016



Obra de pavimentação da via paisagística

Projeto Dendê

Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

Data: 21/11/2016



Atividades de apoio à realização das Visitas

- Aprovação junto à Caixa/Ministério, para obter a A.I.O (Autorização para início do objeto) e os recursos necessários a obra. Em andamento para a Urbanização Dendê, acesso trecho IIIB ao 4º Anel Viário projeto Rio Maranguapinho e Equipamentos Institucionais (escola, CEI, UBS).
- Despachos e encaminhamentos para medições de obra e supervisão dos Projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê,
- Encaminhamentos técnicos para revisão e compatibilização dos projetos executivos aprovados pela CAIXA.
- A agenda de reuniões nesse período envolveu principalmente a participação dos órgãos de aprovação de projetos e Secretaria das Cidades, sobretudo SEUMA, DNIT, CAGECE e CAIXA para discussão e aprovação dos projetos supracitados

DEZEMBRO

07→ Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.

Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do Trecho IV

Data: 02/12/2016



Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho IV

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de demolição para urbanização do Trecho Zero

Data: 02/12/2016



Demolições na Comunidade Triangulo das Bermudas





Demolições na Comunidade Bubu

Dendê

Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

Data: 01/12/2016



Atividades de apoio à realização das Visitas

- Aprovação junto à Caixa/Ministério, para obter a A.I.O (Autorização para início do objeto) e os recursos necessários a obra. Em andamento para a Urbanização Dendê, acesso trecho IIIB ao 4º Anel Viário projeto Rio Maranguapinho e Equipamentos Institucionais (escola, CEI, UBS).

- Despachos e encaminhamentos para medições de obra e supervisão dos Projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê,
- Encaminhamentos técnicos para revisão e compatibilização dos projetos executivos aprovados pela CAIXA.
- A agenda de reuniões nesse período envolveu principalmente a participação dos órgãos de aprovação de projetos e Secretaria das Cidades, sobretudo SEUMA, DNIT, CAGECE e CAIXA para discussão e aprovação dos projetos supracitados.

JANEIRO

08→ Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.

Projeto Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho II.

Data: 16/01/2017



Obra de pavimentação da via paisagística- Trecho II

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do Trecho IIIA.

Data 16/01/2017



Obra de pavimentação da via paisagística- Trecho III A

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do Trecho IIIB.

Data 16/01/2017



Obra de pavimentação da via paisagística- Trecho III B

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho IV.

Data: 16/01/2017



Obra de pavimentação da via paisagística- Trecho IV

Projeto COCÓ

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do Trecho III;

Data: 16/01/2017



Obra de pavimentação da via paisagística - Trecho III

- Visitas de campo para acompanhamento de obras da Barragem Cocó.

Data: 16/01/2017



Sangradouro tipo Labirinto

Projeto Dendê

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê.

Data: 16/01/2017



Habitações



Castelo D'Água

FEVEREIRO

09→ Relatório constando o acompanhamento das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.

Projeto Maranguapinho

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho II.

Data: 16/02/2017



Obra de pavimentação da via paisagística - trecho II



Obra de pavimentação da via paisagística - trecho II

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho IIIA

Data: 16/02/2017




Obra de pavimentação da via paisagística - trecho IIIA



Obra de pavimentação da via paisagística - trecho IIIA

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho IIIB

Data: 16/02/2017



Obra de pavimentação da via paisagística - trecho IIIB



Obra de pavimentação – Galeria de concreto - trecho IIIB

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho IV

Data: 16/02/2017



Obra de pavimentação da via paisagística - trecho IV

Projeto Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras de urbanização do trecho III

Data: 16/02/2017



Obra de pavimentação da via paisagística – Acesso Barragem Cocó

- Visitas de campo para acompanhamento de obras da Barragem Cocó

Data: 16/02/2017



Barragem Cocó – Vista do canal de drenagem do Dique de Proteção.

- Visitas de campo para acompanhamento das Obras do Residencial Dendê

Data: 16/02/2017



Residencial Dendê – Vista geral das habitações

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE
ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

Meta 1.2: Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelas obras dos projetos Maranguapinho e Dendê

ATIVIDADE	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.2.1 Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiárias pelos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Relatório	42	46	109,52

JUNHO

01 → Relatório da técnica Márcia dos Santos constando a consolidação das famílias do Trecho IV, em Maracanaú. A Consolidação consiste na visita às famílias do referido Trecho, onde as mesmas são informadas sobre o que é o Projeto Rio Maranguapinho e, sobre o Residencial que as mesmas tem direito. Após as visitas todos os dados checados são alimentados nas planilhas de cada rua do Trecho trabalhado. As visitas foram realizadas em todas as semanas no **mês de Junho**, todas às semanas de segunda a quinta feira.

Foi também realizada uma Reunião com as famílias do Trecho IV, na Escola Manoel Rodrigues, com o objetivo de aplicar o instrumento (Revalidação do Diagnóstico das famílias Reassentadas- TRECHO – IV), a referida reunião foi realizada nos dias **20 e 21 de junho**, com as famílias que fizeram adesão aos Residenciais, Orgulho do Ceará e Jaçanã, no Maracanaú, nas ruas: Oeste 2, Três, Beira Rio, Dois, Quatro, Jardim das Maravilhas, Dezenove e Paulo Afonso. Foram atendidas um total de 100 famílias.

02 → Relatório das técnicas Eloísa Chaves e Rita Dias constando os atendimentos dos usuários/beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho realizados nos dias **02 à 28 de junho de 2016**. Dentre os atendimentos realizados citamos: indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos, assim como o processo de consolidação que consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho as técnicas analisaram a situação para atender os titulares, no qual verificaram os casos de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitantes e a partir daí foram dados os encaminhamentos. Também nos dias **27 à 30 de**

junho de 2016, foi realizado o acompanhamento dos processos resistentes ao valor junto com o advogado, Wagner Peixoto.

Atividades Realizadas: Atualização de Planilhas: As informações colhidas em campo são inseridas no sistema para atualizar os dados subsidiando o atendimento. Também através da emissão de convites, as famílias foram convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos, II, III e margens direita e esquerda.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, Contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem portanto não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos, relacionados a troca, e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Rachel de Queiroz, Miguel Arraes dentre outros;

- Aluguel Social;
- Requerimento para MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;



03 → Relatório das técnicas Sociais Alexandra Regilane Silva e Cláudia Freitas referente as atividades de desapropriação dos imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV (margens direita e esquerda) do Rio Maranguapinho.

Foram realizados atendimentos nos dias **01 à 03; 06 à 10; 13 à 17; 20 à 24; 27 à 30 de junho de 2016**, totalizando 297 atendimentos, sendo: 28 indenizações; 76 reassentamentos e 193 atendimentos diversos, conforme descritos abaixo:

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, foram identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias foram convocadas a comparecerem, a referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (margens direita e esquerda)

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as coletadas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, Contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.
- **A família faz sua opção:** se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas

- Informações solicitadas pelos usuários;
- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;



Consta em anexo ao Relatório das técnicas a Relação de Atendimentos- Projeto Rio Maranguapinho.

04→Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a Reunião realizada na Caixa /GIDUR com a técnica social Heloísa Maria Alves do projeto Dendê e a técnica da Caixa, Maria Gomes. A referida Reunião foi realizada na Caixa Econômica, dia **28 de junho de 2016**, no período da tarde. A Reunião objetivou, socializar para a técnica da Caixa, as ações desenvolvidas; a elaboração do quadro de ações e objetivos do projeto Dendê; o Plano de Intervenção do projeto Dendê; visitas de acompanhamento da obra do residencial e discussão do cronograma de trabalho da equipe social do projeto Dendê e das atividades realizadas.

05 → Relatório da técnica Alexandra Arruda constando a elaboração do Plano de Atuação do residencial José Lino da Silveira VIII. Para a elaboração do referido Plano foi realizada uma Oficina, no dia **18 de Junho de 2016**, no espaço do salão de Festa do residencial José Lino da Silveira VIII, localizado no bairro Araturi em Caucaia e objetivou, sensibilizar os moradores quanto à necessidade de se sentirem comunidade, a importância da organização comunitária e a necessidade de reconhecimento da área como novo território moradia. A referida Oficina foi facilitada pela técnica Social Alexandra Arruda e participaram as técnicas da Secretaria da Cidade, Michela Lima e Mirles Moraes, os membros do Grupo Gestor, composto pelo Sindico, Subsindico, membros do Conselho Consultivo e os representantes de Blocos.

A Atividade foi realizada em dois momentos: o primeiro momento teve como objetivo a integração dos participantes através da aplicação da dinâmica da teia; o segundo momento teve como objetivo, traçar mecanismos para subsidiar a construção do Plano de Atuação através da aplicação da dinâmica da Árvore Problemas.

Na ocasião os participantes foram divididos em grupos onde deveriam elencar de forma participativa os problemas vivenciados no residencial, bem como as estratégias de superação dos mesmos e os resultados esperados.

O Plano de Atuação representa um importante instrumento para a gestão participativa no Residencial e para a implantação das ações definidas, será socializado com o Grupo Gestor, os representantes de Blocos e às Comissões representativas.



06 → Relatório da técnica social Márcia Araújo constando o acompanhamento da execução do trabalho técnico social (TTS) realizado pela Empresa contratada, Gaia Engenharia Ambiental Ltda, nos residenciais Miguel Arraes e Raquel de Queiroz.

O Trabalho foi desenvolvido pela Empresa a partir das exigências previstas no Contrato de Serviço Nº 004/Cidades/2013.

A Equipe técnica social elaborou um Parecer Social referente ao acompanhamento da execução dos trabalhos realizados pela Empresa, no Projeto Rio Maranguapinho (PT 0218723-47).

O Parecer está embasado no modelo do Caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social (COTS) como: Identificação; Execução do PTTS; Relatório/Período de referência; Atividades programadas (realizadas e não realizadas); Detalhamento das atividades desenvolvidas; Detalhamento das atividades não realizadas; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Solicitação de liberação; Controle financeiro; Documentação de registro e Anexos.

Nesta medição foram realizadas 09 (nove) atividades, sendo 07 (sete) atividades previstas no cronograma de execução do referido mês e 02 (duas) atividades dos meses anteriores.

No Relatório da técnica consta em anexo o Parecer Social da Equipe Técnica, Projeto Rio Maranguapinho

JULHO

07 → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a elaboração do **Plano de Intervenção do Projeto Dendê** no período de **01 à 30 de julho de 2016**. O texto está em fase de elaboração e discussão com a Gerência do projeto. Este Plano de Intervenção do trabalho social objetiva apresentar e orientar as ações de âmbito social, do projeto Dendê.

Constitui assim uma diretriz maior para implementação de ações planejadas, que possibilitarão o monitoramento e avaliação da proposta interventiva. Este documento agrega todas as estratégias planejadas, que desde a concepção do projeto Dendê até a finalização do mesmo possibilitarão a identificação e permitirão o atendimento e encaminhamento das famílias para o residencial e para as ações de urbanização. Com esse intuito, este Plano apresenta ações que já foram realizadas, bem como o planejamento das ações que ainda serão executadas, configurando-se, sobretudo como um instrumento de planejamento.

O trabalho social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnóstico integrado e participativos do território, compreendendo as dimensões: Social, econômica, produtiva, ambiental e política institucional do território e da população beneficiária (Ministério das Cidades, 2014)

O Exercício do trabalho social esta diretamente vinculado à intervenção física, tal como determina a Portaria 21/2014, do Ministério das Cidades. Dessa forma, aqui são apresentadas etapas de trabalho imprescindíveis ao alcance dos objetivos do projeto Dendê, em ações paralelas e complementares à intervenção física. Promovendo, dessa forma, o acesso dos beneficiários as unidades habitacionais, as ações de urbanização, as melhorias habitacionais e os bens de desenvolvimento/fortalecimento social.

Este documento agrega, todas as estratégias planejadas, que desde sua concepção do Projeto Dendê até a finalização do mesmo possibilitarão a identificação e permitirão o atendimento e encaminhamento das famílias para residencial e para as ações de urbanização. Com esse intuito, este Plano apresenta ações que já foram realizadas, bem como o planejamento das ações que ainda serão executadas no âmbito do Trabalho Social do projeto Dendê, configurando-se como um instrumento de planejamento.

A Participação social, nesse processo, é essencial para a democratização das decisões e publicização das ações desenvolvidas, constituindo-se ainda como um item essencial ao conjunto de ações de intervenção social do Projeto Dendê.

Consta em anexo ao relatório da Técnica o Plano de Intervenção do Trabalho Social-Projeto Dendê.

08 → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a elaboração do **Caderno de Orientações Técnicas** das atividades do Projeto de Trabalho Social do Dendê, realizado no período de 01 à 31 de junho e 01 e 15 de julho de 2015. Após a conclusão o mesmo será enviado a Caixa para análise. O referido documento apresenta o detalhamento das atividades presentes no quadro de ações do projeto Social do projeto Dendê. O mesmo é composto dos seguintes itens: objetivos, distribuição da atividade e orientações metodológicas. Nele são pensadas metodologicamente as atividades propostas para a execução do trabalho Social. As atividades são pensadas a partir dos seguintes itens: mobilização, desenvolvimento, avaliação e considerações técnicas.

O Referido documento constam os seguintes itens:

1. Ações Preliminares e continuadas ao Reassentamento e a Urbanização

As ações preliminares e continuadas referem-se a uma gama de atividades que visam ao planejamento, avaliação, monitoramento da intervenção social. Possuem caráter preliminar, ao mesmo tempo, agregam ações que deverão ocorrer em todo o percurso de trabalho desenvolvido neste PTS. São atividades “meio”, que objetivam o aprimoramento das ações destinadas aos usuários/beneficiários, assim como organizar o trabalho e preparar a empresa executora e os parceiros para a atuação no Projeto.

1.1. Realização de visitas institucionais para reconhecimento e articulações com os serviços públicos, privados e entidades do território, bem como para o estabelecimento de parcerias.

1.2. Visita de reconhecimento do território pela equipe técnica da empresa (acompanhada de profissionais da Secretaria das Cidades).

1.3. Reuniões de apresentação, nivelamento e planejamento do trabalho Social.

1.4. Elaboração de relatórios periódicos de execução das atividades realizadas no PTS.

1.5. Reuniões mensais de planejamento, monitoramento técnico e avaliação da execução do PTS.

1.6. Seleção das entidades parcerias por meio de Edital.

1.7. Grupo de Trabalho para aprimoramento técnico das entidades parcerias.

1.8. Reuniões mensais para acompanhamento das atividades, bem como planejamento e avaliação das ações.

- 1.9. Acompanhamento presencial das atividades realizadas pelas entidades.
- 1.10. Pesquisa amostral de monitoramento das ações realizadas no Projeto Dendê.
- 1.11. Relatório da avaliação final participativo.
- 1.12. Evento de apresentação dos resultados finais do PTS.
- 1.13. Coordenação do PTS.
2. Ações integralizadas.
 - 2.1. Feira de apresentação do PTS (Workshop)
 - 2.2. Conversa da calçada.
 - 2.3. Curso de formação em Gestão e elaboração de Projetos
 - 2.4. Reuniões de articulação entre as SCidades, empresa executora, comissão de acompanhamento da intervenção e moradores, junto aos órgãos responsáveis pela oferta dos serviços, para melhorar/garantir acesso às políticas públicas.
 - 2.5. Ciclos de debates sobre convivência social, direitos e políticas, considerando as especificidades de cada segmento:
 - I-CDM-Ciclo de Debates sobre a mulher
 - II-CDI-Ciclo de Debates sobre idosos
 - III-SDJ-Ciclo de Debates sobre a Juventude
 - IV-Ciclo de Debate sobre a Diversidade
 - 2.6. EMcena Dendê-Teatro de Rua
 - 2.7. Apresentação de Peças Teatrais Interativas/ Teatro de Rua sobre participação social e cidadania.
 - 2.8. Curso de formação em medição de conflitos com os articuladores comunitários
 - 2.9. Curso de formação em medição de conflitos com os articuladores comunitários
 - 2.10. Memorial Intinerante do Dendê
 - 2.11. Monitoramento do PTS pela Comissão de Acompanhamento da Intervenção
 - 2.12. Plano de Publicização das Ações do PTS

2.13. Fóruns Comunitários de Discussão da Intervenção Física e Socialmente

2.14. Seminário de Debates sobre Educação Ambiental

2.15. Papo Jovem- Meio Ambiente e Crítica na Escola

2.16. Oficinas de RECICLAGEM e REUTILIZAÇÃO de materiais.

2.16. Teatro de Fantoches sobre Educação Ambiental

2.17. Campanhas na comunidade (saúde e meio ambiente)

2.18. Curso de Formação de Multiplicadores em Educação Ambiental

No Relatório da técnica consta em anexo o Documento de Orientações Técnicas do PTS Dendê.

09 → Relatório das técnicas Eloisa Chaves e Rita Dias informando os atendimentos dos usuários/beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho no período de **04 à 29 de julho de 2016**. Os atendimentos objetivaram desapropriar os imóveis situados nos Trechos II e III nas margens direita e esquerda do referido Projeto. Dentre os atendimentos citamos: indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos. E no período de **11 à 28 de julho de 2016** no período da tarde foi realizado também, o processo de consolidação que consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho, as técnicas analisam a situação para atendimento dos titulares, no qual se verifica os casos de proprietários, de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitantes e a partir daí os encaminhamentos são dados.

- Planejamento de Ações para Adesão ao Conjunto José Euclides Ferreira Gomes:
 - Execução: Equipe PAC I: Rita, Nair, Roberta, Eloísa, Kaline.
 - Apoio: Marta Braga; Parceria da Equipe PAC II: Michela e mais 3 (três) técnicas;
 - Equipe Dendê – Marcela

Em reunião com a equipe, foi decidido convocar as famílias já consolidadas para comparecer à Secretaria das Cidades para que conheçam o residencial, objetivando aderir ao mesmo. A Equipe realizará força tarefa nas ruas onde o trabalho não foi concluído. Serão atendidas 60 famílias diariamente por um grupo de assistentes sociais. O trabalho foi

realizado nas terças e às sextas, e na segunda feira ficará para a equipe ir a campo para resolver pendências dos atendimentos.

-Equipe de Mobilização: Marta Braga, Ana Roberta, Isabel e Jane-Essas técnicas também farão atendimentos;

-Equipe de Análise de Documentação: Nair, Eloísa, Kaline e Marcela-Essas Técnicas Também farão atendimento.

Cronograma:

- Visita ao residencial José Euclides Ferreira Gomes, realizada dia **18 de julho de 2016** (segunda feira)
- Mobilização e Preparação de documentação;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no dia **18 de julho de 2016**, às 8h pelas técnicas Eloisa, Kaline, Marcela;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, no dia **19 de julho de 2016** (terça feira), pelas técnicas: Eloisa, Kaline, Nair, Marcela, Flávia e Michela;
- Atendimento no dia **20 de julho 2016** (quarta feira) as famílias dos residenciais: Riacho Verde técnicas: Nair, Eloísa e Kaline; e José Euclides- técnicas: Flávia, Jane, Michela, Marcela e Rita: Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **21 de julho 2016** (quinta feira) técnicas: Flávia, Jane, Isabel, Kaline, Nair e Marcela;
- Atendimento as famílias do residencial Miguel Arrais com a técnica da Caixa Econômica, Rita Calcides, dia **21 de julho 2016** (quinta feira) às 13:30h;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **22 de julho 2016** (sexta feira) técnicas: Michela, Eloísa, Isabel, Roberta, Rita e Nair;
- Atendimento as famílias do residencial José Euclides Ferreira Gomes, dia **25 de julho 2016**,(segunda feira) para equacionar as pendências.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis. Porém, se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o protocolo de benefício do Residencial para a família.

Outras Demandas:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em que se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos relacionados a troca e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Rachel de Queiroz, Miguel Arraes dentre outros;
- Aluguel Social;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;

Também foi realizado o processo de consolidação, o qual consiste na visita aos imóveis a serem desapropriados. Neste trabalho, as técnicas analisam a situação dos titulares para os atendimentos, no qual se verifica os casos de proprietários, inquilinos, cedidos e coabitados e coabitantes, com isso foram dados os seguintes encaminhamentos: Acompanhamento das demolições e topografia; Solicitação de laudos;



10 → Relatório constando as atividades desenvolvidas, pelas técnicas sociais, Alexandra Regilane e Cláudia Freitas, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV (margens direita e esquerda) do Rio Maranguapinho.

Foram realizadas no período de **01 à 20 de julho de 2016**: 236 atendimentos, sendo: 02 indenizações; 48 reassentamentos e 186 atendimentos diversos, conforme descritos abaixo:

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (margens direita e esquerda);

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Nele, Contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;

- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;



Consta em anexo ao relatório das técnicas a relação de atendimentos do Projeto Rio Maranguapinho.

AGOSTO

11 → Relatório das técnicas sociais Eloísa Chaves e Rita Dias constando os atendimentos aos usuários/ beneficiários do Projeto Maranguapinho. Dentre estes, indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos. Nos dias **01 e 17 de agosto de 2016** foram acompanhados os processos da PGE e nos dias **23 à 28 de agosto** foram acompanhados, junto com o financeiro, os beneficiários pagos. Nos dias 15 à 29 de agosto adesão ao residencial na Secretaria das Cidades e durante todo o mês de agosto foi acompanhado o engenheiro João Evangelista, na execução das demolições.

- **Atualização de Planilhas:** As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel.

A referida atividades aconteceu de acordo com a área de prioridade dos trechos, II, III (margens direita e esquerda).


- **Indenização:** Na ocasião, são apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.

• **Reassentamento:** No caso em que os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentada à família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, apresentamos o Catálogo dos Residenciais; Residenciais Cidade Jardim (localizado no bairro José Valter); Residencial Orgulho do Cerá (localizado no 4ºanel viário em Maracanaú e o Residencial Riacho Verde (localização no Bairro Siqueira); e o residencial José Euclides (localizado no Sítio São João) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Assinatura de termos relacionados a trocas e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, raquel de Queiroz, Miguel Arraes, dentre outros);
- Aluguel social;
- Requerimento para MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;



Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de Atendimentos e visitas do projeto Rio Maranguapinho.

12 → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando os atendimentos realizados as famílias beneficiadas do Trecho II-margem esquerda do Projeto rio Maranguapinho, nos dias **10, 11 e 16 de agosto de 2016**. No Atendimento foram encaminhadas o maior número possível de famílias para o Residencial José Euclides, localizado no Ancuri. Ao final da adesão ao residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao residencial e foram encaminhadas a CDHIS para fazer o Dossiê.

Em Anexo ao relatório da técnica consta a Planilha de Atendimento

13 → Relatório técnica Heloísa Oliveira constando as visitas domiciliares realizadas no trecho II da margem esquerda do Projeto Rio Maranguapinho para encaminhamento ao residencial José Euclides. As referidas visitas foram realizadas no período de **10 à 31 de agosto de 2016** nos domicílios dos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. Cada imóvel recebeu um convite para comparecer a secretaria das Cidades e negociar a forma de atendimento mais adequada às famílias.

14→ Relatório da técnica Márcia Santos informando as atividades de acompanhamento técnico e Social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho.

Foram feita a consolidação das famílias do Trecho Zero, no Bairro Vila Velha, nos dias **01 à 04, 10,11,16, 22, 23, 29 e 30 de agosto**, assim com os atendimentos no CRASS, nos dias **17 e 18 de agosto**, para adesão ao residencial José Euclides, onde as mesmas são esclarecidas sobre o que é o Projeto Rio Maranguapinho, identificada qual a família que reside no imóvel, informações sobre o Residencial e o que às famílias tem direito. Após as visitas toda os dados adquiridos são alimentados nas planilhas de cada rua do Trecho trabalhado.

Também foi realizada uma reunião no dia **09 de agosto de 2016**, com as famílias do Trecho IV, que fizeram adesão ao residencial Jaçanã, no Maracanaú, na Escola Manoel Rodrigues,

objetivando a aplicação do instrumento Revalidação do Diagnóstico das famílias reassentadas-Trecho IV. Foram atendidas 55 famílias.

Foram realizados 20 atendimentos, com os beneficiários do projeto Rio Maranguapinho, residentes no Trecho Zero, Vila Velha e Trecho II, Margem esquerda, residentes no Genibaú, onde alguns vieram em busca de informações e realizaram adesão ao Residencial José Euclides Ferreira Gomes.

15→ Relatório das técnicas Maria das Graças, Anne Aguiar, Alexandra Regilane Arruda, Cláudia Freitas constando as atividades de acompanhamento técnico e Social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV nas margens direita e esquerda do referido Rio.

Foram realizados um total de 607 atendimentos, dentre estes procedimentos foram: 28 indenização, 76 reassentamentos e 503 atendimentos diversos, no mês de agosto de 2016, nos dias **01 à 05; 08 à 12; 16 à 19; 22 à 26; 30 e 31.**

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: proprietários, inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV(margens direita e esquerda);

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários. Objetiva-se também realizar o acompanhamento dos processos de

desapropriação dos imóveis, que tramitam no âmbito administrativo ou judicial, mantendo assim sistematizadas e atualizadas as informações pertinentes à Secretaria das Cidades e aos expropriados.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;
- Orientações sobre instrução e procedimentos dos processos de desapropriação de terrenos; e
- Informações/consulta sobre tramitação dos processos.



Em anexo ao relatório das Técnicas consta a relação de atendimento, assim como, o controle de atendimento- Desapropriação de terrenos, do projeto Rio Maranguapinho.

Os relatórios que não constam os registros fotográficos, a justificativa está nos Anexos do Relatório de Acompanhamento do 1º Trimestre.

SETEMBRO

16→ Relatório da Técnica Márcia Santos constando o acompanhamento do trabalho social.

O Vigésimo Sétimo relatório consta o acompanhamento do trabalho social, do projeto Rio Maranguapinho referente aos residenciais Miguel Arraes e Raquel de Queiroz. O Trabalho Social deste Projeto, nos referidos residenciais, foi realizado pelas técnicas sociais da empresa Gaia Engenharia Ambiental Ltda, e acompanhado pelas técnicas sociais, Márcia Araújo e Mirles de Andrade, avaliando e analisando o trabalho da Empresa contratada, realizado no **período de 11/09 à 10/10**, a partir das exigências previstas no Contrato de Serviço Nº 004/Cidades/2013.

O referido relatório está embasado nos itens que devem compor o relatório mensal, conforme modelo do caderno de Orientação do Trabalho Técnico Social (COTS), como: Identificação; Execução do PTTS; Relatório/Período de referência; Atividades programadas (realizadas e não realizadas); Detalhamento das atividades desenvolvidas; Detalhamento das atividades não realizadas; Avaliação das atividades desenvolvidas no período; Solicitação de liberação; Controle financeiro; Documentação de registro e Anexos.

Nesta medição foram realizadas 08 (oito) atividades das 23 (vinte e três) previstas no cronograma de execução do referido mês.

Atividades Previstas e Realizadas

-Feira permanente para comercialização de produtos/serviços confeccionados/realizados pela comunidade a partir de cursos realizados e ou iniciativas existentes;

- Curso de Mecânica Automecânica Automotiva para iniciantes;
- Curso de Cabeleireiro Completo;
- Curso de Pedicura e Pedicuro (em substituição ao Curso de Diarista e Serviços Doméstico);
- Curso de Depilação;
- Curso de Corte e Costura Completo;
- Curso de Confeção de Linha Praia;
- Curso Moda Íntima.

17→ Relatório da técnica Heloísa Maria Alves de Oliveira constando os atendimentos realizados às famílias beneficiadas do Trecho II-margem esquerda do projeto Maranguapinho nos dias **01,02,05, 06, 08, 09, 12,13,15,16, 21, 22, 26, 29, 30**. Os atendimentos objetivaram encaminhar o maior número possível de famílias para o residencial José Euclides, localizado no bairro Ancuri. Ao final da adesão ao residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao residencial e foram encaminhadas a CDFIS para fazer o Dossiê. No Relatório da Técnica constam em anexo a Planilha de Atendimentos.

18 → Relatório das técnicas sociais, Maria das Graças, Anne de Fátima, Alexandra Regilane e Cláudia Freitas constando as atividades de acompanhamento técnico e social junto as famílias beneficiadas pelo Projeto Maranguapinho, com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trechos Zero, II, III e IV nas margens direita e esquerda do rio Maranguapinho, no período de **01 à 30 de setembro de 2016**.

Foram realizados 351 atendimentos, dentre estes procedimentos, foram 08 indenizações, 198 reassentamentos e 145 atendimentos diversos, sendo 30 destes, sobre desapropriação de terrenos.

- **Consolidação/trabalho de campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Maranguapinho.

De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: proprietários, inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas em campo, são inseridas no sistema de atualização de dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (margens direita e esquerda);

- **Atualização de Planilhas:** Todos os atendimentos realizados na área de intervenção ou na sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas do trecho trabalhado, na qual contém os nomes de todas as ruas, bem como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas complementam as colhidas anteriormente (cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários. Objetiva-se também realizar o acompanhamento dos processos de desapropriação dos imóveis, que tramitam no âmbito administrativo ou judicial, mantendo assim sistematizadas e atualizadas as informações pertinentes à Secretaria das Cidades e aos expropriados.
- **Reuniões:** Serão realizadas reuniões com órgãos/instituições no intuito de sanar pendências, agilizar processos em andamento, assim como coletar informações necessárias às demandas específicas que surgem no decorrer dos processos expropriatórios.
- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;

Reassentamento: Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma, foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial:

- Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

- Os Critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;
- Orientações gerais sobre desapropriações no âmbito administrativo e judicial;
- Orientações sobre instrução e procedimentos dos processos de desapropriação de terrenos; e
- Informações/consulta sobre tramitação dos processos.

Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de atendimentos-Projeto rio Maranguapinho

OUTUBRO

19 → Relatório da técnica social, Eloísa Sousa Chaves constando os atendimentos aos usuários/beneficiários do projeto Maranguapinho. Dentre estes, indenização, reassentamento e atendimentos diversos.

Nos dias **05 à 31 de outubro de 2016** foram realizados atendimentos de indenização, migração de residencial e adesão aos residenciais;

Nos dias **04 à 28 de outubro de 2016** no período da tarde, visita de adesão e acompanhamento das famílias que serão reassentadas, assim como, o acompanhamento das demolições.

- **Atualização de Planilhas:** As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. As famílias através da emissão de convites, são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos II, III (margens direita e esquerda)
- **Indenização:** Foram apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nele contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim (localizado no Bairro José Valter);

Residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º anel viário em Maracanaú e o Residencial José Euclides, localizado no Sítio São João com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

- A família faz sua opção: se for indenização é feito um termo de acordo, no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;

- Assinatura de termos relacionados a trocas e outras demandas de apartamento nos residenciais já entregues- Residencial Juraci Magalhães, Raquel de Queiroz, Miguel Arraes e dentre outros;
- Aluguel Social;
- Requerimento par MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de atendimentos-Projeto rio Maranguapinho.

20 → Relatório da técnica social, Márcia Araújo constando as atividades desenvolvidas com o objetivo de desapropriar os imóveis situados no Trechos IV, no Maracanaú.

No dia **05 de outubro**, às 9:30min, na Escola Manoel Rodrigues foi realizada uma reunião com os moradores do Trecho IV, no Maracanaú, com a participação de 45 pessoas. A referida reunião objetivou apresentar o projeto Rio Maranguapinho e seus beneficiários para as famílias que são residentes nas áreas de riscos, implantadas pelo Projeto. Foram apresentadas também, as fotos do residencial Águas de Jaçanã, dotado de toda infra – estrutura o qual os beneficiários tem a opção de escolha.



21 → Relatório da técnica social, Márcia Araújo referente a consolidação das famílias do projeto Rio Maranguapinho, do Trecho Zero, no Bairro Vila Velha, nas ruas Marcílio Gomes, Raimundo Mesquita, Paz do Mangue, João Paulo, São Marcos, Maria Zenóbia Carneiro, Vasconcelos, Baixa do Milagre, Maria Ikla.

Foram realizadas no mês de outubro, 39 (trinta e nove) atendimento, na Secretaria das Cidades, aos beneficiários do projeto rio Maranguapinho, residentes do trecho Zero, do referido Projeto para informações e adesão ao residencial José Euclides Ferreira Gomes.

As atividades foram realizadas conforme descritas abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO e IV.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Águas de Jaçaná, no Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes (localizado no bairro Sítio São João). A família faz sua indenização é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de atendimentos-Projeto rio Maranguapinho.

22 → Relatório da técnica social, Márcia Araújo referente aos atendimentos.

No dia **04 de outubro** foram contactadas **166 (cento e sessenta) famílias** através de ligações telefônicas, solicitando o comparecimento a Secretaria das Cidades, para realizarem o Dossiê do residencial Águas de Jaçanã. No dia **10 e 11 do referido mês** compareceram **140 (cento e quarenta)**.

famílias/beneficiários do projeto Maranguapinho, residentes no Trecho IV, no Maracanaú. Essas famílias realizaram o Dossiê, processo que é o encaminhado para Caixa, para ser analisado e aprovado o encaminhamento das mesmas para o referido Residencial.

Em anexo ao relatório da técnica consta a relação de Beneficiários que foram contatados.

23→ Relatório das técnicas sociais Alexandra Regilan Silva e Cláudia Freitas informando sobre os 299 (duzentos e noventa e nove) atendimentos, realizados no mês de outubro. Dentre estes atendimentos, foram 31 (trinta e uma) indenizações, 90 reassentamentos e 172 atendimentos diversos, sendo 06 (seis) destes sobre desapropriação de terreno.

As atividades foram realizadas conforme descritas abaixo:

- Consolidação/Trabalho de campo:

Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são

identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a

Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV, margens direita e esquerda.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;
- **Indenização:** Na ocasião são apresentados individualmente o Laudo de Avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de valores Imobiliários do Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial: residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º Anel Viário em Maracanaú; residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no bairro Sítio São João e o residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua indenização é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;



Em anexo ao relatório das técnicas consta a relação de atendimentos - Projeto rio Maranguapinho.

NOVEMBRO

24→ Relatório da técnica social Adriana Dantas constando as atividades desenvolvidas no Projeto Rio Maranguapinho conforme descrito abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente foram realizadas visitas, embasadas nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2011. Estas visitas foram realizadas nos imóveis situados no Trecho Zero na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho, nos dias 01,03,07,08,09,10,14,16,17,21,23,24,28 e 29 de novembro, especificamente nas ruas: Do Prado, Raimundo Mesquita, Sargento Junior, Verde, Maria Ikla e Dolores Alencar. As informações que estão contidas no banco de dados de 2011 são atualizadas em campo, por

ocasião das visitas de consolidação; também são identificadas as novas situações de titularidades; situações de inquilinos, cessões, coabitações dentre outros. De acordo com cada situação constatada em campo, as famílias são convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar sobre a adesão aos Residenciais do Projeto.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilhas específicas, que são abertas individualmente, por cada Rua referente ao trecho da área de intervenção, nas quais constam os dados dos beneficiários constantes no cadastro. As informações coletadas em campo, por ocasião das visitas de consolidação, são incluídas nas respectivas planilhas das ruas, e complementam os dados da base cadastral de 2011 assim, os dados dos beneficiários são atualizados e compõem base para assertiva sobre modalidade de atendimento das famílias pelo Projeto: Reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes ou Indenização.
- **Reassentamento:** Caso os beneficiários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes. Dessa forma foi apresentado a localização, estrutura e fotos do residencial que tem previsão de entrega para janeiro de 2017 na ocasião da adesão do residencial, os beneficiários precisam apresentar documentos comprobatórios da posse do imóvel em questão, assim como outros documentos que comprovem a situação de cessão ou inquilinato, bem como outras situações; apresentam também documentação pessoal como Carteira de Identidade ou documento com foto, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se for o caso), Cartão com o número de Identificação Social (NIS) da família, dentre outros. A Lista de documentos faz parte do protocolo de adesão, assim como compõe dossiê social submetido à apreciação da Caixa Econômica Federal, já que as unidades habitacionais ofertadas pelo projeto são do programa Minha Casa minha Vida-PMCMV.
- **Indenização:** Atualmente a Equipe Social não está apresentando Laudos dos imóveis aos beneficiários que optarem por esta modalidade de atendimento por priorizarem o atendimento às famílias que optarem pelo Residencial. Na ocasião das indenizações são apresentados individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliárias de Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca

da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.

- **Demandas Espontâneas:** A equipe social de Projeto é diariamente procurada pela população beneficiária para atendimentos diversos, pois os usuários da política de habitação buscam as mais diversas informações e serviços.

25→ Relatório da técnica social Márcia Santos Araújo constando os 27 atendimentos aos beneficiários do Projeto Rio Maranguapinho, residentes no Trecho Zero e Trecho IV, para informações e adesões ao residencial José Euclides Ferreira Gomes, conforme descrito abaixo:

- **Consolidação/Trabalho de campo:**

Inicialmente, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

- As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO e IV.

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: residencial Águas de Jaçanã, localizado no Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes localizado no bairro Sítio São João. A família faz

sua opção: se indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for por uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a lista de atendimentos

26 → Relatório técnica Heloísa Oliveira informando sobre os Critérios de Atendimento do Projeto Dendê elaborado entre os dias **23 e 28 de novembro de 2016**.

Os Critérios foram construídos segundo a tipologia e da situação ocupacional dos imóveis, e constam os seguintes itens:

- Das definições dos Imóveis Cadastrados;
- Da situação Fundiária dos Imóveis e Terrenos cadastrados;
- Dos Critérios para recebimento de unidade Habitacional segundo a situação ocupacional do Imóvel;

-Regras Gerais;

-Proprietário Morador;

-Proprietário não morador;

-Coabitante;

-Inquilinos e Cedidos;

Do atendimento dos imóveis de 1 a 3 Cômodos

- Dos critérios de Atendimento segundo as tipologias dos imóveis;

-Unidade Habitacional Acessível-Térreo;

-Unidade Habitacional Acessível-Térreo;

-Unidade Habitacional Misto-Térreo;

-Unidade Habitacional Misto-Superior;

-Unidade Habitacional Padrão-Térreo;

-Unidade Habitacional Padrão-Superior;

Dos casos que não poderão ser encaminhados ao Residencial

Dos Casos Omissos

No Relatório da Técnica consta "Os Critérios de Atendimento do Projeto Dendê".

27→ Relatório da técnica social Heloísa Oliveira constando os atendimentos aos residentes do Trecho II-Margem esquerda do Projeto Rio Maranguapinho. Os referidos atendimentos foram realizados no dia **07 de novembro**, cuja proposta foi reencaminhar o maior número possível de famílias para o residencial José Euclides, localizado no bairro Ancuri em Fortaleza /CE. Ao final da adesão ao Residencial, as famílias receberam uma declaração de adesão ao Residencial e foram encaminhadas a CDHIS para fazer o Dossiê.

No Relatório da Técnica consta em anexo a Planilha de Atendimento

28 → Relatório informando a reunião com a equipe técnica do Projeto Dendê, Isaac Gurgel, Sílvia Lopes, Rodolfo Sanford, Heloísa Oliveira e Marcelo Sousa. A referida reunião foi realizada no dia **16 de novembro de 2016**, e teve como pauta, O cronograma do Projeto Dendê e alterado os prazos do mesmo, assim como, apresentado a proposta de instrumental de consolidação dos imóveis.

Foram abordados os seguintes assuntos:

Durante a reunião o engenheiro Isaac Gurgel manteve a data de março de 2017 para entregar o residencial Dendê;

A finalização da 1ª Etapa da Obra do residencial ficou para Janeiro de 2017 e a vistoria para fevereiro de 2017.

A 1ª etapa do residencial ficou de ser entregue em março de 2017 e ficou na dependência da construção da estação elevatória;

A Coelce deve iniciar os trabalhos de instalação elétrica com a finalização dos meios fios que está prevista para dezembro de 2016;

A entrega da 2ª Etapa está prevista para julho de 2017;

A consolidação dos imóveis da Baixada iniciará em novembro de 2016, mais especificamente, nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Será necessário a topografia de toda a área a ser urbanizada para que a equipe social possa identificar, quais os imóveis que irão ser atingidos, e assim retirados.

A Consolidação ocorrerá inicialmente nas áreas da Baixada e Sem Terra II. Posteriormente será realizado a visita de consolidação na Área I.

A licitação da urbanização estar marcada para o dia 13 de dezembro de 2016.

A Creche, com o Projeto atrasado na SEUMA e CAIXA com perspectiva de entrega para fevereiro de 2017.

29 → Relatório informando a visita realizada pela Equipe Técnica e Comissão de Acompanhamento da Intervenção do Projeto Dendê, realizada no dia **12 de novembro de 2016**. Estavam presentes as técnicas Marcela Sousa, Heloísa Helena e o engenheiro Isaac Gurgel, assim como os membros da Comissão de Acompanhamento da Intervenção do referido Projeto, Ananias, o Pastor Cláudio, D. Toinha, Carlão, Marcos e Gildene, além de alguns moradores do Dendê, totalizando 17 pessoas presentes.

O Engenheiro informou quanto ao andamento da construção do residencial e o início das obras de urbanização, também foi informado pela técnica sobre os últimos ajustes do TR.



30→ Relatório informando a reunião realizada na Secretaria das Cidades, com a presença da de Maria Pinheiro da Caixa/GIDUR e as técnicas sociais do projeto Dendê, realizada no dia 21 de novembro de 2016, objetivando discutir e pactuar os objetivos do projeto de trabalho Social do Dendê.



31→ Relatório das técnicas sociais Alexandra Regilane, Anne de Fátima, Cláudia Freitas, Maria das Graças constando os 362 atendimentos durante todo o mês de novembro. Dentre estes procedimentos, foram 12 indenizações, 97 reassentamento e 227 atendimentos diversos, sendo 26 destes referente a desapropriação de terreno.

Atividades realizadas:

- Consolidação/Trabalho de campo:

Inicialmente, embasados nas informações contidas na base de dados, cujo cadastro foi realizado em 2008, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, Coabitantes e Cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades pra tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (margem direita e esquerda).

- **Atualização de Planilhas:** os atendimentos realizados na área de intervenção ou na Sede da Secretaria das Cidades são alimentados em planilha específica do Trecho trabalhado, no qual contém os nomes de todas as ruas como todos os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente (Cadastro de 2008), objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários;
- **Indenização:** na ocasião são apresentados individualmente o Laudos de avaliação do imóvel emitido pela Câmara de Valores Imobiliárias de Ceará. Nele, contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existente em cada imóvel.
- **Reassentamento:** No caso os proprietários não aceitem ou não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. Dessa forma foi apresentado à família o Catálogo dos Residencial: residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; Residencial orgulho do Ceará, localizado no 4º Anel Viário em Maracanaú; residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no bairro Sítio São João e o residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira com previsão de entrega, para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for por uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de benefício do Residencial. Caso as famílias não aceitem o valor estipulado da indenização será feito o encaminhamento para a Procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas/ Atendimentos diversos:

São realizados também atendimento individual, usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações acerca dos critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária em caso de herança;
- Solicitação de Laudos;

- Requerimento par MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a lista de atendimentos



32 → Relatório da técnica social Eloísa Chaves constando os atendimentos aos usuários/beneficiários do projeto Maranguapinho como, indenizações, reassentamentos e atendimentos diversos.

No período de 07 a 30 de novembro no período da manhã foram realizados, atendimentos de indenização, migração de residencial e adesão aos residenciais na Secretaria das Cidades, e nos dias 07 a 28 de novembro, no período da tarde foram realizadas visitas de adesão e acompanhamento das famílias que serão reassentadas, assim como o acompanhamento das demolições e topografia.

Também foram solicitados Laudos; enviados relatórios a PGE e o Acompanhamento e a elaboração de Termo de Referência cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para fornecimento de material de expediente, aquisitivo e locativo para atender às atividades específicas relativas à ação de "Realização de Oficinas para Mobilização Social e Organização das comunidades, validação de Diagnóstico Social dos Projetos Rio Maranguapinho, Coco e Dendê".



33 → Relatório constando as atividades realizadas pela técnica social **Eloísa Chaves**, no período

01 a 30 de dezembro de 2016. Neste período foram realizados atendimentos de indenização, migração de residenciais e adesão aos residenciais no período da manhã na Secretaria das Cidades, e mais especificamente no período de 05 a 09 de dezembro, no turno da tarde, aconteceram as visitas de adesão e acompanhamento das famílias que serão reassentadas, assim como o acompanhamento das demolições e topografia.

Os atendimentos ocorreram da seguinte forma:

- **Atualização das Planilhas:** As informações colhidas no campo são inseridas no sistema para atualizar os dados subsidiando o atendimento. Também, através da emissão de convites, as famílias foram convocadas a comparecerem a Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados a seu imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos, II, III e margens

direita e esquerda.

- **Indenização:** Foram apresentados individualmente os Laudos de Avaliação dos imóveis, emitido pela Câmara de Valores do Ceará. Neles, contém informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não optem pela indenização, é apresentado a família a opção pelo reassentamento. É apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Jardim (localizado no Bairro José Valter); Residencial Orgulho do Ceará (localizado no 4º anel viário em Maracanaú) e o residencial Riacho Verde (localizado no Bairro Siqueira) com previsão de entrega para o segundo semestre de 2016, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de Benefício do Residencial. Caso as famílias, não aceitem o valor estipulado da indenização, será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas: Usuários que buscam as mais diversas informações, tais como;

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;

Solicitação de Laudos;

- Assinatura de termos, relacionados a troca, e outras demandas de apartamentos nos residenciais já entregues (Res. Juraci Magalhães, Rachel de Queiroz, Miguel Arraes dentre outros);
- Aluguel Social;
- Requerimento para MCMV - Programa Minha Casa Minha Vida;

Em anexo ao relatório da técnica consta a Planilha de atendimento e visitas do projeto Maranguapinho na semana do dia 05 a 09 de dezembro de 2016.

34 → Relatório constando as atividades realizadas pela técnica social **Adriana Dantas e Márcia Santos**, no mês de Dezembro.

Nos dias 14, 26, 27, e 28 de dezembro foram aplicados questionários do diagnóstico junto as famílias residentes do Trecho Zero que serão reassentadas no residencial José Euclides Ferreira Gomes.

A técnica social Márcia Santos também participou da atividade do dia 14/12 . Esta atividade aconteceu nas dependências do Centro de Referência da Assistência social-CRAS Quintino Cunha e nos dias 26, 27 e 28/12 na Escola Maria Marisa Mendes, no bairro Vila Velha.

Tal atividade teve como objetivo, atualizar dados socioeconômicos da população que será reassentada: subsidiar as ações do Projeto Social- PTS do residencial que será desenvolvido junto as famílias; e observar dentre os moradores, os que desejam permanecer com os vínculos de vizinhança para assim realizar as distribuições dos blocos no Residencial de forma a não se separarem na nova moradia. Nos dias de atendimento foram atendidas cerca de 180 (cento e oitenta) famílias pelas técnicas sociais do projeto;

Atendimentos aos beneficiários que aderiram ao reassentamento no residencial José Euclides Ferreira Gomes:

Por ocasião do atendimento é apresentada à família a opção pelo reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes alguns dados como, localização, estrutura física dos imóveis, assim como fotos do apartamento. A previsão para a entrega das unidades habitacionais ficou para a segunda quinzena do mês de Janeiro de 2017. Na adesão ao residencial os beneficiários apresentam documentos comprobatórios da posse do imóvel em questão, assim como outros documentos que comprovem a situação de cessão ou inquilinato, bem como outras situações; apresentam também documentação pessoal como Carteira de Identidade ou documento com foto, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se for o caso), cartão com o Número de Identificação Social (NIS) da família, dentre outros. A coleta de documentos faz parte do protocolo de adesão, assim como compõem o dossiê social submetido à apreciação da Caixa Econômica Federal, já que as unidades habitacionais ofertadas pelo Projeto são do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV.

Atendimentos às demandas espontâneas:

A população residente nas áreas de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho diariamente precisa de diversas informações e a equipe social faz o atendimento dessa demanda espontânea que reúne usuário ou não da política de habitação do Governo do Estado. Dentre outras, as principais demandas foram:

- Esclarecimentos sobre os critérios de atendimento para cada modalidade (reassentamento ou indenização);
- Informações sobre a localização do seu imóvel, se inserido ou não na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho;
- Esclarecimentos sobre a documentação necessária para aderir a cada modalidade de atendimento.

• Atualização de Planilha:

Todos os atendimentos são registrados em Planilhas específicas que são abertas individualmente para cada rua referente ao trecho da área de intervenção, nas quais

constam os dados das famílias beneficiadas. As informações são incluídas nas respectivas planilhas das ruas e contemplam os dados da base cadastrais de 2011 e dos atendimentos realizados em campo através das visitas domiciliares

Em Anexo ao relatório da Técnica constam as listas: "Aplicação do Instrumental de revalidação do diagnóstico das famílias reassentadas-TRECHO ZERO, Residencial José Euclides, assim como as listas das reuniões para aplicação do Instrumental de revalidação do diagnóstico das famílias reassentadas - TRECHO ZERO.

• **Indenização:** É uma das modalidades de atendimento às famílias que residem nas áreas de intervenção do Projeto, porém, atualmente a equipe Social não está desenvolvendo esta atividade, pois esta priorizando as atividades que viabilizem as entregas das unidades habitacionais às famílias que optaram pelo Residencial. Na ocasião da negociação das indenizações, são apresentadas individualmente, os Laudos de Avaliação do Imóvel, emitidos pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Neles constam, dados pessoais dos beneficiários, informações dos imóveis acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel, bem como, o valor da avaliação que deverá ser paga ao proprietário.



14/12/2016



26/12/2016

Em Anexo ao Relatório das Técnicas consta a Aplicação do Instrumental de Revalidação das Famílias Reassentadas, assim como a lista da Reunião para Aplicação do Instrumental de Revalidação do Diagnóstico-Famílias Reassentadas.

35 → Relatório constando as atividades realizadas pela técnica social **Márcia dos Santos Araújo**, no mês de Dezembro, como a consolidação das famílias do Projeto Rio Maranguapinho, do Trecho IV, no Bairro Acaracuzinho, nas Ruas Oeste 2, Três- Vila Vintém,

Beira Rio, Dois, Quatro e Jardim das Maravilhas. Foram prestadas informações e realizadas adesões ao Residencial Águas de Jaçanã.

- **Consolidação do trabalho em campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema, para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem na Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO e IV.

- **Atualização das Planilhas:** As informações colhidas através dos atendimentos, são inseridas em planilhas específicas do Trecho trabalhado, no qual contem os nomes de todas as ruas, bem como os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente, objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não optem pela indenização é apresentado a família a opção pelo reassentamento, com isso é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Águas de Jaçanã, no Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no Bairro Sítio São João.

A família faz sua opção: se for indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial, é entregue o Protocolo de Benefício do Residencial. Caso as famílias, não aceitem o valor estipulado da indenização, será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas

- Os direitos a receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;

- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV- Programa Minha Casa Minha Vida;



36→ Relatório da técnica Social Heloísa Oliveira constando a Reunião da equipe técnica do projeto Dendê e da coordenação da UGP/RMF, realizada no dia 06 de dezembro de 2016, na Secretaria das Cidades. A Referida reunião teve como objetivo planejar os prazos para entrega do Residencial Dendê e atualizar o Cronograma Geral do Projeto.

A Ata da Reunião constou as seguintes atividades:

No dia 02 de dezembro foi trabalhado a elaboração/revisão do Plano de Intervenção do Projeto Dendê e da abertura de ruas das diversas áreas do Dendê;

No dia 05 de dezembro foi iniciada a convocação dos membros da comissão para a Oficina de Mobilização e Elaboração do Trabalho Social que será realizada dia 08 de dezembro. Também foi dado continuidade a elaboração/revisão do Plano de Intervenção Social e revisado o quadro de ações do Projeto Dendê;

No dia 05 de dezembro foi iniciada a convocação dos membros da comissão para a Oficina de Mobilização e Elaboração do Trabalho Social que será realizada dia 08 de dezembro. Também foi dado continuidade a elaboração/revisão do Plano de Intervenção Social e revisado o quadro de ações do Projeto Dendê;

No dia 07 de dezembro foi organizado e planejado a Oficina citada anteriormente, assim como, contactado os membros da comissão de Acompanhamento da Intervenção;

No dia 08 de dezembro foi impresso e organizado todo o material para execução da Oficina.

37 →Relatório da técnica Social Heloísa Oliveira constando o resumo de Informações do Projeto Dendê, solicitado pela Assistente Social Maria Pinheiro, da Caixa Econômica Federal.

O referido Relatório foi elaborado do dia 19 à 22 de dezembro de 2016.

A Partir dos levantamentos realizados pelo Diagnóstico Social, Oficinas de Revalidação do Diagnóstico Social, Mapeamentos das Ações Públicas e Privadas e Mapeamentos das Entidades foi constatado que o projeto Dendê possui às seguintes potencialidade:

- Vínculo comunitário, nas relações de vizinhança, de amizade e parentesco, demonstrando a existência de uma relação de pertença e identidade com o território;

Existência de redes sociais, de grupos de moradores ou de representação de moradores, como as associações comunitárias, tornando a localidade repleta de significados sociais e de laços afetivos e possibilitando a coesão e confiança social;

-O vínculo dos moradores/associações de moradores/lideranças com a na rede pública de equipamentos e serviços do entorno (educação, saúde, assistência social, justiça, esporte) fortalece o empoderamento social e comunitário dos moradores, e o a cesso a esses serviços;

-A localização territorial, num dos bairros mais abandonados da cidade, favorece as oportunidades de trabalho e renda;

-A comunidade destaca-se por seu protagonismo em questões de mobilização comunitária. De acordo com o mapeamento das entidades realizado pela Secretaria das Cidades, em 2015, o Dendê conta hoje com 6 (seis) entidades associativas atuantes no território.

Resumo/ PROJETO DENDÊ	
	QUANTIDADE
Famílias	3.783
Pessoas	11.923
Mulheres Chefes de Família	2.072
	QUANTIDADE
Crianças	
0 a 07 anos	1551

8 a 14 anos	1586
	QUANTIDADE
Média da Renda Familiar	R\$ 944,39
	QUANTIDADE
Jovens	
15 a 24 anos	2.310
	QUANTIDADE
Renda Per Capita	
Área Remanescente	R\$ 234,39
Área á ser realocada	R\$ 279,42
	%
Analfabetos	14,17
	%
Desempregados	19,19

O Caminho para a participação e controle social começou a ser trilhado no Projeto Dendê, através da formação da Comissão de Acompanhamento da Intervenção, composto por moradores e lideranças das associações locais.

38 → Relatório da técnica Social Heloísa Oliveira constando da Oficina de Elaboração do Projeto Social do Dendê, realizada no dia 08 de dezembro de 2016, as 13:30 no Conselho Comunitário de Defesa Social na Comunidade Dendê, com a participação de 25 pessoas.

A referida Oficina teve como objetivo discutir as propostas do trabalho Social, elaborado pela equipe social, com as lideranças e moradores do Dendê.



39→ Relatório das Técnicas Sociais Alexandra Regilane, Cláudia Freitas, Anne de Fátima e Maria das Graças, constando as atividades que foram realizadas no mês de Dezembro.

Foram realizados na Secretaria das Cidades 26 atendimentos sobre indenizações, 78 atendimentos sobre reassentamentos, 35 atendimentos sobre desapropriação de terrenos e 311 atendimentos diversos.

Consolidação/Trabalho de Campo

- **Consolidação do trabalho em campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema, para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem na Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV - margem direita e esquerda.

- **Atualização das Planilhas:** As informações colhidas através dos atendimentos, são inseridas em planilhas específicas do Trecho trabalhado, no qual contam os nomes de todas as ruas, bem como os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente, objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.
- **Indenização:** Na ocasião, são apresentados individualmente os Laudos de Avaliação do Imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Neles contém

respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;

• **Reassentamento:** Caso os proprietários não optem pela indenização é apresentado a família a opção pelo reassentamento, com isso é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; Residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º anel viário em Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no Bairro Sítio São João e o Residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2017, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o Protocolo de Benefício do Residencial. Caso as famílias, não aceitem o valor estipulado da indenização, será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas: Usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações sobre os critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;



JANEIRO

40 → Relatório da Técnica Social Adriana Dantas constando as atividades que foram desenvolvidas com o objetivo de desapropriar os imóveis situados nos Trecho Zero de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho.

Revalidação do diagnóstico social das famílias que serão reassentadas: no dia 18 de janeiro, nas dependências do LICEU do Vila Velha, situado à Av. L, 840 do bairro. Foram aplicados questionários junto às famílias residentes no Trecho zero da área de intervenção do projeto que serão reassentadas no Residencial José Euclides Ferreira Gomes. A referida atividade teve como objetivos, atualizar dados socioeconômicos da população que será beneficiada com as Unidades Habitacionais do Projeto Rio Maranguapinho no Residencial José Euclides Ferreira Gomes: subsidiar as ações do Projeto Técnico Social - PTS do Residencial que será desenvolvido pela Secretaria junto às famílias reassentadas; observar dentre os moradores, os que desejam permanecer com os vínculos de vizinhança para ser realizado as distribuições dos blocos no Residencial de forma que não os separem na nova moradia.

No dia reservado ao atendimento foram mobilizadas 56 (cinquenta e seis) e atendidas cerca de 45 (quarenta e cinco) famílias pelas técnicas sociais do Projeto.

• **Atendimentos aos beneficiários que aderiram ao Reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes:** Por ocasião do atendimento é apresentada à família a opção pelo reassentamento no Residencial José Euclides Ferreira Gomes, alguns dados como localização, estrutura física dos imóveis, assim como fotos do apartamento. Por ocasião da adesão ao Residencial, os beneficiários precisam apresentar documentos comprobatórios da posse do imóvel em questão, assim como outros documentos que comprovem a situação de cessão ou inquilinato, bem como outras situações; apresentam também documentação pessoal como Carteira de Identidade ou documento com foto, CPF, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento (se for o caso), Cartão com o Número de Identificação Social (NIS) da família, dentre outros. A juntada de documentos faz parte do protocolo de adesão, assim como compõem dossiê social submetido à apreciação da Caixa Econômica Federal, já que as unidades habitacionais ofertadas pelo Projeto são do Programa Minha Casa minha Vida-PMCMV.

- **Digitação de Questionários de Revalidação do Diagnóstico das Famílias Reassentadas Trecho Zero – Residencial José Euclides Ferreira Gomes** – Durante esse mês também iniciamos a digitação dos dados coletados através do instrumental acima mencionado cujo objetivo é atualizar os dados socioeconômicos da população que será beneficiada com as Unidades Habitacionais do Projeto Rio Maranguapinho no Residencial José Euclides Ferreira Gomes, bem como subsidiar as ações do Projeto Técnico Social - PTS do Residencial que será desenvolvido pela Secretaria junto às famílias reassentadas.

- **Atendimentos às Demandas Espontâneas:** a população residente nas áreas de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho diariamente procura a Secretaria das Cidades para diversas informações e a Equipe Social faz o atendimento dessa demanda espontânea que reúne usuários ou não da política de habitação do Governo do Estado. Dentre outras, as principais demandas são:

Esclarecimentos sobre os critérios de atendimento para cada modalidade (reassentamento ou indenização);


Informações sobre a localização do seu imóvel, se inserido ou não na área de intervenção do Projeto Rio Maranguapinho;

Esclarecimentos sobre a documentação necessária para aderir a cada modalidade de atendimento.

- **Atualização de planilhas:** todos os atendimentos realizados na sede da Secretaria das Cidades são registrados em planilhas específicas que são abertas individualmente por cada Rua referente ao trecho da área de intervenção, nas quais constam os dados das famílias beneficiadas. As informações são incluídas nas respectivas planilhas das ruas e complementam os dados da base cadastral de 2011 e dos atendimentos realizados em campo através das visitas domiciliares.

- **Indenização:** A indenização é uma das modalidades de atendimento às famílias que residem nas áreas de intervenção do Projeto, porém, atualmente a Equipe Social não está apresentando desenvolvendo tal atividade, pois, nesse momento a equipe social está priorizando as atividades que viabilizem as entregas das unidades habitacionais às famílias que optaram pelo Residencial. Na ocasião da negociação das indenizações são apresentadas individualmente o Laudo de avaliação do imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Nos laudos constam dados pessoais dos beneficiários,

informações dos imóveis acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel bem como valor da avaliação que deverá ser paga ao proprietário.



41 → Relatório das Técnicas Sociais Alexandra Regilane, Cláudia Freitas, Anne de Fátima e Maria das Graças, constando as atividades que foram realizadas no mês de Janeiro.

Foram realizados 167 atendimentos diversos, sendo 57 destes, sobre desapropriação de terrenos.

No dia 23 de janeiro foi realizada um evento no Centro de Convivência do Cambéba, estava presente a Coordenadora de Habitação da Caixa Econômica Federal, Karla Maria Santana Alves e as técnicas Sociais. Neste Evento foi realizado o sorteio do andar 144 unidades habitacionais do empreendimento Riacho Verde I.

No dia 26 de janeiro no residencial Riacho Verde I ocorreu a vistoria das unidades habitacionais com a participação de 144 beneficiários e com os engenheiros da Construtora Sumaré.



Vistoria nas Unidades Habitacionais Sorteio das Unidades habitacionais

Consolidação/Trabalho de Campo

- **Consolidação do trabalho em campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema, para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem na Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV.

- **Atualização das Planilhas:** As informações colhidas através dos atendimentos, são inseridas em planilhas específicas do Trecho trabalhado, no qual contem os nomes de todas as ruas, bem como os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente, objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.

- **Indenização:** Na ocasião, são apresentados individualmente os Laudos de Avaliação do Imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Neles contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;

- **Reassentamento:** Caso os proprietários não optem pela indenização é apresentado a família a opção pelo reassentamento, com isso é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter; Residencial Orgulho do Ceará, localizado no 4º anel viário em Maracanaú; Residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no Bairro Sítio São João e o Residencial Riacho Verde, localizado no bairro Siqueira, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2017, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção: se for indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a opção for uma unidade habitacional no residencial é entregue o Protocolo de Benefício do Residencial. Caso as

famílias, não aceitem o valor estipulado da indenização, será feito o encaminhamento para a procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis.

Outras Demandas: Usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações sobre os critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;
- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;

42 → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a atualização do Mapeamento dos Equipamentos de Educação do Dendê, construído a partir de visitas realizadas nos dias 16 e 18 de janeiro de 2017, na escola de ensino Fundamental II. O referido levantamento concentrou-se nos equipamentos de educação do entorno da comunidade Dendê, mais especificamente naqueles que ofertam o ensino Fundamental II. A pesquisa mostrou a inexistência de dificuldade de oferta, especialmente das 6ª e 7ª séries, situação contrariamente identificada no mapeamento das ações públicas e privadas, realizada em 2015. A escola Washington Soares, uma das escolas responsáveis por essas séries, apresenta disponibilidade de vagas e salas ociosas. Situação semelhante encontramos na Escola Dom Almeida Lustosa.

No Relatório da Técnica consta em anexo, o Relatório de Atualização de Mapeamento.

43 → Relatório da técnica Heloísa Oliveira constando a reunião da equipe técnica do projeto Dendê, realizada no dia 18 de janeiro de 2017, na sala de reuniões da Secretaria das Cidades. Nesta reunião foi discutido a revisão do cronograma do projeto Dendê, incluindo obras do Residencial e Urbanização, elaboração do Projeto de Trabalho Social e consolidação dos imóveis.



FEVEREIRO

44 → Relatório das técnicas Adriana Dantas e Heloísa Oliveira constando as atividades realizadas no mês de Fevereiro conforme descrição abaixo:


- Foi realizada uma Reunião no dia **02 de fevereiro de 2017** com a equipe técnica do Projeto Dendê. A Referida reunião teve como pauta, o planejado da consolidação dos imóveis; a construção de um mapa de atuação na área da Baixada; o material necessário para a realização da ação; a definição da equipe de trabalho; e também ficou definido que os moradores receberão no momento da visita, um convite para participarem das reuniões informativas do atendimento do Projeto Dendê.
- Foi realizada Reunião no dia **20 de fevereiro de 2017** na Caixa Econômica Federal, na sede da GEDUR, com a participação dos técnicos da Engenharia e Social deste órgão e as técnicas sociais. A referida Reunião teve como pauta a discussão do Projeto de Urbanização da Comunidade Dendê.

Foram realizadas 3 (três) Reuniões Informativas de Atendimento do Projeto Dendê, conforme descritas abaixo:


A primeira Reunião Informativa foi realizada no dia **15 de fevereiro de 2017** na Escola Fundamental e Médio Dom Almeida Lustosa, no período da tarde. Na referida reunião, denominada, atendimento social do projeto Dendê, estavam presente a Comissão de Acompanhamento da Intervenção, técnicos sociais e os moradores da área 01 da Baixada do Dendê, e foram discutidos os seguintes assuntos:

As ações do Projeto, mas especificamente sobre a urbanização, trabalho social e residencial Dendê; as ações dos trabalhos sociais executados diariamente pela equipe social como, a consolidação dos imóveis, atendimento social das famílias e reuniões com a comunidade; os critérios de atendimento para o referido residencial, especificamente, sobre a situação de atendimento dos imóveis cadastrados e não cadastrados; os procedimentos e a documentação necessária para o atendimento e as datas prováveis de entrega do Residencial.

Ao final, as técnicas responderam as dúvidas/perguntas dos participantes.



- A segunda Reunião denominada, Orientação sobre o atendimento do Projeto Dendê com os moradores da Baixada, especificamente os residenciais na rua do Coqueiro, Travessa Boa Esperança e Travessa 28 de julho (área 2 no mapa), foi realizada no dia **16 de fevereiro de 2017**, as 16:00h, na quadra na Escola Dom Almeida Lustosa. Além da Equipe Social a reunião contou com a presença de membros da Comissão de Acompanhamento da Intervenção do Projeto. A referida reunião objetivou fornecer as orientações gerais à comunidade sobre o Projeto e as ações que serão desenvolvidas pela equipe social.



- A terceira Reunião Informativa do atendimento ao Projeto Dendê, foi realizada no dia **21 de fevereiro de 2017**, na Escola Dom Almeida Lustosa, no período da tarde. Além da Comissão de Acompanhamento de Intervenção, estavam presentes os técnicos sociais e os moradores da área 03 da Baixada do Dendê. A referida reunião objetivou informar sobre as ações do Projeto Dendê, mas especificamente sobre a urbanização, trabalho social e residencial Dendê.



45 → Relatório da técnica Adriana Dantas constando a descrição das atividades realizadas, conforme abaixo:

Realizadas visitas domiciliares de consolidação(trabalho de campo) junto as famílias residentes na localidade da Baixada no Bairro Dendê, que serão beneficiadas com unidades habitacionais do residencial Dendê. As referidas visitas ocorreram nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro, especificamente nas ruas: Campo Verde, da Baixada, do Coqueiro, do Mangue, Travessa 28 de Julho, Travessa Boa Esperança.

As Informações que estão contidas no Banco de Dados são atualizadas em campo por ocasião dessas visitas de Consolidação; também são identificadas as novas situações e titularidades; situações de inquilinos, cessão, coabitação dentre outros.

De acordo com cada situação constatada em campo, as famílias serão convocadas a comparecerem à Secretaria das Cidades para tratar sobre a adesão ao Residencial Dendê.



46 → Relatório das técnicas Cláudia Freitas, Alexandra Regilane, Eloísa Chaves e Maria das Graças constando a descrição das atividades realizadas conforme abaixo:

No mês de fevereiro, exceto aos finais de semana e feriados, foram realizados 175 (cento e setenta e cinco) atendimentos. Dentre estes procedimentos, foram 14 indenizações, 84 reassentamentos e 77 atendimentos diversos. Foram também realizados 13 atendimentos sobre desapropriação de terrenos.

- **Consolidação/ trabalho em campo:** Inicialmente, os técnicos sociais, embasados nas informações contidas na base de dados, realizaram visitas domiciliares nos imóveis situados na área de intervenção do projeto Rio Maranguapinho. De posse dessas informações, são identificadas e atualizadas as condições de titularidade: Proprietários, Inquilinos, coabitantes e cedidos.

As informações colhidas no campo são inseridas no sistema, para atualização dos dados subsidiando o atendimento. Em seguida, através da emissão de convites, as famílias são convocadas a comparecerem na Secretaria das Cidades para tratar de assuntos relacionados ao imóvel. A referida atividade acontece de acordo com a área de prioridade dos trechos ZERO, II, III e IV (Margens direita e esquerda).

- **Atualização das Planilhas:** As informações colhidas através dos atendimentos, são inseridas em planilhas específicas do trecho trabalhado, no qual contem os nomes de todas as ruas, bem como os beneficiários cadastrados. As informações inseridas nas planilhas completam as colhidas anteriormente, objetivando atualizar com maior efetividade o cadastro dos beneficiários.
- **Indenização:** Na ocasião, são apresentados individualmente os Laudos de Avaliação do Imóvel, emitido pela Câmara de Valores Imobiliários do Ceará. Neles contém respectivamente, informações e valores acerca da situação do acabamento, da edificação, das benfeitorias e vegetação existentes em cada imóvel;
- **Reassentamento:** Caso os proprietários não optem pela indenização é apresentado a família a opção pelo reassentamento, com isso é apresentado à família o Catálogo dos Residenciais: Residencial Cidade Jardim, localizado no bairro José Valter e o Residencial José Euclides Ferreira Gomes, localizado no Bairro Sítio São João e o Residencial Riacho Verde, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2017, contendo o mapa de sua localização e a planta do imóvel.

A família faz sua opção, se for indenização, é feito um termo de acordo no qual a família assina o valor a ser recebido pelo seu imóvel, porém se a família não aceitar o valor apresentado no Laudo de Avaliação, será feito o encaminhamento para Procuradoria Geral do Estado (PGE), para adoção das medidas cabíveis. Se a opção for por uma unidade Habitacional no residencial é entregue ao beneficiário um Termo de Recebimento do residencial do PMCMV e o mesmo é encaminhado a fazer o Dossiê a ser enviado à Caixa para análise do cadastro.

Outras Demandas: Usuários que buscam as mais diversas informações, tais como:

- Informações sobre os critérios para receber uma unidade habitacional ou ser indenizado;

- Se o imóvel que reside faz parte da área de desapropriação;
- Qual a documentação necessária, se tratando de herança;
- Solicitação de Laudos;
- Requerimento para MCMV-Programa Minha Casa Minha Vida;



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

II – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO 1: APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS

META 1.1: Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB (Sistema de cadastro individual de beneficiário)	Relatório	09	09	100

O Programa Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais e dos técnicos do Instituto Agropolos do Ceará.

Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas são cadastradas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários.

As entidades foram selecionadas por meio de uma análise de seus candidatos e hierarquização dos cadastros através de uma pontuação de critérios. Os critérios para a seleção dos candidatos foram definidos de três formas: Critérios obrigatórios, onde todas as famílias cadastradas deverão estar enquadradas nestes critérios; Critérios Classificatórios, esse serão utilizados para pontuar e hierarquizar a prioridade da execução e grupos familiares; Critérios de Desempate- famílias localizadas em municípios com menor IDH municipal servirão como fatores de desempate.

A Secretaria das Cidades definiu que as regiões do Estado seriam contempladas de acordo com as demandas, ocasionando o não beneficiamento da Região dos Inhamuns, em virtude da pequena proporção de demandas.

Foram analisados 6711 (seis mil e setecentos e onze) Cadastros Individuais de Beneficiários;

Foram aprovados 3000 (três mil) Cadastros Individuais de Beneficiários.

01 → Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades beneficiários no CADIB - Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, das Regiões 01 e 02.

REGIÃO 01-CARIRI /Cadastrados Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Salitre	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGOA DOS PAULINOS	53
Porteiras	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO MOREIRA II	34
Missão Velha	ASSOC. COMUNITÁRIA SÍTIO OLHO D'ÁGUA COMPRIDO	36
Assaré	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA LUZIA DA PAZ	30
Campos Sales	ASSOC. COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ	62
Jardim	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA SERRA OLHO D' ÁGUA	30
Nova Olinda	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PEIXE DO TRIUNFO	57
Potengi	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE POTENGI	100
TOTAL		402

REGIÃO 02-CENTRO SUL/ /Cadastrados Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Acopiara	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LAURINDA LINDA DOS REIS	56
Orós	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PAI ANTÔNIO	52
Cedro	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA REGIÃO DA PITOMBEIRA	30
Acopiara	ASSOC. COMUNITÁRIA DE RECREIO, ESCURO E MARACAJÁ.	51
TOTAL		189

02→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB -Sistema de cadastro individual de beneficiário, da Região 03.

REGIÃO 03- GRANDE FORTALEZA /Cadastrados Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Chorozinho	ASSOC. DE ARTE E CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CEARA	67
Caucaia	FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DE CAUCAIA	99
Trairi	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CAMPESTRE	33

Maranguape	ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO DISTRITO MANOEL GUEDES	97
TOTAL		296

03→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB - Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 04 e 05

REGIÃO 04-LITORAL LESTE/ /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Aracati	ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE ORGANIZADORA CRISTÃ	68
Aracati	ASSOC. DOS MORADORES DO Córrego dos Fernandes	79
TOTAL		147

REGIÃO 05- LITORAL NORTE /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Itarema	ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA PATOS	100
TOTAL		100

04→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB - Sistema de cadastro individual de beneficiário, das Regiões 06 e 07.

REGIÃO 06- LITORAL OESTE/Vale do Curu /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Tejuçuoca	ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO EUFRÁSIO SOBRINHO	100
Irauçuba	ASSOC. COMUNITÁRIA EXTREMAS CAMINHADEIRA E AGRESTE	71
TOTAL		171

REGIÃO 07- MACIÇO DE BATURITÉ /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Barreira	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JATOBÁ	70
Barreira	ASSOC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE CAJUEIRO	98
Itapiúna	COLONIA DE PESCADORES Z-51 DE ITAPIUNA	36

Redenção	ASSOC. DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ITAPAI	83
TOTAL		287

05→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB- Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, das Regiões 08 e 09.

REGIÃO 08-SERRA DA IBIAPABA /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Ibiapina	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA CLARA CONJUNTA	34
São Benedito	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO LAGOA 1	62
TOTAL		96

REGIÃO 09-SERTÃO CENTRAL /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Ibicuitinga	ASSOC. DO ASSENTAMENTO RENASCER LONGAR	50
Mombaça	ASSOC. MARIA IRACEMA AIRES DE MORAIS	48
Solonópole	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PEDRA VERDE	41
Ibicuitinga	ASSOC. COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO SANTA INÊS	44
Solonópole	FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	30
Milhã	CENTRO SOCIAL DE MONTE GRAVE	36
Solonópole	ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL JOAQUIM NOGUEIRA PINHEIRO	33
Mombaça	ASSOC. COMUNITÁRIA JOÃO SABINO DA SILVA DO SÍTIO TAPERUÁ	30
Banabuiú	ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO BOUQUEIRÃO	33
Quixeramobim	ASSOC. COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO E UNIÃO DE VIRAÇÃO	45
Choró	ASSOC. DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ASSENTAMENTO OURO BRANCO	71
TOTAL		461

06→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB- Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, das Regiões 10 e 14.

REGIÃO 10-SERTÃO DE CANINDÉ /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Itatira	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MEIRÚS	67
Madalena	ASSOC. NOVA CONQUISTA PAUS BRANCOS	95
TOTAL		162

REGIÃO 14-VALE DO JAGUARIBE /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Morada Nova	ASSOC. DOS ASSENTADOS DE BOM JESUS	57
Iracema	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DOMINGOS FLORÊNCIO GUERRA	45
Jaguaribara	ASSOC. DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO CONTENDAS	38
Jaguareta ma	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SÃO PEDRO	43
Quixeré	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	100
Potiretama	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES PEDRO CELESTINO DE ALMEIDA	34
TOTAL		317

07→ Relatório de Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB-Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, das Regiões 11 e 12.

REGIÃO 11- SERTÃO DE SOBRAL /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Mucambo	SINTRAF REGIONAL DO JAIBARAS	95
TOTAL		95

REGIÃO 12- SERTÃO DE CRATEÚS /Cadastros Aprovados		
CIDADE	ENTIDADE	QUANTIDADE
Novo Oriente	ASSOC. COMUNITÁRIA DE NAZARÉ	35

Novo Oriente	ASSOC.. COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DE OLHO D'AGUA	43
Crateús	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE REALEJO	100
Independência	ASSOC. COMUNITÁRIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALESTINA E OITICIQUINHA	55
Crateús	ASSOC. DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LAMEIRÃO ALIANÇA	44
TOTAL		277

08→ Relatório de análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB - Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário.

Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas no Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética são cadastradas pela hierarquização do Sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários.

Foram analisados 6.711 (seis mil e setecentos e onze) Cadastros Individuais de Beneficiários e foram aprovados 3000 (três mil) desses Cadastros.

Os fogões analisados e aprovados, podem alterar o Status da família no sistema, para o **Status de Concedido**, acrescentando o registro de data e número do fogão (concedido)

No caso de haver substituições de beneficiários, a Entidade selecionada fica responsável, por realizar o cadastro da nova família, preenche o termo de substituição e posteriormente inclui essa família no CADIB, sendo vetada à equipe realizar essas inclusões. Como os novos cadastros serão incluídos no CADIB pelas entidades, não há tempo hábil para termos o número de beneficiários com os fogões igual ao constante no CADIB no momento da elaboração do Relatório.

Todos os procedimentos e requisitos para a operacionalização de implantação dos fogões sustentáveis estão de acordo com a portaria 074/2012.

REGIÃO 01-CARIRI				
CADASTROS ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDO/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Salitre	53	ASSOC. COMUNITÁRIA DA LAGOA DOS PAULINOS	51	02
Porteiras	34	ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO MOREIRA II	34	-
Missão Velha	36	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÍTIO OLHO D'ÁGUA COMPRIDO	40	-
Assaré	30	ASSOC. BENEFICENTE SANTA LUZIA DA PAZ	30	-
Campos Sales	63	ASSOC. COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE BARÃO DE AQUIRAZ	47	16
Jardim	30	ASSOC. COMUNITÁRIA DA SERRA OLHO D'ÁGUA	28	02
Nova Olinda	57	ASSOC. DOS CRIADORES DE PEIXE DO TRIUNFO	56	01
Potengi	100	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE POTENGI	96	04
TOTAL	403		382	25

REGIÃO 02-CENTRO SUL				
CADASTROS ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Acopiara	107	ASSOC. COMUNITÁRIA LAURINDA LINDA DOS REIS	50	06
		ASSOC. COMUNITÁRIA DE RECREIO, ESCURO E MARACAJÁ.	46	05
Orós	52	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA	46	06

		DE PAI ANTÔNIO		
Cedro	30	ASSOC. COMUNITÁRIA DA REGIÃO DA PITOMBEIRA	27	03
QUNTID.	189		169	20

REGIÃO 03- GRANDE FORTALEZA				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ENTIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Chorozinho	ASSOC. DE ARTE E CULTURA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO CEARÁ	67	40	27
Caucaia	FEDERAÇÃO DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DE CAUCAIA	99	14	85
Trairi	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CAMPESTRE	33	28	05
Maranguape	ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO DISTRITO MANOEL GUEDES	97	89	08
QUANTIDADE TOTAL REGIÃO		296	171	125

REGIÃO 04- LITORAL LESTE				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Aracati	147	ASSOC. JUVENTUDE ORGANIZADORA CRISTÃ	64	04
		ASSOC. DOS MORADORES	70	09

		CÓRREGO DOS FERNANDES		
QUANT.	147		134	13

REGIÃO 12 – SERTÃO DE CRATEÚS				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Novo Oriente	78	ASSOC. COMUNITÁRIA DE NAZARÉ	30	05
		ASSOC. COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DE OLHO D'ÁGUA	39	04
Crateús	144	ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL DE REALEJO	96	04
		ASSOC. DOS PEQUENOS PRODUTORES DE LAMEIRÃO ALIANÇA	42	03
Independência	55	ASSOC. COMUNITÁRIA DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PALESTINA E OITICIQUINHA	50	04
QUANT.	277		257	21

09→ Relatório de análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB - Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário.

Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas no Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética são cadastradas pela hierarquização do Sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários.

Foram analisados 6.711 (seis mil e setecentos e onze) Cadastros Individuais de Beneficiários e

foram aprovados 3000 (três mil) desses Cadastros.

Os fogões analisados e aprovados, podem alterar o Status da família no sistema, para o **Status de Concedido**, acrescentando o registro de data e número do fogão (concedido)

No caso de haver substituições de beneficiários, a Entidade selecionada fica responsável, por realizar o cadastro da nova família, preenche o termo de substituição e posteriormente inclui essa família no CADIB, sendo vetada à equipe realizar essas inclusões. Como os novos cadastros serão incluídos no CADIB pelas entidades, não há tempo hábil para termos o número de beneficiários com os fogões igual ao constante no CADIB no momento da elaboração do Relatório.

REGIÃO 06-LITORAL OESTE/VALE DO CURU				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADO E APROVADO	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Tejuçuoca	100	ASSOC. ANTÔNIO EUFRÁSIO SOBRINHO	41	59
Irauçuba	71	ASSOC. COMUNITÁRIA EXTREMAS CAMINHADEIRA E AGRESTE	62	09
QUANT	171		103	68

REGIÃO 07- MACIÇO DE BATURITÉ				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADE	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Barreira	168	ASSOC. DOS MORADORES DE JATOBÁ	69	01
		ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE CAJUEIRO	DE 90	08
Itapiúna	36	COLONIA DE PESCADORES Z-51 DE ITAPIUNA	29	07

Redenção	83	ASSOC. DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE ITAPAI DO	76	07
QUANT.	287		264	23

REGIÃO 08-SERRA DA IBIAPABA				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ENTIDADES	ANALISADOS E APROVADOS	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Ibiapina	ASSOC. COMUNITÁRIA SANTA CLARA CONJUNTA	34	33	01
São Benedito	ASSOC. COMUNITÁRIA DO SÍTIO LAGOA 1	62	60	02
QUANTIDADE		96	93	03

REGIÃO 11 -SOBRAL				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ENTIDADES	ANALISADOS E APROVADOS	CONCEDIDA	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Mucambo	SINTRAF REGIONAL DO JAIBARAS	95	85	10
QUANTIDADE TOTAL REGIÃO		95	85	10

REGIÃO 05 – LITORAL NORTE				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ENTIDADES	ANALISADOS E APROVADOS	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Itarema	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA PATOS	100	79	21

QUANTIDADE TOTAL REGIÃO	100	79	21
--------------------------------	------------	-----------	-----------

REGIÃO 14 – VALE DO JAGUARIBE				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ENTIDADES	ANALISADOS E APROVADOS	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Morada Nova	ASSOC. DOS ASSENTADOS DE BOM JESUS	57	51	06
Iracema	ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DOMINGOS FLORÊNCIO GUERRA	45	45	-
Jaguaribara	ASSOC. DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SOSSEGO CONTENDAS	38	35	03
Jaguaretama	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DO SÃO PEDRO	43	34	09
Quixeré	PRÉFECTURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ	100	70	30
Potiretama	ASSOC. COMUNITARIA DOS MORADORES PEDRO CELESTINO DE ALMEIDA	34	33	01
QUANT.		317	268	49

REGIÃO 09-SERTÃO CENTRAL				
CADASTRO ANALISADOS, APROVADOS E CONCEDIDOS				
CIDADE	ANALISADOS E APROVADOS	ENTIDADES	CONCEDIDOS	CONCEDIDOS/ CADASTRO REALIZADO PELA ENTIDADE
Ibicuitinga Mombaça	94	ASSOC. DO ASSENTAMENTO RENASCER LONGAR	38	12
		ASSOC. COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO SANTA INÊS	40	04
	78	ASSOC. MARIA IRACEMA AIRES DE MORAIS	39	09

		ASSOC. COMUNITÁRIA JOÃO SABINO DA SILVA DO SÍTIO TAPERUÁ	25	05
		FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	21	09
		ASSOC. COMUNITÁRIA RURAL JOAQUIM NOGUEIRA PINHEIRO	09	24
Solonópole	104	ASSOC. DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PEDRA VERDE	21	20
Milhã	36	CENTRO SOCIAL DE MONTE GRAVE	34	02
Banabuiú	33	ASSOC. DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO BOUQUEIRÃO	23	10
Quixeramobim	45	ASSOC. COMUNITÁRIA DESENVOLVIMENTO E UNIÃO DE VIRAÇÃO	39	06
Choró	71	ASSOC. DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ASSENTAMENTO OURO BRANCO	62	09
Itatira	67	ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES DE MEIRÚS	54	13
Madalena	93	ASSOC. NOVA CONQUISTA PAUS BRANCO	81	12
QUANT.	621		486	136

OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DESTA ATIVIDADE ENCONTRAM-SE NA SECRETARIA DA CIDADE

1.1.2 Acompanhamento e monitoramento na implantação de fogões sustentáveis	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Campo	09	10	111,1

AGOSTO

01→ Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho, Wesley Raphael, Hilbeirton Vieira e Francisco Thiago apresentando as atividades desenvolvidas no mês de Agosto, conforme descrita abaixo:

- 01(uma) Carga dos Fogões Sustentáveis recebida e descarregadas nos municípios de **Chorozinho, Caucaia, Trairi e Itarema**, conforme descrita abaixo:

-No município de **Chorozinho**, dia **25 de Agosto**, foram descarregados **67** (sessenta) **Fogões** na Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará, ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Aurelane Fernandes Santana, até a data da distribuição aos beneficiários e montagem;

-No município de **Caucaia**, dia **25 de agosto**, foram descarregados **99** (noventa e nove) **Fogões**, na entidade Federação dos Conselhos e Associações Comunitárias do Município de Caucaia e Área Metropolitana de Fortaleza – FECACMC;

-No município de **Trairi**, nos dias **30 e 31 de agosto**, foram descarregados **33** (trinta e Três) **Fogões**, na Associação Comunitária Vila Campestre;

-No município de **Itarema**, no dia **26 de agosto**, foram descarregados **100** (cem) **unidades de Fogões**, na Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Patos.

- 33 (trinta e três) beneficiários capacitados na localidade de Vila Campestre no município de Trairi;
- Distribuição/ Entrega de 33 (trinta e três) fogões sustentáveis na localidade de Vila Campestre no município de Trairi.



02→ Relatório dos Técnicos Régis Eduardo Mesquita Félix, Bruno Andrade Bezerra, Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio, apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Agosto:

- Planejamento e desenvolvimento dos documentos (termos e listas) a serem utilizados no Programa dos Fogões Sustentáveis;
- Contato com as entidades beneficiadas para início do programa e envio das listas dos beneficiários contemplados;
- Recebimento e guarda dos Fogões Sustentáveis na Entidade Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará no município de Chorozinho no dia 25 de agosto, com 67 (sessenta e sete) Fogões e 67 (sessenta e sete) kit's chaminés ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Aurineide Fernandes Santana até a data da distribuição e montagem;
- Recebimento e guarda das cargas dos Fogões na entidade Federação dos Conselhos e Associações Comunitárias do Município de Caucaia e Área Metropolitana de Fortaleza (FECACMC) no município de Caucaia no dia 25 de agosto, com 99 Fogões e 99 Kits Chaminés, ficando na responsabilidade da atual presidente, Maria Moreira da Silva, até a data da distribuição e montagem;

- Visitas técnicas para a comprovação da pontuação dos beneficiários contemplados conforme o CADIB no dia 30 de agosto na Associação Juventude Organizadora Cristã, no município de Aracati.

SETEMBRO

03→ Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha e Francisco Thiago Lima da Silva apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro:

Nos dias 13 e 14 de setembro foram entregues e montados no município de Morada Nova 57 (cinquenta e sete) Fogões Sustentáveis.

Os Fogões Sustentáveis foram descarregados nos municípios de Mombaça, Independência, Crateús e Novo Oriente, conforme descrito abaixo:

No dia 15 de setembro, no município de Mombaça, foram descarregados 33 (trinta e três) Fogões, na Associação Maria Iracema Aires de Moraes;

No dia 16 de setembro, no município de Independência foram descarregados 55 Fogões na Associação Comunitária do projeto de Assentamento Palestina e Oiticiquinha;

No dia 16 de setembro, no município de Crateús foram descarregados 100 Fogões na Associação Comunitária Rural de Realejo e 44 Fogões na Associação dos Pequenos Produtores de Lamerão e Aliança, totalizando 144 Fogões descarregados no Município de Crateús.

No dia 17 de setembro, município de Novo Oriente foram descarregados 78 Fogões, sendo distribuídos da seguinte forma: 33 Fogões descarregados na Associação Comunitária de Nazaré e 43 Fogões descarregados na Associação Comunitária dos Agricultores do Olho D'água.



04 → Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho Silva e Wesley Raphael Tinoco Silva apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro nos municípios de Itarema, Redenção, Barreira e Maranguape, conforme descrito abaixo:

Nos dias 01, 02 e de 05 à 09 de setembro foram entregues e montados 100 fogões na fazenda Patos no município de Itarema;

No dia 14 de setembro foram realizadas capacitações no município de Barreira;

No dia 16 de setembro foram descarregados 300 (trezentos) fogões, sendo: no município de Barreira, 122 (cento e vinte e dois) fogões; 95 (noventa e cinco) Fogões no município de Maranguape e 83 (oitenta e três), no município de Redenção.

No dia 17 de setembro foram realizadas capacitações no Município de Redenção;

No dia 19 a 23 de setembro entrega e montagem de 98 Fogões aos beneficiários da Associação comunitária de Cajueiro, no município de Barreira;

No dia **22 de setembro** foi realizada capacitação no município de **Itapiúna**.

Nos dias **23 à 30 de setembro** foi iniciada a entrega e montagem de **83** (oitenta e três) **Fogões** na Associação dos Desenvolvimento Comunitário em Redenção.



05 → Relatório dos Técnicos Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro nos municípios de Chorozinho, Aracati, Ibicuitinga, Morada Nova, Assaré, Potengi, Missão Velha, Salitre, Acopiara, Campos Sales e Cedro conforme descrito abaixo:

Nos dias **01 e 02 de setembro** foram realizadas visitas técnicas nos municípios de **Aracati, Ibicuitinga e Morada Nova**.

No município de **Aracati**, foram descarregados **147** (cento e quarenta e sete) **Fogões** sendo, **68** (sessenta e oito) **Fogões** na Comunidade de Pedra Redonda e **79** (setenta e nove) **Fogões** na Associação dos Moradores dos Córregos dos Fernandes. Nos dias **05 e 06 de setembro** foram entregues e montados **9** (nove) **fogões** aos beneficiários nas respectivas comunidades;

No Município de **Morada Nova**, no dia **07 de setembro** ocorreu o descarregamento/ entrega de **57** (cinquenta e sete) **Fogões** na Comunidade Bom Jesus;

No Município de **Ibicuitinga**, nos dias **08 e 09 de setembro** foram descarregados **94** (noventa e quatro) **Fogões** na Comunidade de Santa Inês e Assentamento Renascer Longar;

No município de **Chorozinho** no dia **12 de setembro** foi realizada uma capacitação;

No dia **19 de setembro** foi realizada uma oficina de capacitação no município de **Salitre** na localidade Lagoa dos Paulinos;

No dia **20 de setembro** no município de **Campos Sales**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi realizado Oficina de Capacitação para os Beneficiados;

No dia **21 de setembro** no município de **Potengi**, foram realizadas **duas oficinas** de capacitação para os beneficiários dos Fogões sustentáveis na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;

No dia **22 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Assaré**;

Dia **23 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Nova Olinda**;

Dia **24 de setembro** foi realizada Oficina de Capacitação aos Beneficiários no município de **Cedro**;

Dia **26 de setembro**, no município de **Acopiara**, visita técnica com o objetivo de localizar os responsáveis contemplados com o Programa, objetivando agendar os locais das Oficinas de Capacitação;

Dia **27 de setembro** no município de **Missão Velha**, foi realizada Oficina para capacitar **40** (quarenta) **beneficiários** dos Fogões Sustentáveis;



06 → Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra e Regis Eduardo Mesquita Felix apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de Setembro, nos municípios de Aracati, Choró, Ibiapina, Ibicuitinga, Morada Nova, Mucambo, São Benedito, conforme descrito abaixo:

- Recebimento e guarda das cargas dos Fogões Sustentáveis:

-Município de **Morada Nova**, no dia **05 de setembro**, na Associação dos Assentados de Bom Jesus, ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Moreira as Silva, **57** (cinquenta e sete) **fogões** até a data da distribuição e montagem;

-Município de **Ibicuitinga**, no dia **05 de setembro**, no Assentamento Longar, ficando na responsabilidade da atual presidente Raimunda Lenir Furtado Rodrigues, **50** (cinquenta) **fogões** e na Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês, ficando na responsabilidade do atual vice-presidente Sebastião da Silva Oliveira, **44** (quarenta e quatro) **fogões** até a data da distribuição e montagem.

-Município de **Aracati**, no dia **06 de setembro** na Associação Juventude Organizadora Cristã, ficando na responsabilidade da atual presidente Maria Zélia Lima Pereira da Silva, **68** (sessenta e oito) **fogões** e na Associação dos Moradores Córrego dos Fernandes, ficando na responsabilidade da atual presidente Fabiana Ferreira Fernandes **79** (setenta e nove) **Fogões** até a data da distribuição e montagem.

-No município de **Choró**, no dia **27 de setembro**, na Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Assentamento Ouro Branco, ficando na responsabilidade do atual presidente Daniel Ribeiro da Silva, **71** (setenta e um) **Fogões** até a data da distribuição e montagem dos respectivos fogões.

-No município de **Mucambo**, no dia **29 de setembro**, na entidade Sintraf Regional dos Jaibaras, ficando na responsabilidade do atual presidente Paulo Alves de Sousa, **95** (noventa e cinco) **Fogões** até a data da distribuição e montagem dos respectivos;

-No município de **Ibiapina**, no dia **29 de setembro** na Associação Comunitária Santa Clara Conjunta, ficando na responsabilidade do atual presidente Maria Erismar Ximendes de Melo, **34** (trinta e quatro) **Fogões** até a data da distribuição e montagem.

-No município de **São Benedito**, no dia **30 de setembro** na Associação Comunitária Sítio Lagoa 1, ficando na responsabilidade do atual presidente Valneide Bandeira Gomes, **62** (sessenta e dois) **Fogões** até a data da distribuição e montagem.

- Visitas técnicas realizadas para comprovar a pontuação dos beneficiários contemplados conforme o CADIB;

-Nos dias **01 e 02 de setembro** nas entidades Associação Juventude Organizadora Cristã e na Associação dos Moradores do Córrego dos Fernandes, no município de **Aracati**;

-No dia **22 de setembro** na Associação dos Agricultores e Agricultoras familiares do assentamento Ouro Branco, no município de **Choró**;

-No dia **25 de setembro** na Associação Comunitária Sítio Lagoa 1 no município de **São Benedito**;

-No dia **26 de setembro** na entidade Sintraf Regional dos Jaibaras, no município de **Mucambo**;

- Montagem e registro do termo de recebimento dos Fogões nas residências dos beneficiários nos **13 à 16 de setembro**, no município de **Aracati**.

- Reunião da equipe de técnicos realizada no dia **19 de setembro**, objetivando o planejamento das atividades;

- Contato realizado, com as entidades beneficiadas pelo programa e envio das listas dos beneficiários contemplados, no dia **20 de setembro**;

- Elaboração dos relatórios e planejamento das atividades, no dia **21 de setembro**;



OUTUBRO

07 → Relatórios apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de outubro.

Os Técnicos **Paulo César Pereira de Freitas, Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio e Francisco Paulo Oliveira Rosas** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia 04 de outubro no município de Nova Olinda os técnicos acompanharam, a chegada dos Fogões e no dia 05 a descarga;
- No dia 05 de outubro foram descarregados os fogões nos municípios de Assaré, Potengi e Campos Sales, onde ficaram os fogões também de Salitre;
- No dia 06 de outubro no Município de Porteiras, foi realizada uma Oficina de Capacitação;
- No dia 07 de outubro deslocamento do município do Crato para Fortaleza;
- No dia 10 de outubro realizada reunião na secretaria das Cidades;
- No dia 13 de outubro no município de Chorozinho foram visitadas as famílias, registrados e montados 19 (dezenove) Fogões Sustentáveis;
- No dia 14 de outubro no município de Chorozinho foram registrados e montados 36 Fogões;
- No dia 18 de outubro no município de Chorozinho foram registrados e montados 07 Fogões;
- Nos dias 19, 20 e 21 outubro foram revisados os termos de recebimento dos fogões, já entregue e assinados;
- No dia 25 de outubro no município de Nova Olinda foi realizada uma entrega simbólica dos fogões Sustáveis, com a presença do coordenador da CDHIS, Sr. Waldemar Pereira, do coordenador do Projeto Sr. Daniel Girão e do secretário das Cidades Sr. Lúcio Ferreira Gomes;
- No dia 26 de outubro no município de Jardim foi realizado o descarregamento de 30 Fogões Sustentáveis na Associação Comunitária da Serra Olho D'Água;
- No dia 27 de outubro foram descarregados nos municípios de Porteiras 34 fogões, em Missão Velha 36 fogões, em Cedro 30 fogões e em Orós 52 fogões;
- No dia 28 de outubro no município de Acopiara, os fogões foram descarregados em duas comunidades, na Associação de Recreio, 51 fogões e em Vila Luna, 56 Fogões.

Os Técnicos **Hilbeirton Vieira da Rocha, Francisco Thiago Lima da Silva e Francisco Paulo Oliveira Rosas** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia 05 de outubro no município de Ibicuitinga, na Associação do Assentamento Santa Inês, os técnicos acompanharam, as montagens e registros dos Fogões
- No dia 06 de outubro no município de Ibicuitinga, na Comunidade de Lagoa do Luiz, foram realizados montagens e registros de 21 Fogões e no dia 07 de outubro, 23 Fogões, totalizando 44 fogões;
- Nos dias 11, 12 e 13 outubro no município de Maranguape foram realizados os serviços de distribuição e montagem de 50 fogões nas comunidades de Jubáia e Cachoeira;
- No dia 18 de outubro no município de Maranguape foram montados na comunidade Jubaia 23 fogões.

Os Técnicos **Bruno Andrade Bezerra e Régis Eduardo Mesquita Félix** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Nos dias 03, 17, 21, 24 e 31 de outubro elaboração e entrega dos relatórios de diárias,
- No dia 04 de outubro no município de Ibiapina, foi realizada visita técnica para comprovação da pontuação dos beneficiários contemplados conforme o CADIB, na associação Comunitária Santa Clara Conjunta e nos dias 05 e 06 outubro foram montados e registrados os fogões;
- No dia 04 de outubro no município de Maranguape, montagem e registro dos fogões sustentáveis;
- No dia 14 de outubro no município de Chorozinho, montagem e registro dos fogões sustentáveis;
- No período de 18 a 20 de outubro no município de Mucambo, montagem e registro dos fogões sustentáveis;

Os Técnicos **Francisco Tauzer Carvalho Silva e Wesley Raphael Tinoco Silva** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia 18 de outubro foram descarregados os fogões sustentáveis, sendo, 43 no município de Barreira, na Associação dos Moradores de Jatobá, 36 no município de Itapiúna e 45 no município de Quixeramobim.
- No dia 19 de outubro foram descarregados fogões sustentáveis, 33 no município de Banabuiú, e 43 no município de Jaguaratama, na Associação Comunitária dos Moradores de São Pedro;
- No dia 23 de outubro no município de Barreira, conclusão da entrega e montagem dos fogões sustentáveis na comunidade de Cajueiro;
- Nos dias 26 a 30 de outubro no município de Redenção, montagem e registro de 83 fogões sustentáveis na Associação do Desenvolvimento Comunitário do referido município.



NOVEMBRO

08 → Relatório apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de novembro.

Os Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha e Francisco Thiago Lima da Silva elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia 21 de novembro no município de Independência, na comunidade de Palestina foram montados 18 fogões sustentáveis;
- No dia 23 de novembro no município de Crateús, na Comunidade de Realejo, foi realizada capacitação;
- No dia 28 de novembro no município de Novo Oriente, na Comunidade de Nazaré foram montados 17 fogões sustentáveis;

- No dia 29 de novembro no município de Novo Oriente, na Associação Comunitária dos Agricultores de Olho D'Água foram montados 18 fogões sustentáveis e no dia 30 de novembro, 43 fogões sustentáveis.

Os Técnicos **Paulo César Pereira de Freitas** e **Wesley Raphael Tinoco Silva** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Nos dias 22 e 23 de novembro no município de Campos Sales, nas localidades de Itaguá, Serra Verde, Lagoa do Carmo, Poço de Pedra, Barão de Aquiraz, Mundo Novo, Monte Castelo e Quixariú, foram entregues e montados 63 fogões sustentáveis;
- Nos dias 24 e 25 de novembro no município de Salitre, nas Comunidades de Lagoa dos Paulinos, Açude dos Candidos, Olho D'Água e Bom Jardim, foram entregues 53 fogões sustentáveis;
- Nos dias 26, 27 e 28 de novembro no município de Potengi, nas Comunidades de Sítio Barreiro, Sítio Melancia, Alecrim, Vila Barreiro, Sítio Sassaré, Fazenda Belo Horizonte, Sítio Cachoeira, Sítio Rio dos Morenos, Chapada das Torres, Sítio Rosário, Sítio Vila Marrocos e Sítio Torrões, foram montados 100 fogões sustentáveis;
- No dia 29 de novembro no município de Assaré, na Comunidade Sítio Andreza, Sítio Amaro e serra de Santana foram montados 57 fogões sustentáveis.

Os Técnicos **Francisco Tauzer Carvalho Silva**, **Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio** e **Francisco paulo Oliveira Rosas**, elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Nos dias **22 de novembro** no município de **Itapiúna**, nas localidades de Serrote Preto, Fazenda Velha, João Rosa e Fazenda Cal, foram entregues e georreferenciamento **36 fogões** sustentáveis;
- No dia **23 de novembro** no município de **Barreira**, nas localidades **Jatobá I e Jatobá II**, onde foram montados **36 fogões** sustentáveis;
- No dia **25 de novembro** no município de **Quixeramobim**, na Comunidade de Viração foi realizada uma capacitação;

- Dia **28 de novembro** no município de **Quixeré** foi realizada uma capacitação;
- No Período de **29 de novembro a 07 de dezembro** no município de **Quixeré**, foram montados nas comunidades de Barreiras, 61 fogões; no Sítio Surucujuba, 3 fogões; na Lagoinha, 17 fogões; em Santa Cruz, 3 fogões; no Sítio Ilha, 10 fogões; na Volta do Córrego; 2 fogões; no Sítio Leão, 2 fogões e em Santa Rita, 2 fogões.

Os Técnicos **Bruno Andrade Bezerra** e **Régis Eduardo Mesquita Félix** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Nos dias **01, 03, 04, 21 de novembro**, elaboração e entrega dos relatórios de diárias;
- No dia **07 de novembro** entrega do restante dos fogões no município de Caucaia;
- No dia **08 de novembro** entrega do restante dos fogões no município de Itapebussu;
- Nos dias **09,10,11,16,17 e 18 de novembro** elaboração e entrega de relatórios e planejamento das atividades;
- Nos dias **22 e 23 de novembro** no município de Mucambo, montagem dos fogões sustentáveis nas residências dos beneficiários contemplados;
- No período de **24 a 26 de novembro** no município de São Benedito, realizada montagem e registro dos fogões sustentáveis nas residências dos beneficiários contemplados;
- No dia **30 de novembro** deslocamento para o município de Tejuçuoca para realização da Oficina de Capacitação.



DEZEMBRO

09→ Relatório a apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis no mês de **dezembro**.

Os Técnicos **Hilbeirton Vieira da Rocha** e **Francisco Thiago Lima da Silva** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia **02 e 03 de dezembro**, no município de **Independência**, na Comunidade de Palestina foram montados, **37 fogões** sustentáveis;
- Nos dias **06 e 07 de dezembro**, no município de **Crateús**, na Associação dos Pequenos Produtores de Lameirão Aliança foram montados, **44 fogões** sustentáveis;
- Nos dias **08 e 09 de dezembro** no município de **Crateús**, na Associação Comunitária Rural de Realejo foram montados, **44 fogões** sustentáveis;
- Nos dias **16 de dezembro** no município de **Caucaia**, nas Comunidades, Cigana I, Jandaiguaba, Mestre Antônio, Cabatan e Carrapicho foram montados, **12 fogões** sustentáveis;

Os Técnicos **Bruno Andrade Bezerra** e **Regis Eduardo Mesquita Felix** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Nos dias **02, 05 e 23 de dezembro**, elaboração e entrega dos relatórios de diárias;
- No dia **07 de dezembro**, no município de **Madalena**, foram recebidas e guardadas as cargas de **95 fogões** sustentáveis, na entidade Associação Nova Conquista Paus Brancos, até a data da distribuição e montagem;
- No dia **07 de dezembro**, no município de **Itatira**, foram recebidas e guardadas as cargas de **67 fogões** sustentáveis na Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Meirús, até a data da distribuição e montagem;
- No dia **08 de dezembro**, no município de **Tejuçuoca**, foram recebidas e guardadas as cargas de **62 fogões** sustentáveis, na entidade Associação Antônio Eufrásio Sobrinho, até a data da distribuição e montagem;
- No dia **09 de dezembro**, no município de **Irauçuba**, foram recebidas e guardadas, as cargas de **71 fogões** sustentáveis na entidade Associação Comunitária Extremas Caminhadeira e Agreste, até a data da distribuição e montagem;
- Realizada reunião com a presidente da Associação Maria Ienira Eufrásio da Cruz da entidade Associação Antônio Eufrásio Sobrinho no município de **Tejuçuoca** objetivando análise dos

beneficiários contemplados junto ao técnico responsável, assim como o planejamento das atividades, elaboração e entrega do relatório de diárias nos dias **16 e 19 de dezembro**.

Os Técnicos **Tauzer Carvalho da Silva, Francisco Fernando C.B.B. Florêncio e Francisco Paulo Oliveira Rosas** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Dias **29 de novembro à 07 de dezembro**, no município de **Quixeré** foram realizadas as montagens de **100 de fogões** sustentáveis, nas comunidades de Barreiras(61 fogões), Sítio Surucujuba (3 fogões), Lagoinha (17 fogões), Santa Cruz(3 Fogões), Sítio Ilha (10 Fogões), Volta do Córrego (2 fogões), Sítio Leão(2 fogões) e Santa Rita (2 fogões);
- Dia **08 de dezembro**, no município de **Banabuiú** foi realizada Oficina de Capacitação com **33 beneficiário** dos fogões sustentáveis;
- Dia **12 de dezembro**, no município de **Jaguaretama** foi realizada uma capacitação com **43 beneficiários** das Comunidades de São Pedro I e São Pedro II.
- Dia **13 de dezembro**, no município de **Jaguaretama**, nas Comunidades de São Pedro I e São Pedro II, foram entregues **43 fogões** sustentáveis aos seus respectivos beneficiários;
- Dia **14 ao dia 16 de dezembro**, no município de **Banabuiú** foi realizada montagem de **33 fogões** sustentáveis, onde foram distribuídos **23 fogões** na comunidade de Boqueirão e **10 fogões** na Comunidade de Alto Alegre;
- Dia **19 ao dia 23 de dezembro**, no município de **Quixeramobim** foi realizada montagem de **45 fogões** sustentáveis, na Comunidade de Viração.

Os Técnicos **Paulo César Pereira de Freitas, Wesley Rapahael Tinoco Silva e Francisco Paulo Oliveira Rosas** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Dia **03 de dezembro**, no município de **Jardim**, foram montados **30 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação Comunitária da Serra Olho D'água;
- Dia **06 de dezembro**, no município de Missão Velha, foram montados **36 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação Comunitária Sítio Olho D'água;
- Dia **07 de dezembro**, no município de **Cedro**, foram montados **30 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação Comunitária de Região da Pitombeira;

- Dia **13 de dezembro**, no município de **Chorozinho**, na localidade de Timbaúba, foram montados **08 fogões** sustentáveis aos seus respectivos beneficiários;
- Dia **22 dezembro**, no município de **Solonópolis**, foi realizado contato com as entidades para agendar as Oficinas de Capacitações;
- Dia **26 de dezembro** foi realizada a Oficina de Capacitação no município de **Mombaça**;
- Dia **27 de dezembro** foi realizada a Oficina de Capacitação no município de **Milhã**;
- Dia **28 e 29 de dezembro** foi realizada a Oficina de Capacitação no município de **Solonópole**.



JANEIRO e FEVEREIRO

10 → Relatório apresentando as atividades de acompanhamento e monitoramento na implantação de Fogões Sustentáveis nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Os Técnicos **Tauzer Carvalho Costa** e **Francisco Fernando** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- Dias **16 e 17 de janeiro** no município de **Pindoretama** foram montados **34 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação Comunitária dos Moradores de Pedro Celestino de Almeida;
- Dias **18, 19 e 20 de janeiro** no município de **Iracema** foram montados **45 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação dos Produtores Rurais de Florêncio Guerra;
- No Período de **23 a 26 de Janeiro** no município de **Solonópole** foram montados **104 fogões** sustentáveis sendo entregue **41 fogões** na Associação dos Pequenos Produtores Rurais na Localidade de Pedra Verde, **33 fogões** na Associação Comunitária Rural de Joaquim Nogueira Pinheiro e **30 Fogões** a Federação das Entidades Comunitárias do referido município;
- Dia **27 de janeiro** no município de Caucaia foram entregues **11 Fogões**;

- No período de **30 de janeiro à 03 de fevereiro no município de Choró** foram montados **71 fogões** sustentáveis para os beneficiários da Associação dos Agricultores Familiares do assentamento Ouro Branco.

Os Técnicos **Hilbeirton Vieira da Rocha, Wesley Raphael Tinoco Silva e Francisco Paulo Oliveira Rosas** elaboraram o relatório constando as seguintes informações:

- No dia **17 de janeiro** no município de **Itatira** foi realizada uma **Oficina de Capacitação** com a presença de **67 participantes**, na Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Meirús; e no período de **23 à 27 de janeiro** foram entregues **67 fogões** sustentáveis para os beneficiários da referida Associação;
- No dia **18 de janeiro** no município de **Madalena** foi realizada uma **Oficina de Capacitação** com a presença de **95 participantes**, na Associação Nova Conquista Paus Brancos; e nos **30 e 31 de janeiro e 04 de fevereiro** foram entregues **95 fogões** sustentáveis para os beneficiários da referida Associação;
- No dia **19 de janeiro** no município de **Choró** foi realizada uma **Oficina de Capacitação** com a presença de **71 participantes**, na Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares do Assentamento Ouro Banco.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

1.1.3 Distribuição dos fogões sustentáveis	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Termo de Entrega	3.000	3000	100

AGOSTO

01→ Relatório constando as informações sobre a distribuição dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

Foram entregues aos beneficiários, **33** (trinta e três) **Fogões Sustentáveis** e assinados os seus respectivos **Termos de Entrega**, no município de **Tairi** nos dias: **30 e 31 de Agosto**, na localidade Vila Campestre.

A atividade: Distribuição dos Fogões Sustentáveis estar inserida na Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais do Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social e na Meta: Acompanhar a implantação de 3000 Fogões Sustentáveis nos Municípios do Estado do Ceará, foi realizada pela equipe de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da respectiva Meta/ Atividade.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social- CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.


Para a realização das atividades de recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários e do Poder Público local, apoiaram nos itens a seguir:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as atividades seguintes:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;

- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Elaboração administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.



SETEMBRO

02 → Relatório constando as informações sobre a distribuição dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

A Atividade: Distribuição dos Fogões Sustentáveis está inserida na Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais do Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social e na Meta: Acompanhar a implantação de 3000 Fogões Sustentáveis nos Municípios do Estado do Ceará. A referida atividade foi realizada pela equipe de técnicos responsáveis pelo desenvolvimento da respectiva Meta/ Atividade.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades para o recebimento das cargas, entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas pela hierarquização do sistema do CADIB – Cadastro Individual de Beneficiários e do Poder Público local, apoiou nos itens a seguir:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as atividades seguintes:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

Foram entregues aos beneficiários **402** (quatrocentos e dois) **Fogões Sustentáveis**, assim como, também foram assinados os seus respectivos **Termos de Entrega**, nos municípios de **Itarema, Aracati, Morada Nova e Barreira**.

- No município de **Itarema** foram entregues **100** (cem) **Fogões** na **Comunidade de Patos** no período de **05 à 07 de setembro**;
- No município de **Morada Nova** foram entregues **57** (cinquenta e sete) **Fogões** nos dias **13 e 14 de setembro** sendo: **35** (trinta e cinco) **Fogões** no Assentamento Bom Jesus, e **22** (vinte e dois) **Fogões** distribuídos, no Assentamento Boa Água;



- No município de **Barreira** foram entregues **98** (noventa e oito) **Fogões** nos dias **20, 21, 27 e 28 de setembro**, sendo: **93**(noventa e três) **Fogões** na localidade de **Cajueiro**; **02** (dois) **Fogões** na **Comunidade Croatá** e **03** (três) **Fogões** na localidade de **Batalha**;



-No município de **Aracati** foram entregues **147** (cento e quarenta e sete) **Fogões**, nos dias **07, 08 e 14,15,16** sendo: **67** (sessenta e sete) **Fogões** no dia **07 e 08 de setembro** na localidade de **Pedra Redonda**; **03** (três) **Fogões** na localidade **Mão Branca**; **02** (dois) **Fogões** na localidade do **Preá**; **01** (um) **Fogão** na localidade de **Cabreiro** e **76** (setenta e seis) **Fogões** nos dias **14,15 e 16**, na localidade **Córregos dos Fernandes**.



OUTUBRO

03→ **Relatório** constando a entrega e montagem de **405** (quatrocentos e cinco) **Fogões Sustentáveis** com seus respectivos **Termos de Entrega**, nos municípios de **Chorozinho, Ibicuitinga, Redenção, Maranguape, Ibiapina e Mucambo**.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social- CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades, recebimento das cargas e entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas apoiaram nos seguintes itens:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe de técnicos responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as seguintes atividades:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

MUNICÍPIO: CHOROZINHO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Ceilões	18/10/2016	02
Baixa da Abelha	14/10/2016	01
	18/10/2016	01
Patos	13/10/2016	03
	14/10/2016	01
	18/10/2016	04
Patos do Liberato	13/10/2016	02
	14/10/2016	09
Reforma	13/10/2016	03
Progresso	13/10/2016	01
	14/10/2016	03
Baixa Funda	13/10/2016	02
Campestre	13/10/2016	01
	14/10/2016	01
Baixa Preta	13/10/2016	07

	14/10/2016	04
Pau Pereira	14/10/2016	01
Sítio Capoeira	14/10/2016	02
Triângulo	14/10/2016	01
Timbaúba	14/10/2016	02
Assentamento Menino Jesus	14/10/2016	01
Assentamento Bom Jesus	14/10/2016	02
Choro Tapera	14/10/2016	02
Croatá	14/10/2016	01
Lagoa do Cedro	14/10/2016	01
Campestre 3	14/10/2016	03
Campestre 2	14/10/2016	01
62 Fogões/Termos de Entregas		



MUNICÍPIO: IBICUITINGA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Viçosa	05/10/2016	06
Sítio Salão	05/10/2016	16
	06/10/2016	05
Sítio Grossos	05/10/2016	01
Lagoa das Marrecas	05/10/2016	06
	06/10/2016	02
Sítio Buenos Aires	05/10/2016	01

Renascer Longar	05/10/2016	05
Sítio Boi Redondo	05/10/2016	01
	06/10/2016	02
Sítio Descanso	06/10/2016	01
Fazenda Cajueiro	06/10/2016	01
Santa Inês	06/10/2016	06
Lagoa do Luiz	06/10/2016	40
93 Fogões /Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: REDENÇÃO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
P. V Parada	05/10 /2016	32
	06/10/2016	06
	07/10/2016	02
P.V Maleta	06/10/2016	09
	07/10/2016	02
PV. Itapaí	06/10/2016	04
	07/10/2016	28
83 Fogões//Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: MARANGUAPE		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Cachoeira	11/10/2016	16
Rua José Maria Guedes	18/10/2016	03

Rua José Maria Guimarães	18/10/2016	01
Rua Samuel de Castro	18/10/2016	09
Rua Dr. Samuel Botelho	18/10/2016	03
Rua Antônio Botelho	18/10/2016	05
Rua Álvaro Correia Câmara	06/10/2016	01
Rua Manoel Domingos Filho	18/10/2016	01
Piroa	18/10/2016	01
PV. de Sacos	13/10/2016	09
PV de Ratos	13/10/2016	03
Monte Verde	13/10/2016	01
Agrovila	13/10/2016	08
Alto Itapebussú	13/10/2016	02
São João do Itapebussu	13/10/2016	02
Jardim	14/10/2016	26
91 Fogões/Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: IBIAPINA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Goiabeira	05/10/2016	05
Sítio Santo Antônio	05/10/2016	04
Sítio Pimenta	05/10/2016	12
	06/10/2016	13
34 Fogões/Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: MUCAMBO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Pedra de Fogo	18/10 /2016	05
Sítio Retiro	18/10/2016	04
Mucambinho	18/10/2016	02
Canafistula	18/10/2016	07
Barro Branco	18/10/2016	06
Caldeirão	18/10/2016	01
Sítio Barra	19/10/2016	01
Pajeú	19/10/2016	16
42 Fogões /Termos de Entrega		



04→Relatório constando a entrega e montagem de **39** (trinta e nove) Fogões Sustentáveis com seus respectivos **Termos de Entrega**, nos municípios de **Maranguape** e **Caucaia**.

MUNICÍPIO: MARANGUAPE		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Rua Samuel de Castro	18/10/2016	02
Pv. Jardim	08/10/2016	01
Jubaia	08/10/2016	01
Cachoeira	08/10/2016	02
06 Fogões/Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CAUCAIA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Alto do Garrote	27/10/2016	04
Itambé	02/10/2016	02
Mestre Antônio	28/10/2016	04
Grilo	28/10/2016	01
Cabatam	26/10/2016	05
	27/10/2016	07
Bom Jesus	27/10/2016	08
Cipó	27/10/2016	02
33 Fogões/Termos de Entrega		



NOVEMBRO

05 → Relatório constando a montagem de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) Fogões Sustentáveis com seus respectivos Termos de Entrega nos municípios de Itapiúna, São Benedito, Novo Oriente, Assaré, Campos Sales, Nova Olinda, Independência, Salitre, Potengi e Quixeré.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades, recebimento das cargas e entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas apoiaram nos seguintes itens:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe de técnicos responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as seguintes atividades:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

MUNICÍPIO: ITAPIÚNA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Fazenda Velha	22/11/2016	07
Serrote Preto	22/11/2016	24
Poço dos Porcos	22/11/2016	01
Carnaubinha	22/11/2016	01
Fazenda Cal	22/11/2016	01
João Rosa	22/11/2016	02
36 Fogões / Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: SÃO BENEDITO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Lagoa 1	24/11/2016	19
	25/11/2016	23
Sítio Jacarandá	25/11/2016	07
Sítio Lagoa 2	26/11/2016	02
Sítio Lagoa 1	26/11/2016	10
Sítio Jacarandá	26/11/2016	01
62 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Nazaré	28/11/2016	17
Várzea do Feijão	29/11/2016	19
Bom Jardim	29/11/2016	04
Gemeleira	29/11/2016	04
Olho D'Água	29/11/2016	19
Emaús	29/11/2016	01
Macaco	30/11/2016	12
Olho D'Água	30/11/2016	02
78 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: NOVA OLINDA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Sítio Gostoso	30/11/2016	03
Comunidade Riacho Fundo	30/11/2016	01
Comunidade do Sítio Extrema	30/11/2016	04
Comunidade do Sítio Catolé	30/11/2016	01
Comunidade do Sítio Sozinho	30/11/2016	08
Comunidade de Pedra Branca	30/11/2016	10
Comunidade do Sítio Lagoinha	30/11/2016	02
Comunidade do Sítio Riacho Fundo	30/11/2016	01
Comunidade do Sítio Serra do Zabele	30/11/2016	01
Comunidade de Sítio Olho D'água	30/11/2016	01
32 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: POTENGI		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Sítio Barreiro	27/11/2016	39
Comunidade Sítio Chapada da Torre	26/11/2016	08
Comunidade de Sítio Rosário	28/11/2016	05
Comunidade de Sítio Rosário	27/11/2016	02
Comunidade de Alecrim	26/11/2016	02
Comunidade de Pau Preto	25/11/2016	03
Comunidade de Sítio Inveja	25/11/2016	01
Comunidade Estrada da Barragem	28/11/2016	01
Comunidade Barreiro da Ema	28/11/2016	01

Comunidade do Sítio Torrões	28/11/2016	01
Comunidade de Vila Marrocos	28/11/2016	01
Comunidade de Mata Fresca	28/11/2016	01
Comunidade de Carcará	27/11/2016	01
Comunidade de Sítio Cachoeira	28/11/2016	01
Comunidade de Sítio Melancia	28/11/2016	04
Comunidade de Baraúnas	26/11/2016	01
Comunidade de Alecrim	26/11/2016	09
Comunidade de Sítio Sassaré	25/11/2016	17
Comunidade de Sítio Rio dos Moreiras	25/11/2016	02
100 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: ASSARÉ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Sítio Andreza	30/11/2016	14
Comunidade de Sítio Lageiro dos Belos	30/11/2016	01
Comunidade de Sítio Juá	30/11/2016	05
Comunidade de Sítio Catolé	30/11/2016	04
Comunidade de Sítio Prazeres	30/11/2016	02
Comunidade de Sítio Cercada	30/11/2016	02
Comunidade de Sítio Bonita	30/11/2016	01
Comunidade de Sítio São Lourenço	30/11/2016	01
30 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: SALITRE		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Lagoa dos Paulinos	24/11/2016	05
Comunidade de Lagoa dos Paulinos	25/11/2016	22
Comunidade de Açude dos Cândidos	24/11/2016	09
Comunidade de Bom Jardim	25/11/2016	01
Comunidade de Olho D'Água	24/11/2016	10
Comunidade de Olho D'Água	25/11/2016	06
53 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Assentamento Palestina	21/11/2016	18
Assentamento Palestina	30/11/2016	01
Liolândia	30/11/2016	10
29 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CAMPOS SALES		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Poço de Pedra	22/11/2016	16

Comunidade Barão de Aquiraz	23/11/2016	13
Comunidade Lagoa do Carmo	23/11/2016	07
Comunidade de Itaguá	22/11/2016	10
Comunidade de Sítio Serra Verde	23/11/2016	05
Comunidade de Monte Castelo	23/11/2016	02
Comunidade de Sítio Cobiçado	24/11/2016	01
Comunidade de Sítio Dois Irmãos	23/11/2016	01
Comunidade de Quixariú	23/11/2016	01
Comunidade de Sítio Águas Belas	23/11/2016	01
Comunidade de Sítio Cajazeiras	23/11/2016	01
Comunidade de Sítio Tanquinho	23/11/2016	01
Comunidade de Sítio Varzinha	22/11/2016	02
Comunidade de Croatá	23/11/2016	01
Comunidade Sítio Touro	22/11/2016	01
63 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: QUIXERÉ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Barreiras	30/11/2016	01
St. Sucurujuba	30/11/2016	01
Cabeça Santa Cruz	01/11/2016	01
03 Fogões/ Termos de Entrega		



06 → Relatório constando a montagem de **123** (cento e vinte e três) **Fogões Sustentáveis** com seus respectivos **Termos de Entrega** no município de **Mucambo e Barreira**.

MUNICÍPIO: MUCAMBO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Pedra Mocó	22/11/2016	06
	23/11/2016	02
Sítio Pajeú	22/11/2016	02
	23/11/2016	01
Sítio Bom Sucesso	22/11/2016	01
	23/11/2016	01
Lagoa dos Bois	22/11/2016	02
	23/01/2016	01
Alto Lindo	22/11/2016	02
Sítio Prazeres	22/11/2016	04
	23/11/2016	02
Lages do Jucá	22/11/2016	05
	23/11/2016	03
Cacimbas	23/11/2016	01
Sítio Retiro	23/11/2016	01
Vila Libânia	23/11/2016	18
Touros	23/11/2016	01
53 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: BARREIRA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Jatobá II	23/11/2016	29
Jatobá I	23/11/2016	01
Jatobá I	24/11/2016	22

Croata I	24/11/2016	06
Jatobá II	24/11/2016	07
Mearim	24/11/2016	01
Jatobá II	26/11/2016	04
70 Fogões/ Termos de Entrega		

DEZEMBRO

07→ Relatório constando a montagem de **583** (quinhentos e oitenta e três) **Fogões Sustentáveis** com seus respectivos **Termos de Entrega** nos municípios de **Jardim, Porteiras, Cedro, Nova Olinda, Missão Velha, Crateús, Jaguaratama, Quixeré, Quixeramobim, Independência, Caucaia, Banabuiú.**

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social-CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades, recebimento das cargas e entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas apoiaram nos seguintes itens:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe de técnicos responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as seguintes atividades:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;

-Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

MUNICÍPIO: PORTEIRAS		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Sítio Moreira	05/12/2016	26
Comunidade Sítio Bezouro	05/12/2016	08
34 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: JARDIM		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Serra Cruzeiro	03/12/2016	01
Cutuvelo	03/12/2016	01
Olho D'Água	03/12/2016	11
	05/12/2016	01
Sítio Malhadinha	03/12/2016	16
30 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CEDRO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Sítio Pitombeira	07/12/2016	30
30 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: NOVA OLINDA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Triunfo	01/12/2016	16
Comunidade Foveira	01/12/2016	01
Sítio São João	01/12/2016	02
Comunidade Tabuleiro	01/12/2016	02
Comunidade de Patos	01/12/2016	02
Sítio Mandacarú	01/12/2016	01
Sítio Tabocas	01/12/2016	01
25 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Olho D'Água Comprido	06/12/2016	40
40 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Viração	19/12/2016	44
Viradouro	19/12/2016	01
45 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: QUIXERÉ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Bouqueirão	06/12/2016	07
Vila Nova	06/12/2016	01
Baixa do Arroz	06/12/2016	01
Barreiras	05/12/2016	25
Lagoa do Boi	07/12/2016	01
Surucujuba	07/12/2016	01
Ilha	07/12/2016	09
Lagoa da Casca	07/12/2016	01
Lagoinha	07/12/2016	08
Cabeça Santa Cruz	01/12/2016	01
Volta do Córrego	01/12/2016	02
Sítio Leão	01/12/2016	02
Santa Rita	02/12/2016	01
Pocinhos	05/12/2016	01
Cercado do Meio	06/12/2016	26
Macacos	06/12/2016	02
Tomé	06/12/2016	03
Vila de Fátima	06/12/2016	05
97 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Oiticquinha	01/12/2016	03
Assentamento Palestina	01/12/2016	17
Liolândia	01/12/2016	06
26 Fogões/ Termos de Entrega		




MUNICÍPIO: CAUCAIA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Mestre Antônio	22/12/2016	02
Jandaiguaba	22/12/2016	08
Picuí	22/12/2016	01
Capuan	20/12/2016	04
Parque Soledade	22/12/2016	06
Grilo- Cobatan	21/12/2016	01
Grilo	20/12/2016	06
Coité-Pedreiras	20/12/2016	02
Genipabú	22/12/2016	01
Agrovila	20/12/2016	03
Catuana	20/12/2016	01
35 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: BANABUIÚ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Alto Alegre	14/12/2016	10
Sítio Bouqueirão	14/12/2016	23
33 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: JAGUARUANA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio São Pedro II	13/12/2016	26
Sítio São Pedro I	13/12/2016	17
43 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CRATEÚS		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Realejo	05/12/2016	28
Realejo	06/12/2016	31
Realejo	07/12/2016	06
Realejo	08/12/2016	24
Mucambo	07/12/2016	02
Várzea Comprida	07/12/2016	03
	08/12/2016	05
São Gonçalo	08/12/2016	01
São Romão	06/12/2016	01
Morro da Liberalina	08/12/2016	01
Morro da Liberalina	07/12/2016	02
Tombador	07/12/2016	02
Lameirão	08/12/2016	07
Lameirão	07/12/2016	19
Ingá	07/12/2016	12

Ingá	08/12/2016	01
145 Fogões/ Termos de Entrega		



08→ Relatório constando a montagem de **Fogões Sustentáveis** com seus respectivos **Termos de Entrega** no município de **Chorozinho**.

MUNICÍPIO: CHOROZINHO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Sítio Salgado	13/12/2016	01
Comunidade do Assentamento Menino Jesus -CIPA	13/12/2016	01
Comunidade Choró Tapera	13/12/2016	01
03 Fogões/ Termos de Entrega		



JANEIRO E FEVEREIRO

09 → Relatório constando a montagem de **926** (novecentos e vinte e seis) **Fogões Sustentáveis** com seus respectivos **Termos de Entrega** nos municípios de **Acopiara, Choró, Solonópolis, Jaguaribara, Irauçuba, Potiretama, Iracema, Orós, Mombaça, Milhã, Tejuoca, Itatira, Madalena, Caucaia, Chorozinho e Ibicuitinga**.

O Programa de Fogão Sustentável com eficiência energética é executado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará através da Coordenadoria de Habitação de Interesse Social- CDHIS e sua Célula de Melhorias Habitacionais.

Para a realização das atividades, recebimento das cargas e entrega e montagem aos beneficiários, as entidades selecionadas apoiaram nos seguintes itens:

- Acompanhamento de uma liderança local até as residências contempladas com os fogões;
- Logística de distribuição com a disponibilização de veículos;
- Capatazia local para carga e descarga dos fogões;
- Pessoal para agilizar o processo de montagem.

A equipe de técnicos responsabilizou-se pelas entidades selecionadas exercendo as seguintes atividades:

- Participação em Reuniões de Planejamento;
- Fechamento da Agenda de Montagens;
- Contato com Prefeituras e entidades para combinar data de início de montagem;
- Montagem dos Fogões;
- Preenchimento do Termo de entrega e recebimento;
- Identificação do número do relatório e do Georreferenciamento do Fogão instalado;
- Atividades administrativas necessárias ao projeto, relatório, impressões, elaboração de termos.

MUNICÍPIO: ORÓS		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Sítio Cabeça de Negro	20/01/17	32
	21/01/17	11
Comunidade de Pai Antônio	21/01/17	02
	20/01/17	07
52 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: IRACEMA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Foz	17/01/17	38
Sítio Simão	17/01/17	01
Sítio Germano	17/01/17	05
Sítio Bastiões	17/01/17	01
45 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: ACOPIARA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Vila Luna	03/01/17	41
	04/01/17	15
Sítio Maracujá	05/01/17	02
Recreio	05/01/17	05
Canto Alegre	05/01/17	10
Sítio Serra	05/01/17	01
Sítio Boicote	05/01/17	01
	05/01/17	01
Vila Escuro	06/01/17	17
	07/01/17	10
	09/01/17	01
Sítio Cacimba Fria	09/01/17	01
Sítio Serra	09/01/17	01
Maracujá	09/01/17	01
107 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CHOROZINHO		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Rancho Alegre	03/02/17	01
Comunidade de Patos dos Liberatos	03/02/17	01
02 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: SOLONÓPOLE		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Bom Jardim	23/01/17	04
São José	23/01/17	01
Belo Monte	23/01/17	04
Ramalhete II	23/01/17	02
Barro Vermelho	23/01/17	03
Ramalhete	23/01/17	12
Águas Belas	24/01/17	05
Cajazeiras	24/01/17	03
Sítio Paraná	24/01/17	01
Varzinha	24/01/17	01
Santa Eulália	24/01/17	01
Bom Jardim	24/01/17	03
São José	24/01/17	07
Maretas	24/01/17	06

Maretas II	24/01/17	01
Mineiro	24/01/17	01
Pedra Verde	24/01/17	04
Lagoinha Sêca	24/01/17	01
Riacho do Tigre	24/01/17	04
Bom Lugar	24/01/17	01
Vilarem	25/01/17	01
Cachoeirinha	25/01/17	04
Carçel	25/01/17	01
Cangati	25/01/17	03
Boqueirão	25/01/17	02
Bom Jesus	25/01/17	10
Poço do Bento	25/01/17	08
Auri Verde	25/01/17	02
Assentamento Encanto	25/01/17	08
104 Fogões/ Termos de Entrega		




MUNICÍPIO: JAGUARIBARA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Sabiá	11/01/17	11
Associação Sossego Contenda	11/01/17	01
Benedito	12/01/17	01
Sítio Armeira	12/01/17	01
Massapê	12/01/17	02
Fazenda Serra	12/01/17	02
Fazenda Mineiro	12/01/17	03
Residencia	12/01/17	02
Sítio Sabiá	12/01/17	15

38 Fogões/ Termos de Entrega



MUNICÍPIO: IRAUÇUBA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Riacho Salobro	10/01/17	03
Fazenda Extremas	10/01/17	05
Fazenda Agreste	10/01/17	03
Fazenda Carnaúba	10/01/17	02
Fazenda touro	10/01/17	02
Quintas	10/01/17	01
Miramar de Cima	10/01/17	02
Miramar de Baixo	10/01/17	02
São Francisco das Almas	10/01/17	02
Carnaubau	17/01/17	03
Boqueirão	17/01/17	01
Extremas	17/01/17	01
Caminhadeira	17/01/17	02
Agreste	17/01/17	01
Juá	17/01/17	01
Boa Vista Caxitoré	18/01/17	07
Cacimba Salgada	18/01/17	08
Juá	01/02/17	18
	02/02/17	06
Lagoa das Pedras	08/02/17	02
Mocó de Cima	08/02/17	01
73 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: ITATIRA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Meirús	24/01/17	21
	25/01/17	24
Bolsão	26/01/17	14
	27/01/17	07
Conjunto Novo	27/01/17	01
67 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: MADALENA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Paus Branco	30/01/17	10
	31/01/17	27
	01/02/17	21
	02/01/17	20
	03/01/17	15
93 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: CHORÓ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Ouro Preto	01/02/17	02
Ouro Branco	01/02/17	69
71 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: POTIRETAMA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Caatinga Grande	16/01/17	03
Serrote do Mato	16/01/17	30
Serrote do Mato	17/01/17	01
34 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: MILHÃ		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade Sítio Alto Meiro	10/01/17	01
Sítio Recreio	10/01/17	03
Santa Paz	10/01/17	02
Sítio Maré	10/01/17	02
Sítio Condado	10/01/17	02
Monte Grave	10/01/17	26
36 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: CAUCAIA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Cabatan	06/01/17	01
	18/01/2017	01
Bom Jesus	06/01/17	01

Itapuan	06/01/17	01
Itambé	06/01/17	01
Cigana	06/01/17	02
Mirambé	06/01/17	02
Pirapora	06/01/17	04
São José	06/01/17	01
Matões	30/01/17	01
Grilo	03/02/17	03
Guajiru	03/02/17	01
Garrote	03/02/17	01
Pirapora	03/02/17	01
Cigana	03/02/17	01
Feijão	03/02/17	01
Curicaca	03/02/17	01
24 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: TEJUÇUOCA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Riacho das Pedras	12/01/17	03
	19/01/17	07
	31/01/17	03
	10/02/17	06
	09/02/17	01
Boa Vista	19/01/17	11
Boa Ação	23/01/17	02
	24/01/17	03
	01/02/17	01
	02/02/17	01

	09/02/17	01
Malaquias	23/01/17	02
	09/02/17	04
Retiro	24/01/17	02
Varzante Grande	24/01/17	03
Alto Bonito	24/01/17	01
Riacho Sangue	24/01/17	02
Cacimba Nova	24/01/17	01
Fazenda Alegria	24/01/17	02
Boa Fortuna	25/01/17	02
Fazenda Touro	25/01/17	02
Choró	25/01/17	02
Barbada	25/01/17	01
	01/02/17	02
Vertentes	25/01/17	14
São Bento	25/01/17	01
Barreira	01/02/17	01
	09/02/17	01
	02/02/17	02
Vista Alegre	01/02/17	01
Bela Vista	02/02/17	02
Alegria	02/02/17	01
	09/02/17	01
Chaparral	02/02/17	01
	09/02/17	01
Açude	02/02/17	02
Caiçara	02/02/17	01
Cachoeira Funda	02/02/17	01
Alto Bonito	03/02/17	01
Quixaba	09/02/17	02
Alto Bela Vista	09/02/17	01
Ingá	09/02/17	01
100 Fogões/ Termos de Entrega		

MUNICÍPIO: MOMBAÇA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Sítio Nova União	11/01/17	24
	17/01/17	09
	18/01/17	39
Taperuá	11/01/17	04
	18/01/17	01
Galoada	18/01/17	01
78 Fogões/ Termos de Entrega		



MUNICÍPIO: IBICUITINGA		
LOCALIDADE	DIA	FOGÕES/TERMO DE ENTREGA
Comunidade de Sítio Salão	09/02	02
02 Fogões/ Termos de Entrega		



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

1.1.4 Capacitação de beneficiários para uso dos fogões sustentáveis (50 participantes/4h)	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Oficina	60	60	100

AGOSTO

01 → 1º Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha, Francisco Thiago, Francisco Tauzer Carvalho e Wesley Raphael apresentando **2 (duas) Oficinas de Capacitações de beneficiários/** para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- Uma Oficina de Capacitação, foi realizada no município de **Traíri**, da Associação Comunitária dos Moradores de Vila Campestre no dia **29 de agosto de 2016**, às 19:30h, na sede da Associação, com a presença de 33 beneficiários.



- Uma Oficina de Capacitação foi realizada no município de **Itarema**, na Associação Comunitária da Fazenda Patos no dia **31 de agosto de 2016**, às 14:00h, no Colégio Edgar Pessoa, com a participação de **100 Beneficiários**.



02→ 2º Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra, Régis Eduardo Mesquita, Paulo César Pereira e Francisco Fernando apresentando as 3 (três) Oficinas de Capacitações de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Agosto.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Baneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- Uma Oficina de Capacitação realizada município de **Chorozinho**, na Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará no dia **29 de agosto**, às 10:00h, com 36 participantes;



- Uma Oficina de Capacitação realizada no município de **Aracatí**, na **Associação dos Moradores do Córrego dos Fernandes** no dia **31 de agosto** às 14:00h, com 79 participantes;



- Uma Oficina de Capacitação foi realizada no município de **Aracati/Pedra Redonda**, na **Associação Juventude Organizadora Critã** no dia **31 de agosto**, às 18:00h, com 80 participantes.



SETEMBRO

03 → 3º Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Carvalho e Wesley Raphael constando as **4** (quatro) **Oficinas de Capacitações** do uso dos fogões sustentáveis para os beneficiários, no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário), e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões sustentáveis no **Município de Barreira** foi a **Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cajueiro**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em uma Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **14 de setembro**, na Sede da Associação, às 9:30h, com a presença de 98 participantes.



- A entidade que recebeu os Fogões sustentáveis no **Município de Redenção** foi a **Associação de Desenvolvimento Comunitário de Itapaí**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em uma Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **17 de setembro**, na Sede da Comunidade, às 15:30h, com a presença de 83 participantes.



• A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Maranguape** foi a **Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais do Distrito Manuel Guedes**, e as comunidades em que os fogões foram instalados foi **Jubáia, Jardim, Cachoeira e Agrovila**. Os beneficiários das respectivas comunidades foram capacitados em **2 (duas) Oficinas**, totalizando **92 Beneficiários** ambas realizadas no dia **23 de setembro**. As oficinas objetivam o uso correto destes Fogões.

A Oficina do dia 23 de setembro foi realizada na Ladeira Grande/Galpão dos Romeiros, às 9:00h, com a presença de **72 participantes**;

A Oficina do dia 23 de setembro foi realizada na Sede da Associação da Agrovila, às 14:00h, com **20 participantes**.



04 → 4º Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha e Francisco Thiago Lima da Silva constando **2 (duas) Oficinas** para capacitar os beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário, e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

• As entidades que receberam os Fogões Sustentáveis no **Município de Ibicuitinga** foram a **Associação do Assentamento do Renascer Longar** e a **Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em **2 (duas) Oficinas** objetivando o uso correto destes Fogões. Estas Oficina foram realizadas no dia **21 de setembro**, nas Sede das respectivas Comunidades, com um total de **94 participantes**

Na **Associação do Assentamento do Renascer Longar** a Oficina foi realizada no período da manhã às 8:00h, com a participação de 50 participantes, e na **Associação Comunitária do Assentamento Santa Inês** no período da tarde, às 14:00h, com a presença de 44 participantes.



05 → 5º Relatório dos Técnicos Paulo César Pereira de Freitas e Francisco Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio constando 11 (onze) Oficinas de Capacitações de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiário) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Chorozinho** foi a **Associação de Arte e Cultura e Desenvolvimento Social do Ceará**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **13 de setembro** às 10:00h, na Sede da Comunidade, com a presença de **31 participantes**;




- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Salitre** foi a **Associação Comunitária Lagoa dos Paulinos**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **19 de**

setembro às 16:00h, na Capela da Comunidade de Lagoa dos Paulinos, com a presença de 53 participantes;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Campos Sales** foi a **Associação Comunitária do Distrito Barão de Aquiraz**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados na Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **20 de setembro** às 8:00h, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Campos Sales, com a presença de **63 participantes;**

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Potengi** foi o **Sindicato dos Trabalhadores de Potengi**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em **2 (duas) Oficina** objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **21 de setembro**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Potengi. Uma Oficina realizada no período da manhã, às 8:00h, com a presença de **50 participantes** e a Oficina do período da tarde, às 14:00h, com a presença de **50 participantes;**



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Assaré** foi a **Associação Beneficente Santa Luzia da Paz**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **22 de setembro**, na Sede do CRÁS, às 10:00h, com a presença de **30 participantes;**



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Nova Olinda** foi a **Associação dos Criadores de Peixe do Triunfo**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **23 de setembro**, na Sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Olinda, às 9:00h, com a presença de **57 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Acopiara** foi a **Associação Comunitária do Recreio, Escuro e Marajá**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada no dia **28 de setembro**, na Sede da Associação, às 9:00h, com a presença de **51 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Acopiara** foi a **Associação Comunitária Laurinda Linda dos Reis**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **28 de setembro**, às 9:00h, com a presença de **56 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Missão Velha** foi a **Associação Comunitária Sítio Olho D'água Comprido**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **27 de setembro**, na Capela da Localidade de Olho D'água, às 10:00h, com a presença de **40 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Cedro** foi a **Associação Comunitária da Região de Pitombeira**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões. Esta Oficina foi realizada na Capela da Comunidade de Vila Luna, no dia **24 de setembro**, na sede da Associação Comunitária da Região da Pitombeira, às 9:00h, com a presença de **32 participantes**;



06→ 6º Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra e Régis Eduardo Mesquita Félix constando **03 (três) Oficinas de Capacitações** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Setembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Morada Nova** foi a **Associação dos Assentados de Bom Jesus**. A Oficina foi realizada no dia **05 de setembro** às **16:00h**, com **62 participantes**;



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Mucambo** foi a entidade **Sintraf Regional de Jaibaras**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em 2 (duas) **Oficinas** objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **23 de setembro**. As Oficinas foram realizadas em dois períodos, no período da manhã às **10:00h**, com **41 participantes** e no período da tarde às **14:00h**, com a presença de **57 participantes**, totalizando **98 participantes**



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Ibiapina** foi a **Associação Comunitária Santa Clara Conjunta**. Os beneficiários do respectivo município foram capacitados em Oficina objetivando o uso correto destes Fogões, ambas realizadas no dia **24 de setembro**. A Oficina foi realizada às **10:00h**, com **36 participantes**;



07→ Relatório do técnico Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **01** (uma) **Oficina de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis. Esta capacitação foi realizada no município de **Itapiúna**, no dia **22 de Setembro** de 2016, as **15:00 horas** na sede da **Comunitária Serrote Preto** e estavam presentes **31 participantes**. A entidade contemplada para receber os Fogões Sustentáveis foi a Colônia de Pescadores Z-51 do referido município.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; justificativa da execução do Programa; apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.



OUTUBRO

08→ Relatório dos Técnicos Bruno Andrade Bezerra, Régis Eduardo Mesquita Félix e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **01** (uma) **Oficina de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Outubro, no **Município de São Bedito**.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Baneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada- Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa: Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A Oficina de Capacitação foi realizada no dia **07 de outubro, na Igreja da localidade de Extremas às 10:00h, com 63 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis foi a **Associação Comunitária Sítio Lagoa I**.



09→ Relatório dos Técnicos Paulo Cesar Pereira de Freitas, Francisco Fernando C.B.B. Florêncio e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **02 (duas) Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de Outubro nos municípios de **Porteiras e Jardim**.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A Oficina de Capacitação realizada no município de **Porteiras**, aconteceu no dia **06 de outubro, na Comunidade, às 16:00h, com 34 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis foi a **Associação Comunitária Sítio Moreira II**.
- A Oficina de Capacitação realizada no município de **Jardim**, aconteceu no dia **26 de outubro, na Sede da Associação, às 16:00h, com 29 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no foi a Associação Comunitária da Serra do Olho D'água.



10 → Relatório dos Técnicos Francisco Paulo Oliveira Rosas e Wesley Raphael Tinoco, constando **02** (duas) **Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis. Estas capacitações foram realizadas no município de **Caucaia**, ambas dia **25 de Outubro**, na sede da Associação Federação dos Conselhos e a Associação Comunitária do município de Caucaia, entidade contemplada para receber os Fogões Sustentáveis. Uma Capacitação foi realizada, às 9:00 com a presença de 50 participantes e a outra às 14:00h, com a presença de 34 participantes.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa: Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.



NOVEMBRO

11→Relatório dos Técnicos Tauzer Carvalho da Silva, Fernando Castelo Branco Bessa Florêncio e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **03** (três) **Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis no mês de novembro, nos municípios de **Quixeré e Quixeramobim**.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada; Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- Duas Oficinas de Capacitação foram realizadas no município de **Quixeré**, ambas realizadas no dia **28 de novembro**, no CRÁS. Uma às **09:30h**, com **45 participantes** e a outra, às **14:30h**, com **43 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis neste município foi a **Prefeitura Municipal de Quixeré**.



- A Oficina de Capacitação realizada no município de **Quixeramobim**, foi realizada no dia **25 de novembro**, na Casa do Sr. Sebastião, às **9:30h**, com **43 participantes**. A Entidade que recebeu os fogões sustentáveis foi a Associação Comunitária Desenvolvimento e União de Viração



12→ Relatório dos Técnicos Hilbeirton Vieira da Rocha, Francisco Thiago e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **04** (quatro) **Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis, sendo 2 (duas) no município de **Independência** e 2(duas) no município **Crateús**, ambas no mês de novembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- As duas Oficinas de Capacitação realizadas no município de **Independência** aconteceram conforme abaixo:

Uma Oficina foi realizada no dia **21 de novembro**, na Sede da Associação Comunitária do Projeto Assentamento Palestina e Oiticica, às **14:30h**, com **55 participantes**, e a outra Oficina foi realizada no dia **22 de novembro**, na sede da Associação dos Pequenos Produtores de Lameirão Aliança, às **09:30h**, com **44 participantes**.

As entidades que receberam os Fogões Sustentáveis foram a Associação Comunitária do Projeto Assentamento Palestina e Oiticica e a Associação dos Pequenos Produtores de Lameirão Aliança.



- As duas Oficinas de Capacitação realizadas no município de **Crateús** aconteceram conforme abaixo:

Uma Oficina foi realizada no dia **22 de novembro**, na Sede da Associação, às **14:30h**, com **51 participantes** e a outra no dia **23 de novembro**, na sede da associação, às **08:30h** com a presença de **49 participantes**.

A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis neste município foi a Associação Comunitária Rural de Realejo



13→ Relatório dos Técnicos Francisco Paulo Oliveira Rosas e Wesley Raphael Tinoco, constando **01** (uma) **Oficina de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis. Esta capacitação foi realizada no município de **Novo Oriente**, no dia **23 de Novembro**, as **14:30 horas** na sede da **Associação Comunitária dos Moradores de Olho D'Água**, entidade contemplada para receber os Fogões Sustentáveis, e estavam presentes **43 participantes**.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.



DEZEMBRO

14→ Relatório dos Técnicos Francisco Tauzer Tinoco, Francisco Fernando Florêncio e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **02** (duas) **Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis, no mês de dezembro nos municípios de **Banabuiú e Jaguaratama**.


As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A **Oficina de Capacitação** realizada no município de **Banabuiú** aconteceu no dia **08 de dezembro**, na **Sede da Associação**, às **09:30h**, com **30 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis foi a Associação dos Pequenos Agricultores do Boqueirão.



- A **Oficina de Capacitação** realizada no município de **Jaguetama** aconteceu no dia **12 de dezembro**, na **Sede da Associação**, às **09:30h**, com **45 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis foi a Associação Comunitária dos Moradores de São Pedro



15→ Relatório dos Técnicos Paulo César Pereira de Freitas, Wesley Raphael Tinoco e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **06** (seis) **Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis, sendo **2(duas)** no município de **Mombaça**, **3 (três)** no município de **Solonópolis** e **1(uma)** no município de **Milhã**, no mês de dezembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- As entidades que receberam os Fogões Sustentáveis no Município de **Mombaça** foram as **Associações Maria Iracema Aires de Moraes** e a **Associação Comunitária João Sabino da Silva do Sítio Taperaú**.

Neste município foram realizadas **2 (duas) Oficinas**, ambas realizadas no dia **26 de dezembro**, uma na **Igreja** da comunidade, às **09:00h**, com **51 participantes**; e a outra na **Associação Comunitária João Sabino da Silva do Sítio Taperuá**, às **14:00h**, com **26 participantes**.



- As entidades que receberam os Fogões Sustentáveis no Município de **Solonópolis** foram a **Federação das Entidades Comunitárias do Município de Solonópolis**, **Associação de Pequenos Produtores Rurais de Pedra Verde**.

Neste município foram realizadas **3 (três) Oficinas** de Capacitação, conforme informado abaixo:

Uma Oficina foi realizada no dia **29 de dezembro**, na sede da Federação das Entidades Comunitárias do Município de Solonópolis, às **09:00h**, com **30 participantes**.

Uma Oficina foi realizada no dia **28 de dezembro**, na Sede da Federação das Associações, às **14:00h**, com **41 participantes**.

Uma Oficina foi realizada no dia **28 de dezembro**, na Sede da Federação das Associações, às **09:00h**, com **33 participantes**.



- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no **Município de Milhã** foi o **Centro Social de Monte Grave**.

A **Oficina** foi realizada no dia **27 de dezembro**, na **Sede do Centro Social do Monte Grave**, às **09:00h**, com **36 participantes**.

16→ Relatório dos Técnicos Regis Eduardo Felix de Mesquita, Bruno Andrade Bezerra e Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **03 (Três) Oficinas de Capacitação** de beneficiários

para o uso dos fogões sustentáveis, sendo 1(uma) no município de Irauçuba e 3(três) no município de Tejuçuoca, ambas no mês de dezembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa: Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no Município de **Irauçuba** foi a Associação Comunitária Extremas, Caminhadeira e Agreste. Neste município foi realizada **uma Oficina**, no dia **14 de dezembro**, na **Escola Joaquim Lopes Oliveira**, na **localidade de Extrema**, às **10:00h**, com **34 participantes**;
- A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no Município de **Tejuçuoca** foi a Associação Antônio Eufrásio Sobrinho. Neste município foram realizadas **2 (duas) Oficinas**, **uma** no dia **01 de dezembro**, no Centro de Economia Solidário, às 09:00h, com **56 participantes** e a outra no dia **16 de dezembro**, às 16h, com **48 participantes**, no Centro de Economia Solidário,

JANEIRO

17→ Relatório do técnico Francisco Paulo Oliveira Rosas constando **09 (nove) Oficinas de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis, nos seguintes municípios, com as suas respectivas quantidades: **2(duas)** em **Choró**, **1 (uma)** em **Jaguaribara**, **2(duas)** em **Madalena**, **1(uma)** em **Irauçuba**, **1(uma)** em **Itatira**, **1(uma)** em **Potiretama** e **1(uma)** em **Iracema**, todas realizadas no mês de dezembro.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa: Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.

As Oficinas de Capacitações aconteceram conforme descritas abaixo:

- No município de **Choró** foram realizadas **2 (duas) Oficinas de Capacitações**, ambas realizadas no dia **19 de Janeiro**, na **Sede da Associação**, sendo uma no horário de **10:00h**, com a presença de **51 participantes** e a outra, no horário de **14:00h**, com **21 participantes**.

A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis neste Município foi a **Associação Agricultores e Agricultores Familiares do Assentamento de Ouro**.

- No município de **Jaguaribara** foi realizada **1(uma) Oficina de Capacitação** o dia **11 de janeiro**, na **Sede da Associação**, às **14:00h**, com **38 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis neste município foi a Associação dos Assentados Sossego Contendas.

- No município de **Madalena** foram realizadas **2 (duas) Oficinas de Capacitação**, ambas no dia **18 de Janeiro**, na **Sede da Associação**. Uma realizada às **10:00h**, com **51 participantes** e a outra as **14:00h**, com de **49 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no referido município foi a **Associação Nova Conquista Paus Brancos**.

- No município **Irauçuba** foi realizada **1(uma) Oficina de Capacitação** no dia **17 de Janeiro**, no **Centro de Convivência do Idoso** na **localidade de Extremas**, às **11:00h**, com **34 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no município de **Irauçuba** foi a **Associação Comunitária Extremas, Caminhadeira e Agreste**.

- No município de **Itatira** foi realizada **1(uma) Oficina de Capacitação** no dia **17 de Janeiro**, às **14:00h**, na **Sede da Associação**, com **62 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no município de **Itatira** foi a **Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Meirús**.

- No município de **Potiretama** foi realizada **1(uma) Oficina de Capacitação** no dia **12 de Janeiro**, às **10:30h**, na **Sede da Associação**, com **34 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no município de foi a **Associação Comunitária Pedro Celestino**.



- No município de **Iracema** foi realizada 1 (uma) **Oficina de Capacitação** no dia **12 de Janeiro**, às **14:20h**, na **Associação Domingos Florêncio Guerra**, com **45 participantes**. A entidade que recebeu os Fogões Sustentáveis no referido município foi a **Associação dos Produtores Rurais Domingos Florêncio Guerra**.



18→ Relatório dos Técnicos Francisco Paulo Oliveira Rosas e Wesley Raphael Tinoco, constando **01 (uma) Oficina de Capacitação** de beneficiários para o uso dos fogões sustentáveis. Esta capacitação foi realizada no município de **Orós**, no dia **06 de Janeiro** de 2017, as **14 horas** na sede da **Associação Comunitária Pai Antônio**, entidade contemplada para receber os Fogões Sustentáveis e estavam presentes 52 participantes.

As famílias a serem capacitadas devem estar cadastradas no CADIB (Sistema de Cadastro Individual de Beneficiários) e através dele, entidades previamente cadastradas, poderão cadastrar grupos beneficiários.

As Capacitações / Oficinas consistem em uma Mobilização, junto a entidade contemplada: Apresentação do Programa dos Fogões Sustentáveis; Justificativa da execução do Programa; Apresentação do modelo do Fogão a ser entregue e sua correta utilização.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES

META 1.2: Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha Vida

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.2.1 Acompanhamento e monitoramento das atividades técnicas e sociais do PMCMV	Relatório	09	10	111,1

JUNHO

01→ Relatório constando as atividades de acompanhamento e monitoramento realizadas no mês de Junho, conforme descritas abaixo:

- Realização de Dossiês Habitacionais.

Nessa atividade foram realizados atendimentos, individuais ou familiares na Coordenadoria de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social- CDHIS- da Secretaria das Cidades. Os Dossiês são documentos destinados a solicitação de uma unidade habitacional por um possível beneficiário junto ao agente financiador do PMCMV- no caso, a Caixa.

- Participação nos eventos de Contratação com a Caixa para a realização de 1032 contratos.

Os Eventos foram realizados com a participação da equipe de técnica, Valney Rocha, Larisse Martins, Patrícia Rabelo, Maria Ivoneide Araújo, Michelle Gomes em parceria com os funcionários da Caixa. Os referidos Eventos foram realizados no Auditório Central da Universidade Estadual do Ceará, no dia 24 de junho; no Auditório da Arena Castelão, no dia 28 de junho, além da própria secretaria das Cidades, no dia 27 de junho, ao todo foram realizados 1032 contratos.

- Elaboração de Projeto de Trabalho Social.

Elaboração de 2 Projetos de Trabalho Social: **José Lino da Silveira III**, para 288 Famílias e **Castro Alves**, destinado a 264 famílias.

Durante o mês de Junho a assistente social Valney Rocha elaborou o Projeto de Trabalho Social - PTS- **José Lino da Silveira III**, destinado ao acompanhamento de equipe social junto às famílias moradoras do respectivo empreendimento. No dia 23 de junho, o PTS foi enviado por meio do ofício, para a gerência executiva de habitação da Caixa IGIHAB - FO. A partir dessa

data a assistente social, Valney Rocha, iniciou o projeto de Trabalho Social **Cidade Jardim II**, enviado a Caixa, assim como enviado para o técnico social ligado ao agente financiador, enviado para o mesmo órgão por meio do ofício.

A assistente social Patrícia Rabelo também participou da elaboração de um outro PTS, o **Castro Alves**. Tal Projeto, que compõe o Complexo dos Escritores, atenderá 264 famílias, e encontra-se na fase de elaboração do diagnóstico social.



José Lino da Silveira III

JULHO

02 → Relatório das técnicas Valney Rocha, Larisse da Silva, Patricia Araújo, Maria Ivoneide e Michelle Carneiro, constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do PMCMV, durante o mês de Junho de 2016.

- Realização de 560 Dossiês Habitacionais:

Para que tal atividade se concretize, são realizados atendimentos, individuais ou familiares, na Secretaria das Cidades. Os Dossiês são documentos extensos destinados a solicitação de uma unidade habitacional por um possível beneficiário junto ao agente financiador do PMCMV-, a Caixa Econômica ou Banco do Brasil.

- Participação no evento de entrega de 1032 unidades habitacionais do Complexo Escritores.

Toda a equipe técnica participou do evento ocorrido em **08 de julho de 2016 (manhã e tarde)**. Foram ao todo 1032 unidades habitacionais demandadas pelo Estado, composto de 4 residenciais: Carlos Drumond de Andrade, José de Alencar, Castro Alves e Machado de Assis. Na ocasião, estiveram presentes diversas autoridades dentre os quais o Governador do Estado, Camilo Santana, o Prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o Ex- Ministro das Cidades Gilberto Occhio.

Informamos que ao todo foram 1920 unidades Habitacionais, destas foram demandadas da Prefeitura de Fortaleza 888 unidades habitacionais, que correspondem aos seguintes empreendimentos: Graciliano, Monteiro Lobato, Raquel de Queiroz e Jorje Amado.

- Elaboração de Projeto de Trabalho Social (PTS)
 - Elaborado Projeto de Trabalho Social Cidade Jardim II, destinado ao acompanhamento de equipe social junto as famílias moradoras de tal Empreendimento.
 - O PTS José Lino da Silveira III foi reelaborado e atenderá 208 famílias, e já foi avaliado por profissionais do Agente Financiador, Caixa Econômica.
 - O PTS Castro Alves, que compõe o Complexo dos Escritores, atenderá 264 famílias.
 - Foram realizadas visitas institucionais no mês de Julho, objetivando a finalização de contratações do PMCMV:
- Foram realizadas duas visitas para celebrar 2 (duas) contratações no Complexo Penitenciário de Itaitinga, nos dias **8 e 22 de julho**. As visitas objetivaram colher todas as assinaturas necessárias para a finalização da contratação, em ambos os casos, os conjuges/companheiros das titulares estão em condições de detentos;
- A visita ocorreu no dia **22 de Julho** no Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), pois a titular encontrava-se hospitalizada e foi necessário colher a assinatura para a finalização do Contrato.



Cidade Jardim II

AGOSTO

03→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do PMCMV- Programa Minha Casa Minha Vida.

Foi apresentada a coordenação do PMCMV um relatório crítico quanto ao sistema de acompanhamento do referido Programa. Com um instrumento denominado "Informativo do Acompanhamento do MCMV

SUB 50 em Agosto 2016 por acesso e município" foi possível observar que o sistema eletrônico criado pela equipe de informática, não vem atendendo ao objetivo proposto.

Após apresentação do relatório, a coordenação concluiu, que se faz necessário elaborar um Plano de Visita aos municípios para viabilizar o encerramento das atividades PMCMV, uma vez que o Estado é o proponente.

A lista dos 25 Municípios que vem realizando o Programa MCMV SUB 50, com os respectivos Bancos Financiadores, assim como, o Cronograma de Viagem dos municípios a serem visitados, no período de setembro a dezembro de 2016, estão apresentados abaixo:

-Banco Luso:

Municípios: Ararendá, Guaraciaba do Norte, Hidrolândia, Ibicuitinga, Ipu, Martinópolis, Nova Russas, Pires Ferreira, Croatá,

- Banco Tricury:

Municípios: Barroquinha, Bela Cruz, Cariré, Carliús, Catunda, Chaval, Choró, Coreaú, Cruz, Itaigaba, Marco, São Benedito, Senador Sá, Ubajara, Uruoca e Meruoca.

- Cronograma de Viagem Proposto/ Setembro a Dezembro de 2016:

Programa Minha Casa Minha Vida 2 (PNHU - SUB 50)

Microregião do Ceará	Municípios	Data de Campo
Rota 1-		
Polo Regional - Sertão dos Inhamuns	Catunda	21 a 25 novembro
	Nova Russas	21 a 25 novembro
	Ararendá	21 a 25 novembro
Rota 2-		
Polo Regional- Sertão Central	Ibicuitinga	Não esta Agendada
	Choró	Não esta Agendada
Rota 3 -		
Polo Regional- Litoral Norte	Marco	19 a 22 setembro
	Bela Cruz	19 a 22 setembro
	Cruz	19 a 22 setembro
	Senador Sá	27 a 30 setembro

Rota 4-	Martinópolis	27 a 30 setembro
	Uruoca	27 a 30 setembro
	Barroquinha	Não esta Agendada
	Chaval	
Polo Regional- Sobral/Ibiapaba	Meruoca	
	Coreaú	
	Cariré	
	Garaciaba do Norte	
	São Benedito	
	Ubajara	
	Ipu	13 a 16 setembro
	Croatá	13 a 16 setembro
	Hidrolândia	13 a 16 setembro
	Pires Ferreira	13 a 16 setembro
Rota 5		
Centro Sul/Cariri	Cariús	29, 30 e 01 dezembro
Rota 6		
Litoral Leste/Vale do Jaguaribe	Itaigaba	5 a 7 outubro

SETEMBRO

04→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de monitoramento e acompanhamento do trabalho social dos municípios do Projeto MCMV Sub 50.

Inicialmente foi usado um sistema informatizado criado pela equipe do contrato RCA Assessoria e Serviço, correspondente bancária, que mantinha contrato com os municípios para acompanhar o trabalho social, em atendimento a exigência do Ministério das Cidades. No entanto, quando a RCA encerrou o contrato retirou da plataforma do Ministério, com isso, o acompanhamento dos 25 municípios não foi concluído, por isso se faz necessário elaborar um sistema informatizado para este fim.

Foram realizadas visitas nos municípios de **Hidrolândia, Ipueiras, Pires Ferreira e Croatá**, no período de 13 a 17 de setembro de 2016, durante o dia todo

No município de **Hidrolândia** a visita foi realizada no dia 13 de setembro e estavam presentes a Secretária de Assistência Social, Samya Mourão e as técnicas Jamylle Souza, Maria Naiane Paiva e Vanessa Farias.

A técnica Guaracimeire foi recebida pela Secretária e pela Assistente Social do Município. Durante a visita o município apresentou o Relatório e seus anexos e após a leitura do mesmo foi realizado a inserção no sistema. No total foram inseridos três relatórios e devido à dificuldade de anexar os arquivos, fotos e lista de frequência, a técnica ficou de enviar por e-mail.

No município de **Ipú** a visita foi realizada no dia 14 de setembro. Neste município a técnica foi recebida pela secretária de Ação Social e pela técnica de Gestão do município.

Após o diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa MCMV SUB 50, e sobre os imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início o processo de monitoramento e avaliação do projeto no município.

Ficou definido um cronograma de 4 atividades para os próximos 2 meses, da seguinte forma:

No dia **11 de outubro** realizar uma atividade junto com a equipe do CRAS, com o tema "Minha Casa é minha Cara" fazendo um link da higiene domiciliar, da auto - estima com saúde mental;

No dia **25 de outubro** realizar uma atividade com o tema "Da minha Casa Eu Cuido" ;

No dia **7 de novembro** realizar uma atividade com tema central "Água um bem que pode Faltar" em que será abordado o custo dos serviços e a forma de uso racional do consumo.

O dia **16 de novembro** ficou acertado que as famílias sugeririam o tema e que os cursos ofertados as famílias beneficiadas no programa teriam prioridades.



No município de **Pires Ferreira** a visita foi realizada no dia **14 de setembro**, na qual a técnica foi recebida por Karoline Coelho, técnica do município. A referida técnica, acompanha o programa no município, e apresentou os relatórios inseridos no programa e o projeto, PTS.



No município de **Croatá** a visita foi realizada no dia 16 de setembro. Nesta visita informaram que a secretaria de Ação Social dispensou a equipe justificando que estava com viagem para Fortaleza.

Foram realizadas visitas nos municípios de **Bela Cruz, Cruz e Marco**, no período de 19 a 22 de setembro de 2016.

No município de **Bela Cruz** foi informado sobre a visita nos outros municípios e respondido os questionamentos sobre o monitoramento. Após os informes foi realizado a leitura do Relatório arquivado e retirado as informações pertinentes a cada trimestre e a partir daí, inserir nos três primeiros trimestres. Para finalizar o 4º trimestre foi sugerido desenvolver um tema "Resgatar o histórico de mudança do imóvel" como forma de valorizar o que foi adquirido pelo Programa MCMV sub 50.



No município de **Cruz** a técnica social responsável pelo desenvolvimento do projeto, realizou uma reunião na comunidade, no mesmo dia da visita de acompanhamento, cujo objetivo foi sensibilizar os beneficiários.

De acordo com os arquivos apresentados foram aproveitados apenas um trimestre e inseridos no sistema, assim como definido um cronograma com mais duas atividades para ser executado nas semanas seguintes. Foi sugerido desenvolver um tema referente aos cuidados com a saúde e também realizar oficina de reciclagem, objetivando trabalhar o aproveitamento de material. Por fim, foram elaborados os relatórios do 1º e do 2º trimestres.



No município de **Marco** o Protejo PTS - Plano de Trabalho Social encontrava-se com pendência, sendo orientado para que a sua conclusão seja até o final de outubro.

Três atividades foram fechadas no sistema, e foi sugerido que a última atividade fosse realizada até a última semana de outubro. Esta última atividade objetiva sensibilizar as famílias para os cuidados do imóvel.



Foram realizadas visitas nos municípios de **Senador Sá, Uruoca, e Martinópole** no período de **27 a 30 de setembro de 2016**.

No município de **Senador Sá** a visita foi realizada no dia **27 de setembro** e a, técnica social responsável pelo projeto no município, Eliana Mascena, recebeu a equipe.

De acordo com a revisão e leitura dos arquivos acerca do desenvolvimento do projeto, foram aproveitados três trimestres e inseridos no sistema, ficando acordado que o município realizará a última atividade até o dia 10 de outubro. Esta última atividade objetiva despertar nas famílias a valorização de ter um imóvel nos dias de hoje.

No município de **Uruoca** a visita foi realizada no dia **28 de setembro**

A secretaria de Assistência Social, Zuleide, definiu uma outra técnica do município para fechar os relatórios e o Projeto PTS do MCMV sub 50 do município. Ficando definido que esta técnica estará nos dias 10 e 11 de outubro na Secretaria das Cidades.

No município de **Martinópolis** a visita foi realizada no dia **29 de setembro** e a coordenação do CRAS,

recebeu a equipe.

Durante a visita foi informado, que a empresa RCA não estar mais no acompanhamento do projeto MCMV e o tempo que ficaram sem monitoramento.

Também foi informado que o município não havia acessado nenhuma vez o programa, mas tinham os arquivos, o que facilitou a inserção e finalização do projeto neste município. Ao final foram inseridos os relatórios do 4º trimestre e o PTS - Projeto Social do Município.



OUTUBRO

05 → Relatório da técnica Guaracimeire França constando as atividades de acompanhamento e monitoramento do trabalho social do programa Minha Casa Minha Vida - MCMV sub 50 no município de **Itaíçaba**.

Durante a articulação com o município de Itaíçaba, a técnica responsável agendou duas reuniões com as famílias beneficiárias para isso, foi pensada uma metodologia, "Perguntas Geradoras", método Paulo Freire, como forma de perceber como vivem as famílias e como convivem entre si e o que fazem na nova habitação. Também foi lançada uma pergunta geradora "A casa como vai?" visando compreender como as famílias percebem a mudança de casa e a relação com o novo imóvel.

No dia 05 de outubro foi realizada a primeira reunião no bairro Logradouro, na Escola Posidônio José do Amaral, e no dia 06 de outubro foi realizada a segunda reunião na sede da cidade no Conselho de Assistência.

A reunião na comunidade do Logradouro percebeu-se que há uma uniformidade no perfil das famílias. O grau de compreensão intelectual, a forma de ver a vida e a religiosidade é predomina

nas famílias residentes. Referente a manutenção do imóvel 60% já fizeram sua ampliação, pintura, mudança de Cômodo, entre outras, além de relatos de deficiência do padrão construtivo das unidades habitacionais. Quanto a reunião no Conselho de Assistência, as unidades das famílias beneficiadas foram construídas de forma pulverizada pela periferia da cidade. As famílias desse grupo tem um perfil social muito baixo, existem pessoas que não tem escolaridade, não tem vivência de grupo, manifestam poucas opiniões e se comportam-se de forma dispersa com o tema, parecendo não compreender o sentido da reunião. Ainda apresentam maiores problemas no padrão construtivo das unidades habitacionais, ainda tem obras há serem construídas.

Ao final das duas reuniões as famílias foram estimuladas a fazer a manutenção e conservação dos imóveis.



NOVEMBRO

06→ Relatório da técnica Guaracimeire Matos constando as atividades de monitoramento e acompanhamento do trabalho social dos municípios do Projeto MCMV Sub 50, nos municípios de **Ararendá, Catunda e Nova Russas**.

No município de **Ararendá** a visita foi realizada no dia **22 de novembro**. Nessa visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela Secretária e pela Assistente Social do Município, Adriana Leôncio. Após o diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do programa MCMV Sub 50, e os imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início ao processo de monitoramento e avaliação do projeto do município. O Trabalho de monitoramento foi iniciado com a conferência dos registros de relatórios pertinentes ao programa. Há uma grande dificuldade no sinal de internet no município.

Ao final da visita foram finalizados os quatro relatórios e inseridos no sistema.



No município de **Catunda** a visita foi realizada no dia **23 de novembro**. Nesta visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela técnica da Gestão Maria Resglaucia Lobo e Rayane Ferreira a responsável pelo relatório do referido programa.

Após diálogo sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa e sobre os imprevistos advindos do contrato com a RCA, foi dado início ao processo de monitoramento e avaliação do projeto do município.

A técnica da gestão, Maria Resglaucia Lobo, informou que foram inseridos no sistema dois trimestres assim como, confirmado que entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, será realizado a entrega das unidades que faltam e que o 4ª trimestre será realizado uma reunião com as famílias visando uma avaliação do processo.



No município de **Nova Russas** a visita foi realizada no dia **24 de novembro**. Nesta visita a técnica Guaracimeire foi recebida pela técnica Ana Selma de Lima. A Técnica do município já havia providenciado todo material, apresentou os relatórios, os quais foram inseridos no programa, além de entregar o Projeto PTS.



DEZEMBRO

07→ Relatório constando o acompanhamento e monitoramento das atividades técnicas e sociais do PMCMV, no município de Cariús.

A Reunião de Acompanhamento e Monitoramento do Programa Minha Casa Minha Vida foi realizada no município de Cariús nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de Dezembro de 2016, nos períodos, manhã e tarde. Após conversa com a técnica da gestão e a secretária de Ação Social sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa MCMV SUB 50, e os imprevistos advindos do Contrato com a RCA foi iniciado o processo de monitoramento e avaliação do Projeto do Município.

A Técnica Samara Pinheiro argumenta que tem muitas atividades da gestão para acompanhar, e a gestão municipal não designou nenhuma técnica para realizar as atividades do trabalho social do programa MCMV.


A referida Reunião foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social. Após uma rodada de apresentação dos beneficiários, foi utilizado o método Paulo Freire com a pergunta Geradora, "E a família na nova Casa, Como Vai?

Muitos relatos de dificuldades feitos pelas famílias, no processo de mudança para as unidades Habitacionais do MCMV, além das queixas do padrão de construção

Muitos relatos de dificuldades feitos pelas famílias, no processo de mudança para as unidades Habitacionais do MCMV, além das queixas do padrão de construção.

Por fim as famílias decidiram fazer uma denúncia por escrito para Secretaria das Cidades e ao Ministério Público, apresentando a comprovação da má construção das unidades habitacionais

01 (um) Relatório foi concluído e inserido no sistema.



Produto da Reunião

JANEIRO

08→ Relatório da técnica Valney Rocha constando a realização de Oficina para mobilização social e organização das comunidades.

No dia 19 de Janeiro de 13:30 às 16:30, na Escola de Gestão Pública do Ceará (EGP-CE) foi realizada uma Oficina para Mobilização Social e organização das comunidades com os beneficiários do programa Minha

Casa Minha- Complexo Escritores, considerando o aporte do Governo do Estado, com a presença de 38 participantes.

Em linhas gerais as Oficinas realizadas na Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP-CE), foram realizadas conforme abaixo:

1. Da dinâmica de Apresentação de todos os grupos, demonstrando sentimentos inerentes ao início de uma vida nova, alegria por conhecer os novos vizinhos e falar um pouco de si;
2. Da entrega das pastas: os beneficiários recebem material didático com documentos importantes sobre os cuidados com a unidade habitacional e o próprio empreendimento;
3. Da exposição dialogada (Power- Point): a apresentação foi importante para nortear as discussões e evitar assuntos paralelos;
4. Tendo em vista que tal grupo de pessoas estão residindo no Complexo Escritores desde meados de 2016, foi abordado as questões relativas a organização comunitária e a partir das falas dos/as beneficiário(a)s , os dilemas e as oportunidades próprias da convivência comunitária foram detalhadamente expostas e debatidas.



Em anexo ao relatório da Técnica constam o Guia do Morador e o Regimento Interno

FEVEREIRO

09 → Relatório das técnicas Larissa da Silva, Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Michelle Carneiro constando o acompanhamento e monitoramento das atividades técnicas e sociais do PMCMV, conforme descrito abaixo:

Foram realizados 174 Dossiês Habitacionais.

Foram realizados atendimentos, individuais ou familiares. Os Dossiês são extensos documentos destinados a solicitação de uma unidade habitacional por um possível beneficiário junto ao agente financiador do PMCMV - no caso, a CAIXA ou o Banco do Brasil. Todos os Dossiês habitacionais são encaminhados para os agentes financiadores.

Participação no Sorteio dos Residenciais Riacho II e do Residencial Águas de Jaçaná.

Foram realizados 2 (dois) Sorteios, com a participação da equipe técnica, o Sorteio Riacho Verde II, em 16 de fevereiro de 2017 e o Sorteio Águas de Jaçaná, dia 24 de fevereiro de 2017.

Durante os referidos Sorteios os beneficiários:

- Receberam orientações sobre as regras do Programa;
- Foram sensibilizados para a convivência em comunidade;
- Foram informados que as famílias visitarão os apartamentos em que vão morar;
- Foram informados que será realizada a assinatura do contrato;
- Foram informados que irão mudar para o residencial.

Participação no evento de Assinatura de Contrato do Residencial Riacho Verde I

Durante a tarde do dia 16 de fevereiro de 2017, os beneficiários do residencial Riacho Verde I assinaram os Contrato dos seus apartamentos.

O Trabalho Social realizado pela equipe de técnicas Sociais junto as famílias beneficiadas se dá antes, durante e após a implementação dos Projetos. Além de todo o atendimento anterior necessário para a inserção no Programa Minha Casa Minha Vida, o acompanhamento das famílias, não finaliza na entrega do empreendimento. As mesmas são acompanhadas também após o reassentamento dos beneficiários. Os técnicos ao desenvolverem o trabalho, técnico e

sócial tem o compromisso de empoderar os beneficiados para que, eles tornem sujeitos e tenham liberdade para tomar suas próprias decisões.

10 → Relatório da técnica Guaracimeire Matos França constando as atividades de acompanhamento e de monitoramento do Programa MCMV sub 50, realizadas nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, no município de Barroquinha e Chaval e no período de 21 à 23 de fevereiro em São Benedito e Ubajara.

No dia **06 de fevereiro** foi realizada uma reunião, no município de **Barroquinha**, na sede da Secretaria de Assistência Social e contou com a participação da técnica, Débora Gomes Frota.. A referida reunião teve como objetivo explicar as etapas do acompanhamento do referido Programa e os imprevistos advindos do contrato da RCA.

No dia **07 de fevereiro** em parceria com o município, foram realizadas visitas domiciliares, aos beneficiários do programa, visando reforçar a mobilização das famílias e sensibilizá-las para participarem da reunião agendada para o mesmo dia, além de, observar o padrão construtivo das unidades habitacionais.



Visitas domiciliares

A reunião com os beneficiários realizada no dia **07 de fevereiro**, foi realizada no salão do CRAS Semeando Lares, com a presença de 25 participantes e teve como objetivo dialogar sobre a autonomia de cada beneficiário e a implicação na nova unidade habitacional. A reunião foi encerrada com o agendamento de uma reunião para o dia 14 de fevereiro, com a técnica, Débora Gomes Frota, para cumprir as etapas não realizadas do programa.

No município de **Chaval** foi realizada uma reunião no dia **08 de fevereiro** com a presença do Sr. Elineudo Botelho, secretário de Assistência Social, a Sra. Fernanda Eduarda Gomes, primeira dama do município e a técnica Social Rayana Micaela Lira. A reunião objetivou esclarecer os imprevistos advindo do contrato com a RCA.

No dia **21 e 22 de fevereiro** no município de **São Bendito** foi realizada uma reunião na sede da secretaria de Assistência Social com a técnica Elaine Prado para discutir sobre as etapas em que foi realizado o acompanhamento do Programa e relatados os imprevistos advindos do Contrato com a RCA.

No município de **Ubajara** a reunião foi realizada no dia **22 e 23 de fevereiro** no período da tarde, no centro de Referência de Assistência Social-CRAS, com a presença do secretário Francisco Jairo de Araújo e as duas técnicas sociais do município, Francisca Adriana dos Santos e Ana Gabriela de Oliveira. Foi discutido sobre as etapas realizadas e o acompanhamento do programa.

Como resultado das atividades realizadas nos municípios, citados anteriormente, destacamos;

- 04 (quatro) Relatórios concluídos e inseridos no sistema, 2 (dois) no município de Barroquinha e 2(dois) em São Benedito;
- 12 (doze) Visitas realizadas às unidades habitacionais no município de Barroquinha;
- 02 (duas)Reuniões com as famílias beneficiárias, uma no município de Ubajara e uma no município de Barroquinha;
- 04(quatro) relatórios concluídos e inseridos no sistema municipal de Chaval;

OBS:

Constam no final do relatório, nos Anexos, as relações nominais dos 3662 (três mil e seiscentos e sessenta e dois) beneficiários acompanhados durante o processo de inserção no Programa Minha Casa Minha Vida com os respectivos empreendimentos em que foram atendidos, sendo, no Anexo 01 o total de 2632 (duas mil seiscentos e trinta e dois) e no Anexo 02, o total 1030 (Hum mil e trinta) beneficiários.

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

III – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ – CARIRI CENTRAL

AÇÃO 1: FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL

META 1.1: Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Relatório de acompanhamento	09	09	100

JUNHO

01→ Relatório constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução, conforme descrito abaixo:

As referidas Visitas objetivam verificar os serviços em andamento.

- **Equipe Técnica:**

As obras foram vistoriadas no período de **07 à 10 de junho de 2016** pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

- **Obras Visitadas:**

- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (Crato) – Data **07/06/2016**
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- trecho 1 - Data **08/06/2016**
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- trecho 2 e 3- Data **09 e 10/06/2016**

- **Serviços Verificados:**

-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (Crato):

Foram visitados os serviços de execução das ligações intradomiciliares, retirada do ponto de fuga no muro terrae;



Muro de Alvenaria de pedra no Ponto de Fuga

Ligações intradomiciliares

A reforma das 19 casas afetadas pela obra foram concluídas

- 12 (doze) foram entregues e já estão habitadas;
- 07 (sete) foram entregues e estão desocupadas.

▪ **Casas Desocupadas:**

- Rua Barbara de Alencar nº 1212;
- Rua Rio Granjeiro Nº 1165;
- Rua Sagrada Família Nº 320-B e 326;
- Escada do Tamanqueiro Nº 337, 351 e 362.

▪ **Ligações Intradomiciliares:**

- 06 (seis) equipes -01 pedreiro e 01 servente para equipe;
- Ligações executadas até 17/06/2016: 397 und.;
- Ligações liberadas para executar: 85 und.;
- Produção média de ligações: 40 ligações/semana.

-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:

Foram observados serviços de caiação de meio, drenagem da ciclovia e sinalização.



Sinalização Horizontal



Nova Estação da Via sacra

-Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:

Foram visitados serviços de topografia, terraplanagem, confecção de escamas para a terra armada dos viadutos, drenagem (redes coletoras e poços de visitas), cravação das estacas de fundação dos pilares do viaduto 2, muros das propriedades afetadas e remanejamento de postes da Coelce.

Trecho 2



Drenagem- Bueiro Duplo



Drenagem- Bueiro Retangular

Trecho 3



Estacas Metálicas - Viaduto 2

• **Status Físico das obras**

OBRA	STATUS
• Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro seminário (Crato)	99%
• Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:	97%
• Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:	20

Pontos Críticos

-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário:

- Resistência da população quanto a autorização para execução das ligações intradomiciliares;
- 4 (quadro) casas na escada do tamanqueiro impossibilitadas de receberem as ligações intradomiciliares devido a cota do terreno do quintal ser mais baixa do que a cota do terreno da Calçada;
- Casas reformadas e desocupadas passíveis de vandalismo;
- Teste da ETE.

-Av. de Contorno- Trecho 1:

- Sem pontos críticos.
- Obras em fase de conclusão.

- Av. de Contorno - Trecho 2 e 3:

- Desapropriação de terrenos;
- Remanejamento de posta da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

- **Mobilização de Mão de Obra e Equipamento**

-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (41 profissional):

Mão de Obra: 41 profissionais

Equipamentos: 05 unidades

-Av. de Contorno- Trecho 1:

Mão de Obra: 30 profissionais

Equipamentos: 15 unidades

-Av. de Contorno- Trecho 2 e 3: (170 profissionais)

Mão de Obra: 170 Profissionais

Equipamentos: 55 unidades

JULHO

02→ Relatório constando as visitas técnicas para conferir as obras que já foram concluídas e os serviços em andamento na Avenida de Contorno de Juazeiro do Norte - Trechos I, II, III.

- **Obras Visitadas:**

- Complementação dos Passeios de Missão Velha- Data **05/07/2016**
- Estrada Missão velha Cachoeira- Data **05/07/2016**
- Duplicação da CE-060- Saída de Jardim - Data **06/07/2016**;
- Urbanização da Vila de Caldas- Data **06/07/2016**;
- Estrada Crato- Bela Vista- Data **07/07/2016**;
- Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário- Data **07/07/2016**;
- Complementação dos passeios de Caririçu- Data **07/07/2016**;
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1- Data **08/07/2016**;
- Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3- Data **08/07/2016**.

- **Equipe Técnica:**

As obras foram vistoriadas no período de **5 a 8 de julho de 2016** pelos técnicos Jasen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva

- **Obras Concluídas**

-Complementação dos Passeios de Missão Velha:

Foram observados os seguintes pontos:

- Passeio danificado pela população na via de acesso ao distrito de Jamacarú;
- Meio Fio danificado por veículo próximo ao Parque de Festas;
- Tampa de descida d"água danificada por veículo próximo a rotatória da saída para milagres;
- Passeio danificado por veículo pesado.



Passeio Danificado



Meio Fio Danificado

-Estrada Missão velha Cachoeira

Não foi observado a existência de depressão na pavimentação devido a execução do Bueiro na Estaca 128 + 10,00m.



-Duplicação da CE -060-Saída de Jardim:

Foram observados seguintes pontos:

- Os buracos existentes próximos a estaca 0 e a estaca 29 foram reparados pela contratada;
- A prefeitura concluiu a pavimentação da Rua que, no período chuvoso, estava causando o carreamento de material para a plataforma da pista na estaca 29, porém foi verificado que a boca de lobo BL-26, executada no cruzamento com a CE-060, está com a tampa danificada provavelmente por veículo pesado;
- O corte feito na pista próximo à estaca 28 para assentamento de tubulação de água foi reparado pela contratada;
- O acesso ao terreno na estaca 38 foi executado;
- Nas aberturas executadas no canteiro central que funcionam com os meios fios, portanto não há necessidade de aplicação de TSD.



Buracos recuperados

-Urbanização da Vila de Caldas:

Foram observados os seguintes pontos:

- Banco com estrutura em alvenaria de pedra retirado pela população;
- Estrutura metálica implantada no passeio.



-Estrada Crato- Bela Vista

No Local onde esta acumulado água (estaca 10) foi projetado a execução de um bueiro tubular, captando água através de uma boca de lobo e lançado em um terreno particular.

Após o assentamento das manilhas do corpo do bueiro, o proprietário do terreno proibiu a execução da boca do bueiro na qual lançaria o fluxo de água em sua propriedade, informando que naquele local construiria uma casa. A Contratada se comprometeu em aumentar o bueiro para transpor o terreno, porém o proprietário do terreno não autorizou, ficando portanto o bueiro sem captação e lançamento, ocasionando acúmulo de água nesse ponto no período de chuvas.



Local do Bueiro

- **Obras em Execução:**

-Recuperação Ambiental e Urbanização no bairro Seminário:

Foram Observados os seguintes pontos:

- A vala do cruzamento da Travessa Bonfim com a Rua Diógenes Frazão deverá permanecer como está, pois a chegada dos blocos intertravados está concordando com a cota de fundo da sarjeta existente da Rua Diógenes Frazão. A elevação dos blocos acarretaria na interdição do fluxo de água através da sarjeta;
- O Guarda corpo estar com altura de 5,00 cm para o chapim de concreto;
- Todos os degraus da ladeira do Tamanqueiro foram reparados.



Guarda Corpo Degraus da Ladeira do Tamanqueiro

- Ligações Intradomiciliares:

- 06 (seis) equipes -01 pedreiro e 01 servente para equipe;
- Ligações executadas até 02/08/2016: 600und.;
- Ligações liberadas para executa até 02/08/2016: 242und.;
- Produção média de ligações: 36 ligações/semana

- Complementação dos Passeios de Caririçu:

Em reunião realizada na prefeitura com o secretário de Administração José Alves, informou que a ligação dos postes foi solicitada à Coelce mas até o momento não foram realizadas. Foi informado que a prefeitura esta inadimplente com a Coelce, podendo ser esse o motivo da não realização dos serviços por parte da Coelce.

-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1

Foram observados os seguintes pontos:

- Os passeios estão concluídos;
- A pavimentação asfáltica está finalizada;
- Todos os postes de iluminação foram implantados;
- A sinalização horizontal está concluída;
- A sinalização vertical está em fase de finalizada.




Pavimentação, passeios, iluminação, sinalização

Sinalização horizontal

-Av. de Contorno de Juazeiro do Norte - trecho 2 e 3.

Foram observados os serviços de topografia, terraplanagem, drenagem, confecção de escamas para a terra armada dos viadutos, terra armada, pilares dos viadutos 1 e 2 e muros das propriedades afetadas.



• Status Físico das obras

OBRA	STATUS
• Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro seminário (Crato)	99%
• Av. de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1:	98%
• Av. Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3:	22%

- **Pontos Críticos**

-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário:

- Resistência da população quanto a autorização para execução das ligações intradomiciliares;
- 4 (quadro) casas na escada do tamancueiro impossibilitadas de receberem as ligações intradomiciliares devido a cota do terreno do quintal ser mais baixa do que a cota do terreno da Calçada;
- Casas reformadas e desocupadas passíveis de vandalismo;
- Teste da ETE.

-Av. de Contorno- Trecho 1:

- Sem pontos críticos.
- Obras em fase de conclusão.

-Av. de Contorno- Trecho 2 e 3:

- Desapropriação de terrenos;

Remanejamento de posta da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

- Mobilização de Mão de Obra e Equipamento

-Recuperação Ambiental e Urbanização no Bairro Seminário (37 profissional):

Mão de Obra: 38 profissionais

Equipamentos: 05 unidades

-Av. de Contorno- Trecho 2 e 3:

Mão de Obra: 193 profissionais)

Equipamentos: 55 unidades

AGOSTO

03→ Relatório constando visita as obras concluídas e os serviços em andamento na Av. do Contorno de Juazeiro do Norte – trechos 2 e 3- Data **9, 10, 11 e 12/08/2016**.

Objetivo:

Visitar as obras concluídas no período de **9 a 12 de agosto de 2016** pelos técnicos, Jansen de Almeida Magalhães e André da Silva

Acompanhamento da Obra – Trecho 2:

- Início da pavimentação asfáltica nas estacas 120 a 130, 95 a 112.
- Base de solo brita executada nas estacas: 95 a 130, 157 a 172.
- Iniciada a demolição da guarita da Estação elevatória da Cagece.
- Executando os serviços de drenagem – bueiro BDCC 2, 00x1,00 na estaca 65.
- Todos os pilares e vigas do viaduto 1 concretadas.
- Executando a Terra Armada do Viaduto 1.
- Cimbramento do Viaduto 1 executando.



Terraplenagem Drenagem

• **Acompanhamento da Obra – Trecho 3:**

- Início da pavimentação asfáltica.
- Execução dos serviços de drenagem, sendo Redes Coletoras, Poços de Visita entre as Estacas 138 à 235.
- Concluído as estacas dos blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2.
- Concluído os blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2.
- Execução dos pilares do Viaduto 2.



Terraplanagem



Pilares - Viaduto 2

- **Status Físico da Obra:**

Obra - Av do Contorno -Trecho 2 e 3 (Juazeiro do Norte) : 40%

Pontos Críticos:

- Desapropriação de terrenos,
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel.

Mobilização de Mão de Obra e Equipamentos:

Mão de Obra: 239 funcionários

Equipamentos: 61 unidades

SETEMBRO

04 → Relatório constando Visita as obras no período de **13 à 16 de setembro de 2016** pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

As referidas Visitas objetivaram verificar as condições físicas das obras concluídas e os serviços em andamento na Obras da AV. de Contorno Trecho 2 e 3.

Obras Visitadas

- **Centro Multifuncional do Cariri - Obra Concluída:** Data 13/09/2016

Foi verificado que a estrutura física da edificação está em bom estado de conservação, haja vista que o órgão gestor (CENTEC) mantém uma equipe de manutenção e limpeza diariamente no local, além da segurança. Observou-se que serão necessários 10,00 m de gradil metálico para fechamento das aberturas localizadas nas laterais da guarita do CIOPS.



Área Externa



Área Interna

- **Vila da Música - Obra Concluída:** Data 14/09/2016

Foi verificado que a estrutura física da edificação está em bom estado de conservação, porém uma das folhas da porta do auditório está ligeiramente empenada na sua parte inferior e que parte dos materiais armazenados foram retirados.




- **AV. do Contorno de Juazeiro do Norte Trecho 2- Obra Concluída:** Data 15/09/2016

Verificou-se que estão em andamento os serviços de drenagem, terraplenagem, revestimento asfáltico, iluminação e terra armada do viaduto 1.

Foi informado que a obra da via do Trecho 2 está com 75% concluída e o Viaduto 1 com 80% dos serviços concluídos.



Trecho 2- Drenagem



Trecho 2- Revestimento Asfáltico

- **AV. de Contorno de Juazeiro do Norte Trecho 3 - Obra em execução:** Data 16/09/2016

Verificou-se que estão em andamento os serviços de drenagem, terraplanagem, revestimento asfáltico, remanejamento de poste, muros dos terrenos e casas desapropriadas e laje para montagem do cimbramento do viaduto 2.

Foi verificado que as obras da via do Trecho 3 estão com 50% concluídas e o viaduto 2 está com 5% dos serviços concluídos.



Trecho 3 - Drenagem



Trecho 3-Terraplanagem

OUTUBRO

05→ **Relatório** constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução.

Obras Visitadas



- Av. do Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 2 e 3

Acompanhamento dos Serviços


Trecho 2

- Início da Pavimentação asfáltica nas estacas 120 a 130; 95 a 112;
- Base de solo brita executada nas estacas: 95 a 130; 157 a 172;
- Iniciada a demolição da guarita da Estação elevatória da Cagece;
- Executando os serviços de Drenagem- Bueiro BDCC 2, 00X1,00 na estaca 65;
- Todos os pilares e vigas do viaduto 1 concretadas;
- Executando a Terra Armada do Viaduto 1;

- Cimbramento do Viaduto 1 executado.



Terraplanagem Iluminação



Terra Armada/cimbramento- Viaduto1 Revestimento Asfáltico

Trecho 03

- Início da pavimentação asfáltica;
- Execução dos serviços de Drenagem, sendo Redes Coletoras, Poços de Visita, entre as Estacas 138 à 235;
- Concluído as estacas dos blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2;
- Concluído os blocos de fundação dos pilares P2, P3, P4, P5 e P6 do Viaduto 2;
- Execução dos pilares do Viaduto 2.



Pilares Viaduto 2 Muro do Terreno Desapropriado

Status Físico da Obra

OBRA: Av. do Contorno-Trecho 2 e 3 (Juazeiro do Norte)

STATUS: 40%

Pontos Críticos

- Desapropriação de Terrenos
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

Mobilização de Mão de Obra e Equipamento

- **Mão de Obra:** 239 funcionários
- **Equipamentos:** 61 equipamentos

NOVEMBRO

06 → Relatório constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução.

As referidas Visitas objetivam verificar as obras concluídas e os serviços em andamento na Avenida de Contorno de Juazeiro do Norte - Trechos 1, 2, e 3, que estão com 90% de obra concluída.

Equipe Técnica:

As obras foram vistoriadas no período de **22 à 25 de novembro de 2016** pelos técnicos Jansen de Almeida Magalhães e André Moura da Silva.

Pontos Críticos:

- Desapropriação de terrenos;
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel.


Mobilização de Mão de Obra e Equipamentos

Mão de Obra: 307 funcionários

Equipamentos: 61 equipamentos

Primeira Etapa - Trecho 01

Pavimentação/Sinalização/iluminação/Passeio/Ciclovía



Segunda Etapa- Trechos 02 e 03

Viaduto 01- Interligação entre os Trechos 02 e 03

Superestrutura/ Terra Armada /Iluminação



Trecho 02

Viaduto 01- Interligação entre os Trechos 02 e 03

Barra de Proteção Tipo New Jersey

Superestrutura/ Terra Armada /Iluminação



Trecho 02

Parada de ônibus- Abrigo Padrão DETRAN- Departamento de Trânsito



Trecho 02

Pavimentação Asfáltica - Revestimento em CBUQ / Iluminação / Passeio / Ciclovia



Trecho 02 -

Rótula

Revestimento em CBUQ / Iluminação / Passeio / Ciclovia



Trecho 03

Pavimentação Asfáltica

Revestimento em CBUQ



Trecho 03

Pavimentação Asfáltica



Trecho 03

Viaduto 02- Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero


Terra Armada /Superestrutura



Trecho 03

Viaduto 02 - Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero

Terra Armada /Superestrutura



Trecho 03

Viaduto 02- Interligação do trecho 03 com Avenida Padre Cícero

Terra Armada /Superestrutura



DEZEMBRO

07→ Relatório constando as visitas técnicas para o acompanhamento das obras em execução.

Obras Visitadas

Av. do Contorno de Juazeiro do Norte - Trecho 1, 2 e 3

Objetivo

Visitar as obras concluídas e os serviços em andamento na Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 1, 2 e 3

Data das Visitas

As Obras foram vistoriadas no período de 12 a 16 de dezembro de 2016 pelos técnicos Jasen

de Almeida Magalhães e André Moura.

Além da Obra da Avenida do contorno de Juazeiro do Norte em execução, foram visitadas todas as intervenções concluídas junto ao Banco Mundial (BIRD).

Status Físico da Obra

OBRA: Av. do Contorno -Trecho 2 e 3 (Juazeiro do Norte)

STATUS: 89%

Pontos Críticos


- Desapropriação de Terrenos
- Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

Mobilização de Mão de Obra e Equipamento

Mão de Obra: 307 funcionários

Equipamentos: 61 equipamentos

PRIMEIRA ETAPA- TRECHO 01 Pavimentação/Sinalização/Iluminação/Passeio/Ciclovias



SEGUNDA ETAPA - TRECHOS 02 e 03

VIADUTO 01- Superestrutura (Armadura/Cimbramento/Concretagem)



JANEIRO

08→ Relatório constando visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução.

O Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria das Cidades, está realizando uma das maiores obras viárias do Cariri, a Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte.

Após sua conclusão, a nova via irá possibilitar o desvio do tráfego de veículos pesados do centro de Juazeiro do Norte, diminuindo o trânsito dentro do município, principalmente em períodos de Romaria.

A obra, que conta com o financiamento do banco Mundial-BIRD, tem 8,56 Km de pista dupla e contempla ainda a construção de passeios, ciclovia, iluminação, sistema de drenagem, sinalização, pavimentação e dois viadutos. O investimento representa mais conforto e segurança a população do Cariri.

As Obras da referida Avenida estão divididas em três etapas. A primeira, concluída em julho de 2016, consiste na execução de 3,4 Km de malha viária, que compreende o trajeto do município de Caririáçu até a Ponte sobre o Rio Salgadinho.

Já a segunda etapa da intervenção é dividida em dois trechos denominados 02 e 03. No total, a segunda fase da avenida soma 5,16 km de extensão e contempla ainda a construção de obras de arte especiais (viadutos).

O trecho 02 da Avenida do Contorno, com 2,80 KM de extensão, tem início na Ponte sobre o Rio Salgadinho (estaca 00) e segue da rua Beatriz Gondim Santana (estaca 141) até a interseção com a avenida Padre Cícero (estaca 258), somando 2,36 km de malha viária.

Obras Visitadas:

- Av de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 01

Objetivos:

- Visitar as obras concluídas e os serviços em andamento

Data das Visitas


As obras foram vistoriadas no período de 23 a 24 de janeiro de 2017 pelos técnicos Jansen de Almeida e André Moura.

Além da Obra da Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte em execução, foram visitadas todas

as intervenções concluídas juntamente com o Banco Mundial -BIRD.

Status Físico da Obra

- Obra da Avenida do Contorno -Trecho 01 (Juazeiro do Norte) – 100% concluída



09→ Relatório constando visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução.

O Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria das Cidades, está realizando uma das maiores obras viárias do Cariri, a Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte.

Após sua conclusão, a nova via irá possibilitar o desvio do tráfego de veículos pesados do centro de Juazeiro do Norte, diminuindo o trânsito dentro do município, principalmente em períodos de Romaria.

A obra, que conta com o financiamento do banco Mundial-BIRD, tem 8,56 Km de pista dupla e contempla ainda a construção de passeios, ciclovia, iluminação, sistema de drenagem, sinalização, pavimentação e dois viadutos. O investimento representa mais conforto e segurança a população do Cariri.

As Obras da referida Avenida estão divididas em três etapas. A primeira, concluída em julho de 2016, consiste na execução de 3,4 Km de malha viária, que compreende o trajeto do município de Caririaçu até a Ponte sobre o Rio Salgadinho.

Já a segunda etapa da intervenção é dividida em dois trechos denominados 02 e 03. No total, a segunda fase da avenida soma 5,16 km de extensão e contempla ainda a construção de obras de arte especiais (viadutos).

O trecho 02 da Avenida do Contorno, com 2,80 KM de extensão, tem início na Ponte sobre o Rio Salgadinho (estaca 00) e segue da rua Beatriz Gondim Santana (estaca 141) até a interseção com a avenida Padre Cícero (estaca 258), somando 2,36 km de malha viária.

- **Obras Visitadas:** Av de Contorno de Juazeiro do Norte- Trecho 02 e 03
- **Objetivos:**

Visitar as obras concluídas e os serviços em andamento na Avenida de Contorno de Juazeiro do Norte - Trechos 02 e 03

- **Data das Visitas**

As obras foram vistoriadas no período de 25 a 27 de janeiro de 2017 pelos técnicos Jansen de Almeida e André Moura.

Além da Obra da Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte em execução, foram visitadas todas as intervenções concluídas juntamente com o Banco Mundial -BIRD.

- **Status Físico da Obra**

Obra da Avenida do Contorno -Trecho 02 e 03 (Juazeiro do Norte) – 92% concluída

- **Pontos Críticos**

Desapropriação de terrenos;

Remanejamento de postes da Coelce, Oi- Telemar e Embratel

- **Mobilização de Mão de Obra e Equipamentos**

Mão de Obra: 307 funcionários

Equipamentos: 61 equipamentos

SEGUNDA ETAPA: TRECHO 02 e 03

TRECHO 02



Superestrutura /Terra Armada/Illuminação



Geossítio Cachoeira de Missão Velha/ Geopark Araripe



Urbanização Vila de Caldas- Barbalha



Geossítio Ponte da Pedra-Nova Olinda



Geossítio Pontal de santa Cruz - Santana do Cariri

TRECHO 03



Interligação do trecho 03 Avenida Padre Cícero

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

AÇÃO 2: FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

META 2.1: Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri

2.1.1 Acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	03	03	100

AGOSTO

01→ Relatório constando o acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs.

No mês de Agosto após a leitura e análise do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, pela equipe, constatou-se a necessidade de emitir o Parecer Técnico nº 03/2016 para Empresa consultora (Cobrape) pois foi verificado que o produto necessitava de ajustes gerais para ser aprovado. Sendo assim, o Produto, composto de 2 (dois) Volumes e Sumário Executivo, foi desenvolvido para a Empresa objetivando providenciar as alterações solicitadas.

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável- PDITS, contribuirá para o planejamento e orientação do crescimento da atividade turística na região do Cariri.

NOVEMBRO

02→ Relatório constando as atividades de acompanhamento do Contrato nº 05/Cidades/2014 que tem por objetivo a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS. Durante este mês foram realizados contatos com a Empresa contratada e analisado de documentos/produtos.

A Empresa (Cobrape) recebeu o Parecer Técnico nº 03/2016, em agosto/2016 no qual havia identificado que o produto necessitava de ajustes e correções para ser aprovado. Sendo assim, a empresa recebeu o referido parecer e providenciou as alterações. O Produto/Plano revisado incluindo as alterações solicitadas em parecer técnico foi entregue pela empresa consultora em 01 de Novembro.

O referido Plano é composto de 2 (dois) Volumes e Sumário Executivo, contendo o diagnóstico

da região, levantamento dos aspectos educacionais, de infra-estrutura e economia local e o posicionamento estratégico, plano de ação e projetos prioritários para o mercado turístico da região.

Após o recebimento, a equipe procedeu com a leitura e análise do Plano e emitiu parecer Técnico Nº 04/2016 no qual, considera que o Produto cumpriu com as exigências necessárias e atendeu as expectativas do Contrato. Desta forma, o processo foi considerado aprovado e encaminhado para pagamento.

Ainda no mês de novembro a equipe iniciou a aquisição de equipamentos (instrumentos musicais) para a Vila da Música O Projeto Vila da Música se trata de um projeto de educação musical que contribui para a divulgação da Região do Cariri no âmbito turístico. A previsão de finalização desta aquisição é dezembro/2016.

FEVEREIRO

03→ Relatório da técnica Lívia Socorro de Castro Fernandes constando o acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs.

O Projeto Vila da Música trata-se de um Projeto de Educação Musical que contribui para o setor turístico da Região do cariri, uma vez que colabora na divulgação da Região.

Durante o período foi realizado o acompanhamento das atividades de aquisição de equipamentos (instrumentos musicais), através do recebimento dos mesmos na sede da Vila da Música, no município do Crato. A atividade de acompanhamento consistiu em contatos diários com as empresas para garantir a entrega dentro do prazo acordado, bem como a conferência dos recebidos. Após a emissão do Termo de Recebimento foram instruídos os processos para efetuar os pagamentos dos referidos contratos.

Ao todo foram adquiridos 266 (duzentos e sessenta e seis) instrumentos musicais.

No relatório da Técnica constam em anexo a lista de instrumentos adquiridos, assim como os termos de recebimento dos referidos instrumentos.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

AÇÃO 3: FORTALECIMENTO DA RMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL

META 3.1: Apoiar 09 municípios da RMC

3.1.1 Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	09	09	100

JUNHO


01→ Relatório constando o acompanhamento da obra na Avenida do Contorno Trecho I, II, III- Juazeiro do Norte, conforme descrito abaixo:

Crato

Projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário.

- Acompanhamento das famílias beneficiadas com as Ligações Intradomiciliares.

Data: 28/06/2016



- Acompanhamento da entrega das casas recuperadas as famílias que tiveram imóveis depredados durante a execução da obra

Data: 08 e 17/06/2016



- Reunião na secretaria de Saúde da prefeitura do Crato com os técnicos. Agentes de Endemias, Agentes Comunitário de Saúde e Vigilância Sanitária do Crato para discutir o Plano

de Ação de sensibilização das famílias que serão beneficiadas com as ligações Intradomiciliares.

Data: **09/06/2016**



- Reunião no Canteiro de Obras da Construtora CORAL, com as técnicas, Agentes de Endemias, Agentes Comunitário de Saúde e Vigilância Sanitária do Crato para discutir o Plano das visitas domiciliares a fim de sensibilizar as famílias para a adesão das ligações Intradomiciliares.

Data: **16/06/2016**



- Acompanhamento de visita de campo as casas das famílias da Rua Sagrada Família que solicitaram mitigação nos muros junto com os técnicos da SETEC, DAE e CORAL

Data: **16/06/2016**



- Acompanhamento e discussão com o Maestro Felipe da SOLIBEL acerca da participação/detalhes administrativos da gestão da Vila da Música através da SECULT.



- Reunião Geopark/Cidades/URCA/IDECI para apresentação de minutas dos termos de entrega dos Geosítios, bem como apresentação do Plano de Trabalho IDECI/URCA e discussão pertinente.



Juazeiro

Avenida do Contorno Trecho 2

- Atendimento individual as famílias afetadas para recolhimento de documentação e assinatura do termo de Servidão.



- Atendimento individual aos proprietários que desejam acompanhamento e esclarecimentos acerca da obra, desapropriação e afetação

Data: **15/06/2016**



- Visitas Domiciliares para realização de cadastro socioeconômicos, recolhimento de documentos e assinaturas dos Termos de Servidão dos proprietários afetados


Data: **07/06/2016**



Avenida do Contorno Trecho 3

- Visita de Campo para acompanhamento da remoção de muros e cercas das famílias impactadas pelas obras

Data: **09,13,20,23/06/2016**



- Acompanhamento das famílias a partir de atendimento individual, visita domiciliar, para o recolhimento de documentação e assinatura do processo de desapropriação das famílias afetadas.

Datas: **09,13,16, 20,23/06/2016**

O BIRD esteve em visita às Obras:

Juazeiro do Norte

Projeto Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte

- Acompanhamento de visita técnica a obra do Trecho 1

Data **01/06/2016**



- Acompanhamento de visita técnica para verificar o andamento da obra do trecho 2

Data: 01/06/2016




- Acompanhamento de Visitas técnica para verificar o andamento da obra do trecho 3

Data: 01/06/2016



- Reunião de apresentação do andamento da execução do projeto e do processo de desapropriação dos trechos 2 e 3

Data: 01/06/2016



- Reunião com os técnicos da prefeitura municipal do Crato para discutir sobre o trabalho de sensibilização das famílias para adesão das ligações intradomiciliares.

Data: 01/06/2016



JULHO

02→ Relatório constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional, conforme descrito abaixo:

Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares e acompanhamento do projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato;

Execução de visitas técnicas, visitas domiciliares e reuniões, bem como o acompanhamento da obra da Avenida do Contorno Trecho I, II e III – Juazeiro do Norte;

Acompanhamento da finalização do prédio e aquisição de instrumentos, bem como da transição da gestão da Vila da Música – Crato;

Acompanhamento cartorial na busca de documentos que subsidiam às obra supracitadas.

Crato

Projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário.

- Acompanhamento do trabalho dos técnicos da prefeitura do Crato que estão realizando visitas de sensibilização das famílias beneficiadas com as Ligações Intradomiciliares.

Data: 08, 15, 18, 26 /07/2016



- Atendimento as famílias beneficiadas com as ligações intradomiciliares.

Data: 05, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29/07/2016



Juazeiro

Avenida do Contorno Trecho 2

- Atendimento as famílias afetadas para orientação e recolhimento de documentação necessária para o processo de desapropriação.

Data: 06, 07, 11, 14, 20, 22, 25 /07/2016



Avenida do Contorno Trecho 3

- Acompanhamento da remoção e reconstrução dos muros e cercas das famílias afetadas.

Data: 19, 21,30 /07 /2016




- Atendimento as famílias afetadas.

Data: 03,06,10/07 /2016



- Acompanhamento de visita de campo para verificar as áreas com afetação social

Data: 20, 21 /07 /2016



AGOSTO

03→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional, conforme descrito abaixo:

Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares e acompanhamento do projeto de Recuperação e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato;

Execução de visitas técnicas, visitas domiciliares e reuniões , bem como o acompanhamento da obra da Avenida do Contorno Trecho I, II e III – Juazeiro do Norte;

Juazeiro

- **Obra da Avenida do Contorno Trecho II,III**


Reunião técnica com o secretário das Cidades Quintino Vieira, representantes da SETEC, DER e Construtora CORAL para direcionamento das atividades técnicas e social da obra.

Data: 04/08/2016



- Reunião com a equipe de engenharia da SETEC e construtora CORAL, para planejamento da deliberação das frentes de obra das áreas que sofreram afetação

Data: **09/08/2016**



- Reunião de negociação junto com o secretário das Cidades Quintino Vieira e os proprietários do Trecho III que tiveram áreas afetadas para discutir o processo de desapropriação

Data: **11 e 30 /08/ 2016**



- Reunião Técnica e Social com representante do Banco Mundial e secretário das Cidades Quintino Vieira, SETEC e construtora CORAL para apresentação do andamento da obras.

Data: **18/08/2016**



- Visita de campo junto com o representante da construtora CORAL para traçar planos das novas frentes de obras das áreas do Trecho III que sofreram afetação social

Data: **23/08/2016**



- Visita de campo com equipe de Banco Mundial, SETEC, técnicos da UGP e construtora CORAL para verificação das afeções na parte social;

Data: **31/08/2016**



Crato

Obras de recuperação Ambiental e Urbanização da Encosta do Seminários

- Atendimento no canteiro de obra da construtora CORAL, as famílias que serão reassentadas no conjunto habitacional Filemom Lima Verde

Data: **02,08,13,22,27, 29/08/2016**



- Reunião com representantes da prefeitura Municipal da cidade do Crato, engenheiros da

SETEC e da construtora CORAL para apresentar demandas da parte social da obra.

Data: **11/08/2016**



- Reunião de acompanhamento e planejamento com os técnicos da prefeitura do Crato que estão realizando visitas domiciliares as famílias que serão beneficiadas com ligações intradomiciliares.

Data: **08,16,18,22,24,29,31/08/2016**



- Atendimento as famílias que estão sendo beneficiadas com as ligações intradomiciliares da obra de urbanização da Encosta de Seminário.

Data: **08,10,11,15,16,18,22,24,29,30/08/2016**



SETEMBRO

04→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

- Realização de reuniões, visitas técnicas e domiciliares a cerca do projeto de recuperação e urbanização

da Encosta do Seminário no Crato e Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte-CE.

- Participação de reuniões sobre o processo de indenização do TRECHO II e III do Projeto Avenida do Contorno de Juazeiro do Norte-CE;

Crato

Obra: Recuperação Ambiental e Urbanização da Encosta do Seminário – Crato

Atendimento Individual


- Famílias que estão sendo atendidas pela política de atendimento “aluguel temporário”, conforme acordo firmado no Plano de Reassentamento Involuntário e que serão reassentadas no conjunto Habitacional Monsenhor Lima Verde

Data: 13/09/2016



- Usuários que foram beneficiadas com o sistema de ligações Intradomiciliares

Data: 02,05,09,12,16,19,20,23,26,29



Visitas Domiciliares

- Visita para a realização de Cadastros Social com as famílias contempladas com as ligações Intradomiciliares

Data: 02,12,15,19, 21, 25/09/2016



- Visitas aos proprietários que apresentaram descontentamento durante a realização da ligação Intradomiciliar

Data: **15/09/2016**



Reunião

- Reunião para planejamento em canteiro de obras com os Agentes de Endemias da Prefeitura municipal do Crato, para nivelamento do trabalho de sensibilização das famílias beneficiadas com o sistema de Ligações Intradomiciliares

Data: **05/09/2016**



Obras: Vila da Música

- Recebimento dos instrumentos musicais da Vila da Música
- Acompanhamento da entrega e acomodação dos instrumentos musicais da Vila da Música

Data: **21 e 30 /09/2016**



Juazeiro do Norte

Obra: Avenida do Contorno Trecho II e III- Juazeiro do Norte- CE

Visita de Campo

- O Governador do Estado, Camilo Santana, o Secretário das Cidades, Quintino Vieira, o representante do Banco Mundial, o SETEC, a construtora CORAL e a UGP Fortaleza, acompanharam o desenvolvimento das Obras e os impactos sociais das áreas de abrangência do Projeto.

Data: 01 /09/2016



- Visita com técnicos da Construtora Coral, para identificação das áreas que não foram contempladas pela obra com o sistema de drenagem e que se apresentam alargadas com esgoto a céu aberto apresentando risco para as famílias habitadas em seu entorno


Data: 20/09/2016



- Visita as famílias atingidas diretamente. Momento da remoção e recolocação de muros e

cercas

Data: 28 e 29 /09/2016



Reuniões

- Reuniões técnica e social com o secretário Quintino Vieira, com representantes da UGP, COELCE e proprietários afetados nos Trecho III, para discutir e planejar a frente de obra na parte elétrica.

Data: 01/09/2016



Data: 13/09/2016



- Reunião com a consultora do Banco Mundial e equipe da Secretaria das cidades para planejamento dos aspectos sociais da obra.

Data: 01/09/2016



- Reunião com o representante do setor jurídico da Secretaria das Cidades e proprietários para finalizar processos de negociação acerca das indenizações das áreas afetadas no trecho III, na Avenida do Contorno

Data: **12/09/2016**



Atendimento Individual

- Aos proprietários atingidos direto e indiretamente com a obra, a fim de finalizar as negociações sobre as áreas desapropriadas.

Data: **02/09/2016**



Data: **14/09/2016**



Visita Domiciliar

- Visita para planejar a frente de obra com as demolições das áreas que já foram indenizadas

Data: **16/09/2016**



- Visitas para realização de vistorias cautelares nos imóveis em paralelo com a construção da avenida, a fim de garantir a integridade física dos mesmos ao final da obra.

Data: **29/09/2016**



OUTUBRO

05→ Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

Crato

Obra: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário

Atendimento Social:

- Acompanhamento das famílias que estão sendo atendidas pela política de atendimento "aluguel temporário" conforme acordo firmado no Plano de Reassentamento Involuntário - PRI e que serão reassentadas no conjunto Habitacional Monsenhor Lima Verde.

Data: **05,11,13,17,24 /10/2016**



Visitas Domiciliares:


- Para realização de cadastro socioeconômico e recolhimento de assinatura do Termo de Concordância das famílias beneficiadas com o sistema das ligações intradomiciliares.

Data: 04, 05, 06, 10,11,12,17,18,19, 20, 21, 24, 25, 28, 31/10/2016



- Aos imóveis dos proprietários que apresentaram insatisfação após a execução da ligação intradomiciliar.

Data: 06, 13, 20/10/2016



Trabalho de acompanhamento das Ligações Intradomiciliares:

- Organização e digitação do cadastro socioeconômico e do Termo de Concordância realizados com as famílias beneficiadas com a execução das ligações intradomiciliares.

Data: 03, 07, 10, 13, 14, 26/10/2016




Obra: Vila da Música na Escola Lirica do Belmonte

- Acompanhamento da entrega, conferência e acomodação dos instrumentos Musicais na

Vila Música.

Data: **06/10/2016**



- Acompanhamento de recebimento e montagem dos instrumentos da Vila da Música, junto com o técnico Galdino, da Sociedade Lírica do Belmonte- SOLIBEL.

Data: **31/10/2016**



Juazeiro do Norte

Obra: Avenida do Contorno TRECHO II e III

Visitas de Campo:

- Nos trechos da obra, com o objetivo de verificar novas áreas afetadas e partir deste feito, iniciar o processo de negociação e desapropriação dos terrenos das famílias envolvidas.

Data: **06/10/2016**



Reuniões

- Com o secretário das Cidades, Quintino Vieira e representante do setor jurídico, para planejamento de reassentamento dos moradores afetados diretamente com a obra no trecho II.

Data: 19/10/2016



- Reunião interna de articulação de novas atividades referente à elaboração do Projeto Cidades III, que beneficiara a região do Cariri.

Data: 24/10/2016



- Reunião com técnicos da UGP Fortaleza para planejamento das atividades de reassentamento que antecedem a Missão do Banco Mundial.

Data: 27/10/2016



Atendimento Social

- Aos proprietários atingidos diretamente com a obra, a fim de finalizar as negociações sobre os processos de indenização.

Data: 02/10/2016



Visita Domiciliar

- As famílias contempladas com a política de indenização, prevista no Plano de Reassentamento Involuntário – PRI, para demarcação e remoção da área do imóvel que foi afetado.

Data: **04 e 06/10/2016**



- Visita domiciliar as famílias que foram reassentadas no trecho II, objetivando acompanhamento das condições de habitabilidade ao novo lar.

Data: **26/10/2016**



NOVEMBRO

06 → Relatório das técnicas Monalisa Figueiredo, Edilânia Miranda e Carla Dias constando o acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento Institucional.

Crato

Obra: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário

Visitas Domiciliares:

- Realização de cadastro socioeconômico e recolhimento de assinatura do Termo de Concordância das famílias beneficiadas com o sistema das Ligações Intradomiciliares, da obra do saneamento básico.

Datas: **14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30/11/2016**



- Visita social as famílias contempladas com as Unidades Habitacionais para recolhimento dos documentos que irão compor os processos de subvenção econômica dos imóveis.

Data: 01/11/2016



Visita técnica

- Visita as áreas urbanizadas do projeto para verificar as condições dos espaços e instrumentos construídos.

Data: 07 /11/2016



Ligações Intradomiciliares

- Organização e digitação dos cadastros socioeconômicos e dos Termos de Concordância realizados com as famílias beneficiadas com a execução das ligações intradomiciliares.

Datas: 07, 09, 11, 24/11/2016



Obra: Vila da Música na Escola Lírca do Belmonte

- Acompanhamento de recebimento e montagem dos instrumentos da Vila da Música, junto com o técnico Galdino, da Sociedade Lírca do Belmonte - SOLIBEL.

Data: 28/11/2016



Juazeiro do Norte

Obra: Avenida do Contorno TRECHO II e III

Visitas de Campo:

- Nos trechos da obra, objetivando acompanhar a condição dos beneficiados nas áreas remanescentes atingidos pela política de indenização.

Data: 09/11/2016



Reuniões

- Reunião interna e de articulação com o setor jurídico da Secretaria das Cidades para planejamento das atividades de reassentamento e indenização dos beneficiados com obra.

Data: 17/11/2016



Data: 23/11/2016



- Reunião com o advogado da Secretaria das Cidades; Liano Levy para atualização dos processos de negociação que serão apresentados aos novos proprietários afetados com a obra.

Data: 16/11/2016



- Reunião com a coordenadora do Projeto Cidades do Ceará Cariri Central Marília Gouveia, sobre o nivelamento das atividades e das demandas dos projetos.

Data: 11/11/2016




Atendimento Técnico e Social

- Aos proprietários beneficiados diretamente com a obra junto com os secretários das Cidades a fim de conversar sobre as negociações as áreas que serão doadas e indenizadas.

Data: 24/11/2016



Data: 09/11/2016



DEZEMBRO

No Mês de dezembro foram feitos 02 (dois) relatórios constando o acompanhamento e a supervisão das atividades de fortalecimento institucional.


07→ Realizado um relatório informando a realização e o acompanhamento de reuniões, visitas domiciliares referente ao Projeto de Recuperação e Urbanização do Bairro Seminário-Crato e Avenida do Contorno, Juazeiro do Norte.

Crato

OBRA: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário

- Recolhimento de assinatura do Termo de Concordância das famílias beneficiadas com o sistema das Ligações Intradomiciliares;

Data: 02 à 27/12/2016



- Visita domiciliar junto ao técnico da Construtora Coral para verificação de problemas na infraestrutura da obra do sistema básico de esgotamento sanitário;

Data: **14 e 15 /12/2016**



- Reunião no Geopark Araripe para elaboração do relatório de atividades realizadas com investimento do BIRD;

Data: **20/12/2016**



- Organização e digitação do cadastro Socioeconômico e do Termo de Concordância realizado com as famílias beneficiadas com a execução das ligações intradomiciliares;

Data: **16 à 30/12/2016**



OBRA: Vila da Música na Escola Lírca do Belmonte

- Acompanhamento da entrega, conferência e acomodação dos instrumentos Musicais da Vila da Música.

Data: **14/12/2016**



- Acompanhamento do processo de tombamento dos instrumentos musicais da Vila da Música

Data: **21/12/2016**



Juazeiro do Norte

OBRA: **Avenida do Contorno TRECHO II e III**

- **Visita de Campo**

Visita de Campo com o Secretário das Cidades Quintino Vieira, para identificação das áreas afetadas dentro da poligonal de afetação do TRECHO III para montagem dos processos de desapropriação e indenização.

Data: **06/12/2016**



- **Atendimento Social:**

Atendimento em canteiro aos proprietários atingidos diretamente com a obra, a fim de finalizar as negociações sobre as áreas indenizadas;

Data: **02/12/2016**



Data: 15/12/2016



- **Visita Domiciliar**

Os Proprietários beneficiados com a obra para identificação de novas áreas atingidas que deverão ser desapropriados e indenizados;

Data: 06/12/2016



- **Reuniões**

Reunião com a equipe de engenharia e técnicos para planejamento das frentes de obras que poderão atingir famílias que precisarão ser reassentadas;

Data: 15/12/2016



08→ Um relatório informando as visitas e as reuniões sobre as Obras já finalizadas, com cunho social, no âmbito do Projeto Cidades do Ceará Cariri Central acompanhada pela Consultora Social, objetivando elaborar o relatório final de conclusão do Projeto.

As Visitas foram realizadas nos dias 01, 02 e 05 de dezembro de 2016.


Santana do Cariri

OBRA: Urbanização da Avenida Patativa do Assaré



Nova Olinda

OBRA: Urbanização da Avenida Perimetral Sul



Farias Brito

OBRA: Requalificação das áreas centrais do município Farias Brito



Crato

OBRA: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário



Juazeiro do Norte

OBRA: Roteiro da Fé



JANEIRO

09→ Relatório constando o acompanhamento e a supervisão das atividades de fortalecimento institucional.

Crato

OBRA: **Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro Seminário**

Praça do Crato e Vila da Música

- Atendimento as famílias da Encosta do Seminário na Secretaria da Cidade para recebimento da documentação e montagem do processo de Subvenção Econômica.

Datas: **18, 19, 20, 23, 24. 25, 27, 30 /01/2017**



- Visita as obras: Encosta do Seminário; Praças do Crato e Vila da Música acompanhado dos técnicos da UGP Fortaleza/Cariri e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **25/01/2017**



Nova Olinda

OBRAS: Urbanização da Avenida Perimental Sul

- Visita técnica social a obra de Urbanização da Avenida Perimental Sul e Geossítios Ponte de Pedra, acompanhamento dos técnicos da UGP Fortaleza/Cariri e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **25/01/2017**



Santana do Cariri

OBRAS: Urbanização da Avenida Patativa do Assaré e Geossítios Pontal de Santa Cruz e Parque dos Pterossauros

- Visitas técnicas Social as obras de Urbanização da Avenida Patativa do Assaré, Geossítios Parque dos Pterossauros e Pontal de Santa Cruz acompanhadas pelos técnicos e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes

socioambientais do BIRD.

Data: **25/01/2017**



Missão Velha

OBRAS: Pavimentação Asfálticas da Estrada Cachoeira de Missão Velha e Geossítios Floresta Petrificada e Cachoeira

- Visitas técnicas Social as obras de Pavimentação Asfáltica da Estrada da Cachoeira de Missão Velha, Geossítio Cachoeira e Floresta Petrificada, acompanhadas pelos técnicos e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **24/01/2017**




Jardim

OBRAS: Duplicação da Rodovia/CE-060

- Visitas técnicas Social as obras da Duplicação da Rodovia CE/060, acompanhado pelos técnicos e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **23/01/2017**




Caririaçu

OBRAS: Complementação da Urbanização de Trecho da Av. de Acesso/CE 060

- Visitas técnicas Social as obras Complementação da Urbanização do Trecho da Avenida de Acesso a CE/060, acompanhado pelos técnicos e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **26/01/2017**



Barbalha

OBRAS: Urbanização dos Passeios do Centro de Barbalha, Urbanização da Vila Caldas e Avenida do Contorno.

- Visitas técnicas Social as obras de Urbanização dos Passeios do Centro Histórico, Urbanização da Vila do Caldas e Avenida do Contorno, acompanhado pelos técnicos e Consultora Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: **24/01/2017**



Juazeiro do Norte

OBRAS: Construção da Avenida do Contorno TRECHOS I,II,III, Geossítio Colina do Horto e Roteiro da Fé

- Visitas técnicas Social as obras de Construção da Avenida do Contorno, trechos I,II,III, Geossítio Colina do Horto e Roteiro da Fé, acompanhado pelos técnicos e Consultora

Econômica do Banco Mundial Luz Maria, para avaliação dos aspectos técnicos e das diretrizes socioambientais do BIRD.

Data: 26/01/2017



- Reunião com os secretários municipais de Infraestrutura, Romaria e Turismo da Cidade de Juazeiro do Norte, para levantamento dos dados quantitativos para análise de custo/benefício da obra realizada pelo Projeto Cidades do Ceará - Cariri Central

Data: 25/01/2017



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

3.1.2 Realização de eventos técnicos junto ao BIRD	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Missão	01	01	100

Atividade Complementar

No Mês de Junho representantes do BIRD estiveram em visita às obras em Juazeiro do Norte.

A missão oficial está prevista para ocorrer ainda este ano.

NOVEMBRO

A Missão do Banco Mundial foi realizada nas cidades de **Juazeiro do Norte e Crato**, durante os dias **08, 09 e 10 de novembro** e estavam presentes: o responsável pelo contrato de empréstimo para execução da obra, a Secretaria das Cidades; a empresa Setec Hidrobrasileiras, responsável pela supervisão da obra; o DAE, responsável por fiscaliza as obras civis do Estado; a Construtora Coral, responsável pela execução da obra e as técnicas do Instituto Agropolos. Essa Missão objetivou acompanhar e supervisionar o andamento das obras através de visitas e reuniões técnicas.

Com relação a Missão do Banco Mundial, estão dispostas a seguir as informações complementares:

A Equipe do Banco Mundial foi liderada por Paul Procee (Coordenador de Operações de Infraestrutura/LCC5C) e integrada por Clarisse Dall'Acqua (Especialista Sênior Ambiental/GENDR) e os consultores Paulo Fantini (Especialista Sênior em Infraestrutura/GSSUR), Soraya Melgaço (Especialista Sênior em Reassentamento/ GSSUR) e David Sobel (Analista Urbano/GSSUR) visitou a região do Cariri Central e esteve também na Cidade de Fortaleza, CE, para realizar a Missão de supervisão do projeto Cidades do Ceará-Cariri Central.

Os Objetivos da Missão:

- Dar seguimento à implantação do Plano de Ação estabelecido na última missão realizada em maio e junho de 2016;
- Realizar visitas de campo para avaliar a finalização da Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte;
- Dar seguimento aos processos de salvaguardas pendentes;
- Discutir os planos de operação e manutenção dos investimentos com os prefeitos dos municípios da região do cariri;
- Reunir com a sociedade Lírica de Belmonte (SOLIBEL) sobre a Vila da Música; e
- Reunir com a equipe da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará para discutir os seguintes assuntos:

- Cronograma de conclusão das obras do fechamento do projeto em 30 de novembro de 2016;
- Disponibilidade de recursos do estado para finalizar as obras depois do fechamento do projeto;
- Revisão detalhada da matriz de resultados e os avanços em cada indicador; e
- Continuação da preparação do relatório de Avaliação (ICR)

Obra: Recuperação Ambiental e Urbanização do Bairro do Seminário-Crato



Obra: Avenida do Contorno Trecho I, II e III



Reuniões



Principais Mensagens do Banco

Progresso na implantação do Projeto

A missão verificou a continuidade da obra da Avenida do Contorno - Trechos 2 e 3 (Juazeiro do Norte) em andamento, desde a última missão técnica, e visitou as últimas obras concluídas: Duplicação da Saída de Jardim, Urbanização no Bairro Seminário no Crato e o Trecho 1 da Avenida do Contorno em Juazeiro do Norte. Nos Trechos 2 e 3 ainda encontram-se em andamento a aquisição de terras. Atualmente encontra-se em andamento apenas a obra da Avenida do Contorno- Trechos 2 e 3 (Juazeiro do Norte).

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

IV – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO 1: FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS

META 1.1: Apolar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
1.1.1 Realização de reunião do ConCidades e/ou dos comitês técnicos	Reunião	05	05	100

AGOSTO

01→ Relatório constando a 26ª reunião do Conselho das Cidades, realizada no dia 22 de agosto de 2016, com 27 participantes.

A Reunião teve como objetivo fortalecer o referido conselho, que exerce papel fundamental no processo de articulação com os municípios, especialmente no que se refere ao desenvolvimento urbano integrado, além de constituir importante instrumento de controle social na Política Estadual de Abastecimento de Água e de Resíduos Sólidos; manutenção da Coordenação Executiva do ConCidades e aprovação da resolução Normativa Nº 5, indicando seus membros; sugestão de pontos de pauta para o próximo encontro; decisão unânime pela revisão do Plano Estratégico do ConCidades, para readequá-lo ao contexto atual; integração entre os diversos segmentos da Sociedade Civil e o Poder Público Estadual e Municipal e aprovação e assinatura da 25ª Ata da reunião do ConCidades.



NOVEMBRO

02→ Relatório informando sobre a realização de **3 (três) Reuniões**, conforme descrito abaixo:

A **27ª reunião do Conselho das Cidades**, foi realizada no dia **21 de novembro** de 2016, como **25 participantes**, dentre eles, representantes do poder público, representantes de diversos setores da sociedade civil e convidados.

A referida Reunião objetivou fortalecer o referido conselho, que legalmente passou a constituir importante instrumento de controle social na Política Estadual de Abastecimento de Água e de Resíduos Sólidos (Lei nº 162 e Decreto nº 32.024); também foi aprovada e assinada a 26ª Ata da reunião do ConCidades; e aprovada a Resolução Normativa nº 05, após ajuste promovido para complementar a formação da Coordenação Executiva do Conselho, em atenção ao dispositivo no Regimento Interno do ConCidades; interação entre os diversos segmentos da Sociedade Civil e o Poder Público Estadual e Municipal.



A **Reunião do Comitê de Transporte e Mobilidade Urbana** foi realizada no dia **11 de novembro**, com a presença de **7 participantes**. Na referida reunião houve a apresentação e a discussão sobre os Planos de Mobilidade Urbana dos municípios de Aracati, Coreaú, Forquilha e Sobral, com a indicação no final de conselheiros para se integrarem aos grupos de acompanhamento locais de elaboração daqueles planos; revisão, debate e atualização do Plano de Ação do Comitê de Transporte e Mobilidade Urbana.

A **Reunião do Comitê de Saneamento Ambiental e Saúde** foi realizado no dia **11 de novembro**, com presença de **12 participantes**, além do coordenador do Comitê, o Sr. Alceu Galvão. Na referida reunião foi apresentada a Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e discussão sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico, esclarecendo os conselheiros sobre todas as questões levantadas na ocasião, contribuindo para sua melhor compreensão e entendimento sobre o tema.



FEVEREIRO

03 → Relatório constando a realização da 28ª Reunião do Conselho das Cidades.

A referida Reunião foi realizada no dia **17 de fevereiro de 2017**, como **37 participantes**, sendo 22 Conselheiros e 15 convidados.

Nesta reunião foi elaborada a minuta da Ata, contendo as discussões e os encaminhados, para posteriormente ser assinada pelos seus conselheiros. Foi realizada também no dia 17 de fevereiro de 2016, 3 (três) Reuniões de Comitês Temáticos.

A reunião do Comitê Técnico de Saneamento Ambiental e Saúde foi realizada às 10:00h, na Secretaria das Cidades, com a participação de 11 representantes, cujo coordenador foi Alceu Galvão;

A reunião do Comitê Técnico de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social, foi realizada na Secretaria das Cidades, com a presença de 07 participantes, cujo coordenador foi Waldemar Pereira,

A reunião do Comitê Técnico de Transporte e Mobilidade Urbana, foi realizada na Secretaria das Cidades, com a presença de 04 participantes, cujo coordenador foi Cyro Régis Castelo Vieira.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

1.1.2 Apoio a realização de Conferência Municipal	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Evento	10	10	100

Apoio à realização de Conferências Municipais

As referidas Conferências Municipais consistem em atuar no processo de etapas, citadas a seguir:

Primeira etapa:

Antecede ao evento em si, é a etapa de preparação que prevê a realização de seminários regionais de sensibilização para a convocação das referidas Conferências, através dos quais os representantes municipais, além de receberem toda a orientação e documentação (no formato de minutas) necessárias para a elaboração do decreto de convocação da Conferência pelo poder público municipal ou, na ausência deste, do instrumento de Convocação da Conferência pela Sociedade Civil Organizada; para a nomeação de uma Comissão Preparatória Municipal; para a elaboração do regimento da Conferência Municipal; e outros documentos pertinentes.

Os municípios que não se fizeram representar em qualquer dos seminários realizados foram enviados ofícios, acompanhados de mídia contendo todas as orientações e minutas de documento;

Segunda etapa:

O evento em si, que contempla a apresentação e/ou palestra sobre o tema da Conferência, seguida de debates em grupos, culminando na apresentação de três propostas prioritárias para o município e na eleição de delegados para representarem o município e defenderem suas propostas na Etapa Estadual da Conferência;

Terceira Etapa:

Alimentação do Sistema da Conferência Nacional, pelos municípios; com todas as informações e documentos solicitados no sistema, pertinentes à Conferência Municipal; envio de cópia física de toda a documentação exigida para avaliação por parte da Comissão preparatória Estadual, avaliação, essa, que em quase 100% dos casos gera notificações de inconsistências e/ou

pendências em relação às informações prestadas e/ou documentação apresentada, as quais são comunicadas aos municípios pela Secretaria executiva do ConCidades que, além da simples notificação, orienta-os, caso a caso, quanto aos procedimentos que devem adotar para a devida regularização, etapa esta que culmina, ao seu final, na validação ou invalidação da Conferência Municipal.

Quarta etapa:

É a fase recursal para os municípios que tiveram sua Conferência invalidada. Nesta etapa, os municípios que recorrem da decisão de invalidação à Comissão Estadual Recursal e de Validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades apresentam toda a documentação, e fornecem todas as informações até então pendentes, solicitando à Comissão Recursal a reconsideração da decisão Preparatória Estadual. Essa etapa culmina na ratificação da decisão pela invalidação da Conferência ou na sua validação definitiva.

JUNHO

01→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Ararendá** que aconteceu na **Câmara dos Vereadores**, no dia **16 de junho de 2016**, com uma plenária de **64 participantes**.

A Conferência inicia-se com o credenciamento dos participantes e com formação da mesa pelas autoridades. O Secretário de Ação Social, Sr. Rodrigo Bala, deu início a referida Conferência. Em seguida a secretaria de Ação Social, a Sra. Adriana das Chagas, fez a leitura do Regimento Interno da Conferência, para ser submetida a aprovação, no qual foi aprovado por unanimidade. Após a votação do Regimento Interno foram apresentados IV Painéis.

O PaineI I: com o tema, "Conferências das Cidades - Avanços e Conquistas, contextualizando o processo de evolução das Conferências das Cidades e a importância para a política Urbana no Brasil"; o PaineI II: com o tema, "O Brasil Urbano: a cidade que temos", esse tema teve o intuito de preparar a plenária para responder o questionário, "Desafios a serem debatido na Conferência", para isso a plenária foi dividido em grupos para realizarem os trabalhos; o PaineI III- " A Função Social da Cidade e da Propriedade"; e o PaineI IV: A Cidade que queremos, a partir do qual seriam elaboradas as propostas para o município.

Após a apresentação dos Painéis a plenária foi dividida em Grupos para definir as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias:

1. Elaborar e implementar a política de saneamento básico e resíduos sólidos, destacando a coleta seletiva como desenvolvimento econômico para comunidades;
2. Identificar as grandes propriedades que não estão sendo utilizadas, e as que estão estimulando o uso adequado do solo no processo de formação e capacitação de agricultores locais.
3. Criação de uma secretaria de Desenvolvimento Urbano, com uma equipe multidisciplinar.

Por fim foi realizado o processo de eleição dos delegados para representarem o município na 6ª Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais

02→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Ibiapina** que aconteceu na **Câmara Municipal** do referido município, no dia **22 de junho de 2016**, com uma plenária de **71 participantes**, cujo Coordenador foi o Sr. Francisco Francivaldo Romão de Sousa.

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- Credenciamento dos participantes;
- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;
- Entrega da Cartilha;
- Entrega e leitura do Regimento Interno;
- Palestra ministrada: Função Social da Cidade e da Propriedade, Cidades Inclusivas e Socialmente Justas.
- Trabalhos em Grupos abordando os seguintes temas: A Função Social da Cidade; A Função Social da Propriedade; O Plano Diretor e, a A Cidade que Queremos

Os Grupos elencaram 3 propostas consideradas como prioritária:

- Melhorar o acesso às Políticas Públicas;
- Conseguir saneamento básico para o município;

-Trabalhar e melhorar a qualidade de vida da população urbana.

Por fim foi realizado o processo de eleição dos delegados para representarem a 6º Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente /Poder Público e Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

03→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal de Viçosa do Ceará, realizada no dia 22 de junho de 2016 no Auditório da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor José Carneiro da Cunha, do referido município com a plenária de 135 participantes.

Na referida Conferência estavam presentes o prefeito do município de Viçosa do Ceará, Divaldo Carneiro Soares; o representante da Câmara Municipal e vereadores; a Promotora de Justiça, a Sra. Ana Beatriz; o Coordenador da Comissão organizadora da Conferência, Secretário de Infraestrutura de Viçosa, o Sr. Sérgio Fontenele, o responsável pela Conferência, o Sr. Francisco das Chagas Lopes da Silva e demais participantes dos segmentos convidados previstos no Regimento da Conferência.

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- Credenciamento dos participantes;
- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;
- Entrega, leitura e aprovação do Regimento Interno da Conferência;
- Foram ministradas as seguintes palestras:

A promotora Ana Beatriz ministrou: "A Função Social da Cidade";

O Secretário Executivo do Conselho Estadual das Cidades- CE, Francisco das Chagas Lopes, ministrou: "Função Social da Propriedade e sua importância no contexto atual das cidades brasileiras, assim como em Viçosa do Ceará";

O Secretário Sérgio Fontelene, da Secretaria de Infraestrutura, falou sobre: Plano Diretor;

- Os trabalhos foram realizados com a divisão em Grupos, e a partir dos trabalhos em Grupos foram definidas propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três foram eleitas como prioritárias. As demais propostas que não estavam entre as 3 (três) elencadas como prioritárias, ficou decidido pela Plenária, que seriam colocadas no processo de discussão para os

candidatos na eleição municipal deste ano, como compromisso a serem assumidos pelos mesmos, ao mesmo tempo em que podem ser postas em prática ainda este ano, se estiverem enquadradas na LOA, serão cobradas ao executivo. Caso não fosse possível, ficaria para o próximo ano 2017, quando se iniciam as discussões do PPA municipal, para que sejam contempladas.

- Eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais

04→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal realizada no município de Fortaleza que aconteceu no Hotel Romanos do referido município, nos dias 24 e 25 de junho de 2016, com uma plenária de 83 participantes.

A referida Conferência teve como tema: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa".

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

-Credenciamento dos Participantes;

-Composição da mesa;

-Leitura e aprovação do regimento interno e do Questionário sobre a Política Urbana Municipal;

-Foram apresentados IV Painéis, cujos temas foram trabalhados nos Grupos;

- O Tema II foi apresentado pelo Conselheiro, Sr. Mario Fracalossi Júnior, cujo tema: A Cidade que queremos: Fortaleza 2014- Eixos e Objetivos Estratégicos.

- Os Grupo de trabalhos foram formados para serem definidas as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias;

-Realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos: Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

05→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal no município de Jaguaruana, nos dias 28 junho de 2016, com uma plenária de 46 participantes.

O Conselheiro Estadual Cidades/ConCidades-Ce, Mario Fracalossi, participou do evento

atuando como presidente da mesa e coordenador dos debates sobre o tema da Conferência “A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa”;

Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:

- O Regimento Interno foi lido e aprovado por unanimidade.
- Apresentação de IV Painéis;
- Os Grupo de trabalhos foram formados para definirem, a partir dos Painéis, as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias;
- Realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titular e Suplente/Segmentos Sociais.

06→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Russas**, que aconteceu no Centro Vocacional Tecnológico - CVT do referido município, no dia **30 de junho de 2016**, com uma plenária de **154 participantes**.

Estavam presentes, o Prefeito de Russas, Weber Araújo; o Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Gilberto Rodrigues; a Secretária municipal de Cultura, Cláudia Maria de Lima; Secretário de Meio Ambiente, Francisco Sávio Amaral; o representante da Câmara Municipal, o vereador, Francisco Amarílio Ribeiro e demais participantes convidados previstos no Regimento da Conferência.

- Durante a Conferência foram realizadas as seguintes atividades:
- Credenciamento dos participantes;
- Entrega do material orientador para a 6ª Conferência Municipal das Cidades;
- Leitura e aprovação do Regimento Interno;
- O Prefeito proferiu palestra, “O Brasil Urbano: a cidade que queremos”.

A Palestra ministrada pelas representantes do IDECI- Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará, Carla Cristina Nascimento e Nággila Taísa Silva, teve como tema: “Função Social da Cidade e da Propriedade, Cidades Inclusivas e Socialmente Justas”.

-A Plenária foi dividida em grupos para a realização dos trabalhos, abordando 4(quatro) eixos a serem trabalhados: Eixo 1: Brasil Urbano- a cidade que temos mediado, mediado por Nággila Frota (IDECE); Eixo 2: Função Social da Cidade e da Propriedade, mediado por Carla Nascimento (IDECE); Eixo 3: Plano Diretor, mediado por Samanta Kelly e o Eixo 04: A Cidade que queremos, mediado por Samia Kirininy.

-A partir dos trabalhos em Grupos foram definidas propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias.

-Eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titular e Suplente/Poder Público; Titulares e Suplente/Segmentos Sociais

JULHO

07→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Tauá** aconteceu no Auditório do CECITE/UECE, no dia **01 de julho de 2016**, com uma plenária de **86 participantes**.

Foi realizado o cadastramento dos participantes, e em seguida a composição da mesa; lido e aprovado o Regimento Interno; Apresentado e validado as Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano e realizada a palestra: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa".

Após a palestra, a plenária foi dividida em Grupo de trabalhos objetivando definir as propostas a serem discutidas em plenário, das quais, três propostas foram eleitas como prioritárias para serem levadas para a 6ª Conferência Estadual das Cidades:

1. Expandir a educação superior no nosso município, com inclusão de novos cursos como: agronomia, veterinária, direito, medicina, farmácia, fisioterapia e psicologia respeitando a vocação cultural e econômica do município;
2. Criar, implantar o Sistema do Desenvolvimento Urbano Municipal;
3. Implantar nas cidades do interior do estado: ciclovias, estacionamentos e um sistema de transporte coletivo, urbano e rural regulamentado legalmente.

Por fim foi realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titulares e Suplentes/Poder Público; Titulares e Suplentes/Segmentos Sociais.

08→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Aracati**, que aconteceu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE, no dia **02 de julho de 2016**, com uma plenária de **60 participantes**.

Foi realizado o Cadastramento dos participantes, e em seguida a composição da mesa; lido e aprovado o Regimento Interno; apresentado e validado as Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano e realizada a palestra: "A Função Social da Cidade e da Propriedade: Cidades inclusivas, participativas e socialmente Justa". Por fim foi realizada a eleição dos representantes para a Conferência Estadual das Cidades, sendo eleitos:

Titulares e Suplentes/Poder Público; Titulares e Suplentes/Segmentos Sociais.

09→ Relatório constando o apoio na **Conferência Municipal de Cedro**.

As primeiras etapas da referida Conferencia ocorreu de forma prevista, portanto ao final da terceira etapa não logrou êxito, tendo sua Conferência sido invalidada pela Comissão Preparatória Estadual.

Sobre a referida decisão, o município provocou reunião com a comissão, a qual foi realizada no **dia 22 de julho de 2016**, objetivando o apoio/ orientação referente a notificação da invalidação da referida Conferência realizada naquele município no dia **19 de maio de 2016**.

Assim, no dia 22 de julho de 2016, foi realizada Reunião na sala da Secretaria Executiva do ConCidades/CE, com a presença do Sr. Batista de Moura, representante do gabinete da Prefeitura do município do Cedro, a Sra. Isaura Maria Garcia/ConCidades, da comissão organizadora das conferências e o Secretário Executivo do ConCidades, Francisco Lopes. A reunião objetivou tratar do comunicado da invalidação da Conferência do município do Cedro, pela Comissão Preparatória Estadual daquele município, enviada por e-mail datado do dia 14 de junho de 2016.

Na reunião foram resgatados todos os e-mails anteriormente dirigidos ao coordenador da conferência daquele município, em 30 de junho, apontando, as inconsistências/pendências identificadas na sua documentação e orientando sobre como será o procedimento para sanar uma a uma.

Foi disponibilizado um prazo máximo, no e-mail, para providenciar a regularização, mas a Comissão

Preparatória decidiu aguardar por mais seis dias, na expectativa de que o município apresentasse o que lhe fora solicitado, mas o município não se manifestou. Com isso, a Comissão Preparatória decidiu pela invalidação da Conferência de Cedro, sendo comunicada por e-mail, ao município, no dia 14 de julho de 2015.

Após os esclarecimentos foi colocado que o município, se assim desejasse, poderia recorrer daquela decisão, dentro de um prazo pré- estabelecido, conforme orientado previamente. O Sr. João Batista, manifestou claramente a disposição do município de Cedro em recorrer da decisão e solicitou esclarecimentos sobre cada uma das inconsistências/pendências apontadas e sobre como deveria proceder em relação a essa etapa do processo.

O Sr. João Batista foi orientado quanto às correções que deveriam ser imediatamente feitas e, também em relação a todos os documentos que deveriam ser obrigatoriamente apresentados no Recurso, para que a Conferência de Cedro tivesse condições de vir a ser validada. Também foi orientado referente a alimentação no sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades, orientando em como acessá-la, informando o login e a senha de acesso, e sobre como proceder para alimentá-lo com informações e documentos pertinentes à Conferência de Cedro.

Por fim, o Sr. João Batista demonstrou interesse daquele município em reverter o quadro de invalidação da Conferência em seu município, mediante apresentação de recurso.

10→ Relatório constando o apoio na Conferência Municipal de Novo Oriente.

A Conferência realizada no município de Novo Oriente, no dia 25 de maio de 2016, aconteceu no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença de 58 participantes. Foram realizados nos meses de Junho e Julho diversos contatos com a Secretaria Executiva do ConCidades/Ce e aquele município, no sentido de apoiar a coordenação local com informações, esclarecimentos e orientações, referente a terceira etapa do processo de realização da referida Conferência, objetivando a regularização das inconsistências/pendências apontadas pela Comissão Preparatória Estadual, com o objetivo de validar a conferência.

Como as dificuldades não foram equacionadas por aquele município, no dia **19 de julho de 2016**, foi realizada reunião com a representante do Município de Novo Oriente, a Sra. Valdirene

Rodrigues Rocha, com a representante da Secretária Executiva do Conselho Estadual das Cidades- ConCidades-CE, Isaura Maria Garcia e com o Secretário Executivo do ConCidades, Francisco Lopes.

A Sra. coordenadora Valdirene informou da dificuldade no acesso a internet no município, alegando ser um dos principais problemas.

Foram resgatados todos os e-mails anteriormente dirigidos aquele município, tratando das inconsistências/pendências apontadas pela Comissão Preparatória Estadual, no processo da realização da Conferência municipal de Novo Oriente, referente as orientações que deveriam ser tomadas para a sua completa regularização. Referente aos e-mails foram esclarecidos os procedimentos que deveria ser adotado para regularizá-los, assim como acessar o sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades para ter acesso a cada uma das 4 (quatro) guias que deveriam ser alimentadas com informações ou documentos pertinentes à Conferência Municipal, esclarecimento que estes últimos deveriam ser previamente digitalizados para o envio.

Por fim a reunião terminou com a coordenadora se comprometendo em providenciar todas as demandas solicitadas pela comissão preparatória, com vistas a resolução de todas as pendências apontadas.

A Justificativa pela ausência de Registros Fotográficos das Conferencias Municipais, consta nos anexos do Relatório de Acompanhamento do 1º Trimestre.

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

1.1.3 Acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório de Acompanhamento	09	09	100

JUNHO

01→ Relatório de acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades, conforme descrito abaixo:

- A Mobilização foi realizada por e-mail e contato telefônico junto aos conselheiros do ConCidades/Ce, da Capital e do Interior, para prestar apoio à realização de Conferências Municipais em Ararendá (16/06); Viçosa (22/06); Ibiapina (22/06); Fortaleza (24 e 25/06); Jaguaruana (28/06) e Russas (30/06);
- Acompanhamento e suporte total aos conselheiros integrantes da comissão preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades no trabalho de avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais;
- Apoio/suporte ao processo de realização das Conferências Municipais em cada etapa por ele compreendida:

Etapa anterior ao evento: Elaboração e/ou disponibilização no espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades;

Foi sugerida uma apresentação padrão, metodologia do trabalho, documentos orientadores, modelos de relatórios e minutas de documentos;

Etapa de realização do evento: Conferência municipal em si;

Etapa imediatamente posterior ao evento: Identificação de inconsistências e/ou pendências na documentação, elaboração e emissão de e-mails dando ciência aos municípios dos problemas identificados na documentação, fornecimento de orientações para os ajustes/correções, caso a caso; acompanhamento do processo de regularização, junto ao município, relativamente às pendências e/ou inconsistências apontadas pela Comissão preparatória nas respectivas conferências, até a validação ou invalidação final;

Etapa de interposição de Recurso, nos casos de invalidação - emissão de e-mail para dirimir dúvidas e orientar os municípios nessa etapa de regularização do processo de suas conferências, até a validação ou invalidação final, pela Comissão Estadual Recursal e de Validação.

JULHO

02→ Relatório de acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades, conforme descrito abaixo:

- A Mobilização foi realizada por e-mail e contato telefônico junto aos conselheiros do ConCidades/Ce, da Capital e do Interior, para prestar apoio à realização de Conferências Municipais Tauá (01/07), Aracati (02/07); Novo Oriente (19/07) e Cedro (22/07);
- Acompanhamento e suporte total aos conselheiros integrantes da comissão preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades no trabalho de avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais;
- Apoio/suporte ao processo de realização das Conferências Municipais em cada etapa por ele compreendida:

Etapa anterior ao evento:

Elaboração e/ou disponibilização no espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades, de apresentação Padrão sugerida; de metodologia de Trabalho sugerida; de documentos orientadores; de modelos de relatórios e de minutas de documentos;

Foi sugerida uma apresentação padrão, metodologia do trabalho, documentos orientadores, modelos de relatórios e minutas de documentos;

Etapa de realização do evento: Conferência municipal em si;

Etapa imediatamente posterior ao evento: Identificação de inconsistências e/ou pendências na documentação, elaboração e emissão de e-mails dando ciência aos municípios dos problemas identificados na documentação, fornecimento de orientações para os ajustes/correções, caso a caso; acompanhamento do processo de regularização, junto ao município, relativamente às pendências e/ou inconsistências apontadas pela Comissão preparatória nas respectivas conferências, até a validação ou invalidação final;

Etapa de interposição de Recurso, nos casos de invalidação - emissão de e-mail para dirimir dúvidas e orientar os municípios nessa etapa de regularização do processo de suas conferências, até a validação ou invalidação final, pela Comissão Estadual Recursal e de Validação.

AGOSTO

03→ Relatório de acompanhamento e suporte aos integrantes da Comissão Preparatória, da Comissão Recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades, em suas reuniões de trabalho para avaliação dos processos pertinentes às Conferências Municipais.

- Reuniões realizadas nos dias 11, 18, 25 de agosto de 2016, na Secretaria das Cidades.

Participaram das referidas reuniões: a APRECE, com Irisletiry Fernandes, CONAM/CE, com Maria Gorete; Instituto Agropolos, com Isaura Garcia e Sâmia Karininy e Scidades, com Francisco das Chagas. As Reuniões objetivaram avaliar ou reavaliar os relatórios e/ou documentação de conferências recebidas na Secretaria Executiva do ConCidades.

A Reunião do dia 11, foram 19 (dezenove) relatórios avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada, somente um foi aprovado, os demais foram registradas as inconsistências identificadas para emissão de e-mail, ao município, identificando as inconsistências e orientando-o sobre as providências para sua regularização.

A Reunião do dia 18, foram 15 (quinze) relatórios avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada, somente um foi aprovado, os demais foram registradas as inconsistências identificadas para emissão de e-mail, ao município, identificando as inconsistências e orientando-o sobre as providências para sua regularização.

A Reunião do dia 25, objetivou a reavaliação da documentação da Conferência do Jaguaribe recebida pela comissão, tendo sido a mesma invalidada. Além disso, foram revisadas todas as informações inseridas no Sistema da 6ª Conferência Nacional das Cidades pertinentes aos delegados eleitos nas Conferências municipais, ficou definido que seria enviado por e-mail a cada um dos municípios, informando o resultado de suas conferências, assim como o quadro de

delegados aprovados.

Resultados:

- 03 (três) reuniões das comissões preparatória/recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades realizadas e apoiadas pela Secretaria Executiva do ConCidades nos trabalhos executados;
- 42 (quarenta e dois) processos de Conferências analisados;
- 110 (cento e dez) e-mails, enviados e recebidos/ municípios, tratando de inconsistências e /ou pendências identificadas pela Comissão Preparatória nas suas Conferências e do subsequente envio, por parte dos municípios, dos documentos exigidos para a regularização das pendências, etapa, esta acompanhada diariamente pela equipe da Sexec/ConCidades até a sua completa finalização;
- Os municípios que realizaram suas Conferências Municipais receberam apoios em todas as etapas do processo de realização.
- Apoio/Suporte ao processo de realização das conferências municipais, em cada etapa nele compreendida:

Primeira etapa:

Antecede o evento em si, é a etapa de preparação que prevê, sequencialmente:

- a realização de Seminários Regionais de Sensibilização para a convocação das Conferências Municipais, através das quais os representantes municipais são informados e esclarecidos quanto a importância de realizarem a Conferência em seus respectivos municípios, além de receberem toda a orientação e documentação (no formato minutas) necessárias para a elaboração do Decreto de Convocação da Conferência pelo poder público municipal ou, na ausência deste, do instrumento de convocação da Conferência pela Sociedade Civil Organizada; para a nomeação de uma Comissão preparatória Municipal; para a elaboração do Regimento da Conferência Municipal; e outros documentos pertinentes. Ressalte-se que todos os municípios que não se fizeram representar em qualquer dos seminários realizados foram enviados Ofícios, acompanhados de mídia contendo todas as orientações e minutas de documentos;

Segunda Etapa:

O evento em si, que contempla a apresentação e/ou palestra sobre o tema da Conferência, seguida de debates em grupos, culminando na apresentação de três propostas prioritárias para os municípios e na eleição de Delegados para representarem o município e defenderem suas propostas na Etapa Estadual da Conferência;

Terceira Etapa:

Alimentação do sistema da Conferência Nacional, pelos municípios, com todas as informações e documentos solicitados no sistema, pertinentes à Conferência Municipal; envio da cópia física de toda a documentação exigida para avaliação por parte da Comissão Preparatória Estadual, avaliação, essa, que em quase 100% dos casos gera notificação de inconsistência e /ou pendência em relação às informações prestadas e/ou documentação apresentadas, as quais são comunicadas aos municípios, pela Secretaria Executiva do ConCidades, que além da simples notificação, orienta-se, caso a caso, quanto aos procedimentos que devem adotar para a devida regularização, etapa esta que culmina, ao seu final, na validação ou invalidação da Conferência municipal.

Quarta etapa:

É a fase recursal para os municípios que tiveram sua conferência invalidada. Nesta Etapa, os municípios que recorrem da decisão de invalidação à Comissão Estadual e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades apresentam toda a documentação e fornecem todas as informações até então pendentes, solicitando à Comissão Recursal a reconsideração da decisão da Comissão preparatória Estadual. Esta etapa culmina na ratificação da decisão pela Invalidação da Conferência Municipal ou na sua Validação definitiva.

SETEMBRO

04 → Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo;

- Foram realizadas 02 (duas) Reuniões das Comissões preparatória/recursal e de validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades pela Secretária Executiva do ConCidades.
- A reunião realizada no dia **01 de setembro de 2016**, aconteceu na Secretaria das

Cidades/Gabinete Sec. Executivo do ConCidades, com a participação de José Lino Fonteles Silveira do DPGE; Maria Gorete Fernandes, do CONAM; Francisco das Chagas L. da Silva, da Scidades e Isaura Maria Garcia do Instituto Agropolos do Ceará.

A reunião consistiu na avaliação recebida dos municípios a partir das demandas dos membros nas reuniões anteriores. Ao todo foram 17 (dezessete) relatórios de conferências municipais avaliados e/ou tiveram sua documentação revisada. Os municípios foram notificados sobre as pendências para serem orientados para a regularização. Também foram orientados pela comissão que a Sexec, para que enviasse e-mail, esclarecendo sobre os problemas identificados.

A Sexec/ConCidades entrou em contato com o responsável do Sistema Nacional da 6ª Conferência das Cidades pois não estavam conseguindo efetuar a validação das últimas conferências naquele sistema, e o responsável informou, que verificaria o problema, e que a Sexec deveria tentar acessá-lo no dia seguinte para inserção dos dados.

- A reunião realizada no dia **08 de setembro de 2016**, aconteceu na Secretaria das Cidades/Gabinete Sec. Executivo do ConCidades, com a participação de Maria Gorete Fernandes, do CONAM; Francisco das Chagas L. da Silva, da Scidades e Isaura Maria Garcia e Samia Karininy do Instituto Agropolos do Ceará.

A reunião consistiu na avaliação recebida dos municípios a partir das demandas dos membros nas reuniões anteriores. Ao todo foram 06 (seis) relatórios de conferências municipais que ainda apresentavam pendências e que tiveram sua documentação revisada. Três municípios foram notificados sobre as pendências e orientados para a regularização. O município do Barro a comissão orientou que a Sexec enviasse email enfatizando a urgência nas regularizações das pendências.

Resultados:

-23 (vinte e três) processos de Conferência analisados;

-25 (vinte e cinco) e-mail, aproximadamente, entre enviados e recebidos, trocados com os municípios, tratando de inconsistências e/ou pendências identificadas pela Comissão Preparatória nas suas Conferências e do subsequente envio, por parte dos municípios, dos documentos exigidos para a regularização das pendências, etapa, esta, acompanhada

diariamente pela equipe da SEXEC/ConCidades até a sua completa finalização.

OUTUBRO

05 → Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo:

Mobilização, organização, acompanhamento e suporte aos representantes das instituições membros do ConCidades, integrantes das Comissões Preparatória / Recursal e de Validação da 6ª Conferência Estadual das Cidades, na reunião de trabalho ocorrida em **25 de outubro de 2016**;

Mobilização, organização, acompanhamento e apoio aos representantes das instituições membros do ConCidades, integrantes da Coordenação Executiva do Conselho, na reunião de trabalho realizada em 25 de outubro de 2016;

Elaboração do presente relatório de acompanhamento das atividades.

Início do processo de revisão de todas as informações constantes do espaço ConCidades, no site da Secretaria das Cidades, com vistas a sua atualização e à inserção de documentos pertinentes.

Apuração do número total de Delegados eleitos nas Conferências Municipais (241) e de como ficaram distribuídos nos diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade Civil;

Definição do número de observadores para a 6ª Conferência Estadual das Cidades (30);

Debates sobre critérios para indicação dos Delegados que irão participar da 6ª Conferência Nacional das Cidades; e sobre recursos financeiros para a realização da 6ª Conferência Estadual das Cidades.

01 (uma) reunião da Coordenação Executiva do ConCidades-ce realizada e 100% apoiada pela Secretaria Executiva do ConCidades nos trabalhos executados, dentre os quais destacamos:

Debate sobre indicação de conselheiro(a)s para compor GT na Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) e para compor o Conselho Gestor do Fundo de Saneamento Básico;- FSB;

Sugestão de pontos de Pauta para a 27ª Reunião Ordinária do ConCidades-Ce;

Sugestão de pontos de Pauta para as reuniões dos Comitês Técnicos;

Entrega ao Secretário Adjunto das Cidades da pauta sugerida para a 27ª Reunião do ConCidades, ocasião em que foi enfatizada a importância de serem realizadas as reuniões dos Comitês Técnicos, com a presença de seus respectivos coordenadores e observando os pontos de pauta sugeridos para o encontro de cada comitê, os quais também lhe foram entregues.

06→ Relatório de acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros da ConCidades, conforme descritas abaixo:

Foi realizada uma Reunião da Comissão Preparatória da 6ª Conferência Estadual das Cidades, no dia 01 de novembro de 2016. Nessa reunião foi iniciada a organização das propostas das Conferências Municipais como parte inicial do processo de relatoria, mediante cadastramento, compatibilização e consolidação das propostas prioritárias apresentadas pelos municípios, que realizaram suas conferências municipais, para subsidiar a referida Conferência.



DEZEMBRO

07→ Relatório constando o acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades.

Participação na Oficina de Intercâmbio dos Conselhos e Iniciativas de Participação Cidadã-Ceará, promovida pela Seplag/Consultoria IADH, realizada em **06 de dezembro de 2016**, com a presença de 60 participantes. A referida Oficina teve como objetivo apresentar e analisar as experiências dos Conselhos Setoriais e Temáticos do Ceará, com vistas a aperfeiçoar os mecanismos de participação cidadã no contexto da gestão e controle social das políticas públicas no Governo do Estado.

A Metodologia utilizada oportunizou a fala dos representantes de cada conselho, culminando com a reflexão coletiva dos elementos, "fortalezas e fragilidades/fraquezas" para aprimorar e ampliar a Participação Cidadã dos Conselhos na formulação, monitoramento e avaliação das

Políticas Públicas no Governo do Estado.

No âmbito do ConCidades, participaram da Oficina as conselheiras Anatalice Cavalcante e Gorete Fernandes, assim como Isaura Garcia, do Instituto Agropolos do Ceará.

A Conselheira Anatalice falou sobre os Conselhos.

E foram abordados:

Fortalezas, entre outras:

- A existência de uma legislação para a criação dos Conselhos;
- A realização de Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais;
- A integração dos quatro pontos da política - moradia, saneamento, mobilidade e planejamento urbano;
- A realização de Projeto, a exemplo do Projeto de Participação Cidadã, como possibilidade de fortalecimento dos Conselhos.

Destaques: ConCidades

- A existência de uma Secretaria Executiva com membros comprometidos em apoiar o ConCidades em tudo, ou seja, tanto nos aspectos burocráticos, quanto na sensibilização e mobilização dos Conselhos;
- A Composição do ConCidades é em sua maioria, de representantes da sociedade civil, 60%.

Fragilidades, entre outras.

- Ações da Secretaria das Cidades não são levadas ao conhecimento do ConCidades, por exemplo: os conselheiros da Sociedade Civil não são chamados a participar dos GTs;
- Descompromisso do poder público municipal com a criação dos Conselhos Municipais das Cidades;
- O risco de não realizar a Conferência Estadual das Cidades;
- Ausência de compromisso das Entidades- membro do Conselho em participar das reuniões, em

especial, do poder público;

-Dotação orçamentária: falta de recursos. Registra-se que a Secretaria Executiva elaborou propostas p/o MAPP, mas recursos não foram disponibilizados.

Essas e outras questões, somadas às apresentadas por todos os demais conselheiros participantes da Oficina, deverão ser consideradas e aprofundadas na etapa de construção do Modelo de Governança Cidadã, produto do Projeto de Apoio ao Fortalecimento da Participação Cidadã no Planejamento e Monitoramento das Políticas, Planos, Projetos no Governo do Estado do Ceará, desenvolvido pela Seplag, com a participação do consórcio IADH – DELOS.

Outras Atividades:

-Mobilização de Conselheiros, via telefone, para participarem da Oficina de Intercâmbio dos Conselhos e Iniciativas de participação Cidadã-CE;

Revisão Contínua de todas as informações constantes do espaço ConCidades, no Site.



JANEIRO

08→ Relatório constando o acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades.

Realizada mobilização dos Conselheiros, via telefone, para participarem da reunião da Coordenação Executiva do Conselho Estadual das Cidades do Ceará- ConCidades/CE, que foi realizada no dia **10 de janeiro de 2017** na Secretaria das Cidades,

Na referida Reunião foram realizados debates sobre a realização da 6ª Conferência Estadual das Cidades, assim como, a manutenção do Conselho Estadual das Cidades do Ceará - ConCidades/CE. No decorrer da Reunião foi elaborado e assinado um Ofício dirigido ao Governador do Estado, solicitando audiência para tratar sobre os temas debatidos. Participaram

da reunião 07 (sete) Conselheiros.

Também foi solicitado a Coordenação Executiva, a elaboração de Ofício a ser dirigido ao ConCidades Nacional, com Cópia para a Coordenação Executiva Nacional, historiando a realidade do Estado, e solicitando orientações no caso de não se realizar a 6ª Conferência Estadual.

Foi elaborado a proposta de pauta para a 28ª Reunião Ordinária do Conselho com indicativo de data de realização para o 13 de fevereiro de 2017.

- Foi elaboração o relatório de 2016 do ConCidades;
- Elaboração de Ofícios, comunicações internas, minutas e Resoluções do ConCidades e outros documentos relacionamento ao trabalho de suporte desta Secretaria Executiva ao Conselho;
- Mobilização de conselheiros, via e-mail, para participação na 28ª Reunião ordinária do ConCidades/CE, com data de realização prevista para 13 de fevereiro de 2017.



09→ Relatório constando o acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do ConCidades.

- Realizada mobilização dos Conselheiros, via e-mail e contato telefone, para participarem da 28ª Reunião da Coordenação Executiva do Conselho Estadual das Cidades do Ceará – ConCidades/CE.

Na **27ª reunião do Conselho**, realizada no dia 10 de Janeiro de 2017, ficou agendada para o dia 13 de fevereiro de 2017 a 28ª reunião do Conselho. Em virtude do atual Secretário Estadual das Cidades, o Sr. Jesualdo Farias, ter compromisso agendado em Brasília neste dia, a referida Reunião foi remarcada e aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2017, às 8h30min, na Secretaria das Cidades.

- Elaborado documentos referente ao trabalho de suporte da Secretaria Executiva do Conselho;
- Site, alimentado com informações do espaço ConCidades.

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

AÇÃO 2: APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

META 2.1: Apoiar na preparação de 1(um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
2.1.1 Elaboração de proposta para a lei Orçamentária Anual 2017 – áreas finalísticas da Secretaria das Cidades	Documento	01	01	100

01 → Relatório da técnica Lidiane Andrade Mateus constando apoio na elaboração da proposta de lei Orçamentária Anual 2017. Esta proposta foi realizada por meio da Coleta, junto às áreas finalísticas da Secretaria das Cidades e entidades vinculadas, a programação das despesas para o exercício de 2017 nos grupos pessoais, custeio finalístico, custeio de manutenção e projetos MAPP do Órgão.

Para esse trabalho as áreas finalísticas indicaram as despesas por região e fonte de recursos. Foi elaborado documento consolidado para avaliação do secretário Executivo das Cidades e após ajuste, as informações foram inseridas no Sistema Orçamentário e Financeiro - SIOF.

A proposta elaborada por programa pode ser verificada no Quadro do Detalhamento da despesa- QDD anexo ao relatório da técnica Lidiane Andrade Mateus.

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

META 2.2: Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades

2.2.1 Realização de eventos de interesse institucional da Scidades (inaugurações de obras, reuniões técnicas, divulgação de programas, cursos, seminários, conferência)	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Evento	08	08	100

Atividade Complementar

→ No mês de Junho a prestadora de serviço, Danielle Cavalcante Andrade, viabilizou contatos e articulação, assim como, divulgação e mobilização, relacionados a eventos de inauguração de obras e reuniões técnicas de interesse da Secretaria das Cidades.

JUNHO

01 → Relatório constando **04** (quatro) **Eventos** de interesse institucional da Scidades conforme descrito abaixo:

• **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **24 de junho de 2016**, no Auditório da UECE- Universidade Estadual do Ceará.

A referida assinatura contempla os contratos das casas do residencial José de Alencar, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Larisse da Silva e Guaracimeyre Matos, junto com os representantes da Caixa Econômica Federal e 272 famílias contempladas.



- **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** realizada no dia **27 de junho de 2016**, na Secretaria das Cidades - Térreo. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial **Carlos Drumont** que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as Técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva, juntamente com representantes da Caixa Econômica Federal e 144 famílias contempladas.



- **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **28 de junho de 2016**, no Auditório do Castelão. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial **Castro Alves**, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes as técnicas, Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal e 264 famílias contempladas.



- **Assinatura de Contrato Minha Casa Minha Vida** foi realizada no dia **30 de junho de 2016**, no Auditório do Castelão. A referida assinatura contempla os contratos das Casas do residencial **Machado de Assis**, que fazem parte do Complexo Escritores. Estavam presentes, as técnicas Patrícia Araújo, Maria Ivoneide, Valney Rocha e Larisse da Silva, juntamente com os representantes da Caixa Econômica Federal e 352 famílias contempladas.



AGOSTO

02 → Relatório constando **01 Evento**, a “**Oficina para Apresentação e Planejamento da Execução do Contrato de Gestão 2016**”, celebrado entre o Instituto Agropolos do Ceará e a Secretaria das Cidades, realizada no dia **19 de agosto de 2016**, no Auditório Inhamuns da SEPLAG.

O Evento contou com a participação de 36 técnicos do Instituto Agropolos do Ceará, a representante do Instituto Agropolos, Leodilma Dantas, Coordenadora do setor de Planejamento, Monitoramento e Avaliação-PMA; a técnica responsável pela gestão do Contrato Ana Cecy Pontes e Cyntia Matielli, coordenadora do setor de Comunicação e o gestor do Contrato da Secretaria das Cidades, Paulo César Moreira de Sousa.

O objetivo do evento foi o alinhar as metas para execução do Contrato de Gestão 2016, mediante o desenvolvimento dos Projetos e das atividades definidas no Plano de Trabalho do referido Contrato.



JANEIRO E FEVEREIRO

03 → Relatório constando a realização de **3 (três) eventos** para divulgação de projetos da Scidades.

- No dia **16/02/2017** foi realizado sorteio de apartamentos e assinatura de contratos de residenciais do MCMV, na Secretaria das Cidades – Térreo.

Estavam presentes no referido Sorteio as técnicas, Patricia Rabelo, Maria Ivoneide, Valney Rocha, Larisse da Silva e Michelle Gomes, assim como os representantes da Caixa Econômica Federal e as famílias contempladas. O Evento teve como objetivo o sorteio dos apartamentos, assim como as assinaturas dos contratos dos apartamentos do residencial Riacho Verde I.



- No dia **18/01/2017** foi realizada Oficina para moradores do Complexo dos Escritores, na Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP), com a participação dos técnico (a)s Patricia Rabelo, Maria Ivoneide, Valney Rocha, Larisse da Silva e Michelle Gomes, assim como os representantes da Caixa Econômica Federal e famílias.

A Oficina objetivou orientar o bom relacionamento com a vizinhança, o uso de espaços comuns, como salão de festas, quadras, e outros. Também foi orientado sobre as responsabilidades de cada um, dentro da casa que envolvem o cuidado com equipamentos, como pia, descarga, instalações elétricas, manutenções internas, além de economia de água e energia elétrica, dentre outras.



- No dia **24/02/2017** foram realizados os sorteios de apartamentos para os beneficiários do Residencial Águas do Jaçanã do MCMV, no Auditório do Centro de Convivência do Cambeba. As técnicas Patricia Rabelo, Maria Ivoneide, Valney Rocha, Larisse da Silva e Michelle Gomes, assim com os representantes da Caixa Econômica Federal e famílias contempladas, estavam presentes no referido Sorteio

O Sorteio teve como objetivo sorteios de apartamentos para os beneficiários, assim como a assinatura dos contratos dos apartamentos do Residencial Águas do Jaçanã I e II.



TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

Meta 2.3: Apoiar a produção de 02 documentos de acompanhamento do desempenho dos Projetos Fecop 2016

2.3.1 Elaboração de Relatório e/ou Acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos Fecop	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório e/ou Planilha	01	01	100

Os Projetos Fecop estão sendo acompanhados quanto ao desempenho físico-financeiro e, o relatório será elaborado ao final.

JANEIRO

1→ Relatório/Planilha constando o acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos Fecop do ano de 2016.

Nº	MAPP	PROJETOS
1	2	PAC-Projeto de Melhorias urbana e ambiental do rio Maranguapinho – PROMURB MARANGUAPINHO- Barragem, Dragagem e Urbanização.
2	3	PAC FGTS Projeto de Melhorias Urbana e Ambiental do Rio Cocó- PROMURB COCÓ- Barragem, Dragagem e Urbanização.
3	29	PAC OGU/SANEAR II-Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia SE-2 em Fortaleza
4	34	Kfw II-Implantação das Obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares em Comunidades Rurais
5	51	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Cidades José Eudes- Sobral.
6	52	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Pedrinhas - Juazeiro do Norte-CE
7	168	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira.
8	187	PAC 2-Estiagem-MCidades - SAA de Capuan em Caucaia- Ampliação.
9	194	PAC 2 Estiagem – MCIDADES-SAA TAUÁ-Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do Município de Tauá.
10	189	PAC 2 Estiagem – MCIDADES-SAA - Ampliação do Sistema de Abastecimento de

		Água dos Bairros Aeroporto, São José e Triângulo no Município de Juazeiro do Norte-CE
11	229	Instalação e Eletrificação de poços existentes na rede da CAGECE em diversos municípios do Estado do Ceará.
12	258	Obra Emergencial da Adutora de Água tratada para o município de Aquiraz-CE
13	835	Fogões Sustentáveis (Fogões com Eficiência Energética)
14	1378	Projeto Pró Moradia 2-Regularização de Assentamentos Precários na Favela do Dendê com construção de 1.080 U.H.
15	1438	Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização-Trecho Zero.
16	1439	PAC 2- Projeto Maranguapinho-Trecho IV em Maracanaú
17	1465	Aluguel Social para família de Baixa Renda.
18	1613	Construção de 12.000 Fogões com Eficiência Energética.
19	1944	Mobilização e Transporte de 8.304 famílias.
20	2459	Habitação de Interesse Social 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê-CE
21	2999	PNHR – Construção de 820 unidades habitacionais no âmbito do programa Nacional de Habitação Rural, em 28 municípios do Estado do Ceará.
22	3097	Construção de 60 unidades habitacionais em diversas localidades no município de Pires Ferreira.
23	3123	Requalificação da Encosta do Morro Santa Terezinha- Fortaleza- CE
24	3213	Projeto Revitalização das áreas Degradadas- Projeto Joana D' Arc/Pró-Moradia.
25	35	PAC Funasa-Elaboração de Projeto Executivo dos Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos Municípios com até 50 mil habitantes beneficiados pela transposição do São Francisco
Fonte: SIAP, em 29/12/2016		

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

2.3.2 Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos Fecop 2016 – Secretaria das Cidades	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
	Relatório	01	01	100

01 → Relatório de Desempenho dos Projetos Fecop 2016.

Com o objetivo de viabilizar a execução de Projetos que atendam as necessidades e expectativas da sociedade, a SCidades formaliza parcerias institucionais, entre as quais se destacam as realizadas com o Governo Federal e com organismos internacionais.

O Fecop desde sua criação, tem colaborado de forma exclusiva ou compondo a contrapartida para a captação de recursos internos e externos, tendo em vista a viabilização da execução de Projetos.

No 1º Semestre de 2016 a secretaria obteve a aprovação do Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIIS para a alocação de recursos de Fecop em 27 (vinte e sete) projetos, divididos nas categorias de habitação (12); desenvolvimento Urbano (06) e esgotamento Sanitário (09). Deste total, 11 (onze) projetos são financiados com recurso exclusivos do Fecop e 16 (dezesesseis) contam também com recursos de outras fontes.

Nº	MAPP	PROJETOS
1	2	Rio Maranguapino(Barragem, Dragagem e Urbanização - Trecho I, II e III - PAC I)
2	3	Rio Cocó (Barragem, Dragagem e Urbanização)
3	16	Implantação das obras dos Sistemas de Abastecimento de água do programa Ceará II- KfW II
4	29	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia SE - 2 em Fortaleza
5	34	Melhorias Sanitárias Domiciliares- Programa Ceará II - KfW II
6	50	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Bairro Pedrinhas- Fortaleza-CE
7	51	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Cidades José Eudes- Sobra
8	52	Projeto Cadastro de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Bairro Pedrinhas - Juazeiro do Norte- CE


9	168	Esgotamento Sanitário do residencial José Lino da Silveira
10	187	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da localidade de Capuan em Caucaia-CE.
11	189	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Bairros Aeroporto, São José e Triângulo no Município de Juazeiro do Norte-CE
12	190	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água das localidades Córrego dos Rodrigues, Pontal, Majorlândia, Quixaba, no município de Aracati-CE
13	194	PAC 2 Estiagem-Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do Município de Tauá.
14	229	Instalação e Eletrificação de poços existentes na rede da CAGECE em diversos municípios do Estado do Ceará.
15	258	Obra emergencial da adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE
16	835	Fogões sustentáveis(fogões com eficiência energética)
17	1378	Dendê (Ações habitacionais)
18	1438	Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho Zero- PAC II)
19	1439	Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho IV- PAC II)
20	1465	Aluguel Social para família de Baixa Renda
21	1613	Fogões Sustentáveis (2)- (Fogão com Eficiência Energética)
22	1944	Mobilização e Transporte de Família
23	2459	Habitação de Interesse Social 60 Unidades Habitacionais no Município de Massapê-CE
24	2999	Habitação Rural- PNHR
25	3097	Habitação de Interesse Social- Unidades Habitacionais no Município de Pires Ferreira.
26	3123	Requalificação da Encosta do Morro Santa Terezinha- Fortaleza- CE
27	3213	Projeto Revitalização de áreas Degradadas- Projeto Joana D' Arc/Pró-Moradia.

Categorização Projetos FECOP

1. Projetos de Infraestrutura Domiciliar	Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade. O produto gerado pelos projetos beneficia um indivíduo ou uma família. Projetos de Infraestrutura	Habitação	Projetos que contribuem para o déficit quantitativo	Habitação Dendê (Ações Habitacionais)
				 Área de cobertura da Comunidade Dendê

	domiciliar			Habitação de Interesse Social 60 Unidades Hab. no município de Massapê-CE Habitação Rural -PNHR Habitação de Interesse Social- Unidades Habitacional no Município de Pires Ferreira Projetos Complementares Aluguel social para famílias de Baixa Renda Mobilização Social e transporte de famílias Projeto Cadastrado de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Conjunto Palmeiras-Fort-CE Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Cidade José Euclides-Sobral-CE Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Pedrinhas-Juazeiro do Norte-CE Projetos que contribuem para a redução do déficit qualitativo Fogões Sustentáveis Melhorias sanitárias domiciliares- Programa Ceará II- KFW II  Foto; Beneficiário da unidade sanitária domiciliar
2. Projetos de Infraestrutura Comunitária	Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade, o produto gerado pelos projetos beneficia uma comunidade	Urbanização	Projeto Rio Maranguape (Ações de Urbanização- Trecho Zero- PAC 2)	 Foto: Maquete virtual das ações de urbanização- Trecho Zero

294
29

			Projeto Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem e Urbanização - Trecho I,II,III- PAC1)
			
			Urbanização Rio Maranguapinho Trecho I
			Projeto Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização - Trecho IV- PAC 2)
			Rio Cocó (Barragem, Drenagem e Urbanização)
			
			Foto 1: Urbanização do Trecho III rio Cocó Foto 2: Barragem Cocó
			Requalificação da encosta do Morro de Santa Terezinha- Fortaleza -CE
			Projeto Revitalização de áreas Degradadas- Projeto Joana D'Arc/Pró-Moradia
Esgotamento Sanitário			Implantação das obras dos sistemas de abastecimento de água do programa Ceará II- KFW II
			Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia SE-2 em Fortaleza Foto: Poços de Visita(PV)-187/PV-187A
			Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira
			
			Reservatório e Estação elevatória
			Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da localidade de Capuan em Caucaia

SB

			 Recomposição de pavimentação em pedra tosca Ampliação do Sistema de abastecimento de água dos bairros Aeroporto, São José e Triângulo no município de Juazeiro do Norte-CE
			 Placa da Obra Ampliação do sistema de abastecimento de água das localidades de Córrego dos Rodrigues, Pontal, Marjolândia e Quixadá, no município de Aracati-CE
			 Execução de reservatório elevado Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Tauá
			 Execução Adutora PVC DEFoFo e DN 500mm- Escavações e retirada de rocha Instalação e eletrificação de poço existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará
			 Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE




Assentamento e Recapeamento asfáltico de Tubo

RESULTADOS		
Dendê habitacionais)	(Ações	Execução de 70% do projeto elaborado
Habitação Rural-PNHR 1		Conclusão de 35 unidades habitacionais em Baixo
Aluguel social para famílias de baixa renda		Celebração de 67 novos termos de Acordos para recebimento dos benefícios, sendo 18 no âmbito do projeto Maranguapinho e 49 no âmbito do Cocó
Mobilização e transporte de famílias		Realização de 485 (13,42%) mudanças que residem no trecho Zero do Projeto Rio Maranguapinho para o residencial José Lino da Silveira. Existe a previsão da realização de mudanças, para o residencial Riacho Verde I e II, Orgulho do Ceará, Cidade Jardim e José Ferreira Gomes
Melhorias Sanitárias Domiciliares- Programa Ceará II - KFW II		• Execução física de 100% das obras de melhorias Sanitárias Domiciliares; • Execução financeira de 46,14% do total planejado
Rio Maranguapinho (Barragem, Drenagem e Urbanização-Trecho I, II, III-PAC I)		• Pagamento de indenização de 63 benfeitorias; • Pagamento de 22 terrenos; • Execução de 49, 14% da obra de urbanização (percentual ajustado em função de adiantamento de contrato para acréscimo de serviços)
Rio Cocó (Barragem, Denagem e Ubbanização)		• Execução de 93,29% da obra de construção da Barragem Cocó; • Execução de 79% da obra de urbanização do Trecho III (Br 116 à Av. Paulino Rocha); • Pagamento de 01 indenização de benfeitorias dos imóveis que ocupavam a área da obra de urbanização do Trecho III e de 08 terrenos, sendo 05 na área da Urbanização e 03 na área da Barragem.
Ampliação do sistema de Abastecimento da água da localidade de Capuam em Caucaia		• Execução de 35.859,56m de Rede de Distribuição (61,07%) • Execução de 21 ligações prediais de água (execução física de 23,02 %)
Instalação e eletrificação de poços existentes na		• Fornecimento 120 painéis de comando-100%; • Entre 120 poços instalados- 100%;



rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará	• Fornecimento de acessórios para montagem hidromecânica de 120 poços- 100%; • Fornecidos 120 bombas-100%
Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE	• Executado 5.975 m de adutora de água bruta, correspondendo a 50,31% da meta
3. Inclusão Produtiva Urbana	Engloba os projetos de fomento e capacitação profissional, adequados às vocações locais, com visitas à inserção e reinserção no mercado formal de trabalho. Envolve, também, os projetos de empreendedorismo que promovem, por exemplo, o cooperativismo de produção e apoiam empreendimentos de economia solidária


JANEIRO

→ Com relação ao relatório de acompanhamento do desempenho físico-financeiro dos Projetos FECOP 2016, estão dispostas a seguir as informações complementares:

1. Projetos de Infraestrutura Domiciliar	Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade. O produto gerado pelos projetos beneficia um indivíduo ou uma família. Projetos de Infraestrutura domiciliar	Habitação	Projetos que contribuem para o déficit habitacional quantitativo	Habitação Dendê (Ações Habitacionais)
				
				Obra do Residencial Dendê
				Habitação de Interesse Social 60 Unidades Hab. no município de Massapê-CE (1ª Etapa)
				Habitação de Interesse Social -Unidades Habitacional no Município de Pires Ferreira (1º Etapa)
			Projetos Complementares	Aluguel social para famílias de Baixa Renda
				Mobilização Social e transporte de famílias
				Projeto Cadastrado de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Conjunto Palmeiras-Fort-CE
				Projeto Cadastrado de imóveis

			Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Cidade José Euclides-Sobral-CE
			Projeto Cadastrado de Imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Pedrinhas-Juazeiro do Norte-CE
		Projetos que contribuem para a redução do déficit qualitativo	Fogões Sustentáveis 
			 Melhorias Sanitárias Domiciliares-Programa Ceará II- KFW II Habitação Rural-PNHR

Projetos de Infraestrutura Comunitária	Compreende os serviços básicos que contribuem para o desenvolvimento econômico e social de determinada localidade, o produto gerado pelos projetos beneficia uma comunidade	Urbanização	Projeto Rio Maranguape (Ações de Urbanização - Trecho Zero- PAC 2)  Foto: Maquete virtual das ações de urbanização-Trecho Zero Projeto Rio Maranguapinho (Barragem, Dragagem e Urbanização- Trecho I,II,III- PAC 1)  Urbanização Trecho I Urbanização Trecho II
---	---	-------------	---

			
			Urbanização Trecho III A
			Projeto Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização - Trecho IV- PAC 2)
			
			Rio Cocó (Barragem, Drenagem e Urbanização)
			
			Foto: Urbanização do Trecho III rio Cocó
			Requalificação da encosta do Morro de Sant Terezinha- Fortaleza – CE
			
			Projeto Revitalização de Áreas Degradadas- Projeto Joana D'Arc/Pró-Moradia
Esgotamento Sanitário		Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia SE-2 em Fortaleza	

		Elaboração de projeto Executivo dos Sistemas de Abastecimento de água e esgotamento sanitário dos Municípios com até 50 mil habitantes beneficiados pela transposição do São Francisco Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira  Casa do Gerador UASB
		Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da localidade de Capuan em Caucaia 
		Ampliação do Sistema de abastecimento de água dos bairros Aeroporto, São José e Triângulo no município de Juazeiro do Norte-CE 
		Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Tauá 
		Instalação e eletrificação de poço existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará

			Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE  Assentamento de tubo
--	--	--	---

3. Aplicação dos Recursos por Macrorregião	A maioria dos recursos empenhados, no período em análise, foram alocados na RMF, onde encontram-se os projetos Maranguapinho e Cocó.
--	--

RESULTADOS	
Dendê habitacionais) (Ações	• Execução de 59,12% da obra em construção do residencial Dendê
Habitação Rural-PNHR 1	• Concluídas 144 (cento e quarenta e quatro) unidades habitacionais
Aluguel social para famílias de baixa renda	• Celebração de 67(sessenta e sete) novos termos de Acordos para recebimento dos benefícios, sendo 18 no âmbito do projeto Maranguapinho e 49 no âmbito do Cocó; • Realização do pagamento do Aluguel Social a 90 (noventa) famílias cadastradas
Mobilização e transporte de famílias	• Realização de 485 (13,42%) mudanças que residem no trecho Zero do Projeto Rio Maranguapinho para o residencial José Lino da Silveira.
Fogões Sustentáveis	• Entrega de 3.345 Fogões Energéticos
Melhorias Sanitárias Domiciliares- Programa Ceará II - KFW II	• Execução física de 100% das obras de melhorias Sanitárias Domiciliares;
Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho Zero-PAC II)	• Indenização de 56 imóveis e 71 negociações.
Rio Maranguapinho (Barragem, Drenagem e Urbanização-Trecho I, II, III-PAC I)	• Pagamento de indenização de 63 benfeitorias; • Pagamento de 22 terrenos; • Execução de 55,53% da obra de urbanização (percentual acumulado ajustado em função de adiantamento de contrato para

	acréscimo de serviços), considerando a totalidade dos trechos.
Projeto Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trechos IV- PAC 2	• Execução de 21,72% do total da obra de urbanização do Trecho IV. • Desapropriação de 2 (dois) terrenos na área da urbanização.
Rio Cocó (Barragem, Denagem e Urbanização)	• Execução de 93,29% da obra de construção da Barragem Cocó; • Execução de 79% da obra de urbanização do Trecho III (Br 116 à Av. Paulino Rocha); • Pagamento de 01 indenização de benfeitorias dos imóveis que ocupavam a área da obra de urbanização do Trecho III e de 08 terrenos, sendo 05 na área da Urbanização e 03 na área da Barragem.
Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Conjunto Palmeiras-Fortaleza-Ce	• Aplicação do cadastro Multifinalitário dos 1.775 (um mil e setecentos e setenta e cinco) imóveis, e proceder a Regularização Jurídica junto aos Cartórios de Registros de Imóveis para Domínios e/ou Simples Posse.
Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará- Cidades José Euclides -Sobral-Ce	• Realização de audiência pública para apresentação do projeto na comunidade; • Capacitação da equipe técnica contratada; • Realização de Georreferenciamento de 1.938 (um mil novecentos e trinta e oito) imóveis com elaboração de croquis e geração de planta do perímetro da área do projeto, bem como as plantas e memoriais descritivos de oito matrículas existentes no local.
Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará- Bairro Pedrinhas – Juazeiro do Norte -Ce	• Realização de Capacitação para aplicação do cadastro Multifinalitário e o georreferenciamento de 800 (oitocentos) imóveis com elaboração de croquis e geração de planta da área do projeto.
Requalificação da encosta do Morro de Santa Terezinha- Fortaleza – CE	• Indenização de 41 (quarenta e um) imóveis, pertencentes a 24 proprietários.
Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira	• Implantação de 1.394,96 (Um mil trezentos e noventa e quatro e noventa e seis) metros de extensão de linha de recalque que levarão todo o esgoto da estação elevatória situada no residencial para estação de tratamento de esgoto ETE Araturi; • Implantação de 04 (quatro) Reatores UASB ou RAFA (Reator de anaeróbio de Fluxo Ascendente)
Ampliação do sistema de Abastecimento da água da localidade de Capuam em Caucaia	• Execução de 20.703,24m da Rede de Distribuição diâmetros, variando entre 50mm e 400mm (64,74%); • Execução de 21 ligações prediais de água (execução física de 23,02 %);
Ampliação do Sistema de	• Execução de 27,08% de Adutora de Água tratada (o que equivale

Abastecimento de Água dos Bairros Aeroporto, São José e Triângulo no Município de Juazeiro do Norte - CE	- a 930 metros de extensão); • Execução de 19,57% de subadutora (o que equivale a 505 metros de extensão); • Execução de 43,17% da rede de distribuição de diâmetros variando de 50mm à 250mm (o que equivale a 9.038 metros de extensão).
Ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Tauá	• Execução 80% da execução física da Adutora de Água Bruta, o que equivale a 12.810 metros.
Instalação e eletrificação de poços existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará	• Fornecimento 120 painéis de comando-100%; • Entre 120 poços instalados; • Fornecimento de acessórios para montagem hidromecânica de 120 poços; • Fornecidos 120 bombas.
Obra emergencial da Adutora de água tratada para o município de Aquiraz-CE	• Executado 7.210 m de adutora de água bruta, correspondendo a 50,31% da meta

DIFICULDADES	
Dendê Habitacionais (Ações)	• Readequação do projeto de abastecimento de água e esgoto, elaborado em conjunto com a CAGECE; • Demora na aprovação do replanejamento pelo agente financeiro CAIXA
Habitação de Interesse Social-Unidades Habitacionais no Município de Pires Ferreira (1º Etapa)	• Demora na realização do processo licitatório, por parte da prefeitura, para contratação de empresa de engenharia para execução da obra.
Mobilização e transporte de Famílias	• Atraso na conclusão das obras dos residenciais Riacho Verde I e II, Orgulho do Ceará, Cidade Jardim e José Euclides Ferreira Gomes, executados pelo Programa MCMV.
Habitação Rural - PNHR 1	• Demora da CAIXA em disponibilizar a relação dos Contratos/Operações, que necessitaria da contrapartida do Estado do Ceará.
Fogões Sustentáveis	• Demora da empresa contratada em fornecer os Fogões Sustentáveis; • Demora da contratação da equipe de montagem dos Fogões, pelo Contrato de Gestão, que aconteceu no final do mês de Agosto/2016, restando somente de 4 a 5 meses para atingir a meta prevista para o ano; • Dificuldade de articulação local até o mês de outubro devido o período eleitoral.

Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho Zero- PAC II)	• Demora na revisão do Projeto de fundação dos equipamentos e consequente orçamento e; posterior aprovação pela Caixa que impossibilitou a retomada da obra.
Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho I, II e III-PAC I)	• Paralisação da obra do Trecho III B, no começo do ano, devido ao replanilhamento das quantitativas executadas; • Atraso no andamento das obras em função das chuvas no começo do ano impossibilitaram os serviços de terraplanagem; • Dificuldade da Construtora contratada em manter o ritmo da obra, diante da atual conjuntura econômica.
Rio Maranguapinho (Ações de Urbanização- Trecho IV- PAC II)	• Demora na aprovação da alteração do Projeto Executivo pela instituição Financeira CAIXA.
Rio Coco (Barragem, Drenagem, e Urbanização)	• Atraso da obra em decorrência do não cumprimento do cronograma , por parte da empresa contratada
Esgotamento Sanitário do Residencial José Lino da Silveira	• Demora na emissão da medição final pela contratada
Requalificação da Encosta do Morro Santa Terezinha- Fortaleza-Ce	• Dificuldade na negociação dos valores das indenizações, conforme informado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, que foram revisadas pela Defensoria Pública do Estado do Ceará - DPECE, o que elevou o preço médio inicial dos imóveis.
Elaboração do Projeto Executivo dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos municípios com até 50 mil habitantes beneficiados pela transposição do São Francisco	• Solicitação de revisões, identificações, correções e aprimoramentos a Consultoria contratada; impactando na execução dos serviços, interferindo diretamente no desenvolvimento dos sistemas e de seus respectivos projetos; ocasionando retrabalho e exigindo mais prazos para a conclusão
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade de Capuan em Caucaia	• Demora da autorização do DNIT para liberação das áreas de atuação do Projeto
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Bairros Aeroporto, São José e Triângulo no Município de Juazeiro do Norte - CE	• Dificuldade de desapropriação das áreas de atuação do Projeto.
Instalação e eletrificação de poços existentes na rede da Cagece em diversos municípios do Estado do Ceará	• Dificuldade na ordem da vazão dos poços.

Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará-Bairro Conjunto Palmeiras-Fortaleza-Ce	• Atraso na efetivação do contrato de gestão para acompanhamento dos trabalhos de campo.
Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará- Cidades José Euclides - Sobral-Ce	• Atraso na efetivação do contrato de gestão, impactando no início da execução do Projeto; • Resistência à adesão ao Projeto de Regularização por parte de alguns moradores; • Dificuldade de acesso dos cadastros a algumas áreas de risco social.
Projeto Cadastro de imóveis Urbanos e Regularização Fundiária no Estado do Ceará - Bairro Pedrinhas – Juazeiro do Norte -Ce	• Atraso na efetivação do contrato de gestão para acompanhamento dos trabalhos de campo; • Falta de apoio por parte da Gestão Municipal nas ações iniciais do projeto.

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

META 2.4: Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão

ATIVIDADES	UNID	INDICADOR QUANT	REALIZADO	
			QUANT	(%)
2.4.1 Apoiar a elaboração de Relatórios de Prestação de Contas da Secretaria das Cidades	Relatório	02	03	150

NOVEMBRO

01→ Relatório de acompanhamento e monitoramento do PPA 2016-2019.

Programas 25, 032 e 064

Plano Plurianual- PPA, embora se caracterize como um Plano de médio prazo, que orienta governos na execução de objetivos e metas ao longo de quatro anos, é também um instrumento que se presta a apresentar à sociedade as ações previstas e suas realizações para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os Programas acompanhados e monitorados apresentados, são três:

- Programa 025 - Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana, gerido pela Secretaria das Cidades.

Iniciativas acompanhadas: 025.1.04, 025.1.05, 025.1.10 e 025.1.12.

Iniciativas Monitoradas: 025.1.01, 025.1.02, 025.1.03, 025.1.06, 025.1.07 e 025.1.08.

- Programa 032- Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Meio Rural, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário,

Iniciativas acompanhadas: 032.1.02, 032.1.03, 032.1.04, 032.1.05 e 032.1.07.

Iniciativas Monitoradas: 032.1.02 e 032.1.07

- Programa 064 - Resíduos Sólidos regido pela Secretaria de Meio Ambiente

Iniciativas acompanhadas e Monitoradas: 064.1.02 e 064.1.05

O Acompanhamento e o monitoramento são realizados por meio do envio de formulários às áreas da Secretaria e vinculadas para o preenchimento com as informações abaixo elencadas, para cada Produto e

Iniciativa para o PPA.

1. Quantitativo do Produto- Registro da execução física do produto principal;
2. Quantitativo do produto - Definição do produto principal e informações relativas ao período;
3. Quantitativo da Iniciativa - caracterização, análise do desempenho do período, oportunidades e riscos, e tendência.

As informações apresentadas pelas áreas técnicas são analisadas e inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - SIMA PPA para análise da Secretaria do planejamento e Gestão do estado do Ceará – Seplag.

As informações anexados ao relatório da Técnica resultam das alterações realizadas a partir das considerações da Assessoria de Desenvolvimento Institucional- Adins da Secretaria das Cidades e da Seplag, e referem-se ao 3º Ciclo do Monitoramento do PPA, período de Janeiro a setembro.

JANEIRO

02→ Relatório constando a Prestação de Contas da Secretaria das Cidades-Mensagem Governamental 2017.

A Mensagem Governamental 2017 é um Documento de Prestação de Contas à Sociedade, apresentado pela Secretaria das Cidades, que dá transparência e publicidade às ações governamentais.

O Documento foi elaborado a partir do levantamento de informações em áreas da Secretaria das Cidades e das vinculadas (Instituto de Desenvolvimento Institucional das Cidades do Ceará- Ideci e Companhia de Água e Esgoto do Ceará-Cagece) responsável por projetos inseridos nos Programas 021-Fortalecimento Institucional dos Municípios, Programa 022-Habitação de Interesse Social e Programa 025-Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana.

A Mensagem retrata o desempenho da Secretaria das Cidades nos Eixos Ceará da Gestão Democrática por Resultados, Ceará Acolhedor e Ceará Saudável, nos Temas Planejamento e Gestão, Habitação e Saneamento Básico, com destaque para os indicadores temáticos, iniciativas prioritárias e as principais realizações do período.

FEVEREIRO

03 → Relatório constando o acompanhamento e o monitoramento das Iniciativas e Produtos do

Plano Plurianual 2016-2019, referente a 3 (três) Programas, conforme informações abaixo:


PROGRAMA	OBJETIVO	INICIATIVA ACOMPANHADA/ MONITORADA	PRODUTO
025: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana	025.1: Ampliar a cobertura da população urbana do Estado com acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e macrodrenagem	Monitoramento 025.1.01: Implantação do serviço de abastecimento de água.	537: Sistema de abastecimento de água implantado (unidade)
		Monitoramento 025.1.02: Melhoria do serviço de abastecimento de água.	538: Sistema de abastecimento de água melhorado (unidade)
		Monitoramento 025.1.03: Ampliação do serviço de abastecimento de água.	1073: Sistema de abastecimento de água ampliado (unidade)
		Acompanhado 025.1.04: Planejamento para a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Ceará	425: Plano Elaborado (Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário-PAAES) (unidade)
		Acompanhado 025.1.05: Apoio ao Planejamento das ações municipais	425: Plano Elaborado (unidade)
		Monitoramento 025.1.06: Implantação do serviço de esgotamento sanitário	542: Sistema de esgotamento sanitário implantado (unidade)
		Monitoramento 025.1.07: Ampliação do serviço de esgotamento sanitário	1074: Sistema de esgotamento sanitário ampliado (unidade)
		Monitoramento 025.1.08: Melhoria do serviço de esgotamento sanitário	543: Sistema de esgotamento sanitário melhorado (unidade)
		Acompanhado 025.1.10: Manejo das Águas Pluviais	1081: Drenagem Implantada (unidade)
032: Abastecimento de Água e	032.1: Ampliar o acesso da população rural	Acompanhado 032.1.02: Implantação do serviço de abastecimento de água.	537: Sistema de abastecimento de água implantado (unidade)

Esgotamento Sanitário no Meio Rural	cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Acompanhado 032.1.03: Ampliação do serviço de abastecimento de água	1355: Sistema de abastecimento de água expandido (unidade)
		Acompanhado 032.1.04: Melhoria do serviço de abastecimento de água	538: Sistema de abastecimento de água melhorado (unidade)
		Acompanhado 032.1.05: Implantação de solução domiciliar de esgotamento sanitário	305- Kit sanitário implantado (unidade)
		Acompanhado e Monitorado 032.1.07: Implantação do serviço de Esgotamento Sanitário.	542: Sistema de Sanitário Implantado (unidade).
064: Resíduos Sólidos	064.1: Reduzir os impactos negativos da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente	Acompanhado e Monitorado 064.1.02: Apoio à implantação da Coleta Seletiva nos municípios	360: Municípios Beneficiados (unidade)
		Acompanhado e Monitorado 064.1.05: Promoção de ações de destinação adequada de resíduos sólidos	1422: Central de Tratamento construída (unidade)

TODOS OS COMPROVANTES ORIGINAIS DA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE SE ENCONTRAM, NA SECRETARIA DAS CIDADES.

Fortaleza – CE, 30 de Março de 2017.

Maximiliano César Pedrosa Quintino de Medeiros
Diretor Presidente


Sonia Souza Nascimento Braga
Diretora Técnica

ANEXOS

ANEXO 01

Projeto II- Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social

Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais

Meta: Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no programa Minha Casa
Minha Vida


Atividade: Acompanhamento e Monitoramento das atividades técnicas e
sociais do PMCMV

**EMPREENDEDIMENTO CIDADE JARDIM II**


ORDEM	NOME
1	MARIA MARCIONEIDE DIAS COSTA
2	TAMYRIS FERREIRA DE FREITAS
3	REGINA CELIA MOREIRA
4	Manoel Pereira da Silva
5	MARIA JOSINEUDA DA SILVEIRA
6	JULIENE UCHÔA DE LIMA
7	LEYDIANA LIRA COSTA
8	Cristiano Rodrigues de Oliveira
9	DEUZELENA ARAUJO DA SILVA
10	DURILANE RODRIGUES DA SILVA
11	ZILMAR ROCHA DE ALMEIDA
12	FRANCISCO ANTONIO BRILHANTE DE SOUSA
13	EDGAR GOMES COSTA
14	PAULO CESAR OLIVEIRA BORGES
15	JULIO CESAR LIMA NASCIMENTO
16	MARIA GILVANIA DE MENEZES LOPES
17	MARIA LEUZINA MOURA DA SILVA
18	MARIA RAIMUNDA DE BRITO
19	EDUVIRGES MENDES DA CRUZ
20	FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS SILVA
21	JOSÉ PEDRO DOS SANTOS
22	MARIA ELZENIR EVANGELISTA
23	JONATAN TEODORICO DAS NEVES
24	UZIEL FERREIRA LIMA
25	JOSE EDMAR DA SILVA
26	MISLANE WANESSA BRIGIDA LUCENA
27	MARIA CLEBIÂNIA EVANGELISTA
28	JOSENILTON DA SILVA FREITAS
29	BRITEX MACIEL ALVES DE LIMA
30	ROSANGELA DA SILVA ALCANTARA
31	MARIA FRANCILEIDE SOUSA LOURENÇO
32	Francisco Carlos da Souza Ribeiro
33	Leidiane Sousa dos Santos
34	MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO
35	VANIA MARIA DOS SANTOS
36	TEREZINHA MARIA GASPAR MATIAS
37	ROSELI DA SILVA SOARES DOS RAMOS
38	VERA MARIA DE ARAUJO ROGERIO
39	IZAURA SILVA DE ARAUJO
40	FABÍOLA CARLOS TEIXEIRA



41	ANTONIA NAYARA GOMES MAIA
42	BRENDA FERREIRA EDUARDO
43	FABIOLA GOMES MAIA
44	KARLA KASSIA DE SOUSA SANTOS
45	MARIA DEUSIMAR DA SILVA COSTA
46	LIBANIO GOMES DOS SANTOS NETO
47	SAMIRA DO NASCIMENTO TORRES
48	PAMELA DA SILVA COSTA
49	Valter Alves Araújo
50	Maria de Fátima Gomes da Silva
51	ERIVANDA MARTINS DA SILVA
52	GLORIA JEAN MOTA DA SILVA
53	LANA JESSICA OLIVEIRA DA SILVA
54	ERIKA PRISCILLA DE OLIVEIRA ARAUJO
55	MARCIA TEOFILO DA SILVA
56	AELIA SOARES DA SILVA
57	Maria do Livramento Costa Nascimento
58	IZADORA XAVIER DE LIMA
59	Fátima Maria Leandro
60	FRANCISCA GRAZIELA MOURA NETO
61	FCA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
62	ALESSANDRA DO NASCIMENTO PEREIRA
63	ANTONIA RAFAELA DA CRUZ FIDELES
64	Maria Alcioneide Rodrigues dos Santos
65	MARIA CAMELO VALE
66	CONCEIÇÃO PEREIRA DIAS
67	ANA LUCIA RODRIGUES GOMES
68	SILVIA HELENA FRANCALINO VITORIA
69	KILVIA LARISSA FRANCALINO VITORIA
70	MANOEL VIEIRA ARRUDA
71	ANTONIA BIANCA SILVA DE SOUZA
72	IRANEIDE DO VALE MESQUITA
73	ANA VALESCA RODRIGUES DE SOUZA
74	AGLAUCITA PEREIRA DIAS
75	EMANOELA MESQUITA VIEIRA
76	VERA LUCIA RODRIGUES
77	GLAUCIA SILVIA DE OLIVEIRA
78	MARIA AUXILIADORA DE LISBOA SILVA
79	FRANCISCA ELVONI GOMES MATOS
80	MICHEL BRASILINO ROCHA
81	MARIA DE FATIMA SANTOS RODRIGUES
82	MARIA ROSINES BERNARDINO DOS SANTOS
83	JOSÉ CARLOS DE SOUSA



84	MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇÃO
85	MARIA GORETE DA SILVA
86	JULIETA ALMEIDA DA SILVA
87	REGINEIDE RODRIGUES COSTA
88	RECILIA RODRIGUES DE MESQUITA
89	MARLETE VIEIRA DE OLIVEIRA BATISTA
90	JOSIELE DE LIMA PINHEIRO
91	BENEDITA MARCIA FREIRE DE LIMA
92	MONICA NOGUEIRA PEREIRA
93	ANA LÚCIA GALDINO
94	LEIDIANA MEIRA DA SILVA
95	RAFAELA DA SILVA LIMA ROCHA
96	RAYSSE LEMOS SANTANA
97	ALDENIR ASSUNÇÃO GUILHERME
98	ANTONIO VIANA FREITAS
99	MARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS
100	MARIA DAS DORES RIBEIRO XAVIER
101	RITA APARECIDA DE OLIVEIRA
102	JONASIA SILVA DE QUEIROZ
103	ANTONIA LUCIA SOARES
104	MARILIA MODESTO PEREIRA
105	REGINA VIEIRA DOS SANTOS
106	ANTONIA PRISCILA RODRIGUES
107	ELISAMA FERREIRA DA SILVA
108	FRANCISCA VALDIANA SILVA BARBOSA
109	ROSILDA SOARES DA SILVA
110	CAMILA VIEIRA DA COSTA
111	ROSIANE MOREIRA DIAS
112	FRANCISCO MARIANO DE CASTRO
113	NECI PAULINO DA SILVA
114	MARIA VALDEIZE ARAUJO DOS SANTOS
115	CLAUDINEIDE ALVES DE SOUZA
116	MARIA SANTA ALEXANDRINA RODRIGUES
117	JARDENIA DUAVID CANDIDO
118	FRANCISCA SOUSA DA SILVA
119	MANILE SOUZA XIMENES
120	CAMILA GOMES DA SILVA
121	SILVIA HELENA CAVALCANTE DA SILVA
122	NIREIS ELVES ALVES FEITOSA
123	LUDMILA DE LIMA MACHADO PINHEIRO
124	IRANILDO RIBEIRO HOLANDA
125	ADNA MARIA BISPO DE OLIVEIRA
126	VIRNA MARIA MOREIRA MACIEL



Planilha1

127	ANA MARIA MOREIRA CORDEIRO
128	JULIANA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
129	MARIA ILDA SOUSA SILVA
130	SILVANA MARTINS PEREIRA
131	ROZA BASTOS CALISTO
132	LEONARDA DE SOUSA NUNES
133	LUZIRENE ALVES DUARTE
134	MARIA LUCIELMA DO NASCIMENTO
135	MARIA SUZANA DE OLIVEIRA
136	ROSÂNGELA LIMA BARBOSA
137	REGINA MARIA COSMO RODRIGUES
138	ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA
139	AURENIR DE CASTRO FEITOSA
140	REGIANE FARIAS
141	ROSINEIDE FERREIRA SOUSA
142	FRANCISCO VANDERLEY DE LIMA
143	ADELANE RIBEIRO DA COSTA
144	ROSILANE CARNEIRO MONTEIRO
145	ESPEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO
146	ANA CELIA ALVES DA SILVA
147	VERA LUCIA GOMES DA SILVA
148	MEIRE SILVA DE LIMA
149	MARIA DA PENHA ERNANDO
150	ANA CARLA LIMA SANTANA
151	NAARA PEREIRA BRITO DE SOUZA
152	MICHELE DA SILVA ALVES
153	REGINA MARIA DA SILVA
154	SARA COSTA RIBEIRO
155	VALERIA BARBOSA DA COSTA
156	LIVIA LOPES DE AGUIAR DOS SANTOS
157	WILLIANA HOLANDA FREITAS FIGUEIREDO
158	ZENILDA BRASIL DE MATOS
159	ALINE GOMES CHAGAS
160	CLEIDE HELENA TELES ARAÚJO

AGUAS DE JAÇANÃ

ÁGUAS DE JAÇANÃ

ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF
1	Francisca Iracema da Silva Almeida	034.287.233-84
2	Solange Aparecida da Costa	015.845.493-60
3	Eliene de Sousa Castro	716.629.283-00
4	Ossilane de Sousa Moraes	816.696.403-10
5	Maria Liduina Bezerra Lima	020.170.633-47
6	Francisca Eliene Aires da Costa	025.778.703-88
7	Maria Vanderleia da Costa	053.597.543-03
8	Ana Kessia Oliveira de Almeida Albuquerque	055.688.843-07
9	Francisco Cardozo	187.721.833-91
10	Maria das Graças Rodrigues Cardoso	029.744.563-40
11	Maria de Lourdes Felix da Silva Cariás	001.238.903-06
12	Maria das Graças dos Santos Silva	058.085.363-24
13	Emily Eduarda Cardoso Silveira	073.347.163-37
14	Francisca Maria Rodrigues Cardoso	784.583.743-15
15	Silvania Aires de Sousa	124.005.257-06
16	Mariana Almeida Tinoco	068.482.863-46
17	Rebeca Rodrigues Faria Barros	054.371.753-45
18	Jose Marcio de Lima Santos	901.871.563-87
19	Francisco Edivaldo de Brito Filho	063.739.943-92
20	Luiza Mara Vitoriano da Silva	028.396.433-24
21	Cleidiane Silva de Sousa	062.696.063-06
22	José Ribamar da Silva Filho	605.219.043-40
23	Maria Daniele Gomes da Silva	002.467.833-38
24	Rejane de Sousa Brito	687.752.703-82
25	Priscila da Silva Viana	050.787.883-36
26	Rosangela da Silva	464.412.713-20
27	Angérrila Mayara Alves da Silva	056.524.323-30
28	Aurineide Darley de Sousa	747.657.443-53
29	Geovana Ingrid Pereira Gonçalves	615.004.993-07
30	Raimunda Neiva da Silva	736.184.383-20
31	Gerlene Maria da Silva	021.449.703-86
32	Samila dos Santos Silva	053.829.113-39
33	Maria Elisse Simão Alexandre	023.657.053-67
34	Antonia Rita Goes da Silva	707.597.313-49
35	Francisca Mendonça	549.236.973-34
36	José Belarmino da Silva	813.911.703-00
37	Regiane Goes da Silva	057.513.433-01
38	Athilen Alves	866.699.401-06
39	Irene Pessoa Maciel	017.531.593-00
40	Brena de Lima Lopes Furtado	609.345.863-65
41	Doracy da Silva Oliveira	580.792.973-04
42	Ana Soares da Silva	057.941.613-53
43	Isabel Alves de Oliveira	745.829.683-68
44	Antonia Cleonice de Souza Quaresma	022.942.253-50
45	Ana Carine da Silva Fernandes de Moraes	059.787.903-61
46	Maria Eloneide Patricio Rodrigues	509.929.293-34
47	Antonia Suelane Costa Araujo Alves	023.928.133-02

AGUAS DE JAÇANÃ

48	Joana Darc de Souza Quaresma Dantas	038.898.863-02
49	Silvanilda da Silva Garcia	056.545.313-01
50	Angelita de Oliveira Lima-térreo	121.118.993-72
51	Jamila Leoncio da Silva	018.412.323-27
52	Jardenia de Sousa Tavares	052.581.073-02
53	Iris Silva da Costa	041.474.453-57
54	Fabiola de Holanda Bezerra	650.376.853-20
55	Maria Edilene Mauricio Amancio	880.010.593-91
56	Josiele Holanda Bezerra Maciel	001.175.563-60
57	Maria Rosimeire Barbosa da Silva	512.563.713-00
58	Maria Verbena Ferreira Alves	440.928.223-91
59	Gisele Fabia de Sousa	065.992.693-89
60	Ana Lucia Ribeiro de Oliveira	613.953.233-72
61	Francisca Zilmara de Araujo Gonçalves	059.194.663-75
62	Elisangela Silva Pereira Alves	605.411.703-33
63	Tatiane Alves Ferreira	350.497.138-03
64	Mayara Pinto de Assis	061.881.853-78
65	Maria Josemira Lino dos Santos	733.124.013-72
66	Jonatas de Sousa Ribeiro	041.139.923-39
67	Lucio Flavio Firmino de Sousa	875.613.523-87
68	Ana Paula Bernardino da Silva	006.514.493-75
69	Kamila Raquel Costa da Silva	039.381.593-59
70	Antonia Alves de Freitas	868.407.703-20
71	Gerusa Oliveira Sousa	029.683.823-30
72	Kamilia Lima dos Santos	063.842.363-54
73	Bruna Medeiros Bento	074.580.793-39
74	Maria Salete Rodrigues	019.088.763-01
75	Fernanda Karoline Lima de Sousa	055.318.353-29
76	Maria Zuleide Paulino de Sousa	691.599.473-49
77	Vanderlúce da Silva	023.790.723-29
78	Andresa da Silva Sousa	086.758.553-62
79	Maria Erivan Silva de Andrade	318.534.633-53
80	Guilherme de Souza Andrade	058.046.813-54
81	Tarcisio Ferreira Miranda	655.868.833-68
82	Evando Ferreira Miranda	036.398.533-69
83	Neila Arcanjo Azevedo	796.125.123-53
84	Francisca Mara Barbosa de Castro	062.629.463-06
85	Marci Gleide de Lima Santos	027.265.343-84
86	Albaniza Acácio Silva	007.543.843-73
87	Maria das Graças de Paula Sousa	060.807.993-67
88	Maria Rogéria de Paula Sousa	022.461.743-50
89	Maria Clara Arruda da Costa	683.603.473-87
90	Marcos Rodrigues de Araujo	612.658.143-17
91	Erlane Sales da Silva	067.206.263-10
92	Maria Regia da Silva	727.378.403-68
93	Micheline da Silva Sales	016.531.203-39
94	Charliane Moreira da Silva	050.369.953-50
95	Antonia Luciene Silva do Carmo	385.671.563-00
96	Antonio Orlando de Oliveira	541.146.083-20

AGUAS DE JAÇANÃ



97	Maria Cordulino do Nascimento	485.889.703-68
98	Iany Ashiley Santos de Freitas	065.694.903-11
99	Debora Estefane da Silva Silveira de Souza	063.467.333-54
100	Karynny do Nascimento Sales	076.165.423-28
101	Juliana do Nascimento Mendes	073.577.663-65
102	Joana Darc do Nascimento Lopes	000.809.493-47
103	Francisco Tiago do Nascimento Mendes	071.986.323-60
104	Solange Maria de Sousa	789.918.893-87
105	Maria Silveria Coelho Gomes	035.888.393-80
106	Francisca de Fatima Cavalcante	293.244.403-49
107	Ana Patricia Coelho Gomes	060.060.323-76
108	Juliana Paulo Vasconcelos	067.903.513-37
109	Maria Raquel Dantas Coelho	039.423.583-52
110	Fabiana Coelho Barbosa da Silva	045.539.733-32
111	Dávila Maria da Silva de Souza	038.930.123-03
112	John Lenon Cavalcante Vasconcelos	052.447.913-54
113	Francisca Rosangela da Silva dos Santos	638.804.073-04
114	Leidiane Saraiva Maia	051.107.943-59
115	Francilene Saraiva Gadelha	060.977.423-98
116	Maria Conceição Linhares da Silva	722.084.493-04
117	Ana Beatriz da Silva Silveira	067.856.093-56
118	Jeane do Nascimento Sousa	028.711.293-47
119	Maria Juliete Praxedes Queiroz	620.436.473-18
120	Francisca Juliana Praxedes de Queiroz	060.896.813-77
121	Valdenora Lima de Vasconcelos	976.828.613-04
122	Francisca Mercês de Araujo	652.097.023-91
123	Maria da Costa Silva	775.739.193-87
124	Regina Ribeiro Viana	042.905.223-51
125	Maiara Paula Vasconcelos Mendonça	623.779.863-31
126	Elizeu Chagas da Silva	051.107.923-05
127	Francisca Daniele dos Santos	067.776.843-52
128	Maria Jose Costa da Silva	008.113.043-02
129	Wendy da Silva Segura	010.728.253-41
130	Rita Maria Cordulino	722.207.163-68
131	Jessica Cordulino de Sousa	054.530.683-37
132	Jessiane Cordulino de Souza	063.129.013-35
133	Rayane Cordulino Souza	087.290.473-31
134	Vanessa Rocha Pinto de Assis	614.493.163-52
135	Natana Vera Vieira	062.105.853-02
136	Reginalda Ribeiro Viana	722.202.523-53
137	Antonio Cleiton da Silva Serafin	618.539.333-68
138	Luzia da Silva Nogueira	168.349.683-34
139	Eliane da Silva Lucas	043.671.633-00
140	Sandra Lucia de Souza	007.077.973-22
141	Maria Deusimar de Araújo Gonçalves	005.969.563-39
142	Ana Cleide Alves da Silva	619.214.723-08
143	Silva Helena Ferreira	793.668.803-04
144	Joyce de Sousa Pereira	608.896.553-32
145	Priscila Andreia Lemos	656.768.233-72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AGUAS DE JAÇANÃ

146	Geovana de Sousa Pereira	608.894.603-29
147	Gleydson Silva de Souza	070.752.643-46
148	Messias Araujo Lima	853.102.393-91
149	Stefânia Bento da Silva	065.463.803-90
150	Marcos Pereira de Souza	064.094.893-66
151	Silvia Helena Pereira de Souza	004.698.753-30
152	Ana Claudia de Assis Nascimento	028.361.693-89
153	Gecilda da Silva Oliveira	622.609.263-71
154	Irene de Sales Nascimento	898.763.263-68
155	Antonia Beatriz Gomes de Almeida	036.048.923-09
156	Francisca Barros da Silva	709.165.193-68
157	David Sherlon de Oliveira Bezerra	942.336.673-20
158	Maria das Graças Araujo Laurindo	027.518.943-05
159	Francisca Jessica de Oliveira Barbosa	058.355.753-86
160	Francisca Nenzinha Barros da Silva	028.564.313-48
161	Luzia Moreira da Silva	819.198.673-68
162	Renata da Costa Matias	059.696.593-05
163	Ana Paula Ferreira Evangelista	012.984.723-26
164	Cleonice de Lima Rodrigues Andrade	603.898.243-48
165	Maria Janaina França Silva Borges	603.411.213-39
166	Duan da Costa Matias	071.740.923-65
167	Bruna Mikaele do Carmo Ferreira	069.282.103-11
168	Romário da Silva Sousa	047.393.573-21
169	Regina Fernandes Mateus	930.598.923-34
170	Francisca Xavier de Almeida	017.774.333-63
171	Maria Valdice Cardoso da Silva	945.093.873-34
172	Francisca Jane da Silva	939.793.043-53
173	Antonia Elizete Xavier Campos	059.214.423-21
174	Larissa Pâmela Fernandes de Sousa	071.323.123-83
175	Eleine Almeida Campos	607.766.303-42
176	Francisca Raiane da Silva	620.201.243-94

RIACHO VERDE II



RIACHO VERDE II

ORDEM	BENEFICIÁRIA	CPF
1	Antônia Cláudia de Maria Oliveira	660.866.393-53
2	Adriana Vieira do Monte	044.964.913-03
3	Aluizio Maciel Maceda	665.826.953-04
4	Ana Carla de Sousa Lobo	965.925.833-04
5	Ana Cristina Souza Felix	980.815.943-53
6	Ana Kevlia Monte Carvalho de Albuquerque	016.397.233-82
7	Ana Patrícia Pereira Lima	044.402.673-86
8	Andrea Silva Evangelista	020.319.743-78
9	Angélica Firmino de Oliveira Fernandes	005.228.693-27
10	Antônia Crislayne Oliveira Silva	605.406.063-59
11	Antônia de Maria de Souza da Silva	876.905.003-15
12	Antônia Elisângela da Silva Sousa	752.250.263-20
13	Antonia Ioneide Silva de Sousa	046.700.013-10
14	Antônia Pereira de Sousa	017.243.413-08
15	Antônia Silvanete Souza do Nascimento	457.480.803-97
16	Antônia Viana de Araújo	028.955.353-96
17	Antonio José Ferreira	525.162.293-72
18	Antônio Pereira Uchoa	057.999.883-53
19	Beatriz Soares da Silva	067.558.163-02
20	Carlos Alexandre Carvalho	639.832.653-91
21	Cintia Kelly da Silva Costa	017.364.953-05
22	Cláudia Regina Carvalho	484.472.003-10
23	Cleilson Cruz da Silva	638.353.803-97
24	Clemilda Nunes Marques	013.017.193-07
25	Conceição de Maria da Silva	384.150.893-68
26	Daiana Santos da Silva	028.567.723-31
27	Dárcia Azevedo da Silva Araújo	052.455.823-09
28	Denisi Carvalho de Almeida	614.056.733-54
29	Deysiane Marculino dos Anjos	063.630.483-38
30	Diego da Conceição	021.191.943-86
31	Dilson Rogério Lopes de Sousa	054.698.813-00
32	Edvânia Maria Carlos da Silva	022.305.403-86
33	Eloísa Rayanne Teixeira da Silva Braga	049.229.473-96
34	Elza Francelino Paulino	069.755.543-74
35	Everton Rufino de Melo	036.665.683-00
36	Expedito Albuquerque de Mesquita	046.064.333-96
37	Filomena Duarte Pinto	017.628.093-62
38	Flávia Raquel de Abreu Oliveira	043.921.473-42
39	Flávio Alves dos Santos	616.532.843-15
40	Francisca Antônia Gomes de Oliveira	025.713.413-16
41	Francisca Joseane Pereira Lopes	004.565.803-01
42	Francisca Joseila Pereira	028.440.503-52
43	Francisca Juliana Nascimento da Silva	044.061.113-01
44	Francisca Meyrilene de Andrade Miranda	608.482.653-94
45	Francisco da Silva Araújo	740.565.813-04
46	Francisco Erimide da Silva Barros	069.373.943-65
47	Francisco José Barbosa de Sousa	390.731.733-53
48	Francisco José dos Santos Martins	699.476.003-00
49	Francisco José Rodrigues dos Santos	500.377.573-34

RIACHO VERDE II

50	Francisco Marcelo Santos de Paula	589.931.263-72
51	Francisco Soares Araújo	727.209.303-00
52	Francisco Wilton Mendes de Souza Júnior	028.785.563-56
53	Gardênia Saboia Marreira	735.582.573-91
54	Glaíse da Silva Falcão Santos	915.368.713-20
55	Gleude Feitosa da Silva	018.856.123-46
56	Herlene Araújo Freitas Alcântara	068.436.043-82
57	Hilda Maria de Sousa	545.004.513-15
58	Iranir Ferreira da Silva Vieira	042.121.393-08
59	Izabel Almeida Moreira	828.917.533-72
60	Jeane Siqueira de Oliveira da Silva	608.036.243-01
61	Jecilene Rodrigues dos Santos	022.144.933-79
62	Jesseka Nhayara Teixeira Viana	028.855.713-14
63	Jéssica da Silva Pinto	055.187.113-01
64	Jéssica Vasconcelos Rodrigues	062.123.763-95
65	João Régis Carvalho	447.298.713-91
66	José Pereira de Sá	025.407.393-00
67	José Wilson Mendes da Silva	419.997.973-53
68	Lailson Araújo Santos	015.373.473-65
69	Lúcia Barbosa Freitas	847.347.103-25
70	Lúcia Souza da Silva	078.191.893-63
71	Luciene Oliveira Rodrigues	580.780.613-15
72	Lucilene Pereira Barros	014.908.153-76
73	Luiz Gonzaga da Silva	163.329.383-15
74	Luzia Alves da Silva	785.878.673-34
75	Madalena Moreira da Silva	969.493.683-72
76	Mara Raquel Pereira	010.952.963-45
77	Marcelino Meneses Tabosa	048.134.513-22
78	Marcia Maria Uchoa Assunção	765.752.683-15
79	Marciana de Andrade Magalhães da Silva	031.872.693-97
80	Maria Antônia Menezes Tabosa	025.392.163-58
81	Maria Aurilângia Oliveira da Silva	029.411.793-80
82	Maria Auxiliadora Monte Carvalho	283.903.263-53
83	Maria Cerly Mateus de Lima	820.247.233-49
84	Maria Dalva Bernardino Nascimento	114.175.363-49
85	Maria de Fátima Freitas Moreira	519.753.783-34
86	Maria Emília da Silva Gomes	022.692.583-80
87	Maria Esmerino de Sousa	468.876.363-87
88	Maria Fernanda Sousa do Nascimento	028.031.333-00
89	Maria Gerlânia de Sousa	642.246.783-49
90	Maria Helena Lourenço de Araújo	890.768.853-20
91	Maria Joseleide Nascimento de Souza	062.086.613-66
92	Maria Lidiúna Pereira de Vasconcelos	358.122.573-53
93	Maria Lúcia do Nascimento	117.309.783-04
94	Maria Luisa dos Santos Ribeiro	840.537.713-15
95	Maria Luisa Feltosa dos Reis	638.376.093-91
96	Maria Luzimar Silva Alves	882.247.833-91
97	Maria Pereira dos Santos	704.758.223-15
98	Maria Rochelly Souza do Nascimento	054.614.083-11
99	Maria Tailana dos Santos	622.771.443-71
100	Maria Valdelene Lima Bezerra	613.421.593-73
101	Maria Valdilene de Aguiar de Paulo	675.714.503-06

RIACHO VERDE II



102	Maria Zuleide Fernandes	041.143.953-77
103	Marta da Silva Lima	040.887.463-50
104	Michele Duarte Mendes	968.504.773-15
105	Nádia Souza da Silva	017.715.373-37
106	Nancy Martins França	881.603.193-04
107	Nebiana Rodrigues Soares de Souza	027.847.353-97
108	Oslete Silva Gomes	786.211.003-04
109	Patrícia Furtado da Silva	006.779.803-96
110	Patrícia Lima Teixeira da Silva	484.411.393-34
111	Paulo Davi Sousa da Silva	028.605.093-56
112	Raimundo Bezerra da Silva	326.548.043-72
113	Raimundo Wellington dos Santos	555.974.403 - 49
114	Reginelda Esmerino Ribeiro	627.365.153-15
115	Rosa de Sousa Rodrigues	022.712.953-94
116	Rosângela de Jesus Ferreira	040.516.093-32
117	Shylane Marques de Sousa	976.341.403-25
118	Sílvia Maria Pires da Costa	437.243.613-00
119	Simone Neres	033.497.573-59
120	Taiane Paulino dos Santos	042.955.343-90
121	Tânia Maria de Sousa Cruz	000.861.413-09
122	Tânia Maria Gomes de Oliveira	022.759.273-52
123	Tatiana Maria Santana	003.987.283-13
124	Tatiane Cruz de Souza	022.966.473-32
125	Thalyta Kellen Sousa de Meneses	059.683.873-51
126	Valdir José dos Santos	452.454.443-72
127	Vera Lúcia Rodrigues Maciel	114.539.583-04
128	Viviane Santos de Sousa	747.182.663-00

Handwritten signatures and initials:
- A large stylized signature, possibly "Raf".
- The word "CITY" written vertically.
- A large stylized signature, possibly "B".

RIACHO VERDE I


RIACHO VERDE I

ORDEM	BENEFICIÁRIA	CPF
1	Adélia Vitória de Araújo Maciel	613.576.093-96
2	Aila Cristina Alves de Lima	039.530.233-14
3	Aila Moreira Rodrigues	057.975.073-66
4	Aldemir Mateus de Lima	013.258.373-93
5	Ana Carla de Oliveira Maia Rocha	027.678.953-90
6	Ana Carla Mendes do Nascimento Teodósio	045.083.423-96
7	Ana Caroline Costa Paiva	603.331.043-82
8	Ana Célia Rocha Freitas	010.584.843-38
9	Ana Cléa Severo de Souza	017.188.523-63
10	Ana Cristina de Sousa Silva	051.735.843-35
11	Ana Paula Silveira de Souza	645.178.533-49
12	Ana Raquel Ferreira Rodrigues	612.389.593-18
13	Annie Kelly Bezerra Alves	057.417.083-90
14	Antônia da Silva Melo	409.842.223-91
15	Antônia Denícia Feitosa Torres Silva	045.950.293-06
16	Antônia Eveline Santos Silva	047.810.833-82
17	Antônia Lindomar da Silva	113.960.913-00
18	Antônia Maciana da Silva Sousa	035.615.483-18
19	Antônia Maria Gomes dos Santos	828.610.053-00
20	Antônia Nonata Maurício da Silva	260.859.253-87
21	Antônia Pereira dos Santos	499.875.003-82
22	Antônio José Moreira	777.717.373-15
23	Antônio Selmo Cavalcante da Silva	714.664.013-20
24	Aurea de Sousa Lima	390.836.753-00
25	Aurineide Coelho Paulino de Paula	008.227.813-01
26	Ayla Maria Martins de Abreu	383.532.703-82
27	Bruna de Oliveira Freitas	610.679.593-27
28	Carla Emiliania Franco Ferreira	619.224.363-80
29	Caroline Gomes Ferreira	041.809.393-80
30	Charliano Lopes da Silva	608.696.413-01
31	Cristiane Gonçalves de Souza	024.344.253-05
32	Cristiane Lima do Nascimento	046.694.253-23
33	Deuziane Maria de Brito Rodrigues	047.838.943-45
34	Ednalda Silva Costa	648.140.333-20
35	Elias Rodrigues Pahé	122.571.093-68
36	Elisângela Maria da Silva Moreira	626.874.253-20
37	Erbene de Sousa Rodrigues	051.493.293-71
38	Evelice do Nascimento Guimarães	050.060.133-03
39	Eveline Bento Oliveira	024.607.083-86
40	Fernanda Araújo Chaves	064.011.503-94
41	Francilene Cavalcante Falcão	040.991.443-64
42	Francisca das Chagas Carvalho de Almeida	012.748.463-90
43	Francisca das Chagas Maceda Sampaio	728.750.893-15

RIACHO VERDE I

44	Francisca Elcilda dos Santos Ramos	000.086.243-64
45	Francisca Gisele Nogueira	048.956.803-39
46	Francisca Gislene Nogueira Lima	022.712.963-66
47	Francisca Izaila Pereira Coelho	973.089.943-68
48	Francisca Janaína da Silva	621.805.403-96
49	Francisca Jocilene Melo da Silva	021413223-40
50	Francisca Luzélia Cavalcante Farias	875.279.013-49
51	Francisca Maria Teles Mariano	029.241.473-01
52	Francisca Rodrigues dos Santos	198.087.123-04
53	Francisco de Lima	613.955.523-04
54	Francisco Nunes de Paula Filho	445.800.103-53
55	Geany Maiara Santos da Silva	053.747.353-06
56	Gelson de Oliveira Paes	039.522.123-42
57	Gislene da Silva Araújo	041.312.513-02
58	Hosana da Silva Modesto	041.004.433-40
59	Iara Agnes Santos Araújo	043.630.973-45
60	Isabele Cristina do Nascimento Pereira	033.709.463-27
61	Izabel Almeida Rodrigues	715.055.393-15
62	Izabel da Silva Pinheiro	398.924.413-20
63	Izabel Ribeiro Esmerino	646.538.113-34
64	Jairo Sousa Teixeira	600.459.033-95
65	José Arízio Costa de Sousa	000.604.013-62
66	José Edno Silveira	964924223-68
67	José Mauro da Silveira	154.294.153-91
68	José Osmarino Modesto	186.627.733-20
69	Josiane da Silva	618.016.233-68
70	Juliana de Sousa Correia Paiva	059.609.953-36
71	Kariza Maria dos Santos Araújo	619.685.183-71
72	Kátia Ribeiro Gomes de Souza	017.722.933-00
73	Katiuscia Maria Cavalcante Lopes	040.260.273-09
74	Keyla Denise Aquino Barros	031.819.323-02
75	Leidiane Pereira da Silva	079.237.453-31
76	Leidy Anne Correia Dias Pontes	048.435.783-20
77	Liduína Maria da Silva Victor	039.356.183-60
78	Lourdes Batista da Silva	631.896.073-20
79	Lúcia Taís Silva Dantas Lima	619.199.613-64
80	Luciana Maria de Sousa	820.195.253-72
81	Luciene França	876.867.084-20
82	Maiara Mendes dos Santos	075.862.573-10
83	Manoel Felismino de Moura Neto	473.139.003-68
84	Manoela Muniz Rodrigues	065.262.613-02
85	Márcio José Maia de Araújo	613.392.293-15
86	Margarene de Oliveira Cirino	477.926.043-49
87	Maria Aparecida Franco Ferreira	668.133.443-15
88	Maria Cristiane André Rocha	902.176.083-53

RIACHO VERDE I



89	Maria de Fátima de Oliveira Dias Mariano	018.529.123-67
90	Maria de Fátima Furtado de Santana	627.312.113-34
91	Maria de Fátima Ramos da Silva	186.626.413-34
92	Maria Dilailma Maciel Maceda	651.889.263-34
93	Maria Dionisa Alves Maciel	542.629.413-53
94	Maria Eloita Muniz Rodrigues	032.007.043-30
95	Maria Gerlane Araujo de Sousa	021.575.553-74
96	Maria Gírlândia de Souza Lima	799.846.063-68
97	Maria Gorete de Lima Santos	000.424.773-60
98	Maria Goretti Silva de Sousa	709.595.953-68
99	Maria Irismar Alves da Silva	004.317.643-79
100	Maria Irismar Ferreira da Silva	030.647.413-14
101	Maria Irizete Dantas dos Santos	437.071.813-91
102	Maria Ivoneide Santana da Silva	997.130.553-49
103	Maria Joceane Gonçalves de Souza Silva	652.672.223-72
104	Maria José Maurício da Silva	627.275.403-53
105	Maria José Mendes dos Santos	893.683.553-04
106	Maria José Pereira dos Santos	473.332.193-72
107	Maria Leonilda Sena	615.554.283-04
108	Maria Liduína Pereira de Vasconcelos	358.122.573-53
109	Maria Rayane Rocha Mateus	078.580.233-90
110	Maria Regilene Vieira de Sousa	051.712.833-03
111	Maria Rosilda Pereira de Souza	010.033.143-25
112	Maria Rosilene Costa	701.617.983-49
113	Maria Valdenira Cavalcante	907.377.253-20
114	Maria Valdineide da Conceição Souza	600.330.693-95
115	Maria Zeli do Nascimento	032.440.813-71
116	Marilene Rodrigues dos Santos	889.648.683-15
117	Marta Queiroz Marques	902.582.663-68
118	Mônica Oliveira de Almeida	051.283.713-95
119	Nayala Soares Moreira	604.688.803-48
120	Otávia Maria Procópio de Sousa	660.750.923-15
121	Priscilla Silva Barroso	046.582.283-51
122	Rafael Moreira da Silva	031.552.633-50
123	Raimundo Lopes Ferreira Júnior	815.752.203-00
124	Regiane Maria dos Santos Moreira Queiroz	927.814.543-20
125	Reginaldo Nogueira Lima	256.610.238-47
126	Rochelle Christie Oliveira Silva	618.006.363-00
127	Rosa Maria Gomes dos Santos	805.085.613-53
128	Rosângela Lobão Freitas	49574043304
129	Rosânia Costa Almeida	669.197.383-68
130	Rosely Teixeira	625.103.391-68
131	Rosilene Pereira de Sá Ribeiro	074.242.113-90
132	Rute França de Lima Silva	011.396.103-09
133	Ruth Costa Silva	790.690.103-72

RIACHO VERDE I

134	Sandra Ires Pereira de Sousa	627.246.653-68
135	Sidney do Nascimento Custódio	367.918.493-04
136	Silvania Adriana do Nascimento	045.226.633-58
137	Silvelena Bernardo Batista	024.532.163-25
138	Tamara Amorim Cazuza	603.918.783-28
139	Tamara Mayrla Alcântara dos Santos	062.768.113-19
140	Tereza Cristina Teles Mariano	620.534.833-00
141	Thais Oliveira da Silva	048.949.413-76
142	Valbegna Salviano da Silva Bezerra	046.691.273-06
143	Valdirene de Jesus Silva	953.711.413-91
144	Vanessa Alves Sousa	047.226.993-30

MACHADO DE ASSIS




ORDEM	CPF	NOME
1	00248644394	ADAILZA DOS SANTOS SILVA
2	78883997387	ADRIANA COSTA MOREIRA DE SOUSA
3	00385151306	ADRIANA DA SILVA FELIX
4	44726945300	AELIAN SOUSA PINHO
5	53459873353	ALBANIZA NASCIMENTO DE OLIVEIRA PAULINO
6	67910548320	ALCINA FELIPE RAMOS
7	56700571391	ALDAISA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
8	89982681320	ALECSANDRA PAIVA DE OLIVEIRA
9	90291662315	ALEXANDRE IRINEU BENTO
10	05554057373	ALINE ARARIPE DE OLIVEIRA
11	64256448349	ALZIRA GALDINO MENESES
12	05000966350	AMALIA FERREIRA DE FRANCA
13	05504248302	AMANDA GOMES DE LIMA
14	61619792338	AMANDA MARA DE MELO DA SILVA
15	03201168327	ANA CLECIA DA SILVA NOBRE
16	04754990340	ANA KAROLINE DE OLIVEIRA
17	02975455313	ANA KASSIA GONCALVES DE NOJOSA
18	03623354350	ANA KELLY DIAS SANTIAGO
19	01961391392	ANA KIVIA DA SILVA MACIEL
20	01876811390	ANA LUCIA SOARES DA SILVA
21	99752794300	ANA MARIA DE ALENCAR SILVA
22	46958835387	ANA PAULA DE ALMEIDA BARROS
23	05464720367	ANA PAULA GONCALVES MESQUITA COSTA
24	97573108320	ANA PAULA LOBO
25	01018092390	ANA RUTH VIEIRA DE SOUSA
26	51073196372	ANA VALERIA PEIXOTO DA SILVA
27	87689081304	ANA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA EUFRAZIO
28	00633758345	ANA WLADIA UCHOA DO NASCIMENTO
29	64429849315	ANDREA DE SOUSA TEIXEIRA OLIVEIRA
30	67080987334	ANDREIA MARIA SOUSA DA SILVA
31	03363286309	ANE CAROLINA FERREIRA DA COSTA
32	65043758368	ANGELA MARIA DA SILVA
33	76088448334	ANGELA MARIA FORTUNATO DA SILVA
34	77966899349	ANGELICA MAIA DE OLIVEIRA
35	06774639364	ANNA LARYSSA NERES DE CARVALHO
36	18776116387	ANTONIA AGUIAR DOS SANTOS
37	01172900337	ANTONIA DE MARIA GOMES MARTINS FERREIRA
38	74654659315	ANTONIA EPIFANIO SARAIVA
39	73999504315	ANTONIA ERIVANIA DA COSTA SOUSA PEREIRA
40	02670171389	ANTONIA FABIOLA BORGES DA ROCHA
41	72795492334	ANTONIA FRANCISCA DA SILVA
42	00109464389	ANTONIA GLECE GONCALVES DE CASTRO
43	00126746303	ANTONIA IVANIA MENESES ROCHA

MACHADO DE ASSIS

44	04100793324	ANTONIA JEANE DE OLIVEIRA SOUZA
45	03588014357	ANTONIA JOCILENE LIMA
46	65761324334	ANTONIA LUCILENE OLIVEIRA DE SOUZA
47	62935470397	ANTONIA LUZIANE NUNES DE MOURA
48	01622194314	ANTONIA MARLUCIA CARDOSO DA SILVA
49	69927065353	ANTONIA NEIDE ARRUDA SARAIWA
50	50601784391	ANTONIA NUNES DA SILVA
51	00871111365	ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA ANDRADE
52	04783926301	ANTONIA SIMONE DE SOUZA
53	96662271349	ANTONIA VIEIRA DA SILVA
54	13193826812	ANTONIO ERIVAN DOS SANTOS SANTIAGO
55	64758613320	ANTONIO EVALDO FERNANDES
56	70204071887	ANTONIO LOPES DA SILVA
57	60293376379	ANTONIO MARCOS DA SILVA
58	63774143315	AURINEIDE SOUSA XAVIER
59	02678393321	BIANCA BARROS PEREIRA DA COSTA
60	03538063311	CAMILA CAROLINE PAULINO SOARES
61	04269482389	CAMILA COSTA MOREIRA
62	01151653390	CAMILA RAMOS MAGALHAES
63	02555483381	CARLENE SILVA DE LIMA
64	02450428305	CHAMILE PEREIRA MOTA DA COSTA
65	60587834374	CIBELE RODRIGUES QUEIROZ
66	89677056387	CICERA EDILENE DA SILVA SOUSA
67	60063624303	CICERO GLAUDIANO NASCIMENTO DE SOUSA
68	03688141300	CIEUZA MARIA NUNES DA SILVA
69	01311442359	CILENE GOMES SILVA
70	07338244391	CLARICE DANTAS DE SOUSA
71	67193994387	CLAUDETE SOUSA DA SILVA
72	82167249349	CLAUDIA BEZERRA DE SOUSA
73	12059030382	CLEIDE DANTAS DA SILVA
74	04262570304	CLEIDIANE FRANCA DA SILVA
75	78528470300	CLEUSIMAR GOMES COSTA
76	02444681339	CLIRISMAR DIAS FERREIRA
77	78347513368	CONCEICAO DA SILVA VALENTINO
78	61752509315	CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA GARCIA
79	91323460349	CORINA MARIA RABELO GOMES
80	03835256327	CRISTIANE DO ESPIRITO SANTO SILVA
81	05830464365	CRISTIANE DO NASCIMENTO QUEIROZ
82	74988808300	CRISTINA LEMOS FERREIRA
83	04308237386	DAIANA YARA DA SILVA
84	01823082351	DAIANE SANTOS DE LIMA TEDESCO
85	80399304304	DANERAN MARTINS SOARES DOS SANTOS
86	05835383398	DANIELE ALVES RIOS VASCONCELOS
87	71988572304	DANIELE FELIPE RAMOS FACANHA
88	67214029391	DANIELE VALENTIM DE SOUSA

MACHADO DE ASSIS



89	62299387315	DANIELY DANTAS DE SOUSA
90	05409544382	DAVID JACKSON DA SILVA
91	05531151381	DEBORA BESSA GOMES
92	58043675368	DELAIS DOS SANTOS OLIVEIRA
93	05160224319	DEVÂNIA MORAIS DE SOUSA
94	03473567370	DEYSE OLIVEIRA DE PAULA
95	03116341338	DIANA SANTOS DE OLIVEIRA
96	00967135346	EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
97	89913639387	EDIVANDA DO NASCIMENTO CORDEIRO
98	62922866300	EDNA MARIA DA SILVA
99	61525855387	EDNA MARIA DO NASCIMENTO RIBEIRO
100	05171639345	ELANE BARBOSA DOS SANTOS
101	06396277301	ELANIA ANDRADE SILVA
102	00988297345	ELENILDA DELFINO ALMEIDA
103	66851335387	ELIANA GOMES DA SILVA
104	92137008300	ELIANE DE SOUSA DA SILVA MOTA
105	75241820310	ELIANE MOREIRA DE MENEZES
106	08694943760	ELIENE FERNANDES BELIZARIO
107	60115964363	ELIETE DA SILVA BESERRA
108	03024894365	ELISABETH SANTANA DA SILVA
109	01775346307	ELISANGELA LINO GONCALVES LEITE
110	46823859334	ELISMAGNA DA SILVA BÉZERRA
111	04437040317	ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA
112	52787770363	ELIZABETE MENDES LOURENÇO
113	90650743334	ELIZANGELA NUNES BARBOSA
114	02119460361	ELIZETE DOS SANTOS SOUZA
115	49111230363	ELIZETE RIBEIRO DOS SANTOS
116	78998700387	ELIZIANE GOMES DA SILVA
117	82448310300	ELMIRA DE ALMEIDA FREIRE
118	29334802391	ELZILANA JANSEM FERREIRA
119	01342342356	ERICA MARIANO GOMES SAMPAIO
120	05196699325	ERICSAN NOGUEIRA DE CASTRO
121	04333685354	ERIKA MARIA NUNES LIMA
122	03431335390	ERISVANDA MARIA FREIRES SOARES DOS SANTOS
123	96890681304	ERNILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
124	41999002334	EVANIR MARIA DO NASCIMENTO
125	42426790334	EXPEDITA CELIA DA SILVA CAMPOS
126	03929321300	FABIANA LEMOS DOS SANTOS
127	64051579387	FABIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA
128	34131442272	FATIMA MARIA CAVALCANTE MOURA
129	01287525300	FERNANDA RODRIGUES SANTOS
130	01628920394	FRANCICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA
131	01966808321	FRANCICLESIA BERNARDO DA SILVA DE SOUSA
132	94617562834	FRANCILENE CASTRO SILVA
133	02553518366	FRANCINEIDE CRUZ DE LIMA SOUZA

MACHADO DE ASSIS

134	04572481300	FRANCINEIDE DE SOUZA ANDRADE
135	29216913886	FRANCISCA ALDENISA DE FIGUEIREDO
136	92548865304	FRANCISCA BERNARDO DA SILVA
137	64911705353	FRANCISCA CARNEIRO DO CARMO
138	82815437368	FRANCISCA CLAUDIA MATIAS DE SOUSA
139	89953436304	FRANCISCA CRISTIANE LEMOS FERREIRA
140	60591966328	FRANCISCA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
141	01947755340	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES CRUZ
142	01035426390	FRANCISCA DE FATIMA MOURA DE SOUSA
143	70327483334	FRANCISCA ELIANE DE OLIVEIRA
144	91336538368	FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA
145	26388219349	FRANCISCA GLAUCIA BENICIO BENTO
146	62994018349	FRANCISCA GLAUCIA DUARTE MACHADO
147	83854789300	FRANCISCA HELENA DA SILVA GOMES
148	64377032372	FRANCISCA JERMANIA FRANCA MOREIRA
149	77245938334	FRANCISCA JULIANA SILVA DE SOUSA
150	02812391340	FRANCISCA LIDUINA VIEIRA DE SOUSA
151	72954248300	FRANCISCA LUCILEIDE LOPES ALVES
152	39117502349	FRANCISCA MARIA LIMA DOS SANTOS
153	92924891353	FRANCISCA MARIA NERES DE MORAIS
154	97186520359	FRANCISCA NILDA DA SILVA
155	02755418354	FRANCISCA SILVANA TRAJANO DA SILVA
156	00741106329	FRANCISCA VALERIA DA SILVA
157	26318610359	FRANCISCA VIEIRA CEDRO
158	38906015372	FRANCISCO AMARILDO CAVALCANTE DA SILVA
159	05007323373	FRANCISCO ANDSON LEANDRO FERREIRA
160	74269089334	FRANCISCO REGIS FERREIRA DE OLIVEIRA
161	03255593336	FRANCISCO SHARLON BESERRA COSTA
162	00826788394	GABRIELE RAMOS DE ARAUJO JUCA
163	00351212388	GERLANE ARAUJO DA SILVA LIMA
164	05551217396	GERLIANE DA CONCEICAO PAULA DE JESUS
165	64254534353	GILVANIA DE ARAUJO PAIVA
166	71501010387	GISONEIDE OLIVEIRA QUEIROZ
167	61553573315	GIVANILSON FREIRE DA SILVA
168	05139483335	GIZELY COSTA BARROS
169	13573534805	GLAUDSTER WESLLEY MAIA MARÇAL
170	02045663396	GLEICIANE MARA DA COSTA MARTINS PEREIRA
171	05585931350	GLEICIANE VIEIRA DE SOUSA
172	01859603327	GRACE KELLY DA COSTA MARTINS
173	02961670373	HILCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
174	63898403300	HOZANA MOREIRA NUNES
175	55868576349	ILANA SOUZA DOS SANTOS
176	01609788311	IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA ALEXANDRE
177	67323367387	IRANEIDE PEREIRA DOS SANTOS
178	00022714359	IRENE CARNEIRO DA SILVA

MACHADO DE ASSIS



179	26290138391	IZABEL CRISTINA ROCHA DO NASCIMENTO
180	51867320363	JACQUELINE NUNES DA SILVA
181	39651848812	JAMILE DE SOUSA GOMES DE MARIA
182	03765929310	JANAINA LUCAS DA SILVA
183	03683830328	JAQUELINE DE SOUSA NERES
184	01462287310	JEANE SANTOS DE PAULA SOUSA
185	03929327333	JENY ROCHA DO NASCIMENTO ARAUJO
186	30949025704	JOAQUIM PAULINO DE MELO
187	03982875382	JOCELINA DE SOUSA SILVA
188	52634744315	JOSE ELENILDO DE OLIVEIRA
189	19178301300	JOSE LEANDRO DE SOUZA FREITAS
190	61370274300	JOSE REGIMAR MENDONCA
191	03165939314	JOZELIA PEREIRA BARBOSA
192	03931383300	JUCELIA CHAGAS DE SOUZA
193	02290062308	KATIA ELIANE AGUIAR DA COSTA
194	56744358391	KATIANA ALVES DE OLIVEIRA
195	05813931392	LAYANE DE ANDRADE FERREIRA
196	03115053339	LEANDRA MONICA LEMOS ARAUJO
197	01368363300	LEILIANE SOARES FURTADO
198	81029497320	LETICIA ALMEIDA NOVAIS
199	91273935349	LEUDIENE NUNES DE MOURA
200	01743057377	LIDIANE NERES ANDRADE
201	01871876303	LIDIANNE MARTINS DOS SANTOS
202	61811702350	LIDIARIA FERREIRA SAMPAIO
203	38881691353	LIDUINA OLIVEIRA SAMPAIO
204	68567685320	LÚCIA BARBOSA BERNARDINO VILAROUCA
205	97308340325	LUCIANA AMANCIO DA SILVA OLIVEIRA
206	91365791300	LUCINEIDE CORDEIRO DO NASCIMENTO
207	98957759387	LUCINEUMA VIEIRA MONTEIRO DA SILVA
208	03758245370	LUIS FERNANDO SOUSA DO NASCIMENTO
209	36016837334	LUIZA SOUSA XAVIER
210	96892501320	LUZIA REGINA DA SILVA
211	04669638319	MARCELIA DE SOUSA PEREIRA
212	01088838332	MARCIA COELHO FERRER
213	00873995392	MARCIA DAMASCENO GOUVEIA ALBUQUERQUE
214	01773165356	MARCILENE JAGUARIBE DOS SANTOS
215	56086148368	MARCIO GOMES DE SANTANA
216	00191239305	MARGARIDA MARIA DE SOUSA FREITAS
217	11116331349	MARIA SILVA MARQUES
218	75672944353	MARIA ADALETE DA SILVA
219	00478373309	MARIA ALCIANA TARGINO NOBRE
220	03929320320	MARIA ALICE LEMOS DOS SANTOS
221	12036668372	MARIA ALICE VIEIRA RODRIGUES
222	96622997349	MARIA ANGELA MARQUES GABRIEL
223	15370992304	MARIA AVELINO DA SILVA

MACHADO DE ASSIS

224	01923964399	MARIA BEZERRA COSTA JUSTINO
225	75324393304	MARIA CELIA BESERRA DA COSTA ALVES
226	72027738304	MARIA CILONI SILVA DO NASCIMENTO
227	24710610363	MARIA CLARICE DE SOUSA SILVA
228	05277059342	MARIA DA CONCEICAO BERNARDO SOUSA
229	31626602387	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PAULINO
230	36778320397	MARIA DA PAIXAO BARBOSA
231	52500411320	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO
232	00232784396	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA RODRIGUES
233	00682509329	MARIA DAS GRACAS FERREIRA
234	42432502353	MARIA DAS GRACAS LIMA DOS SANTOS
235	25906496300	MARIA DE FATIMA MOREIRA DO NASCIMENTO
236	60645191345	MARIA DE FATIMA VAZ MATOS
237	26383730363	MARIA DE JESUS VIANA DOS SANTOS FERREIRA
238	50059785349	MARIA DE LOURDES DA SILVA
239	04876295310	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DE ARAUJO
240	63468140363	MARIA DICINEULANIA LOPES
241	02495454380	MARIA DO CARMO ALVES CIRINO
242	50154982334	MARIA DO ROSARIO DA SILVA RODRIGUES
243	76827909387	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES
244	70956804349	MARIA DO SOCORRO RABELO GOMES
245	00868758337	MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE
246	61451312334	MARIA EDINILZA DA SILVA
247	73427349349	MARIA EDNALDA MAGALHAES CRUZ
248	01054272336	MARIA ELENICE COELHO RODRIGUES
249	00168601362	MARIA ELENILDA SOUSA DA SILVA
250	50035371315	MARIA ELIONEUDE NERES
251	74596802300	MARIA FABIANA DE SOUSA
252	01283222337	MARIA FABIANA XAVIER DE LIMA
253	33029695115	MARIA FERREIRA DA SILVA
254	80042643368	MARIA FLORENCIO DA SILVA
255	00736371303	MARIA FRANCISCA FEITOSA DE OLIVEIRA
256	03204185370	MARIA GLACIENE MONTEIRO DA SILVA
257	69860327300	MARIA GOMES MARTINS
258	40991300378	MARIA HELENA SILVA TEIXEIRA
259	36238538368	MARIA IRACILDA DOS SANTOS
260	67015352320	MARIA IRISMAR ALVES DA CUNHA
261	05015691386	MARIA JADNA DA SILVA ARRUDA
262	02868289363	MARIA JEANE ARAUJO DA SILVA
263	67902316334	MARIA JOCELIA RODRIGUES COSTA
264	66526272304	MARIA JOSE NOGUEIRA DA ROCHA
265	32347120344	MARIA JOSEFINA DE ARAUJO SANTIAGO
266	02802417398	MARIA JOSELIA CARNEIRO FELIPE
267	05136203382	MARIA JOSIANE ARAUJO DA SILVA
268	65471350391	MARIA LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA

MACHADO DE ASSIS



269	48585750391	MARIA LIDUINA DE FREITAS BARROS
270	32061820344	MARIA LUIZA DA SILVA LEMOS
271	56085907320	MARIA LUZENA DE SANTANA
272	02070245373	MARIA LUZIMAR ARRUDA DA SILVA
273	37063529315	MARIA MARLY DO NASCIMENTO ALVES
274	51206021349	MARIA MARTA GOMES DA COSTA
275	11478489391	MARIA MARY CAVALCANTE DE ARAUJO
276	02958680312	MARIA MAYARA COSTA DE MORAIS
277	53200535334	MARIA NAGELA VIEIRA MENDONCA
278	79477003387	MARIA NEIDE PINHEIRO DE SOUZA
279	01591616301	MARIA NEUNICE SANTOS PEREIRA
280	02070968308	MARIA PATRICIA SILVA DA ROCHA
281	02089490381	MARIA PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA
282	19967500204	MARIA PINTO DE LIMA
283	04923797347	MARIA RAIANE LOPES PINHEIRO
284	00170391345	MARIA REGIANE FERREIRA
285	01873760345	MARIA REGINA PEREIRA
286	01083417398	MARIA RIBEIRO FEITOSA
287	65800850372	MARIA ROSANGELA DE SOUSA CAETANO
288	46402144304	MARIA SANDRA DE SOUSA
289	65800869391	MARIA SOCORRO DE SOUZA CAETANO
290	62133214380	MARIA SOCORRO LOPES DA SILVA
291	53427653315	MARIA TEIXEIRA DA SILVA
292	74708678304	MARIA VALDICELIA ALVES NUNES
293	00102867305	MARIA VALDIRA DA SILVA VALENTINO
294	04707289304	MARIA VALERIA CORREIA DA SILVA ANDRADE
295	22175288315	MARIA VANILDE DE LIMA RIBEIRO
296	78950988372	MARIA VERONICA BATISTA RAMOS
297	72408570344	MARIA VERONICA CIRILO DA SILVA
298	57576564334	MARIA VIRGINIO SILVA
299	17108624320	MARIA ZELIA MENDES SOUZA
300	64376974315	MARIA ZENETE FRANCA DA CRUZ
301	05378721326	MARIANA BRAGA PEREIRA
302	85565610397	MARILEUDA CONCEICAO DE OLIVEIRA
303	31692796372	MARTA MARIA HOLANDA FERREIRA
304	02307971726	MARY RUTH CARNEIRO DA SILVA DE SOUSA
305	04399774363	MAYARA DO NASCIMENTO ROCHA
306	00775007250	MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO
307	01067449337	MILENA ROSE FONSECA VILHENA DE ALBUQUERQUE
308	61449150365	MONALISA LIMA DE SOUZA
309	03968002385	NASCELIO BEZERRA DO NASCIMENTO
310	60874489342	NAYANE DE SOUSA VIEIRA
311	07131246360	NECELMA MAXIMIANO DE MELO
312	03123862305	NILZETE FEITOSA DA SILVA
313	61323500391	ODETE OLIVEIRA DA SILVA

MACHADO DE ASSIS

314	04210111309	PAULA ROBERTA DA SILVA AIRES
315	62366513372	PAULO CESAR SILVA MARQUES
316	03491329337	RAFAELA VIEIRA DE SOUSA
317	44813295304	RAIMUNDA IRIS VIANA BARROS
318	01093170336	RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS
319	00875218300	REJANE ALVES NASCIMENTO
320	05556024359	REJANE CARNEIRO FONTENELE
321	97920819334	REJANE DE AZEVEDO MOREIRA
322	49111299304	REJANE DOS SANTOS DE PAULA
323	12770663372	RITA FERREIRA ELEOTERIO
324	96921986349	ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS CASTRO
325	36888630382	ROSITA DOS SANTOS MOURA
326	64034348372	ROZILENE FERREIRA DE OLIVEIRA
327	52783588315	RUI OLIVEIRA DE SOUZA
328	04992896332	RUTECelly SILVA VANDERLEY NASCIMENTO
329	07071910332	SABRINA BARBARA SILVA LIMA
330	70406251304	SALETE COSTA MOREIRA
331	00220695342	SAMARA DE ABREU FERREIRA
332	40833410334	SANDRA MARA LIMA MIRANDA
333	38095750387	SANDRA MARIA BARBOSA DE SOUZA
334	56181434372	SANDRA MARIA DA SILVA BESERRA
335	18961487353	SANDRA MARIA DE SOUSA SPINOSA
336	03631220367	SARA DE OLIVEIRA CEZARIO
337	44062834391	SILVANA MARINA COSTA PORTELA
338	00787022322	SILVANDIRA ALEXANDRE COELHO
339	15322346864	SILVIA HELENA DOS SANTOS DE PAULA
340	01003936326	SONIA DA SILVA ALBUQUERQUE
341	03260487310	TAMIRES VASCONCELOS DA SILVA
342	04171172306	TATIANA RODRIGUES DE SOUSA
343	46376534368	TELMA FERRER TELES
344	01881311325	TERESA CHAGAS DE JESUS
345	03414278375	TEREZA BATISTA PEREIRA
346	62990527320	VALDENE POMPILIO FREITAS DE SOUSA
347	62250841349	VALDENIA GOMES DE SANTANA
348	00638303370	VANDIRLENY LIMA VENANCIO
349	06371231316	VANESSA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
350	06800071307	VANIA GONCALVES DA SILVA
351	79501559300	VERA LUCIA MOTA DA COSTA
352	41594827320	ZULEIDE BATISTA ALVES



JOSE DE ALENCAR

ORDEM	CPF	NOME
1	04018566310	ADILIA DE ALMEIDA MENDÉS
2	64577023334	ADRIANA DA SILVA SOUSA
3	97487716368	ADRIANE DOS SANTOS VIEIRA
4	03597493483	ALEXANDRA LUCAS DE OLIVEIRA DE ARAUJO
5	03102453384	ALEXSANDRA KARLA MATIAS CAVALCANTE
6	61369438320	ALEXSANDRA PINHEIRO DA SILVA
7	04145304381	ANA CLARA TEIXEIRA VIEIRA
8	63491990300	ANA CLEA ALVES OLIVEIRA
9	55984452391	ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
10	04606024380	ANA JESSICA DA SILVA PIRES
11	62649620315	ANA LEOPOLDINA FERNANDES COSTA
12	82760039315	ANA LÚCIA ALEXANDRE DE MAGALHAES
13	01357043325	ANA PAULA ALVES DA COSTA SANTOS
14	00778925340	ANA PAULA SEVERINO DOS SANTOS
15	92797806387	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
16	62864289334	ANALICE DO NASCIMENTO NUNES
17	61035221373	ANGELA JANAINA DA SILVA DIAS
18	00839238371	ANGELA MARIA DA SILVA SANTOS
19	89397320300	ANGELA MARIA MARQUES DE ARAUJO
20	01878910361	ANGELICA MARTINS SOARES SANTOS
21	48684570391	ANTONIA FABIANA SOUZA
22	06496138303	ANTONIA JULIANA DANTAS HONORATO
23	91312574372	ANTONIA MEIREVANIA DA SILVA
24	44866208368	ANTONIA MOREIRA DE ALMEIDA
25	03049891343	ANTONIA NILDA DA SILVA
26	00871111365	ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA ANDRADE
27	50288180372	ANTONIO CARLOS DA SILVA
28	38854830330	ANTONIO VALDENEZ DE SOUSA VIEIRA
29	04466490317	ARIANE SABRINA DE LIMA SANTOS DA SILVA
30	02220557316	ARTEMISE DA SILVA LIMA
31	51920891315	AURELICE RIBEIRO DA SILVA
32	30150060378	AURENICE FERREIRA MARQUES
33	52111261300	BERNARDA ALVES RODRIGUES
34	03492551300	CAMILA FERREIRA DA SILVA
35	71014721334	CELIDA MARIA VIEIRA DE SOUSA
36	44542399320	CILENE BATISTA ALVES
37	83757350359	CLAUDIANA MARTINS COSTA
38	02348199360	CLECIANI DA ROCHA OLIVEIRA
39	60355665379	CLEONICE FERREIRA DE BRITO DA SILVA
40	02356626310	CLESIANE DANTAS DOS ANJOS
41	05428418354	CLEUDENIA MARIA FERREIRA BARROS
42	00310524369	CRISTIANA SILVINO VIEIRA LIMA
43	02438635355	CRISTIANE DOS SANTOS SOUSA

JOSE DE ALENCAR

44	03630402348	CYNTHIA CAMILLA SILVA LEITE
45	00496822373	DANIELE LIMA DA SILVA
46	62881868304	DANIELE NORONHA DO NASCIMENTO
47	02273169329	DEBORA CRISTINA MATOS DE SOUZA FERREIRA
48	01414450338	DEIVIANE DO NASCIMENTO SOUSA
49	06095243300	DENISE MARTINS DOS ANJOS
50	60442361378	DIANA DOMINGOS VALDEVINO TAVARES
51	55523927368	EDGLEUDO CHAGAS MENDONCA
52	37793284372	EDMAR DA SILVA ALVES
53	01253488355	ELENILCE ALBUQUERQUE PINHEIRO
54	82954224304	ELIANE DE SOUSA CASSIMIRO
55	01923326350	ELIANE SIMPLICIO CARLOS
56	02847048308	ELIETE MARIA ALVES DOS SANTOS
57	00573474338	ERIVANDA PAULINO DA SILVA
58	05748515342	EVANIA TAMARA MACIEL SIQUEIRA
59	75245230330	FABIANA BRAGA MAIA
60	74811185315	FABIANA PEIXOTO BEZERRA LIMA
61	02436730350	FRANCI DE SOUZA DE OLIVEIRA
62	15798830870	FRANCIDÉLIA LUCENA SOUZA
63	63813556387	FRANCISCA CLEIDE BRAZ DOS SANTOS
64	00340044322	FRANCISCA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA
65	93116411387	FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE
66	45593663300	FRANCISCA MARIA DA SILVA MATOS
67	81380020344	FRANCISCA MARIA FELIPE DE ARAUJO
68	14572931372	FRANCISCA MOTA DOS SANTOS
69	56182333391	FRANCISCA TANIA FIRMINO DOS SANTOS
70	39142604320	FRANCISCA VERONICA BENTO BEZERRA
71	04523066396	FRANCISCO DIASSIS ARAUJO DA GUIA
72	02988490384	FRANCISCO EDSON MELO DE ALBUQUERQUE
73	60480730385	FRANCISCO IVANILDO SILVA DE SOUSA
74	63763133372	GARDENIA LOPES BRAGA
75	81328117200	GENILDA DE SOUSA
76	02758667347	GEORGIA ALVES DA SILVA
77	03653291348	GEORGINA ALVES NETA
78	02641347377	GERLANDIR ROCHA DOS SANTOS
79	04466981302	GESSANDRO DA SILVA RODRIGUES
80	03915762326	GLAUCIA RAQUEL SANTOS DA SILVA
81	04371791336	GLAZIELLE MUNIZ DA SILVA NUNES
82	04621528394	IRANILDE SALES DA SILVA
83	06901091303	ISADORA SOUZA DOS SANTOS
84	90678400334	IVANILDO BARBOSA SENA
85	62533550310	IVONETE DOS SANTOS
86	28458443368	IZAURA MONTEIRO DE ARAUJO
87	00389303313	JANAINA DE MORAIS ARAUJO
88	02062030398	JANAYNA DA SILVA LIMA

JOSE DE ALENCAR



89	05261742340	JANINE ARAUJO RODRIGUES
90	04441031394	JAQUELIANE MOREIRA DA SILVA
91	61723584487	JARDA IRACY PINHEIRO
92	60422926337	JESSILANIA BARBOSA DA SILVA
93	38472457320	JOAO JUNIO DE LIMA
94	01763492354	JOSE WERIK FERREIRA
95	60031064337	JOSILENE BATISTA DA COSTA
96	02805280350	JUSCILENE DOS SANTOS PESSOA
97	02608909361	KATIANE SILVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
98	01108032303	KELIANE NASCIMENTO NOBRE GOMES
99	64391981300	KELVIA CAMARA DA SILVA CHAGAS
100	03938858362	LAURILENE DA SILVA FREIRE
101	63914778334	LILIANE COELHO DA SILVA
102	64410110349	LUCIANA ALVES DA SILVA
103	60380660393	LUCIANA GOMES DE ANDRADE
104	76999777349	LUCIENE FREITAS CAPISTRANO AGUIAR
105	81919000330	LUCILETE DE LIMA PEREIRA
106	00733079393	LUCIVANE FERREIRA DA SILVA
107	63690845300	LUIZ CARLOS RABELO NOBRE
108	72425032304	LUIZ CIPRIANO GOMES
109	72023090334	MAGALI SILVA ROCHA
110	62948377315	MARCELIA LIMA FREIRE
111	42428580353	MARCIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA
112	85865206320	MARDEL ALLAN COSTA BOTELHO
113	63924625387	MARGARETE MARIA LIMA NASCIMENTO
114	56729804300	MARGARIDA ALVES DE MORAIS
115	46396349353	MARIA ADENIR NASCIMENTO BORGES
116	87017822315	MARIA ADRIANA SOARES DE LIMA
117	01546480358	MARIA ADRIANA VENTURA DA SILVA
118	52517241368	MARIA ALAIDE OLIVEIRA
119	72645008372	MARIA ANGELITA PEREIRA
120	01809548306	MARIA APARECIDA FELIX DE MACEDO
121	44305184320	MARIA ARAUJO DA SILVA
122	63803364353	MARIA AUREA MARQUES
123	03056386373	MARIA AURINEUBA DA SILVA
124	01011551314	MARIA CANDIDA BATISTA
125	00711177333	MARIA CLAUDIA ALVES RAMOS
126	00322072395	MARIA CLEIDIANE SOUSA OLIVEIRA
127	74593811368	MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA
128	66548861353	MARIA DA CONCEICAO GOES
129	72995106349	MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DA COSTA
130	61792063334	MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE ANDRADE
131	05315435369	MARIA DAIANA MARINHO DOS SANTOS
132	56755040363	MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUZA
133	48028207391	MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE GOIS

JOSE DE ALENCAR



134	57406600330	MARIA DE FATIMA DE ALBUQUERQUE
135	71539956334	MARIA DE FATIMA FERNANDES DAS CHAGAS
136	62472917368	MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA
137	10761801839	MARIA DE FATIMA MONTEIRO
138	54749735353	MARIA DE FATIMA SILVA FLORENCIO
139	02302627326	MARIA DE FATIMA SIPRIANO DE MESQUITA
140	02338805348	MARIA DISA GOMES FROTA
141	90818822368	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA
142	65897994315	MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS
143	91475090315	MARIA EDLANJA DA SILVA FERREIRA
144	00525791310	MARIA ELEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA
145	00897895398	MARIA ELENILDE NASCIMENTO OLIVEIRA
146	99578760310	MARIA ELIENE BEZERRA DE SOUSA
147	38099870344	MARIA ELISA ALVES DIAS
148	00456466355	MARIA ELISABETE DUARTE
149	25678396315	MARIA FERREIRA DA SILVA
150	05251564376	MARIA GLEIDIANA CAVALCANTE PEREIRA
151	02103106342	MARIA GORETE DIAS BARBOSA
152	46096353304	MARIA HELENA DA SILVA
153	30321654315	MARIA HELENA DE LIMA
154	62894340397	MARIA HERCILIA NORONHA DA SILVA
155	82678480372	MARIA HEROTILDES RODRIGUES
156	49564137349	MARIA HOSANEIDE DA SILVA ALVES
157	39183149368	MARIA IMACULADA ISIDORIO SILVA
158	38499606334	MARIA INES DE SOUZA
159	39129845300	MARIA IZAETE PAZ SILVA
160	94314365315	MARIA JEANE FERNANDES DE MELO
161	05776475392	MARIA JESSICA FREIRES RODRIGUES
162	06173589311	MARIA JOICEVANIA VIEIRA DE LIMA
163	00583080324	MARIA JOSE DE SOUSA MARIANO
164	50286153300	MARIA JOSE DOS SANTOS
165	89528433391	MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA
166	81497962404	MARIA JOSILEIDE MACIEL PINHEIRO
167	03460594373	MARIA JULIANA FIRMINO SIQUEIRA
168	55858708234	MARIA LENI FERREIRA DA SILVA
169	80641210353	MARIA LIMA FREIRE
170	73587788391	MARIA LIMA GOMES SILVA
171	43409393315	MARIA LINDALVA ALEXANDRE
172	64933067368	MARIA LINDALVA DE SOUSA MARIANO
173	64422631349	MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA
174	16563042368	MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA NERI
175	04080324308	MARIA MARCIANA FERREIRA DA SILVA
176	02581215305	MARIA MARCILIA DA SILVA SANTOS
177	41564596320	MARIA MARLENE PINTO DE LIMA
178	04339233340	MARIA MASCILEIA LIRA RIBEIRO



179	99889170310	MARIA NADJA OLIVEIRA DE SOUSA
180	60239180348	MARIA NECI CAPISTRANO DOS SANTOS
181	65856988353	MARIA NERINEIDE LOPES
182	94678588353	MARIA NICIANE DE SOUSA
183	28424697391	MARIA NOELIA FILGUEIRAS DA SILVA
184	62932195387	MARIA RENATA CAETANO MENDES MEDEIROS
185	87920743320	MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
186	75418657372	MARIA ROSILEIDE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
187	29334098368	MARIA ROSIMAR DE MELO OLIVEIRA
188	07319576368	MARIA SALETE RODRIGUES DE SOUSA
189	45796629387	MARIA SELVA DE JESUS ALVES PEREIRA
190	01973021307	MARIA SHEILA DE ARAUJO ALVES RECH
191	00043277306	MARIA SILVANI DANTAS DOS ANJOS
192	27289699300	MARIA SINONIA DE ALMEIDA BATISTA
193	05613669341	MARIA SOCORRO GOMES
194	02598444388	MARIA SOUSA MARTINS
195	64611728315	MARIA SUELI BRAGA PACHECO DE OLIVEIRA
196	42721547372	MARIA VANDA GOMES FARIAS
197	64419436387	MARIA VANUSA ALVES DIAS
198	60561476306	MARIA WALESKA ALVES ALENCAR
199	79062202349	MARILENE FERREIRA DE LIMA
200	01984662341	MARLEIDE SILVA DE SOUZA
201	37976141368	MARLENE ANDRADE SANTOS
202	80874967368	MARLUCIA ALVES BEZERRA RODRIGUES
203	94676747349	MARTA DOS SANTOS REBOUCAS BARBOSA
204	35605758349	MARTA LUCIA ALMEIDA DA SILVA
205	01980536309	MARTA PAULA DA SILVA
206	89394852387	MASSICLEIDE BATISTA DE SOUSA
207	56293429320	MAURICIO SANTOS DANTAS
208	60370259327	MAYARA PAZ BARRETO
209	98392654315	MEIRE CECILIA ALVES DE ALMEIDA
210	02379499381	MICHELE ANDRADE DE OLIVEIRA
211	96504846391	MICHELE RODRIGUES FERREIRA
212	74547178372	MICILENE GOMES DAS NEVES
213	48408450344	MIRELLA ALEXANDRE ALMEIDA DE SOUSA
214	05580397313	MONALISA CAVALCANTE DA SILVA
215	24749036153	MONICA MACIEL PINTO
216	48472247368	MONICA MARIA DE SOUSA CELESTINO
217	50750844353	MONICA MARIA RIOS DOS SANTOS
218	39077926372	NAURI FIRMINO DA SILVA
219	76481336368	NISLANE MARIA DANTAS DA SILVA
220	81358130310	ORQUIDEA SILVA RODRIGUES
221	02846822336	PATRICIA AGUIAR GOMES DA SILVA MEDEIROS
222	02897935308	PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO
223	03739459301	PEDRO HENRIQUE GOMES DA SILVA

JOSE DE ALENCAR


224	82245592387	PRICILIA RODRIGUES DA SILVA
225	05586436396	RAFAELA PAULINO DA SILVA
226	79720145315	RAIMUNDA ALVES MAGALHAES
227	88079791368	RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA SOARES
228	00209913398	RAIMUNDA JOSEFA RABELO
229	74212460378	RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA
230	60397466374	RAYLENE ALVES HORACIO
231	45742421320	RENATO JOSE SILVA SOARES
232	00060311371	RITA DE CASSIA CALISTA DE SOUSA
233	13657054391	RITA DE CASSIA CELESTINO
234	03158564327	RITA DE CASSIA SILVA DE SOUSA
235	44355858391	RITA DE CASSIA SOUSA
236	41064348300	RITA HELENA DO NASCIMENTO
237	82711259315	RITA MARIA ALVES DA COSTA
238	00972595350	RIVANIA CARNAUBA DE OLIVEIRA
239	05060943321	ROBERIA DE SOUSA CORDEIRO GOMES
240	02029937363	ROBERTA DIAS DUARTE
241	05489039302	ROBSON MARTINS COSTA
242	03993435397	ROCHELE ROCHA RODRIGUES
243	88305740315	ROGERIO MUNIZ DOS SANTOS
244	70749078391	ROSANA VARELA SILVA
245	66824192368	ROSANGELA DA SILVA NOGUEIRA
246	02427151335	ROSANGELA SEMA MIRANDA DOS SANTOS
247	03441009363	ROSEMARIA DE MORAIS DE OLIVEIRA
248	58065075304	ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA
249	04768045316	ROSIMERY DO NASCIMENTO
250	06013667357	SABRINA SILVA DE ASSIS
251	01429357355	SAMARA ROSY DE MELO OLIVEIRA
252	00005670357	SAUDE LIMA DOS SANTOS
253	48018562334	SEBASTIAO LOPES MARTINS
254	86053280372	SELMA ALVES DE OLIVEIRA
255	64206440387	SELMA LIMA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
256	61689297387	SIMONE DE SOUSA MATOS MARIANO
257	54707498353	SOCORRO CRISTIANE FREITAS ARAUJO
258	07342284300	SOCORRO FREITAS SILVEIRA
259	04745937385	SUZANA FLORENCIO CORREIA
260	01521126348	TAINARA DE OLIVEIRA NERI
261	91026245320	TELMA DA SILVA BARBOSA
262	60728104385	THAIS SILVA GOMES DE OLIVEIRA
263	02005363383	UIARA MARA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO
264	81790198372	VANDERLIA FERREIRA DE SOUSA
265	01862737380	VANEIDE DA SILVA BARROS
266	02092094378	VANUSA RABELO MOREIRA SILVA
267	99328500478	VANUZA DA SILVA BARROS
268	47717840359	VERA LUCIA OLIVEIRA CELESTINO SILVA

JOSE DE ALENCAR



269	60076628370	VICTOR CLAUDIO MOURA DA SILVA
270	01746536381	VILALVA BELO DE OLIVEIRA
271	01407692348	WILLIANE REGIA DE SENA
272	03898479331	YURI ARAUJO BARROS

CASTRO ALVES



CASTRO ALVES

ORDEM	CPF	NOME
1	63741253391	ADAILDO DE SOUSA GOMES
2	04471677314	ADRIANA SOUSA DA SILVA
3	69530165315	ALDENIZIA PAULO DOS SANTOS
4	96892285368	ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA
5	60763602329	ALICE KELLY DE SOUZA SILVA
6	61385621354	AMANDA BATISTA DE LIMA
7	60411464396	AMANDA DA SILVA AGUIAR
8	63215128349	ANA CLEUDE DA CONCEICAO CUNHA
9	61676756353	ANA CLEUDES DE MELO
10	31717365353	ANA LUCELIA LUCIANO
11	01148937307	ANA LUIZA NASCIMENTO DE ABREU
12	95634584353	ANA MARIA GOMES DA SILVA
13	05889737341	ANA MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA
14	03360027345	ANA PATRICIA MENDES PORDEUS
15	00704078350	ANA PATRICIA SOUZA LIMA
16	61366340310	ANA PAULA DIAS DA SILVA RODRIGUES
17	04753407365	ANA RAQUEL DA SILVA
18	89453891304	ANA REBECA CARVALHO CLAUDINO
19	74377680382	ANA REGIA DIAS DA SILVA XAVIER
20	01709588330	ANDERSON RAFAEL PEREIRA
21	02887476319	ANDRELUCIA CAMPOS RODRIGUES
22	80033393320	ANGELA TAVARES GOMES
23	02601161302	ANGELINA MARIA NUNES DOS SANTOS
24	89732120363	ANTONIA GERDA PEREIRA FERREIRA
25	04339768375	ANTONIA LUCIA GOMES CASTRO BEZERRA
26	06404867389	ANTONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS
27	65841360353	ANTONIA MARIA DA SILVA FONTENELE
28	43015093304	ANTONIA MARIA DE FREITAS LIMA
29	07078861396	ANTONIA MICHELLE VIANA FEITOSA
30	60006442307	ANTONIA SAMIA MONTEIRO DE LIMA
31	00606851313	ANTONIA VALDENIA DA SILVA FERREIRA
32	88202275334	ANTONIA VERANEIDE GONZAGA PINHEIRO
33	05324973335	ANTONIO EDSON QUEIROZ BATISTA
34	60446607371	ANTONIO MARDONIO OLIVEIRA SANTOS
35	83412336300	ARLENE MARIA MORAIS PEREIRA
36	02053150386	ASENATE FERNANDES DE CARVALHO
37	00404032389	BIANCA DE SOUSA SILVA
38	05413810326	BRUNA DE CASTRO MENEZES MARQUES
39	18732690304	BRUNO AIRES CATUNDA
40	06542724338	CARLA MAIARA EVANGELISTA DE SOUSA
41	01078525358	CARLOS EDUARDO SOUZA LIMA
42	61595522360	CARLOS MAURICIO MAIA SOARES
43	78655501387	CARMECHERLE FREITAS LIMA

CASTRO ALVES

44	66937116349	CATARINA DE SOUSA ALMEIDA
45	03897385309	CATIANA DA SILVA MARIANO GOMES
46	04008856382	CECILIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA
47	00095622306	CERLENI TAVORA PEREIRA
48	86557050397	CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA
49	06889073347	CRISLENE DE ARAUJO MOREIRA
50	54291160330	CRISTINA LEITE FACANHA
51	02512047318	CYNTHIA DE LIMA FERNANDES
52	03145513362	DANIELA DA SILVA GOMES
53	01151727342	DANIELE MATIAS DE SOUZA
54	61220517305	DARA CRISLANE DE ARAUJO MOREIRA
55	02638501379	DARLENE MARIA VAZ DO NASCIMENTO
56	04328986384	DAYANA REGIA DA SILVA SOBRINHO
57	03166250352	DELIZETE MATOS DA SILVA
58	50087509334	DJENANE BANDEIRA CRUZ OLIVEIRA
59	65255089591	DORIS GUIMARAES DE SOUSA
60	60968485324	EDEVANIA DO NASCIMENTO FERREIRA
61	03891319380	EDIVANDA LIMA DA SILVA
62	17346894391	EDVALDO MENESES SA
63	02153582369	EINSTEIN BATISTA FALCAO
64	61626070385	ELAYNE TAVORA SIMAO
65	00287947378	ELIANE PINHEIRO DE ALMEIDA
66	44160143334	ELIZAURA FERREIRA SILVA
67	06632186327	ELLAYNE OLIVEIRA DE SOUSA
68	87883384368	ERIENNI FERREIRA DA SILVA
69	05137402362	ERISVANDA DO NASCIMENTO FERREIRA
70	74616560315	EVELINE FERREIRA DA SILVA
71	72949856349	EZENIRA RIBEIRO DA COSTA
72	53830695349	EZIRLAN RODRIGUES ALMEIDA
73	04283190330	FABIO DA SILVA RIBEIRO
74	26396106353	FRANCILMA DE BRITO LIMA
75	04632493309	FRANCISCA ALINE CAETANO FREITAS
76	18804870397	FRANCISCA DA SILVA BESSA
77	04008857354	FRANCISCA DAIANE XAVIER DE SOUZA
78	74057073353	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA
79	21091927391	FRANCISCA GORETE LIMA PEREIRA
80	01000093360	FRANCISCA IARA XAVIER DE SOUSA
81	01746493399	FRANCISCA LAURIVANIA VIEIRA
82	79320210306	FRANCISCA LIDUINA SAMPAIO DA ROCHA
83	00237637367	FRANCISCA LOPES PEREIRA
84	50258087315	FRANCISCA LUCINO DE OLIVEIRA
85	76817172349	FRANCISCA MARIA BEZERRA DE FREITAS
86	06997509380	FRANCISCA MAYARA LOPES DA SILVA
87	05560532304	FRANCISCA NARIANE DA SILVA
88	01754604340	FRANCISCA NICARLA DE FREITAS NOBRE

CASTRO ALVES



89	05363229374	FRANCISCA RAFAELA MENEZES CAMILO
90	36879150349	FRANCISCA SANTOS DE ASSIS
91	03668329303	FRANCISCA TATIANA HOLANDA VIEIRA
92	83855840300	FRANCISCA VERA LUCIA XAVIER DE SOUZA
93	79000673372	FRANCISCO BENEVIDES DE ANDRADE
94	70140880330	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MONTEIRO
95	04224245361	FRANCISCO EDIVANDRO COSTA RIBEIRO
96	68733488304	FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS NUNES
97	60315338393	FRANCISCO GILFARLEY EVANGELISTA DE SOUSA
98	61787922391	FRANCISCO NANU DE SOUZA MEDEIROS
99	01065109326	GABRIELA CAMPOS RODRIGUES
100	62853201368	GEANE CARNEIRO DA SILVA SOUSA
101	62372599372	GENI GONCALVES FERREIRA
102	04615157339	GERMANA JERONIMO DA COSTA SILVA
103	72721561391	GILBERTO DA SILVA FELIPE
104	25937650387	GILVANIA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES
105	08022117803	GIRLEIDE RIBEIRO DE LIMA
106	16822560300	GRACILIA DE SOUSA GOMES
107	69311803391	HELENA DE LIMA SOBREIRA DA SILVA
108	00852685343	INEDILA DE SOUSA RODRIGUES
109	05200879337	INGRID CASTRO SILVA
110	06777125370	INGRYD RIBEIRO DE OLIVEIRA
111	63036088334	ISABEL CRISTINA BENICIO DA SILVA
112	06645028300	ISLANIA PEREIRA LIMA
113	61918460370	ISMAEL ROSA DE OLIVEIRA
114	88582256353	IZABEL RODRIGUES DA SILVA
115	00682687340	IZABELE ANDRADE CONDE
116	01228839344	JANAINA SILVA MAIA
117	00179014307	JAQUELINE BARROS DA SILVA
118	64405788391	JAQUESLENE FERREIRA SILVA
119	44738960300	JEANNE MARIA GOMES RIBEIRO
120	56770251353	JOANA DARCA SOUZA ALMEIDA
121	96317493391	JOCELIA VIANA DOS SANTOS ARAUJO
122	69580405387	JOCELINA MAIA DE LIMA OLIVEIRA
123	79831320344	JORGEANIA CARNEIRO DA SILVA
124	01097143341	JOSE ARISTIDES PIMENTEL DE MENEZES
125	26509890330	JOSE ERONILDO GOMES DE ARAUJO
126	05890829300	JOSE JOAQUIM SOARES SAUNDERS
127	46861122300	JOSE PINTO DE ARAUJO
128	61308354347	JOYCE DA SILVA VIEIRA
129	05210604357	KARINE PEREIRA DA SILVA
130	63062755334	KATIA MARIA DA COSTA LIMA
131	75663759387	LAURA HOLANDA COSTA
132	45778663315	LIDUINA DE LIMA SILVA
133	66149460304	LILIANE CONCEICAO FRANCO

CASTRO ALVES

134	61023854384	LIVIA CARLA DE AMORIM SILVA
135	69365113334	LOIDE DO NASCIMENTO ANDRADE
136	16249577300	LOURIVAL BRAGA DA PAIXAO
137	96048433387	LUCIANA MATIAS DE SOUZA
138	01810196396	LUCICLEIA VIANA DE OLIVEIRA
139	75891727315	LUCINEIDE FARIAS DE SOUZA LIMA
140	00909550301	LUIZA BENTO DA TRINDADE
141	04903027341	LUIZA DE SOUSA CRUZ
142	89963601391	LUIZA ELINETE CONSTANTINO DE SOUSA
143	01636208304	MARA EVERLLY SILVA RIBEIRO
144	44342861372	MARCIA SAMPAIO ARARUNA
145	04081297355	MARGARIDA ISIDORIO DE LIMA
146	38124025304	MARIA ALDENI DE SOUSA
147	35586729334	MARIA ANAIR SOUZA DO NASCIMENTO
148	00175850313	MARIA ANGELINA DA SILVA FILHA
149	48455580330	MARIA AUDINEIDE FERREIRA DE SOUSA
150	95858601391	MARIA AURENICE DA SILVA RIBEIRO
151	01868288374	MARIA AURINEIDE RODRIGUES DA SILVA
152	79257526372	MARIA BEZERRA
153	03086897392	MARIA BEZERRA COELHO GOMES
154	39172686391	MARIA CELIA DA SILVA PIRES
155	25664328304	MARIA CELMA DOS SANTOS COSTA
156	46462988304	MARIA DA CONCEICAO DE LIMA SOARES
157	05007322300	MARIA DA CONCEICAO SILVA COSTA
158	60479133344	MARIA DAIANA DA SILVA PEREIRA
159	03386895328	MARIA DANIELE RIBEIRO MENDES
160	61584975334	MARIA DANIELLE BARROS DE LIMA
161	07248065390	MARIA DAS DORES DA SILVA
162	02603544306	MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA
163	85500992368	MARIA DAS GRACAS F MONTEIRO
164	38344548349	MARIA DAS GRACAS GOIS DE SOUSA
165	03177535337	MARIA DE FATIMA DA SILVA GONCALVES
166	01386678376	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BARROS
167	01140587331	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
168	43683959304	MARIA DE FATIMA GOMES VITOR
169	83726934391	MARIA DE LOURDES COSTA RODRIGUES
170	00485447363	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA
171	65101944300	MARIA DEUZINDA ANGELO
172	71881280306	MARIA DO AMPARO FARIAS SOUSA
173	74441370725	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA
174	36227218391	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAVALCANTE
175	79470262387	MARIA EDINA AZEVEDO SIQUEIRA
176	02101037360	MARIA ELENIRA RODRIGUES DE ABREU
177	99008548372	MARIA ELISIANE DOS SANTOS
178	21352879387	MARIA ELOIA NUNES PEIXOTO

CASTRO ALVES



179	4922822348	TODAVIO JEOVA NEGRAO ROCHA
180	54210992372	MARIA ENILDE DE SOUZA SILVA
181	88650030300	MARIA ERONILZA LIMA DE ARAUJO
182	42744695300	MARIA EVANGELISTA DA SILVA
183	43537472315	MARIA FERREIRA DA SILVA
184	92928722300	MARIA GISLENE DA SILVA DE LIMA
185	02299697390	MARIA GLECIANA LIMA SILVA
186	16385569896	MARIA GOMES BEZERRA
187	18784003391	MARIA GORETE SANTOS
188	00149043309	MARIA IDELVAIR RODRIGUES DA SILVA
189	01625428367	MARIA ILANEIDE DA SILVA
190	04434520326	MARIA INES SECUNDO
191	17047650300	MARIA IOLANDA GALENO DA PAZ
192	68162170391	MARIA IRANDIR MENEZES CAMILO
193	52014029334	MARIA IRANILDA DA SILVA ARAUJO
194	62358790320	MARIA IVANEIDE DA COSTA VIANA
195	04514535303	MARIA IVONEIDE DA SILVA
196	16643739349	MARIA IVONETE DE OLIVEIRA
197	01647604311	MARIA IZABEL MONTEIRO DE LIMA
198	30964490315	MARIA JACINTA DE SOUSA
199	01760597333	MARIA JEANE SECUNDO
200	00841810362	MARIA JOSE ARAUJO MACHADO
201	45742839391	MARIA JOSE LIMA SILVA
202	73464457320	MARIA LETICIA GOMES GADELHA
203	18922651334	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA
204	01905451350	MARIA LUCICLEIDE MENEZES CAMILO
205	47966432300	MARIA LUISA LIMA DA SILVA
206	04862594395	MARIA MADALENA MARQUES BARBOZA
207	67063810391	MARIA NILDENE MOREIRA DA SILVA
208	05484446333	MARIA ODONELES BARROS OLIVEIRA
209	80206204353	MARIA OLANDINA SOUSA LIMA
210	06188761387	MARIA ROCHA BESERRA
211	03871364363	MARIA ROSILENE SECUNDO
212	60522934382	MARIA ROSIRENE SECUNDO ARAUJO
213	02596707314	MARIA VALDENE SOUSA DUARTE
214	03363075359	MARIA VALDENIZA DA SILVA GONCALVES
215	85378364353	MARIA VALDIRENE DA COSTA
216	85638340378	MARIA VALERIA DE CASTRO
217	05800113300	MARIA VANISE FRANCALINO DE SOUZA
218	52616967391	MARIA VERONILCE DE SOUSA DIAS
219	00718783352	MARIA VIVIANE FELIX DO ESPIRITO SANTO BRAGA
220	84502614300	MARILENE DA SILVA
221	03937505318	MARLUCIA VENANCIO DOS SANTOS
222	01878579380	MEIRE DIANA GOMES DA SILVA
223	61374407372	MICHELINE FREIRE GALVAO

CASTRO ALVES

224	05388524370	MICHELLE DE LIMA NOGUEIRA
225	02113723310	MONA MARA BANDEIRA ADRIANO SANTOS
226	02156568308	MÓNALIZA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA
227	05547509370	NAIARA TEIXEIRA DE MENESES
228	01268212326	NEIRILENE DE FATIMA BEZERRA DE FREITAS DA SILVA
229	69163790300	NILSA RODRIGUES DA SILVA
230	00104415304	SANDRA MARIA COSTA DE OLIVEIRA
231	06282101328	PRISCILA EVANGELISTA DE SOUSA
232	63605600387	RAIMUNDA BARBOSA DE OLIVEIRA
233	03327356300	RAPHAEL SILVA DE LIMA
234	00946242321	RITA DE CASSIA DA SILVA
235	82251398368	RITA ERENICE ALVES SILVEIRA
236	52580717315	RITA MARIA CALIXTO CIPRIANO
237	89539613353	ROSA MARIA DA SILVA RIBEIRO
238	45737266320	ROSE IRENE FERREIRA DE SOUSA
239	87334623304	ROSEMERY FERREIRA DE ARAUJO
240	06086093318	RUTE SULAMITA JUCA GOMES DOS SANTOS
241	72571144391	SANDRA MARIA DE SOUZA CRUZ
242	07099392301	SCARLET ALEXANDRINA DE ARAUJO
243	04409058347	SEBASTIANA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
244	13885550776	SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS
245	05561053388	SIBELLE NAYARA DA SILVA
246	01560821361	SIMONE PINHEIRO DA SILVA
247	64081737304	SIMONY MORAIS DA SILVA
248	07153871381	SIRLENE SOUSA DE ALMEIDA
249	04367079341	STEPHANY MENEZES DE ABREU
250	63243440378	TATIANA OLIVEIRA DA SILVA
251	02338569350	TERESA GREGORIO RODRIGUES DA SILVA
252	51923050397	TEREZA EDNA FERREIRA DE ABREU
253	89084136349	TEREZINHA COSTA DE SOUSA
254	46155856320	TEREZINHA MATIAS GADELHA
255	78278201315	TEREZINHA REGINALDA CARNEIRO
256	60545743370	THAMIRES ANDRADE SOMBRA
257	03829762313	VALRILANE DA SILVA GONCALVES CHAVES
258	82260010300	VANDERLICE DA SILVA FERREIRA
259	47253274334	VANDERLUCIA ANDRADE SILVA SOMBRA
260	66747864387	VERA MARTA FARIAS DE SOUSA
261	02789232326	VERIDIANE CAVALCANTE DA SILVA
262	95503870387	VILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
263	10294279334	ZILMA DOS SANTOS
264	70172447372	ZILMA MACHADO DE CASTRO



CARLOS DRUMMOND

ORDEM	CPF	NOME
1	22117342353	ALBERTINO FERREIRA DE SOUSA
2	04361783381	ALENY DA SILVA SOUSA PEREIRA
3	00232093300	ALINE MARIA OLIVEIRA PONTES
4	01053780389	AMANDA PATRICIA ANDRADE BARROSO VERAS
5	55532403368	ANA CARLA VIEIRA CAETANO MARTINS
6	97570648315	ANA CLAUDIA MARTINS COSTA
7	47242949300	ANA CLAUDIA VIEIRA CAETANO
8	95784608304	ANA CRISTINA DA SILVA MARTINS
9	04080309333	ANA CRISTINA PAIVA MACIEL
10	62649760320	ANA IZABEL FERNANDES COSTA
11	07187070365	ANA KELLY SILVA DE FREITAS
12	92708420372	ANA PAULA BESERRA
13	50132164353	ANA SILVIA VIANA CAMPOS
14	76871690344	ANATALIA RIBEIRO DA SILVA
15	01701114313	ANDRE YOHANNES VITOR LOPES
16	02805275357	ANGELA MARIA PEREIRA MEDEIROS
17	02239673354	ANGELA PATRICIA BEZERRA DA SILVA
18	03647264318	ANNE EMANUELLA CASTRO NERES
19	04958469370	ANTONIA BRENDA SILVA DE ARAUJO
20	60673188302	ANTONIA GERLANE FERREIRA SILVA
21	79397310330	ANTONIA GOMES DE FREITAS
22	00108082300	ANTONIA MARTA GOMES DOS SANTOS
23	06228541358	ANTONIA MIKAELE PAIVA LIMA
24	39038068387	ANTONIA SILVANIA DE ALMEIDA BATISTA
25	51195526334	ANTONIA SIQUEIRA DE SOUSA
26	04023397385	ANTONIA TAIANE OLIVEIRA DE LIRA SILVA
27	79738818320	ANTONIO WELLINGTON DE SOUSA BARBOSA
28	01329100395	ARLENE DA SILVA MATOS
29	03173479343	BEATRIZ DA FONSECA SANTOS
30	02241562335	BENEDITA ANASTACIA DE SOUSA
31	00843955325	CATIANA MARIA SOUSA
32	60991561350	CHARLIANE BANDEIRA DANTAS
33	60397474393	CHARLIANE DIAS FERREIRA
34	83007903300	CLAUDIANA SILVA DE PAULA
35	02037705360	CLEICIDIANA PINHEIRO TAVARES
36	47713097368	CRISTIANA DA SILVA BARBOSA
37	95323708387	DENISIA PEREIRA DA SILVA
38	16850602349	DIMAS BATISTA DA SILVA
39	36979805304	EDNA DA SILVA PEREIRA
40	63699427315	EDNA MARCULINO DA SILVA
41	08819289334	ELENEIDA DOS SANTOS MUNIZ
42	48012750368	ELIELMA FERNANDES B MAIA
43	39329895387	ELIETE DE GOIS MARQUES

CARLOS DRUMMOND

44	63988224391	ELISANGELA ALVES DE SOUSA
45	63767406349	ELISANGELA MARIA MATIAS LIMA
46	61940774330	EMANUELE SOUSA MONTEIRO
47	03862025322	EMILIA LIMA PEREIRA
48	61834676347	ERIVANGELA PEREIRA MEDEIROS
49	01912768399	EVA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
50	83466053315	EXPEDITA NORONHA DO NASCIMENTO DA SILVA
51	63529360325	FRANCILENE DA SILVA REIS
52	00990087344	FRANCISCA ALBANI MARTINS DE SOUSA
53	61853844349	FRANCISCA AURICELIA E SILVA
54	78750890344	FRANCISCA AURILEIDE E SILVA
55	53228073300	FRANCISCA AURISMAR CRUZ
56	02614110396	FRANCISCA CLEIDIANE DANTAS DOS ANJOS
57	06781434390	FRANCISCA CRISLANE FERREIRA DE SOUSA
58	22061774806	FRANCISCA EDNALDA MARCOLINO DA SILVA
59	03937804307	FRANCISCA FABIANA OLIMPIO DA SILVA
60	05440445331	FRANCISCA IVANI DOS SANTOS MENDES
61	02566884358	FRANCISCA MACIA DIAS FERREIRA
62	04958269363	FRANCISCA SARA LOPES DE QUEIROZ
63	16393627387	FRANCISCO AMILTON RODRIGUES
64	16432517320	FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
65	48026638387	FRANCISCO FLAVIO OLIVEIRA DOS ANJOS JUNIOR
66	61332968368	FRANCISCO MARCIO DOS SANTOS BARROS
67	16380703349	FRANCISCO PEREIRA LIMA
68	03764883367	FRANCISCO ROBERSON SABINO DA SILVA
69	00565373366	FRANCIVANIA PARENTE MARTINS
70	62009513304	GEANE GOMES DA SILVA
71	05181037305	GEILANNES DE SOUSA NEGREIROS
72	60084236310	GLAUCI DA SILVA ALVES
73	27660738844	IARA SILVA DE LIRA
74	48060496468	IOLANDA LUCAS DA CONCEICAO
75	05568571350	IRANIR DA SILVA LIMA MACHADO
76	01564550303	IRINEIDE LOPES DA SILVA
77	35693827372	IZABEL LOPES PINTO
78	04869073331	JAQUELINE OLIVEIRA LOIOLA
79	58078266391	JEANE RODRIGUES DE MATOS
80	03417242380	JESSICA SILVA SOUSA
81	02241559385	JESUSLANE GALDINO DE SOUZA
82	04851018312	JOANA DARC ALVES PEREIRA
83	36869325391	JORGEANA CLELIA DA SILVA HOLANDA
84	79005667320	JOSE ROGERIO DAMASCENO
85	81848099304	JOSIVANIA BRAGA DA SILVA
86	04385595330	JOSIVANIA HENRIQUE PINHEIRO
87	05388540308	JOVANIA GONCALVES DE OLIVEIRA
88	01664276327	JULIANA SANTOS SARAIVA

CARLOS DRUMMOND



89	00428309313	KELLY CRISTINA DE MOURA
90	01885546378	LAYNY MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO
91	02390008380	LEYDIANE NASCIMENTO RAULINO
92	00579288358	LIDIA PATRICIA RIBEIRO RODRIGUES
93	02162150301	LUCIANA ALMEIDA NEVES DE ARAUJO
94	05217228377	LUCIANA CAMELO DINIZ
95	00368353311	LUCIMEIRE GOMES DA SILVA
96	04488258301	LUCIVANIA MEIRA DA SILVA
97	48049972372	LUZENILDA GOMES DA SILVA
98	19261926134	MADELEINE SILVA DOS SANTOS
99	31096018349	MARGARIDA GOMES DA SILVA
100	19062087353	MARIA APARECIDA GONZAGA DE FREITAS
101	84398027300	MARIA DAS DORES MORAIS ARAUJO
102	18020852387	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
103	60395911370	MARIA DEYSIANE LIMA CARLOS
104	99716364334	MARIA DO CARMO SILVINO VIEIRA
105	23005068315	MARIA DOS ANJOS RODRIGUES ALVES
106	95125914304	MARIA ELIZANGELA DOS ANJOS ALMEIDA
107	62682270344	MARIA GLAUCIENE CAMPELO DA SILVA
108	66894034320	MARIA IRANICIA LEITAO DA SILVA
109	79137318349	MARIA IREUDA MARQUES HONORIO
110	01390815340	MARIA JOELIA VIEIRA DE SOUSA
111	03279228344	MARIA LUCIANA DE SOUSA
112	76069583272	MARIA MADALENA FERREIRA PEREIRA
113	02944253301	MARIA MICHELE DE OLIVEIRA LIMA
114	05589214343	MARIA REGIVANIA MACHADO
115	02568413301	MARIA ROBERLANIA SABINO DA SILVA
116	00169782344	MARIA ROSALINDA SABINO
117	06760750373	MARIA SILVANA ALMEIDA DA SILVA
118	02083508378	MARIA SOCORRO DA SILVA
119	64880214353	MARIA SUELEN SILVA LEITE SANTOS
120	05640107316	MARIA VANESSA DAMASCENO FERREIRA
121	01908099305	MARILIA FREIRE MOREIRA
122	31694292304	MARLENE TEOFILO DA SILVA
123	04054226361	MARTA CORREIA DE FREITAS
124	02208281306	MONALISA VAZ DE AGUIAR MORAES
125	60040097331	NATHALIA REGIA RODRIGUES M PINHEIRO
126	60344842355	NAYARA DOS SANTOS DA SILVA
127	02457637325	NELI SOARES FERREIRA
128	01121482392	PAMELA DE BRITO LIMA RODRIGUES TOSCANO JORGE
129	02405749319	PAULLA DE OLIVEIRA CARVALHO
130	00417692366	RAFAELA PENHA DA SILVA
131	04651306314	RAYANE CELEN DA PAZ ROMOLO
132	06485143319	ROSILENE DE MESQUITA RODRIGUES
133	05077573352	SAMY KROLAMY DA SILVA CARTAXO

CARLOS DRUMMOND


134	74430203334	SANDRA MARA DE AGUIAR
135	40979660300	SILVIA HELENA RODRIGUES DE SENA
136	04405694354	SINARA PAIVA DA SILVA
137	01429560312	TATIANA LIMA SOARES PARENTE
138	88086836304	VALQUIRIA DA SILVA BARROS
139	82260079334	VANESSA ALVES DIAS
140	00815477309	VANUSA MARIA SILVA PEREIRA
141	60003492389	VERLENE MARIA GOMES TEIXEIRA
142	01122319347	VERUSCA MARIA MONTEIRO DE SOUSA
143	00356540316	VITORIA REGIA RODRIGUES MIRANDA
144	62230587307	VIVIANE DE FREITAS LISBOA





JOSE LINO DA SILVEIRA VIII

ORDEM	CPF	NOME
1	00077795342	JOCELI PEREIRA INACIO
2	00097207314	MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA DA SILVA
3	00107082861	GERALDO BRAGA DE SOUSA
4	00125992394	EMILIA MARIA SANTIAGO DA SILVA
5	00156222310	RAIMUNDA SILVA DO AMARANTE
6	00157921379	MARIA ROSANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA
7	00185136389	MARIA DE LOURDES BRANDAO PORFIRIO
8	00199636370	ANA CLAUDIA DE SOUSA BATISTA
9	00223781380	MARIA SALVELINA CAETANO NASCIMENTO
10	00286572338	ANTONIA LUZIENE SANTOS ALVES
11	00290585384	ROSA FERREIRA GADELHA
12	00312972342	MARIA ELIZETE JUNIOR
13	00319087301	LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO AMORIM
14	00319148378	ROSANGELA DE SOUZA COSTA ARAUJO
15	00447659324	MARCILENE DE ARAUJO DA SILVA
16	00466324332	VANDERLENE DO NASCIMENTO MOURA
17	00479013306	FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES SOUSA
18	00554039303	JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA
19	00554060337	MARIA BENEDITA MARTINS PEREIRA
20	00575006307	FRANCISCO THIAGO MARQUES MEDEIROS
21	00579407381	MARDILEIDE DA SILVA FERREIRA
22	00618058311	ANTONIO TORRES DA SILVA
23	00629112363	MARIA GENECI DE SOUSA
24	00660416352	LANA MARA DE SOUZA LOPES
25	00760938326	MARIA JUVENIA DA COSTA RODRIGUES
26	00786355352	LUCIANA TEIXEIRA MARQUES
27	00788440373	FRANCISCA MARIA SANTOS ALVES
28	00849859336	FRANCISCA REGIA MOREIRA DOS SANTOS
29	00868854301	DENISE DA SILVA SANTOS
30	00887817394	CLAUDIA ALVES SANTANA
31	00898903378	ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES
32	01026428343	DIMAS AUGUSTO DO NASCIMENTO FERREIRA
33	01057793345	DANIELLY ABREU DE SOUSA
34	01059014319	SIDNEY ABRAAO DOS SANTOS
35	01076250165	VERA LUCIA NUNES RAFAEL
36	01107528305	MARIA DOLORES OLIVEIRA DA SILVA
37	01146161328	ANA CLAUDIA SOARES DA SILVA
38	01200619374	ADRIANO FREITAS DE SOUSA
39	01249553393	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
40	01280226129	LIONETTE RODRIGUES DA SILVA
41	01281273333	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA
42	01281539384	PATRICIA ANSELMO DA SILVA
43	01341076326	MARTA MARIA DOS REIS VERISSIMO
44	01525986341	MARIA ALVES DA COSTA SOUSA
45	01537096346	ERILENE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS







JLS VIII


46	01550159313	ANTONIA ELIVANIA DE SOUSA
47	01595093354	KATARINA PRISCILA FRANKLIN DA SILVA
48	01628848340	ERINEUDA DA SILVA FERREIRA
49	01644126389	MARIA ELIZABETE JUNIOR
50	01646669312	VALDIANE VERAS DA ROCHA
51	01658683331	PATRICIA LIRA DE SALES
52	01733144307	DENILSON DA SILVA SANTOS
53	01739555333	GILDELENE DOS SANTOS SOUSA NUNES
54	01757324348	JUCILENE FERREIRA DE SOUSA
55	01790083311	MARIA NICE GOMES DE OLIVEIRA
56	01795979305	ROSIMEIRE ALIXANDRE SILVA
57	01832799301	MANOEL SANTIAGO ALVES
58	01865396303	MIRIAN DE ANDRADE SANTIAGO
59	01870237358	SILVANA PAULA MORAIS DE ANDRADE
60	01877252336	MARIA ROZINETE SILVA PEREIRA
61	01877872393	REGIANE ALVES DA SILVA
62	01906530351	ADRIANA DA ROCHA RODRIGUES
63	01954568312	MARIA ROSANE SILVA MAGALHAES
64	01990844324	LUCAS RAMOS DE ANDRADE
65	02038760322	MARCLEIDE LINHARES BARBOSA AGUIAR
66	02105591361	RISOLETA RIBEIRO DA SILVA
67	02105633382	HELOISA DA SILVA MOREIRA
68	02105707335	ROBERTA KELLY BASTOS VIANA
69	02133262300	ANTONIA ELIZIA MONTE DE SOUSA
70	02161077333	EDIVANIA MARTINS PEREIRA DA SILVA
71	02167648316	ANTONIA CLAUDIA PEREIRA
72	02173922378	ANTONIA COSTA GOMES
73	02178799345	JANE GLEICE RODRIGUES DO NASCIMENTO
74	02208201396	RAIMUNDA SIMAO SILVA
75	02225350329	IRACI GOMES DE MELO
76	02251291326	ANTONIA DEBORA TORRES DE SOUSA DAMAS
77	02275917390	MARIA JACQUELINE FERREIRA LIMA PIRES
78	02286383308	PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA
79	02286676313	ROSANGELA GOMES BEZERRA
80	02303024323	SILVANA DE SOUSA BATISTA
81	02335893335	MARIA CARLA DE LIMA RAMOS
82	02398827330	EDILENE OLIVEIRA MATIAS
83	02398848337	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIR
84	02458416365	FRANCISCO JARDEL DE ASSIS SOUSA
85	02490417312	MARIA LUZIA FONTELES COSTA DE ARAUJO
86	02568912308	FRANCISCO IVANILDO ALVES FERREIRA
87	02596242338	NATHALIA CARVALHO ALEXANDRE
88	02612662332	FRANCISCA DEYSIANE SILVA CAVALCANTE
89	02620916313	ANA LUCIA ARAUJO DA COSTA
90	02674581344	FRANCISCO WESLEY DA MOTA VASCONCELOS
91	02710225310	CRISTIANE ISLANDIA DE OLIVEIRA SANTO
92	02761293347	CLEUDIANE CALDAS ARAUJO
93	02781829331	FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA



94	02782007378	PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
95	02829891376	IVANCILDA MENDES DA CRUZ
96	02899994301	JUSCELINO DA SILVA MOREIRA
97	02960533330	ROZINEIDE RAMOS BRAGA
98	02985850304	CAROLINA RODRIGUES FERREIRA SANTOS
99	02999167318	MARIA NUBIA MORAIS COSTA DA SILVA
100	03045054390	JORCE MARA QUEIROZ CELESTINO DE SOUS
101	03052996380	CLAUDENIA RIBEIRO FERREIRA
102	03076255320	ROBERTA MARIA FREITAS DE SOUZA
103	03081091390	SILVIA MARIA DE SOUSA BATISTA
104	03124353390	JOSIANO DA SILVA LIMA
105	03177542384	CLEONICE DE OLIVEIRA DA SILVA
106	03195801302	ANA MARIA ALVES PEREIRA
107	03205623363	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS
108	03260376321	MARIA DE JESUS ANSELMO DA SILVA
109	03309988384	ROSIANE MOTA TEIXEIRA
110	03322821390	MARTA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS
111	03353912576	EVERARDO SOUZA DA SILVA FILHO
112	03444116306	SANDRA SILVA AMARANTE DE SOUSA
113	03492506348	JERUZA DE SOUSA NASCIMENTO
114	03550094396	ANGELICA MARIA DE ARAUJO
115	03568311321	SILVANETE BARBOSA GOMES
116	03583854314	ANA MARIA CORREIA BENICIO
117	03603398327	ROBERTA DE SOUSA RODRIGUES ALVES
118	03605693318	ANTONIA DE FATIMA DOMINGOS BENTO
119	03622582367	ANTONIA JOANA DARC GOMES
120	03644614385	NAIANE PRATA VERAS
121	03694218335	DANIELE GOMES DA SILVA ROCHA
122	03694219307	BRENNAY RAYANNE GOMES TEIXEIRA ARAUJO
123	03696468355	ROSIANE SILVA BESSA
124	03709041333	GLEICIANE MARQUES DA SILVA
125	03736223331	ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA
126	03822785342	FRANCISCA MAYARA DE ARAUJO SILVA
127	03893271317	RAFAELA TORRES DE SOUSA
128	03893403329	FRANCISCA MARCIA DE ARAUJO
129	03894857307	HILDA MARIA DA SILVA BRAGA
130	03896623303	MARIA DE LOURDES DA COSTA RODRIGUES
131	03900456321	LUCIANA FERNANDES RODRIGUES
132	03915843326	VALERIA HELENA PEREIRA DA SILVA
133	03921721350	MARCOS AURELIO SOUSA VASCONCELOS
134	03925251359	FRANCIMEY LOPES MACIEL
135	03932264339	MOISES DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR
136	03942452375	ELENIR DA COSTA
137	03959729308	MARCELA BATISTA DOS SANTOS
138	03962066381	HOSANA SOUZA DO NASCIMENTO
139	03970258316	ANTONIA PAULA ALVES SANTANA
140	03975262370	GLAILCE DE SOUSA
141	04012130307	MARTA DOS SANTOS ABREU

JLS VIII

142	04094270396	PRISCILA FEITOSA PAIVA
143	04098989379	FRANCISCA DANIELLY DA SILVA
144	04128014346	ISLANDA FREITAS FERREIRA DA SILVA
145	04141025330	FRANCISCA ROSANE BEZERRA DA SILVA AG
146	04167105306	ALESSANDRA PENA BARROSO
147	04198728330	ADRIANA MARINHO DE ANDRADE
148	04204942350	MARIA SIRA TOME DE CARVALHO
149	04256890343	DEIVIANE DAMIAO DOS SANTOS
150	04263885341	MARIA DE JESUS VIDAL DA COSTA SILVA
151	04315717320	ADRIANA RODRIGUES LOURENCO MOURA
152	04324792364	FRANCISCA LEANNE MENDES DA SILVA EST
153	04338451394	CRISLANE MONTEIRO TEODOSIO
154	04372496389	MARIA DAS DORES SILVA ALVES
155	04384796374	CRISTIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
156	04390166301	MARIA MIRLAINE DE SOUSA OLIVEIRA
157	04480463348	JEICILANE MENDES FEITOSA
158	04549186313	MARIA IRISMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
159	04549194332	MARIA IRISLENE PEREIRA DE OLIVEIRA
160	04579729390	MARIA DO LIVRAMENTO TEIXEIRA DA CRUZ
161	04618008377	GERLANE GOMES VIANA
162	04637010381	FRANCISCA MARILENE DA SILVA
163	04637025303	THAYNARA SILVA DOS SANTOS
164	04637030307	MARIA JANAINA PASTOR CARIOCA
165	04637087333	MARTA MARIA GONCALVES
166	04724893303	CLAUDIANA DO NASCIMENTO CASTRO
167	04784794336	DEUZILENE ALVES DE SOUSA
168	04817688319	JULIA GRAZIELA DE SOUSA TEIXEIRA
169	04818404357	ALINE MATIAS DE ARAUJO
170	04825240305	RAQUEL DOS SANTOS NOBRE
171	04840347310	DAIANE MARIA GOMES BORGES
172	04848526396	JOAO ROBERTO DE SOUZA NETO
173	04863843305	FRANCISCA MAYARA RODRIGUES FELIX
174	04877445358	RENATA FREITAS DE SOUZA PIMENTEL
175	04899050305	ROSILANE FERREIRA BRITO ARAUJO
176	04902992370	JANAINA DA SILVA SANTOS BALBINO
177	04903001385	NAYARA FERREIRA DE OLIVEIRA
178	04908750335	RAIMUNDO PEQUENO DOS SANTOS
179	04918181309	FRANCISCO EDERSON DE LIMA RODRIGUES
180	04920111339	KATIA MARTINS PONCIANO
181	04928991346	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES DO NA
182	04946906312	JESSICA COSTA DA SILVA
183	04978864305	GLEICIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
184	05033814389	DANIELA DA SILVA RIBEIRO
185	05037464366	GIRLENE DA SILVA FERREIRA
186	05088985363	THAIRES BATISTA SULIANO
187	05103962322	MARIA LIONETE SILVA PEREIRA
188	05135175377	DANIELA LIMA DA SILVA
189	05214762321	VALDILEIDE GONCALVES DE SOUZA



190	05215398380	DIANA SOARES DA SILVA
191	05276363390	LUCIANA LIMA DA SILVA
192	05288242364	KEILA FERREIRA DE ABREU
193	05304471342	ROSALBA DA SILVA ALVES
194	05361637319	KARINE FERREIRA DE SOUSA
195	05362941356	CAMILA RODRIGUES DA SILVA
196	05432204355	ANTONIO CARLOS MOTA DO NASCIMENTO
197	05444943344	MARIA JOSE RODRIGUES MARQUES
198	05448213359	MICHELE LIMA FREITAS
199	05499874360	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MEDEIROS
200	05512491377	ANA KELLY FERREIRA DOS SANTOS
201	05535061379	MARIA JAQUELANDIA DE FRANCA
202	05633790308	DAIANE DOS SANTOS ALVES
203	05671641365	ANA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO
204	05748530309	JOSIANE RODRIGUES DA SILVA
205	05771182346	ISAURA CAMILA ROCHA CAVALCANTE
206	05797732300	CARLA INGRID FREITAS DOS SANTOS
207	05820960300	OSVALDO GOMES DE LIMA
208	06010184355	SAMARAQUELLE BARBOSA DA SILVA FIRMIN
209	06099389326	MIRLENA SUELEN MATOS MESQUITA
210	06117109350	LEILA RODRIGUES MOURA
211	06118660301	ANDRESSA ESCORCIO DA SILVA
212	06199454359	JULLY ANNE MENEZES DO NASCIMENTO
213	06303712371	MARIA DE FATIMA FERREIRA BARBARA
214	06350111311	FRANCISCA NADIA RIBEIRO FERREIRA
215	06442187381	JESSICA RODRIGUES SOUZA
216	06537640300	FRANCISCA TAINAR MATOS MARTINS
217	06614856332	PAISLANDIA SILVA CRUZ FARIAS
218	06647097376	MARIA ROSIANE RODRIGUES
219	06667432316	JANIELE DA SILVA LOPES
220	06729803398	FRANCISCA BRENA BERNARDO BARBOSA
221	06838025345	ANTONIO JOSENBORG DE SOUSA BARROS
222	06881905378	MARIA RANYKELI TORRES ARAUJO
223	07090147320	MICHAELY SOUSA BARBOSA DOS SANTOS
224	07133250381	MARIA JASNA INGRID ROCHA PINTO SOARE
225	07177102388	GLEICY KELLY GALENO DA SILVA
226	07204101340	CARLA LETICIA SILVA MOREIRA
227	07283616390	GERMANY RODRIGUES DE SOUZA
228	07388873317	CINTIA TEIXEIRA DOS SANTOS
229	07598671354	MARIA BATISTA FAUSTINO
230	07662101380	FRANCISCA GABRIELA DA SILVA
231	07689524338	FRANCISCA LARISSA DE OLIVEIRA
232	07908396364	MARIA KEROLAYNE PETRONILHA DA SILVA
233	07964964399	MARIA ELINETE SOUSA SILVA
234	07966760383	GRAZIELA PASSOS VIDAL
235	08013520374	SAMARA BELO AMARANTE
236	08057094362	NATALIA BRUNA NASCIMENTO AMORIM
237	08123121393	FRANCISCA RAIANE RODRIGUES DOS SANTO

JLS VIII

238	08132311329	BRUNA RAIANE ROCHA DE PAIVA
239	08135337329	DAYLANE GONZAGA GOMES
240	08421212770	IRENE RODRIGUES SOUZA
241	08954928811	MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS ALVE
242	09197494372	PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
243	10489576320	MARIA IONETE FERREIRA ABREU
244	11919850325	MARIA TEREZINHA MOREIRA NUNES
245	15144964885	MARIA DE FATIMA FERREIRA SOUSA
246	15589471320	EDUARDO GONCALVES DE SOUSA
247	16630084349	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA CUNHA
248	16669819315	FRANCISCA GARCIA
249	17440220382	JOSE EDMILSON ARAUJO
250	18637523315	MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES
251	18650350330	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
252	18728367391	MARIA DOS PRAZERES TORRES DE SOUSA
253	18754830397	FRANCISCA GENESIA ANDRADE
254	19150679368	FRANCISCA NEIDE PEREIRA DO NASCIMENT
255	20388713372	MARIA ALDENIR DE SOUSA
256	21430699876	MARIA ROSIMAR DE ASSIS FEITOSA
257	23365919368	SULAMITA TEIXEIRA DA SILVA NASCIMENT
258	24731862353	VANDERLI DA COSTA RODRIGUES
259	26736829372	MARIA NAZIDIR BONIFACIO AZEVEDO
260	27714348810	ANTONIA ELINETE OLIVEIRA GOMES SOUSA
261	28363795372	MARIA DE LOURDES SOUSA
262	28507177387	NASARENA BERNARDO DA SILVA PINHEIRO
263	28561104368	JOSE LERNAN DE OLIVEIRA
264	29370191372	ANA LUCIA DA SILVA MATOS
265	29854393291	JUVENCI FERREIRA DE SOUSA
266	32074190387	MARIA DO CEU LIRA DOS SANTOS
267	32129980325	MARIA IEDA GOMES FERREIRA
268	34511334234	ANTONIA LEITAO DO NASCIMENTO
269	35603267372	MIDIAN TEIXEIRA DA SILVA
270	35671378320	EVANI GONCALVES BARBOSA
271	35756900306	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES
272	35810068391	CREUSA DE OLIVEIRA FARIAS UCHOA
273	35867779300	MARIA ELIZEUDA DA SILVA LOPES
274	36307718315	ANTONIO ROMEU DE VASCONCELOS
275	36725528368	TANIA MARIA ROCHA DOS SANTOS
276	36799297300	TARCIANA BESERRA DOS SANTOS
277	36864234304	ANA CELIA MORAES DA SILVA
278	37077210359	BENEDITO DIOGO PEREIRA
279	37173723353	ERIBERTO DIOGENES DE LIMA
280	38469090330	JORGE LUIZ MORAIS FERNANDES
281	38578050304	FRANCISCA ARAUJO DA CRUZ
282	38607727320	LIDUINA MARIA RIOS ROCHA
283	38808854353	MARLENE BRAZ DA SILVA
284	38890607300	FRANCISCO ELIANDRO DA COSTA
285	39315347315	ANTONIO NOBERTO DE ARAUJO



286	40852369387	TEREZA RIBEIRO FERREIRA
287	41002873304	MARIA VANUZIA ANDRADE
288	41037154304	FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
289	41124529349	LUIZ LANES AMANCIO BORGES
290	41605039349	CLEONICE DO CARMO DA SILVA
291	41610296320	RAIMUNDA VANETE CAVALCANTE DE ARAUJO
292	41900537320	MARLENE DE SOUSA DOS SANTOS
293	41901363368	JOAO LUCIANO LOPES
294	41921240334	IRACEMA BENTO DE MENEZES
295	41927605334	ANTONIA HELENA DE SOUZA COSTA
296	41932722300	FRANCISCA ELIETE ALBUQUERQUE DO NASC
297	41963997387	SANEVA MARQUES DE SOUSA
298	43035574391	FRANCISCA JUNIOR DE SOUZA
299	44141351334	MARIA DAS GRACAS GONCALVES MOTA
300	44141661368	MARIA AUVILENE DE SOUSA DE OLIVEIRA
301	44303521353	MARIA ELOANE SILVA MEDEIROS
302	44395116353	MARIA SANDRA LUCIANO LOPES
303	46234896391	COSMA DE OLIVEIRA MATIAS
304	46395512315	LUZIA FERNANDES DA SILVA
305	46906193368	KATIA ARAUJO DA CRUZ FERREIRA
306	47284625368	FRANCISCA IRLANDIR FERREIRA DOS SANT
307	48003654300	JOAO ALBERTO FERREIRA DA SILVA
308	48426814387	FRANCISCA LUCIA DO NASCIMENTO
309	48462039304	ELIZABETE OLIVEIRA BARBOSA
310	49232398320	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA
311	49246801334	FRANCISCA EUSANI MACHADO
312	49254391387	FRANCISCO EDVAN DE VASCONCELOS
313	49610147372	CLEITON FERREIRA DA SILVA
314	50585720363	MARIA ROSILENE ARAUJO DE OLIVEIRA
315	50724010300	LUZIA LEITAO FIRMINO DA SILVA
316	50757989349	JOSE MARIA DE LIMA
317	51069873349	MARIA LILI MARQUES
318	51140420330	MARIA SOCORRINHA EUFRASIO DOS SANTOS
319	51201305349	MARIA DE CASSIA DE SOUZA
320	51374889334	ERLANE MARTINS DA SILVA
321	51879883368	TEREZA TINTO DE LIMA
322	51883554349	MARIA RAIMUNDA SIMAO SILVA
323	52540316387	JOSE EDMILSON FERREIRA
324	54230845391	MARIA FERREIRA DOS SANTOS
325	54233020300	MARCIA PASSOS AZEVEDO
326	54440890334	ANA MEIRE NASCIMENTO DE ALMEIDA
327	54856221353	MARIA APARECIDA CHAGAS
328	55525130378	MARIA IVONETE DE SOUSA
329	55889166387	CLEANE LIMA NASCIMENTO SILVA
330	60003873340	IRENE OLIVEIRA DE LIMA
331	60075966301	MARIA
332	60130871303	DAIANE CRISTINA ANDRADE SOUSA
333	60325168300	MARIA APARECIDA DA SILVA

JLS VIII


334	60343413370	CARLOS NELIO DE SOUSA
335	60350432325	MARIA GORETI DA SILVA
336	60359002323	EDERSON ARAUJO PIRES
337	60410759309	FABIOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA
338	60411508350	ELIS REGINA VIEIRA DE ANDRADE
339	60439895308	LEILIANE SOUSA DO NASCIMENTO
340	60461078309	JESSICA FERREIRA BARBOSA
341	60504892380	ANTONIA TEIXEIRA DOS SANTOS
342	60511987331	MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA
343	60538097302	JESSICA MARIA ALVES
344	60538292342	RANNYELLE BATISTA DE OLIVEIRA
345	60608220370	FRANCISCO JEOVANE GOMES VIANA
346	60734622392	NATIELE RIBEIRO SA MARTINS
347	60766901351	ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS
348	60778675351	FRANCISCA JESSICA PEREIRA MARQUES
349	60856067377	JESSIANE ALVES DA SILVA
350	60869036386	LUCAS GOMES DO CARMO
351	60979025303	CATARINA FERREIRA DOS SANTOS
352	61112643389	MARIA NATALIA RODRIGUES DA SILVA
353	61182950345	VANESSA KELI SILVA
354	61183286333	MARIA ROSIANE PEREIRA BRAGA
355	61481300334	NOELIA DA CRUZ MATOS FEITOSA
356	61539972364	TATIANE NASCIMENTO DA SILVEIRA
357	61588610306	FRANCISCA MADALENA ALVES SANTANA
358	61597144304	MARIA ALICE RIBEIRO AMARANTE
359	61655856391	FERNANDA DA SILVA VIEIRA MARQUES
360	61727605306	DAVID MENEZES FERREIRA
361	61755826320	JULIANO CAMPOS DE OLIVEIRA
362	61790671396	ANTONIO JOSE RODRIGUES FERREIRA
363	61926628357	MARIA ALINE DOS SANTOS
364	62051091315	ANTONIA ERICA GOMES DA SILVA
365	62139078314	ANDERSON MAGNO DE SOUSA COSTA
366	62217152378	ANA CELIA ARAUJO DOS SANTOS
367	62232137350	GERARDA ANDRE DE SOUSA
368	62238916369	FRANCISCO RODRIGUES TEIXEIRA
369	62343815372	SILVANEIDE SOUSA DA SILVA
370	62413180397	MARIA DE FATIMA AMARANTE
371	62667793315	FRANCISCA DAS CHAGAS DA MOTA
372	62695053304	VERONICA DE SOUSA SANTOS
373	62747010368	MARIA EDNA ROCHA DE PAIVA
374	62764810334	ERINEIDE MARCELINO RODRIGUES DA COSTA
375	63365804315	MARIA NAIR SILVA FERREIRA
376	63682974334	JOAO BATISTA MATIAS MOREIRA
377	63941554387	FRANCISCA MOREIRA GOMES
378	64073602349	MARILANE PEREIRA GOMES
379	64135420397	LIDUINA MARIA DE OLIVEIRA
380	64213110320	TEREZA GONZAGA DE LIMA
381	64406512349	MARIA LUCILENE FREIRE MAGALHAES



382	64439500382	ANTONIO PEDRO RODRIGUES
383	64503780344	FRANCISCA ANTONIA PEREIRA ARAUJO SOU
384	64599701300	KATIA RIBEIRO FARIAS
385	64599728349	LUIZIANE SIMPLICIO DA SILVA SANTIAGO
386	64601242304	FRANCISCA EDNA SILVA FARIAS SANTOS
387	64621596349	FRANCISCA DAVILANIA ROCHA SILVA
388	64631257334	GERMANIA FERREIRA DO NASCIMENTO
389	64637921368	EDMARA BELO DE SOUSA
390	64792358272	BENEDITA BORGES CARDOZO MOREIRA
391	64881202391	ROSA MARIA ALVES DE MORAIS
392	64953211391	MARIA ELIZETE SOARES DA ROCHA
393	65768809368	DUCILENE CALDAS ARAUJO
394	65771095320	FRANCISCA CRISTINEIDE JACINTO CHAGAS
395	66144990330	NAGILANI DE OLIVEIRA GOMES
396	66179530378	ELIANE DA SILVA CHAGAS BARBOSA
397	66267714349	FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
398	66378095353	MARIA LIDUINA DE MOURA SOUSA
399	66410002300	LILIANE DE SOUZA TOMAZ
400	66620848320	MARIA VALDIRENE SOARES DOS SANTOS
401	67308996387	CLAUDIA MARIA SOARES DA SILVA
402	67567738368	ANTONIA NUBIA SOUZA SARAIVA
403	67869882372	ANTONIA CLEIDE VIEIRA SOARES
404	68549865320	ANASTACIA ROCHA CAVALCANTE
405	68863489300	MARIA LUISA DE SOUSA
406	69674230378	JOAO BALTAZAR DE SOUZA FILHO
407	70004790359	ANTONIA CELIA MORAES CAVALCANTE
408	70137854315	FRANCIMEIRE DO NASCIMENTO MARTINS
409	70716471353	IZABEL CRISTINA SILVA MOURA
410	71530096391	MARCILON PINHEIRO DA SILVA
411	71900586304	MARIA LIDUINA DE SOUSA TOMAZ
412	72011556791	RAIMUNDA CORREIA PINHEIRO
413	72116838304	SALETE MARIA GONZAGA DE LIMA
414	72563290325	MARIA DE FATIMA SILVA BATISTA
415	73081981387	SANDRA TORRES DE SOUSA
416	73150770300	DILVANIRA LIMA RODRIGUES MAIA
417	73861707349	MARIA ELAINE DE SOUSA
418	73882011300	RAIMUNDA DA GLORIA FERREIRA NOBRE
419	74193457320	MARIA ZELIA DIOGENES DE LIMA
420	74400398315	IRENE GOMES MAGALHAES
421	74449036387	MARIA NEUSA BONIFACIO
422	74913468391	TERESINHA CAMPOS DE OLIVEIRA
423	74917854334	ANA MARIA PASTOR
424	75032902349	PEDRO CARNEIRO DE SOUSA
425	75577003334	NELANGE SANTOS CARDOSO
426	76036138334	ISMAR PEREIRA INACIO
427	76122441368	GIRLAMAR FERREIRA SOUSA
428	77052897334	MARIA HELOISA CATARINO
429	77386370300	LUIZA MARIA SOARES LOPES

JLS VIII

430	78206766391	MARLENE DA SILVA ALMEIDA
431	78436567315	MARILENE VIEIRA DE FREITAS
432	78593956300	MARIA AURILENE FERREIRA DA SILVA
433	78634504387	SANDRA HELENA MENDES LIMA
434	79120288387	JOSE RIBAMAR DA SILVA
435	79204392304	ANTONIA COSTA SALES
436	79894445349	ANA LUCIA ARAUJO DE SOUSA
437	80379168391	MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA
438	80847374300	VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS
439	80957617372	ALICE MARTINS DA SILVA
440	81625014368	JOANA DE FREITAS ROCHA
441	82181934304	FRANCISCA HELENA DE SOUSA ALVES
442	82329621353	MARIA DA CONCEICAO ESCORCIO DA COSTA
443	82684650349	MARIA NAIRANES MARTINS GOMES
444	83189483353	CICERA TINTO DE LIMA
445	83464212300	ELIENE MARQUES DOS SANTOS MENDES
446	83628975387	SILVELANY SOUSA DA SILVA
447	84010576391	MARIA DE FATIMA GARCIA DA SILVA
448	85377929349	MARIA SELMA DE ALMEIDA SOUSA
449	85573370359	SOLANGE MOREIRA GONCALVES
450	86150286304	RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA
451	87011913300	LUCIENE DE FREITAS DA ROCHA
452	87410460300	MARIA AURICELIA DE ARAUJO MACHADO
453	87739232300	LUCIENE MOURA GOMES GUIMARAES
454	88131564304	CLEUDIMAR RODRIGUES DA SILVA
455	88140741353	KATIA REGINA CASIMIRO DA SILVA
456	88430197320	MARIA EDITE PASTORA
457	88953360382	LIVIANE SOUSA DA SILVA
458	88977234387	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
459	89059247353	CARMELITA ALBERTO DE LIMA
460	89179730353	GESILIANA DE CASTRO SILVA
461	89254376353	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO MARTI
462	89283805372	MARLENE TEIXEIRA DOS SANTOS
463	89300688391	LUCILENE CALDAS ARAUJO
464	89305973353	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS
465	89368860378	MARIA LEONETE GOMES DA SILVA
466	89373685368	RAIMUNDA AURINES DO NASCIMENTO MOURA
467	89443454300	MARIA MENDES DE LIMA ANDRADE
468	89576373387	MARIA MARQUES DA ROCHA JUNIOR
469	89986083320	CREMILDA DE ARAUJO SOUSA HOLANDA
470	90394321391	LUCILEIDA FARIAS RIBEIRO
471	90422163368	CIDILANE SOUSA DA SILVA
472	90696344300	LAURA AZEVEDO DE LIMA
473	90715489372	MARIA DE FATIMA RODRIGUES TEIXEIRA
474	90746716320	RAIMUNDA NONATA DE SOUSA
475	91597684368	ELISANGELA GOMES DE SOUZA
476	91637481349	FABIOLA SILVA DELFINO
477	91645247368	MARIA DE JESUS RODRIGUES SOUSA



478	92595057391	MARTA MARIA PINHEIRO DA SILVA
479	92695744315	MARIA CELIA DE SOUZA BARBOSA
480	92777848300	FRANCISCA AUREA MARQUES
481	93118503300	MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO MARREI
482	93266693353	LUZIENE MOREIRA GOMES
483	93840535387	SILVANIA ROSA LOPES
484	94044139334	EUGENIA MARIA ALVES GOMES
485	94713367320	MARIA LUCIA FLORENCIO MOURA
486	94838259387	SUELI DE SOUSA MELO
487	95582835334	RAIMUNDA VALENTE DA CUNHA
488	95783130397	ALYRIANE TAYNA DE OLIVEIRA MOURAO
489	96617780353	COSMA MOREIRA GOMES
490	96758945391	CLAUDENE TABOSA GOMES
491	98574990310	ADELIA PEREIRA LOPES
492	98575961349	ANTONIA LUCINEIDE PAULO ARAUJO DOS S
493	98656899368	MARLUCIA DE FREITAS ROCHA VIEIRA
494	99529360363	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO
495	99904616353	MARIA NATIVIDADE DA SILVA ALVES
496	99976528353	FRANCISCA ELISANGELA AGUIAR DE SOUSA



JOSE LINO DA SILVEIRA III


Nº	CPF	NOME
1	38105500353	VALDIZIA DOS SANTOS TEIXEIRA
2	99997215320	ALINE SILVA DO NASCIMENTO
3	74701789372	MARIA ANTONIA COSTA SOARES
4	02920798340	DAIANA DE OLIVEIRA PASSOS FONSECA
5	65158768315	ELAINE MUNIQUE PAIVA DE OLIVEIRA
6	02243972301	MARIA IONEIDE DA SILVA COSTA BALDEZ
7	62923749391	ALEXANDRA LIMA MACEDO
8	63099470368	MANOEL DAVID MACHADO NETO
9	03507854309	ALINE BRAGA DE MORAIS COSTA
10	02903480303	GLEICE KELLY FILOMENO GOMES DA COSTA
11	63184737349	ALYNNE SENA NUNES
12	66842620325	FRANCISCA MIRIAN DOS SANTOS
13	30842999353	FRANCISCO DE OLIVEIRA
14	46887253372	SUELY OLIVEIRA DO AMARAL
15	89296753368	JANICLEIDE DOS SANTOS ARAUJO
16	60380868385	ANA MILLY CLEMENTE HONORATO
17	73954217368	MARIA DA CONCEICAO DE AGUIAR SOUSA
18	04356389395	FRANCISCA CLAUDIA SALES ALEXANDRIA
19	79262694334	MARILA LOPES DE LIMA
20	13557920372	MARIA SOUZA MENDES
21	80757740359	MARCOS GOMES DA SILVA
22	02019788306	ANDRE LUIZ ALVES PEREIRA
23	35850698353	ANELI DA GUIA TEODOSIO
24	07167703346	FRANCISCA AURILENE VIEIRA DA SILVA
25	04127950358	ANA PRISCILLA PEIXOTO DA SILVA MAGALHAES
26	01397094362	ANGELA MARIA LOURENÇO SILVA AMORIM
27	81067984372	ANGELA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS
28	61581780397	ANITA CARINI ALVES COLLARES
29	02579025383	GLEICIANE CORREIA DA SILVA MELO
30	02121246339	ANTONIA CELIA MARQUES DA SILVA
31	01595053301	CHRISTIAN REGIS MONTEIRO SAMPAIO
32	71634002253	ANTONIA LILIAN MARTINS RIBEIRO
33	65382013349	MARIA DO CARMO MACHADO DA SILVA
34	45697639368	ANA CLAUDIA SOARES ALVES
35	44353936387	MARIA ORISETE GOMES VIANA
36	65268091387	MARIA VALDENIA DA SILVA FERREIRA
37	77841735391	RAQUEL FARIAS DE MELO
38	41063678315	RAIMUNDA FAUSTINO DE SOUZA
39	18915523334	BELGICA SANTOS PINHEIRO
40	04870219328	BRUNO ANDERSON FARIAS DA SILVA
41	00340858311	ALANA DANTAS DO NASCIMENTO
42	01771983388	CAMILA FERREIRA DE MORAES
43	04331332365	CAMILA DA SILVA PEREIRA

44	00550923306	CAROLINA SOARES DA SILVA
45	63835355368	CATARINA GISELE PINHEIRO PIMENTEL
46	41094786349	CATIA DERLANGE PEREIRA DE MENEZES
47	52530760349	JEANY DE ALMEIDA CARDOSO MONTEIRO
48	35606045320	CESAR ADRIANO GONCALVES LOIOLA
49	82694907334	NATALINA ALVES GOMES
50	90731620330	MARIA MELO DO MONTE
51	43388850330	FRANCISCA MAURIZA FROTA
52	00256431345	MARIA DE ARAUJO PEREIRA
53	63607930325	CLEBIA MARIA CARVALHO MOREIRA
54	99915405391	FRANCISCA ADRIANA CANDIDO
55	49119290306	CLICE MARIA PEREIRA LIMA
56	39343944349	ROBERTA BARROSO CAMILO NASCIMENTO
57	05239578311	LEIDIANE MARTINS MATOS
58	36850292315	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA
59	43047335320	WILCICLEIDE MOREIRA DE CARVALHO
60	01703984390	DAIANA MARIA DOS SANTOS
61	51163713368	MARIA LIMA ROCHA
62	52424219320	FERNANDA CARDOSO DA SILVA
63	65603591315	DANIELE NIVIA DA SILVA
64	63032210330	DANIELLE DA SILVA ARAUJO
65	01430111380	DEIVILENE ANGELO GONCALVES
66	01908393335	ROSILANY ALVES LOPES NOGUEIRA
67	75074729300	MARIA MOURA RODRIGUES
68	87250187368	EDGLAIR ALVES DE VASCONCELOS
69	06671790388	MARIA FRANCINEUDA DA ROCHA MOTA TAVARES
70	83139583320	FRANCISCA MARIA RUFINO MARQUES
71	63349752349	CHAGRICIA BARBOSA DE SOUSA
72	60343976340	EDSON MOREIRA DA SILVA FILHO
73	60067297331	ELIETE VITOR DE ARAUJO DE SOUZA
74	02536634310	RAIMUNDA NONATA DA SILVA
75	38106620387	ANGELA MARIA ALMEIDA
76	00373194340	ELISANDRA LORIANO DOS SANTOS
77	03235383395	ELZA MARIA FAUSTINO
78	67207839391	DAIANE CARLA CARNEIRO QUINTINO
79	05093331333	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA TORRES
80	77357442349	ETELVINA MARIA DA SILVA ALVES
81	01385584343	GERLIA MARIA LIMA NASCIMENTO
82	24215112320	LUCIENE LEANDRO DE SOUSA
83	78594820372	MARIA CELIA ARRUDA NASCIMENTO
84	16614453300	JOSE RIBAMAR DA SILVA
85	05403325344	BARBARA ARAUJO RODRIGUES
86	44853696334	ROSANGELA SANTOS DA SILVA
87	65665317349	MARIA ARLIENE DE ABREU COSTA SILVA
88	62999699387	FRANCISCA CELIA DOS SANTOS FILHA



89	27804607334	MARIA LUCIMAR MORAIS DE AGUIAR
90	38293005300	REGIA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA
91	64856178334	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARVALHO
92	39319954372	MARIA RITA GARCIA BATISTA
93	42264820349	KATIA MARIA FERREIRA BENTES MONTEIRO
94	63697416391	FRANCISCA MARCIA FREIRES DE SOUZA
95	02249667314	ALESSANDRA FRANCISCA NASCIMENTO ANGELIM
96	01203844344	MARIA VIVIANE MORAIS DE AGUIAR
97	30303966300	HERNANDA MARIA DAMASCENO LIMA
98	84494360368	MARIA DOS PRAZERES DA SILVA
99	42272599320	VILANIR BATISTA DOS SANTOS
100	51941848320	MARIA DO SOCORRO FRASAO RODRIGUES
101	02210420326	JACQUELINE DE OLIVEIRA PARENTE COSTA
102	02856385303	FRANCISCA SAVIA EUFRASIO TEIXEIRA
103	73671908300	FRANCISCA SOARES DE MORAES
104	97949159391	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
105	06014428305	FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA
106	96762349315	VIVIANE SOUSA DA COSTA
107	72197200330	FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA RODRIGUES
108	77685113368	ROSANA PEREIRA DOMINGOS
109	00437572358	JAQUELINE DE LIMA E SILVA PINHEIRO
110	70337977372	GEAN FLAVIO DE SOUSA
111	02207597318	KALINE MESQUITA DA CUNHA MOREIRA
112	26596253368	GERCILDA ALVES MONTEIRO
113	48455008334	LUCIA PEREIRA DA SILVA
114	01432235346	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
115	63920360320	GLEDNIRA LEANDRO CHAVES
116	84882328372	ANTONIA CARLA DA SILVA ARCANJO RIBEIRO
117	35886331387	ISABEL CRISTINA SILVA DE ALBUQUERQUE
118	46896333391	GRACA MARIA SANTOS PINHEIRO
119	03048693335	SERGIO FREITAS BATISTA
120	92832334334	MARIA AUXILIADORA FRANÇA DE MEDEIROS
121	04627643381	HIASMINE SOUSA TELES GASPAR
122	70687757304	SHEILIANE DE CASSIA MENDES BARROS
123	00397391390	MARIA GARDENHA VASCONCELOS COSTA PINHEIRO
124	05170195311	ALEXSANDRA DA SILVA BARRETO
125	46829865387	NARCISIA MARIA RODRIGUES PEIXOTO
126	05058073358	DELIANE ALVES DO NASCIMENTO
127	75457520315	ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUSA
128	60373079389	JANE MARIA HOLANDA SALES
129	10196846315	FATIMA MARIA DA SILVA
130	01487495340	FRANCISCO THIAGO DA SILVA MENDONÇA
131	06222570305	ANTONIA KELVIANE LEITE DA COSTA SOUSA
132	00787624306	ANA LUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA
133	06123409379	JESSICA PAULA DE OLIVEIRA GOMES


134	03770142306	VELIZER DE ARAUJO SILVA
135	23164182368	JOSE WELLINGTON ROSENDO DA SILVA
136	83385207304	MARCIA GOMES FERREIRA
137	61852627387	CRISTIANE DA SILVA DOS SANTOS
138	02668187303	JULIANA UCHOA SIMOES
139	05304373332	FRANCISCA CARINE CARDOSO MARTINS
140	62724487320	FRANCISCO GONCALVES DA SILVA
141	00901470309	SAMMYA KESSIA DE OLIVEIRA SANTOS
142	00897811399	HOSANA SOUSA MAGALHAES RODRIGUES
143	02661615377	KELVIA CARDINALLIE MATOS RAMOS
144	61699641382	LARISSA ALVES DE SOUSA DOS SANTOS
145	09150331353	MARIA HELENA ALVES DE MELO
146	66585392353	NEUTON DE OLIVEIRA PEREIRA
147	12235598315	ANTONIA MOURA XAVIER
148	08246928708	LIDUINA OLIVEIRA DE LIMA
149	05157979363	RAFAELA SANTOS MOURA CAVALCANTE
150	01787044319	LUCIANA BRAGA JULIAO
151	03446878300	CINTHIA MARA OLIVEIRA JUCA AGUIAR
152	47221267391	ROSANA CLEZIA BARBOSA DA SILVA
153	06259573340	MADALENA DAS CHAGAS DA SILVA PEREIRA
154	02523331365	MAGNA DA SILVA GOMES
155	97673650363	FRANCISCA TARCYANA SILVA MASCARENHAS
156	00079484336	SUZANA PAULA RIBEIRO DO NASCIMENTO
157	73328650334	SUELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS
158	74891774304	MARCIA VERONICA NUNES DE PAIVA
159	32149140306	ANA SILVIA DE OLIVEIRA DIAS
160	44758596387	MARGARIDA ELISABETE DA SILVA DA ROCHA
161	60559692382	MARIA ADRIANA DE SOUSA GONÇALVES
162	57488487320	MARIA ALBETIZA CRUZ DE OLIVEIRA
163	10189777320	MARIA ALDENORA DA SILVA
164	70965315304	MARIA RAIMUNDINHA VASCONCELOS
165	18979130368	MARIA RODRIGUES DA COSTA
166	32079729349	CHRISTHIANE MARIA RODRIGUES MOTA
167	02062381344	FLAVIANA RAFAELA FREITAS DA SILVA
168	50084941391	MARIA CELESTE ARAUJO ALBUQUERQUE
169	04600579364	ISABELA DOS SANTOS MAIA MENDONÇA
170	02612347305	MARIA CHIRLEANE DE SOUZA GOMES
171	82663386391	MARIA CLEUCILDA BATISTA ALVES
172	74595407300	MARIA DEUSILENE OLIVEIRA DA SILVA
173	52581489391	CRISTIANA NOGUEIRA APOLONIO
174	79884440344	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
175	02532242337	ANTONIO ROBERTO MARQUES DOS REIS FILHO
176	65239881391	MARIA DO SOCORRO CARDOSO DOS SANTOS
177	31845410378	FRANCISCA ERIDAN FERNANDES RODRIGUES
178	93352298300	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS




179	00364246332	MARIA DAS GRACAS LINO DE OLIVEIRA
180	74629905391	MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SILVA
181	38908069372	MARIA GORETH FERREIRA MARTINS
182	00655454357	MARIA DE FATIMA RODRIGUES
183	81599641372	RAIMUNDA ELENILDA MACHADO MADEIRA
184	77631633304	ANTONISA XAVIER DA SILVA
185	06893842384	FRANCISCA ROZELANDIA FREDERICO DA SILVA
186	21301785881	CARLOS WAGNER DA SILVA NERY /
187	00072142359	EMANOELA CASSIANO DE LIMA
188	03832758305	ADRIANA MEDEIROS ESTEVAM ALMEIDA
189	00697496392	MARIA EDILEUDA PEREIRA DA SILVA
190	96016540706	MARIA LUCIENE PIRES DE OLIVEIRA
191	88994520325	MARIA EUNICE COSTA PEREIRA
192	01038681359	MARIA EURILENE FRUTUSO DA SILVA
193	18014283368	JOSUE BARBOSA DE AQUINO
194	00290741343	ELIANE CAMPOS DE SOUZA
195	62367986568	ANTONIO HUMBERTO TELES
196	19465327387	MARIA MARILZA DOS SANTOS
197	64276066387	SAMIA LUZIA DE SOUSA PAULINO
198	77642309368	FRANCISCA HELENA LOURENCO DA SILVA
199	38563762320	MARIA JANACI DOS SANTOS
200	82335516353	MARIA JECIVANIA DE LIMA SILVA
201	05661974302	MARIA LUCINEUDA CANDIDO
202	01810222303	MARIA LAURISA DE ARAUJO TAVARES
203	01909337390	FRANCISCA ROGERLANE GUIMARAES DE BARROS MENDES
204	86380117334	MARIA JOSE DE OLIVEIRA CARVALHO
205	35916737300	MARIA LUCILENE BARRETO MOREIRA
206	63956977300	FRANCISCA CRISTIANA ALVES FARIAS
207	60770387330	HADNA MIDIAN DOS SANTOS TEIXEIRA DE ARAUJO
208	01340122324	NAIANA CLEBIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA
209	73892238391	SANDRA ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA
210	09701324846	MARIA VALDA RODRIGUES GONCALVES
211	02650646438	MARCIA ARAUJO DA SILVA
212	67320112353	ERIKA SILVA DE VASCONCELOS
213	58073310368	MARIA REJANE FIRMINO DE ARRUDA
214	43852998387	ANA MARIA FURTADO
215	00724074333	JOSYLANGE SENA GOMES BERNARDO
216	53173597320	MARIA ROSELITA PEREIRA DE SOUSA
217	00042654327	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
218	44518080300	MARIA SUSETTE RODRIGUES BARBOSA
219	60252966341	CELIZANDIA DA SILVA MIRANDA
220	80017584353	LEDA SALES OLIVEIRA
221	01640530347	MARIA VERALUCIA PEREIRA DA SILVA
222	00707939305	DANIELE DE OLIVEIRA PASSOS
223	62959638387	KELIANE DE LIMA TEIXEIRA

224	79733824372	ALBANIZA SILVA DO NASCIMENTO
225	96381400382	REGILENE GOMES DA SILVA
226	01813273332	MIKAELLE EUFRASIO DA SILVA
227	77826752353	MARIA FERREIRA DA SILVA
228	60589963333	CLEIDIANE RODRIGUES ALCANTARA
229	04628100381	FRANCISCA DANIELE RIBEIRO MORAIS
230	60637643305	NATALIA SOARES DE OLIVEIRA
231	50001990306	ROBERTA PEREIRA DE SOUSA
232	66520401315	ALANA DE CASTRO MORAES
233	77581075320	ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA
234	77074726320	FRANCISCA MENDES DA SILVA
235	96626321315	EDILENE RIBEIRO BOAS
236	00937953350	PATRICIA DA SILVA MENDONCA
237	62572750325	EDINALVA BATISTA OLIVEIRA
238	67184308387	FRANCISCA ALINE LOPES DOS SANTOS
239	61632284308	RAIMUNDA ELIETE DE SOUSA COSTA
240	35940123368	REGINA CLAUDIA LIMA
241	80595359353	ANTONIA VANDA TEIXEIRA GUIMARAES
242	00389963321	MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA
243	51012430359	RAIMUNDA PEREIRA PAZ
244	04068868301	ADRIANA GONCALVES DE OLIVEIRA
245	79028420363	EDGLEUMA ALVES DE VASCONCELOS GASPAR
246	05984488370	MATHEUS DE ARRUDA RODRIGUES
247	52534626353	REGINA CELIA RODRIGUES CABRAL
248	61792438320	JESSIANE MARIA DE SOUSA FALCAO
249	50255452349	REGIS KLINTON ARRUDA BEZERRA
250	23047925372	REJANE AUGUSTO PINHEIRO
251	00707898358	RENATA SILVA DE SOUZA
252	00301126305	ANA RAQUEL MARTINS DA SILVA
253	497067307	ROSE CERQUEIRA FRANCA
254	24730220382	RITA BARROS ROCHA
255	01796680303	LUCILANDIA LOURENCO SALVADOR
256	02359771361	CRISLENE DOS SANTOS DIAS PEREIRA
257	03871462373	RITA EGLY DOS SANTOS ARAUJO MOURA
258	60803307330	NEYARA ALVES DE SOUSA
259	07440243315	IRENILDA VIANA DE SOUSA
260	36227560391	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA VIANA
261	00028006321	ROSANGELA DA SILVA DA ROCHA
262	63609053372	ROSANGELA SANTIAGO DE MELO
263	35699159304	ANA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
264	44160755372	ROSANIA MORAES DE SOUSA
265	01926707354	VIVIANE RIBEIRO VASCONCELOS MASCARENHAS
266	83664742320	ROZYLENE LOURENCO DE VASCONCELOS ALVES
267	60468878360	INGRID CAROLINE ARAUJO PEREIRA DE SOUSA
268	05474740328	DRIELLY ALVES DE SOUSA

JLS III




269	80951104349	GERLANE RODRIGUES DA SILVA
270	90279239300	SANDRA MENDES DO NASCIMENTO
271	81020295368	SELMA MARIA AMANCIO DA SILVA
272	05400893384	JULIANE BARROS CRUZ
273	69135622334	MARIA DE FATIMA REBOUÇAS PEREIRA
274	03461134317	OTACILIA ALVES DA SILVA
275	70754381315	ZILMA BASTOS DINIZ
276	00326721363	MARLY RODRIGUES PINTO
277	02614517313	TARCILANE DE ARAUJO LIMA
278	74241230334	VALDIRENE VENANCIO DE LIMA
279	03343089338	LIANA BEZERRA RODRIGUES
280	61702066320	FRANCISCA NAGELA LIMA SILVA
281	50612182304	MARIA ELMA HORACIO DE LIMA
282	84277858368	VILCA MARIA PINTO DOS SANTOS
283	02957443325	GEOVANE LIMA ROCHA
284	06992320319	MIQUEIAS DO NASCIMENTO LIMA
285	91581230320	WESLEY FLAVIO OLIVEIRA DO AMARAL
286	04464188389	ANGELA DA SILVA SANTOS COSTA
287	02607394309	ZILANDA MARQUES PEREIRA
288	66745500353	PATRICIA DA SILVA CAETANO



JOSE LINO DA SILVEIRA II

ORDEM	CPF	NOME
1	6473526307	THAYSE FERREIRA DE MOURA
2	46483578334	MARIA LUIZA TEIXEIRA
3	64508480306	MARIA LEIANE VITOR DE ARAUJO
4	1096667398	ANTONIA JOANA DARC DA SILVA VIANA
5	7335644372	MILTON CAMERINO DE ARAUJO
6	64499545315	ALESSANDRA CASTRO DE MORAIS
7	85707554300	LUANA PAULA CARVALHO RODRIGUES
8	4346143350	MARIA RAFAELA ALVES DE SOUSA
9	88450627320	MARIA JOSE RUEL DE ARAUJO
10	6890277457	MARIA DE FATIMA DE ANDRADE FERREIRA
11	82117942334	MARCIA MARIA DE MENEZES MARTINS
12	44096003387	ERILEILA ROCHA COSTA
13	89286286368	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA
14	79624006334	CIBELE ROCHA RIBEIRO
15	1287410316	ANA KAROLINA DA CONCEICAO ROCHA
16	2038758344	SAUNARA FREITAS DE LIMA
17	83829784368	VANUSA SOUSA DE LIMA VIEIRA
18	795018347	SIRLENE DO NASCIMENTO LIMA RIBEIRO
19	75958279300	MARIA JACQUELINE ALVES FEIJO
20	52506720359	VERA LUCIA ALVES DE SOUSA
21	17097207353	MARIA DA CONCEICAO SOARES
22	81582900353	ANTONIA IRANILDA PEREIRA RIPARDO
23	56724713315	VALDERINA RODRIGUES DA COSTA LOPES
24	6777170324	RITA NAYARA LIMA DE OLIVEIRA SOUSA
25	67236804304	CHARLENE DAVID LINHARES MENDES
26	1874579059	CRISTIANE CARLOS LIMA CAVALCANTE
27	988440326	LAURIANE UCHOA DANTAS
28	69518904391	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
29	5528910374	YARA CARVALHO
30	2657780342	ESLEDIANA MENEZES GASPAR
31	1263207308	LILIANE SALES FERREIRA DE SOUSA
32	61580872387	MARIA ROZINETE FILOMENO ALVES
33	4438122333	ANA QUELE DE SENA
34	4026285359	MARIA CELIA SOARES DA SILVA
35	1999547390	MARCILENE BATISTA MONTEIRO
36	5112592397	RONNEY FREITAS SILVA
37	577974394	LIEGINA DAMASCENO COSTA
38	2541047380	EMILEIDE SOUSA LOURENCO
39	61473510368	MARIA EURIZETE DE SOUSA DIAS
40	4236317303	LARISSE DAMASCENO COSTA
41	23453630378	MARIA ALVES DE SOUSA
42	629.160.763-87	Cleilson Constancio Gomes
43	24622168391	FRANCISCO MILTON RODRIGUES SOARES
44	85720275304	ALEXANDRA MARIA DA SILVA
45	62466623315	MARIA DE FATIMA ROCHA DE VASCONCELOS
46	1972287397	CLEOMAR NUNES DA SILVA PAIVA
47	2076502335	NAYLA MARIA DA SILVA BATISTA
48	70281246300	MARIA ROSANGELA FILOMENO LIMA
49	43148670353	FRANCISCA FERREIRA DE GOES

50	62471007368	GERCILENE DO NASCIMENTO SILVA
51	83511636353	SEBASTIANA MARIA DA SILVA FEITOSA
52	3689571367	MARA MORGANA MENDES DOS SANTOS
53	65651758372	GLEIDSON ALVES DE LIMA
54	97648620391	MARIA VALDENEIDE RODRIGUES DA COSTA
55	1664008314	MERCES NUNES CRUZ
56	46838465353	MARIA MARCIA HOLANDA ALVES
57	2754211390	JANAINA MARQUES DOS SANTOS GOMES
58	3305911344	VERONICA SOUZA LIMA COSTA
59	2775754350	ELINEIDE APARECIDA DA ROCHA SILVA
60	39134776320	MARIA JANILE DE SOUZA
61	61826014349	NEILA MARIA OLIVEIRA SILVA FORTE
62	51243865334	ANA CELIA DE SOUZA
63	38587742353	MARIA DAS DORES DE MENESES
64	29830710300	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO CASTR
65	38883279387	MARIA IRAIDE MARREIRA NETO SOUZA
66	3900421374	CRISTINA GOMES DE SOUSA
67	95767940304	GENILDA MARIA FERREIRA DA SILVA
68	82047324300	WAGNADGNER DOS SANTOS NASCIMENTO
69	61096278367	FRANCIANGELA DA SILVA ANGELINO
70	43364659320	MARIA LOPES DA FONSECA
71	41120728304	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA
72	5797173301	ANTONIA ANDREIA SOUSA PIRES
73	84005599320	LUCIANE PACHECO LOPES
74	35893885368	ANTONIA SOARES CHAGAS
75	85171875391	SELMA ROBERIA ALVES BARBOSA
76	62386590330	SAMIA LUZIANA DOS SANTOS XAVIER
77	4850427383	BRENA KELVIA RODRIGUES PONTES
78	5188778335	ELIZAMARIA ARAUJO BEZERRA
79	64576191349	ANTONIA MARIA FERREIRA
80	4583678347	SERENNA INGRID SOUZA AGUIAR
81	51781786372	ANA MARCIA BEZERRA DA SILVA
82	63459450304	DANIELE DE JESUS DO NASCIMENTO
83	51270145304	SILVIA HELENA FREITAS DA SILVA
84	3012207350	MARIA DO CARMO VIANA ALBUQUERQUE
85	707893399	JEANETE MENDES FEITOSA
86	73034274300	SOLANGE NUNES TAVARES
87	1991149352	EDILANIA SILVA DOS SANTOS PEREIRA
88	65687930353	GERMANA NUNES DA SILVA
89	3780019302	BRUNA FREITAS DE OLIVEIRA NOBRE
90	2818061369	PRISCILA SUIANE DO CARMO DE MORAIS
91	52628655349	FRANCISCA ANTONIA TITO JULIAO
92	6261178364	ANNA GLEICIANY CARDOSO MONTEIRO
93	3272403345	VALDJANE SILVA CALISTO
94	4072032301	BEATRIZ FONTELE DE LIMA
95	2352360390	IZAMAR DA SILVA GOMES
96	346308305	AURILENE FERREIRA DA SILVA
97	5129592344	ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA
98	60458595373	KEIVYN ESTELLA LEITE COSTA
99	3919345380	FRANCISCA JANAINA PEREIRA DO NASCIME
100	74607790320	VANIA SHEILA CAVALCANTE CHAVES




101	4232111379	BRENO PEREIRA LEITE
102	1451586329	LUCIA REGINA SOUSA DA SILVA
103	2443102386	MARIA ELIETE CARVALHO DE SOUSA
104	1527383393	RENATA MARIA ALVES PEREIRA
105	4620515361	RAFAELA ALVES DE SOUSA
106	2163162354	MAYARA DE SOUSA MARTINS MENDES
107	2285300328	LIDUINA MATOS ALEXANDRINO
108	60733038310	TAMILA RODRIGUES GOMES
109	93981228391	ALEXANDRA SIMAO DE ALENCAR MOURA
110	13643106866	SINTIA MARIA LIMA OLIVEIRA
111	99997363353	JOSILANE CASTELO BRANCO DA SILVA
112	88519260349	CLAUDIANA DO NASCIMENTO CASTRO
113	16178971320	REGINA LUCIA DA SILVA
114	4255722340	MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA
115	82049068387	ANTONIA DOMINGOS ARAUJO
116	37796313349	LUZIE TORQUATO DA SILVA
117	90313119368	MARIA REGILENE RAMOS DE SOUSA
118	4466210306	AYANA FILOMENO DA SILVA
119	4786309303	VANESSA SIMIAO NUNES
120	89534123315	FRANCISCA ELITA CARDOSO DE SOUSA
121	3575526362	ARIADNA COSTA BARROS FREITAS
122	78438683304	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
123	41618793349	ANTONIA LUCIA GARCIA DE MESQUITA
124	1540776310	MARIA SIMONE DA SILVA
125	2225375313	TAYANE DA COSTA GOMES
126	85699020349	CRISTIANE LOBATO PIMENTA-VIEIRA
127	43696651320	PATRICIA CRISTIANE VIEIRA DA SILVA
128	63757745353	ROSELIA DE BRITO SILVA NONATO
129	1267056312	RAFAELE RITA DA COSTA
130	35785187353	ANA MARIA COSTA RODRIGUES
131	88973298372	WAGNA FERREIRA DA SILVA
132	47253584368	MARIA JOSE MELO DE ALCANTARA COSTA
133	67750346368	FABIANA CAVALCANTE MARQUES MESQUITA
134	67873383334	SEVERINO NASCIMENTO CAMPOS
135	60741888319	EMANUELA FERREIRA DOS SANTOS
136	4668572330	JEANE VIEIRA DE SOUZA PAIVA
137	6656861377	MARIA FABIOLA ALVES FERREIRA
138	1956900365	GEYSIANE DE PAULA TORRES
139	92791263349	MARIA AURINETE DA SILVA
140	39326306372	ALDENIR DE SOUZA DA SILVA
141	1618353330	IRANILDA VERIDIANA BARROS DA SILVA
142	4950137301	RAFAELA DE BRITO OLIVEIRA
143	54940311368	ANA CRISTINA SANTOS DE SOUSA
144	2034536380	ERLANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
145	81746571349	ADRIANA MOREIRA DOS SANTOS
146	12408700353	MARIA DAS GRACAS MARTINS DOS SANTOS
147	1934398322	ALINE MESQUITA DA CUNHA SILVA
148	942280350	ZILMA MATIAS DE OLIVEIRA
149	79260594391	MARIA JAILDA DA SILVA PEREIRA
150	39326977315	SANDRA SANGELA SILVEIRA
151	60492307300	ANTONIA CINTIA FERREIRA DE SOUSA

JLS II

152	3323018346	CAMILA SOUSA DA SILVA
153	1988516340	LIDIANA BRAGA NUNES SILVA
154	74331639304	ELISANGELA MACEDO DE ABREU
155	1123689300	SILVIA HELENA FERNANDES DE ARAUJO RA
156	5708603348	ELISA BASTO DA SILVA SABINO
157	75426943320	VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS
158	61062912330	RUTH ELENKELY OLIVEIRA DE SOUSA
159	74836692334	MARIA JAILMA DA SILVA PEREIRA
160	2335706322	ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA
161	24748714387	MARIA MARTA HOLANDA ALVES
162	66820456387	MARIA RITA GOMES DE ANDRADE DUARTE
163	29328330300	MARIA DE FATIMA VIANA AGUIAR
164	5787704312	ANTONIA VERONICA SILVA DE SOUSA
165	61545376387	MARIA SIMONE LIMA SILVA
166	184104300	RITA DE CASSIA DOS SANTOS SILVA
167	3948150338	MAIRA NASCIMENTO SOUZA
168	80292640382	CRISTIANE FERREIRA DA PAZ COSTA
169	51101033304	CRISTINA CLAUDIA LIMA DA SILVA
170	44357370	EDICELMA SANTIAGO SANTOS
171	65010833387	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA CASSIMIRO
172	83617795315	MARIA INEZ BARROSO TRISTAO
173	5807822390	ADALANA KESSIA FEITOZA DA SILVA
174	2406514307	ANA LUCIA PEREIRA DE FREITAS
175	707940303	ANTONIA REGIANE DA SILVA
176	64289583334	ANTONIA GRAZIELA MARTINS DE OLIVEIRA
177	79576702372	VERICIA DE CASTRO MENEZES
178	56759096304	TEREZINHA SARAIVA DA SILVA
179	38804387300	MARIA CHEILA DE SOUZA COSTA
180	13957660378	MARIA ZULENE ARAUJO DO NASCIMENTO
181	3970202361	ELISDENIA FERREIRA FREITAS
182	1673697330	MARIA DA PIEDADE DE ALBUQUERQUE
183	85255483320	VERA LUCIA CARNEIRO DA SILVA SOARES
184	43365280391	MARIA IRACI DE LIMA ALEIXO
185	5307595352	DAIANA RODRIGUES DE SOUSA
186	90627148387	ANA PAULA BERNARDINO DOS SANTOS
187	16951263353	REGINA LUCIA PIO SOARES
188	97144975315	DEUSILETE AGDA DOS SANTOS FERREIRA
189	78262127315	MARIA GICELMA MARTINS SARAIVA
190	99317567304	MARLENE DA SILVA BARROS
191	76499901334	ROSINEIDE AGOSTINHO
192	44757883315	EUNICE MARIA DE SOUSA FERREIRA
193	3635989363	ANA LUCIA VIEIRA DA SILVA FREITAS
194	5791746385	ANA DARCIA DE SOUSA
195	46250868391	JACY PEREIRA DA SILVA
196	63946629334	ZENEIDE CARNEIRO SENA
197	3867556393	JULIANA MARINHO VIEIRA
198	224741346	MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES ROCHA
199	5062358310	MILENA DE ABREU OLIVEIRA SANTOS
200	1420581309	JOYCE DA SILVA DO NASCIMENTO
201	401615367	MARIA JOSIMEIRE DE SOUSA SILVA
202	338942300	ROBERTA FLAVIA DE SOUSA BASTOS LANDIM

JLS II



203	3547076390	ANA JESSICA RIBEIRO CORDEIRO
204	1908976357	NAIARA GONÇALVES DE SOUZA
205	1950196364	MICHELE PAIXÃO DE MELO
206	46894730300	MARIA SOLANGE MARTINS DOS SANTOS
207	4930687322	TATIANA SOUSA DE SOUSA
208	89183525300	JOANA D'ARC DA SILVA

A handwritten signature in the bottom left corner.

A handwritten signature in the bottom center.

A small handwritten mark or signature in the bottom center.

A handwritten signature in the bottom right corner.

ANEXO 02


Projeto II- Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social

Ação: Apoiar as Atividades do PMCMV e Melhorias Habitacionais

Meta: Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no programa Minha Casa
Minha Vida

Atividade: Acompanhamento e Monitoramento das atividades técnicas e
sociais do PMCMV

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO



MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Ararendá / Ce	40

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ANA LUCIA DO NASCIMENTO BEIJAMIM	000.571.563-60	20921091669
ANA MARIA RODRIGUES ALVES	042.441.303-57	21224695048
ANGELA NATALIA ALVES DO NASCIMENTO	014.713.233-90	16081867588
ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA	935.668.083-34	16005821858
ANTONIA CRISTIANE DA SILVA LOPES	053.936.483-59	16005812662
ANTONIA DE MARIA ALVES CAVALCANTE	942.092.193-04	16001837121
ANTONIA LUCIA CASTRO DE MORAIS	726.149.353-87	16005814169
ANTONIA MARQUES DA SILVA	951.205.303-97	16079207231
DAIANE TARGINO DE MATOS	050.200.473-84	16005888375
EVA MENDES DE MOURA	009.241.087-11	16002490397
FRANCISCA ALVES VIEIRA	707.729.833-72	16337428022
FRANCISCA LIMA SILVA	015.002.613-78	20150053724
FRANCISCA LIRA DE ARAUJO	546.604.243-91	16250281496
FRANCISCA PERES RODRIGUES SOARES	757.385.623-72	16327852239
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA GOMES	031.403.913-90	16179285366
FRANCISCA ZILANIA MARINHO DE SOUSA	047.151.913-85	16285951285
HERMINIA SOARES MOURAO	053.360.333-16	21246887101
IRACEMA CARVALHO DE SOUSA	948.383.803-72	16311947138
JANAINA GOMES DE ARAUJO	006.526.693-52	20144020380
JOANA DARQUE PEREIRA MOURAO	064.603.253-40	16191850221
JOELINA FARIAS CARDOSO DE ARAUJO	708.552.263-15	16178872829
JUCELIA CARREIRO DA SILVA	030.616.243-17	16195949885
LUCIENE MENDES DA SILVA	071.804.887-39	16157847698
LUCIMAR DE SOUSA FREIRE GONCALVES	017.157.213-06	16436076779
LUCINEIDE DOMINGOS ALVES PEREIRA	430.837.653-04	16355724053
LUCIVANIA ALVES DO NASCIMENTO	044.832.963-88	16082949766
MARIA APARECIDA MELO	705.290.003-34	16080532930
MARIA CRISTINA LEONARDO DA SILVA	010.596.033-06	20987836204
MARIA DA CONCEICAO LAURINTINO	024.127.177-02	12413854578
MARIA DAS GRACAS DIOGO GOMES	026.806.193-90	16355768212
MARIA GONCALVES DAS NEVES NASCIMENTO	000.831.473-06	16355800043

[Handwritten signature]

MARIA ONEIDE CARDOSO SAMPAIO	483.895.443-34	19006243550
OCILENE ENEAS AVELINO GOMES	007.331.553-24	16653594921
ROSA DE SOUSA MOREIRA	834.799.291-68	16528607037
ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA SANTIAGO	027.483.293-33	16576731435
ANTONIA LETICE ALVES DE MOURA	015.547.163-57	16005814444
ELIANE MADALENA RODRIGUES	096.462.847-36	16082158467
FRANCISCO TEODORO DE SOUZA	143.938.081-34	16180814261
KLEIDIANA CARVALHO DE SOUSA	023.437.613-96	16082825064
LUCIA DA SILVA MENDONCA COELHO	319.265.843-68	16355712721



CP

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Barroquinha / Ce	40


C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
056.105.283-21	ADALTO JOSE DE MORAIS	16098793795
022.843.123-90	ADELAIDE CRISTINA DE AMORIM SEVERIANO	16098797006
709.892.733-34	ADELAIDE DE SOUSA FERREIRA	20953888104
947.220.053-20	ANA CONCEICAO DOS SANTOS	16024020792
014.682.343-58	ANA MARIA DE SOUSA DA ROCHA	16141559361
957.787.723-00	ANDRE ARAUJO CARNEIRO	16098946710
017.158.863-05	ANTONETE PRUDENCIO DA ROCHA	16090493989
020.185.263-24	ANTONIETA CAVALCANTE DE BRITO	16098989045
001.687.403-03	ANTONIO ARCENIO GOUVEIA	12449178645
295.698.933-20	AUGUSTO JOVINO PESSOA	10750335936
732.704.743-34	CLAUDETE FERNANDES SOTERO ROCHA	16202623900
016.508.293-37	ELIZANDRA COSTA DA SILVA	21216708195
009.334.953-07	EMILIA TEXEIRA VERAS	16086027146
031.455.343-60	FRANCIDALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	16219025726
054.436.713-83	FRANCISCA ALVES	16228142438
990.888.943-53	FRANCISCA CHAGAS ROCHA	16197786800
011.563.743-59	FRANCISCA FERNANDES DE ARAUJO	16324003214
850.713.823-34	FRANCISCA FERREIRA RAMOS	22000865339
800.079.453-53	FRANCISCA ROCHA DOS ANJOS	16197787521
739.294.503-30	FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA	16279926290
421.110.213-34	FRANCISCO MOACIR GOMES	10816371501
010.023.203-56	IVONEIDE VIEIRA DE SOUSA	16195679551
009.102.033-69	LEILA ALVES DIONISIO	16401424924
962.921.303-63	MARGELA MOTA COSTA	16577164100
810.005.103-87	MARIA AURIA DA SILVA	16401845660
990.890.763-87	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	16401768720
067.883.133-50	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA ROCHA	16401809494
828.395.143-20	MARIA DOS REIS AGUIAR	16393270633
753.715.533-04	MARIA DOS SANTOS ARAUJO	16407448949
017.042.363-80	MARIA DUARTE FONTENELE	22808533615
916.059.033-53	MARIA ELVIRA ROCHA REGO	16372413141



041.083.073-99
780.488.423-00
017.246.433-12
020.226.243-00
039.833.673-30
987.787.063-00
938.984.283-20
549.168.363-91
181.820.623-49

MARIA KLEANE FERREIRA ALCANTRA
MARIA RICARDO DA SILVA NASCIMENTO
NEUZA PEREIRA DOS SANTOS
OSMARINA DA CONCEICAO
RAIMUNDA CUSTODIO VIANA
ROSA FELIPE DA SILVA
RUBENILDA SOUSA AGUIAR
TEREZA DA SILVA BASTOS
VERA LUCIA DE SOUSA

16499525740
16489975360
16577195189
16577235563
16669896043
16547670520
16569048512
23615877493
16583463688



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.


**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Bela Cruz / Ce	50

CPF	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
012.414.563-99	ANA GRAZIELE SOUSA DO MONTE	16010355991
517.985.303-68	BENEDITA GRACIMAR DE SOUSA	12433234079
605.680.373-24	CONCEICAO DALILA DO CARMO	20910158619
690.639.313-87	CRISTIANE MILDA ARAUJO SILVA	16408227601
624.485.603-15	ELIANA BARBOSA DA SILVA	13225953198
885.350.453-68	EUZANIRA ANDRADE DE LIMA MOTA	16006593336
190.325.103-63	FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	10242455422
783.551.503-25	FRANCISCA MARIA MOURA	16199949510
012.779.503-00	JAQUELIANA SOARES LOPES DA SILVA	16270452431
031.746.373-09	JOANA ANGELICA DE MARIA	20322559965
022.349.053-97	LINDALVA MARIA DE PAULO	20340306887
286.172.903-15	MARIA ALAIDE DE ANDRADE	10845224163
385.382.703-97	MARIA ALBECI DA SILVA	12031342470
600.777.613-16	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	16519618749
994.411.103-10	MARIA CLEIDE ROCHA	16392180711
285.487.443-91	MARIA DA PAZ PONTES FERREIRA	16355975846
600.279.573-14	MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	21009326629
180.002.583-15	MARIA DE JESUS ANDRADE	10845210855
031.046.003-41	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	20717070233
011.609.803-14	MARIA DO SOCORRO ROCHA OLIVEIRA	16355530313
045.905.173-37	MARIA ELENILDA SILVA	16451524248
005.969.643-58	MARIA ELIANE DE MARIA	16448174185
922.201.423-53	MARIA ELIZANGELA CARNEIRO	13228574198
006.685.343-54	MARIA ERLANE DE ANDRADE	16392048295
039.425.763-41	MARIA ERLANE SECUNDO	16355834800
015.030.753-54	MARIA GERLANE NASCIMENTO	16504942510
794.722.573-72	MARIA GORETE MORAIS CARVALHO	16072611770
902.353.803-00	MARIA IARA DO PRADO	16428442168
902.376.253-34	MARIA JANIA PENHA	20322091645
600.946.123-58	MARIA LIDIANE SILVA	16462538180
031.501.173-48	MARIA LUANA VERCOSA	16478843182
902.426.293-34	MARIA LUCIENE DE SOUSA	20340313840
385.381.803-04	MARIA LUCINEIDE DE SOUSA	12326927127
028.591.943-12	MARIA LUZINEIDE ROCHA	20151558994



385.366.763-53	MARIA MARLENE DA SILVA	10845223655
969.023.373-49	MARIA NAURA DE SOUZA	16438784533
724.299.253-20	MARIA NILDA DE SOUSA	16388541330
902.479.303-34	MARIA OFILA DO NASCIMENTO	16374457170
040.060.403-50	MARIA RANILDA DOS SANTOS SOUZA	16408729135
902.507.533-91	MARIA ROSIMEIRE ANDRADE	16072600981
007.131.683-31	MARIA SELMA BATISTA FERREIRA	16355763571
017.794.573-75	MARIA SOCORRO DE SOUZA	16439341716
242.046.093-68	MARIA SOCORRO SILVA CARNEIRO	10845223108
045.967.683-07	NATALIA REGINA FERREIRA COSTA	16530745093
012.809.443-58	REGINA CELIA DOS SANTOS	16614645693
902.716.963-20	REGINA LUCIA DE MARIA	16615558662
317.270.853-53	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO	16644361197
015.950.193-83	SILVANIA SIMARIA SOUSA	20717068166
902.822.803-91	SOCORRO DE FATIMA DOS SANTOS	20664168056
902.823.613-91	SOCORRO SUELITA DA SILVA	16584572766



LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Chaval / Ce	40

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
862.056.333-53	ALAIDE DE SOUZA LIMA	16083699402
008.519.043-86	ANA RODRIGUES DA CUNHA	16079281555
012.692.043-51	ANTONIA DA ROCHA SANTOS	16125679501
861.897.513-34	ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO	13109179198
353.522.563-91	ANTONIO ELIAS DOS REIS	12070479392
059.559.773-41	ATALICIA MENDES DOS SANTOS	21247158251
012.376.933-73	AUREA FERREIRA DA SILVA	16079335337
012.532.643-25	CECILIA CARNEIRO DOS SANTOS	16080983576
861.902.883-91	CELIA REGINA DE LIMA JUSTINO	16562406731
041.026.603-56	CICERA MARIA CANDIDO	16081008003
022.994.113-30	CLAUDIA DA MOTA COSTA	16197937396
048.563.613-17	DAMIANA DA SILVA TELES DIAS	16068341365
031.896.143-18	FRANCISCA ALVES DA SILVA	13881609198
045.615.683-60	FRANCISCA ANTONIA ARAUJO DOS SANTOS	16289393953
039.348.203-01	FRANCISCA GALDINO DE SOUSA	16190966056
861.925.403-06	JOANA FELISMINA OLIVEIRA	16304480297
671.202.533-87	JOAO BATISTA DOS SANTOS	16191550589
111.874.503-59	JOSE IZIDIO DE SOUZA	12317850117
025.439.483-33	JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES VERAS	16295128093
012.376.963-99	LEONICE PEREIRA DOS SANTOS	16427746287
028.950.433-37	LÚCIA DA SILVA SANTOS	16080344352
055.478.893-42	LUCIVANIA VERAS COSTA	16365815221
724.251.133-04	LUIZ PEREIRA DE SOUZA	10852579427
806.307.233-20	LUIZA MARIA NASCIMENTO	13123271195
006.254.753-48	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LIMA	16386755821
042.873.523-19	MARIA AUXILIADORA DA MOTA	16461928236
838.035.723-04	MARIA DA SILVA	13123879193
038.431.723-58	MARIA DE FATIMA DE MORAIS	16464216296
601.130.793-03	MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO	16365972726
805.658.163-49	MARIA DE LOURDES DE ABREU DE DEUS	16386768419
602.683.153-37	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	16452917731
020.877.003-89	MARIA DISNER DO NASCIMENTO	16455645295
021.491.783-54	MARIA DO CARMO DE SOUZA	16366241407
012.193.053-08	MARIA DO LIVRAMENTO VIEIRA	16475139840
394.807.043-15	MARIA ROSA APOLIANO HONORATO	16365882883

SB

042.614.323-07

439.900.883-00

043.940.693-51

043.882.583-77

861.967.403-00

NEUSA PEREIRA DOS SANTOS

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

RITA DE CASSIA DE QUEIROZ SOUZA

ROSEMARY ALMEIDA DA COSTA

VANDA MARIA ISIDIO QUEIROZ DA SILVA

16540849398

12295734640

16068853536

16674204472

16541450979



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the document. It appears to be a stylized 'S' or 'B' with some additional strokes.

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Choró / Ce	40

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
944.716.733-00	ALDECIR BRAZ DE CARVALHO MONTEIRO	16004413942
007.032.463-80	ANA CELIA FERNANDES DA SILVA	16154918195
914.143.933-34	ANA CLAUDIA ALVES DA SILVA	16083914206
014.774.573-05	ANA CLAUDIA FERREIRA AMANCIO	13475188197
936.571.703-59	ANA CLEIDE ALVES DA SILVA	16160072618
600.771.923-54	ANA FABIA MENDONCA LIMA	16135627083
942.785.633-53	CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO	16494206264
031.451.893-28	CRISTINA ISABEL DA SILVA SANTOS	16455491131
600.772.853-60	ELIANE VIEIRA DE LIMA PAULO	16004543978
606.147.373-70	FRANCISCA DARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	16176703701
015.341.103-13	FRANCISCA EMANUELA DA SILVA	16181024310
957.782.333-53	FRANCISCA FERREIRA NUNES	16181020633
531.877.333-87	FRANCISCA IRENE BEZERRA DOS SANTOS	16287475219
968.061.173-68	FRANCISCA NEILIANNE NUNES DE SOUSA	16265312724
732.802.913-72	FRANCISCA SILVIA HELENA PAULINO GOMES	16179285358
039.681.723-88	JULIANA OLIVEIRA LIMA	16179559644
971.032.683-04	LUCIMAR HONORATO DA SILVA	16045134460
779.504.613-49	MARIA CECI PEREIRA MAREIRO	17070313673
052.871.743-06	MARIA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA	16507909662
942.787.333-72	MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LIMA PAULO	16354400831
012.881.883-23	MARIA DO NASCIMENTO MENDONCA LIMA	13428148192
502.560.173-87	MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE SOUSA	19002401577
600.773.033-69	MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA	16457425497
872.699.963-34	MARIA FRANCINETE DE QUEIROZ	16354354325
730.067.503-49	MARIA IRNEUDA XAVIER DA SILVA	16354449296
600.782.983-93	MARIA IRNEUDA PINHEIRO	16471371099
933.529.643-00	MARIA NIVANDA LOPES PINHEIRO	16385560520
796.106.843-00	MARIA ROSILENE DE LIMA ALVES	16461545396
583.877.813-04	MARIA SANTA DE JESUS DO NASCIMENTO	16353645040
981.925.743-34	MARIA SANTANA SOUSA FARIAS	16435194077
170.235.803-87	MARIA TEREZA LIMA DE OLIVEIRA	10823454948
973.478.253-34	MARIA VERLANDIA LIMA SILVA	13024746195
879.220.023-00	MARIA ZULENE FERREIRA DA ROCHA	16354413909
934.521.363-53	MARTA VANIA DE SOUSA	16530963244
330.366.323-87	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	23618256880



733.219.313-20

816.465.933-91

720.554.133-68

671.691.123-53

601.170.643-60

RAIMUNDA MARIA PEREIRA DE SOUSA

RAIMUNDA NONATA PATRICIA DA CRUZ

RITA MARIA RIBEIRO DA SILVA

ROSIMEIRE PATRICIO DE OLIVEIRA

SUZANA LOPES BARREIRA PINHEIRO

16531023849

16605092059

16529363611

16635201794

13826890190



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Cariré / Ce	40

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
010.314.553-29	ANA PAULA CARNEIRO DO NASCIMENTO	20331601707
020.655.523-79	ANTONIA CELIA MIRANDA LIMA	21245641087
045.450.063-70	ANTONIA DE MARIA DA COSTA	16000282096
006.825.773-24	ANTONIA FERNANDES VASCONCELOS	16132713507
061.755.303-30	ANTONIA RODRIGUES SALES	20924550451
825.539.983-68	ANTONIA SONIA CRISPIM PAULO	16000282371
044.688.063-97	ANTONIA ZULENE MARINHO	16004071219
005.649.393-23	AURECELIA CARNEIRO DO NASCIMENTO	16000397314
042.541.153-26	CAMILA MARA DE BRITO	16386458568
024.264.423-60	ERLANI FERNANDES DE FRANCA	20331443397
835.929.703-72	FABIANA SANTOS MESQUITA	16084156518
024.957.123-47	FRANCISCA CELIA SILVA DOS REIS	13524529193
000.425.093-19	FRANCISCA ELISANGELA MESQUITA	16212453579
665.788.413-34	FRANCISCA VALDINA DA SILVA	16175245211
839.507.373-91	LIBERALINA MARIA PEREIRA DA SILVA	16350242425
028.224.983-42	LUCIA PAULINO ALVES	16437684632
002.910.203-05	LUCIANA RODRIGUES SALES	16403979303
042.874.853-86	LUCINEIDE RODRIGUES PAULA	16494480560
005.929.363-25	MARIA ALTACI DE MESQUITA	16388474641
031.972.263-56	MARIA APARECIDA ALVES DE PAIVA	16386808321
035.535.923-54	MARIA AURILENE DE PAULO MELO	16562656916
715.353.063-00	MARIA COELHO DE MIRANDA	22817397664
812.155.923-53	MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS DOS SAN	16350422822
005.101.013-56	MARIA DA CONCEICAO GOMES	16354046728
809.103.513-68	MARIA DAS GRACAS FERREIRA ROCHA	16386826982
661.341.453-00	MARIA DO CARMO PAIVA DIAS	16080435641
057.768.453-19	MARIA ELISILANDIA AZEVEDO	16354030171
541.867.303-34	MARIA JOSE DE BRITO SOUSA	16430447546
014.583.923-09	MARIA JOSE FROTA FELICIO	21007758505
000.480.923-80	MARIA LINDAUMIR MELO SANTANA	16387635048
426.894.223-87	MARIA LOURDES RODRIGUES GOMES	16514210040
956.750.193-91	MARIA MENDES PAIVA DA SILVA	20059450120
795.485.553-87	MARIA NEUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	16523780946
512.674.543-34	MARIA RODRIGUES ABREU	16387703736
999.510.453-91	MARIA ZENEIDA GOMES MENDES	16360905648



927.434.203-91
015.253.293-59
033.601.153-92
667.439.583-87
009.546.143-48

MIRIAM MELO MENDES
NATALIA ALVES FERNANDES
VERONICA DE BRITO SOUZA
ZILMA RIBEIRO GOMES
ZULEICA GOMES MENDES

20331711502
16562728062
20384732148
16580747316
20061468651



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or 'L', located in the bottom right corner of the page.

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Cariús / Ce	40

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
039.728.493-46	ANA KELLY FERREIRA DA SILVA	16017596587
014.398.893-09	ANTONIA DA SILVA FERREIRA	21208680651
964.176.923-53	ANTONIA IRENE LIMA GONCALVES	16083781842
043.259.623-28	ANTONIA LUCIA VIDAL DA SILVA	16083803676
948.081.203-72	ANTONIA MARIA DA SILVA	16004343421
043.024.923-33	ANTONIO EDUARDO FERREIRA	16004352773
901.113.203-30	CATIANE FELIX FERREIRA	16395025733
003.849.163-09	CICERA FELIX FERREIRA	16654682654
061.784.623-52	CICERO RERISON OLIVEIRA VIANA	16562449678
486.595.923-87	DIOMAR LOURENCO PEREIRA	16004490904
049.957.043-02	EDUARDA FERREIRA DE SOUSA	21242076508
940.258.783-72	FRANCISCA DE OLIVEIRA JANUARIO	16179033561
633.589.563-34	FRANCISCA OLINDA DA SILVA	16179302295
707.758.503-49	FRANCISCA SABINO DE LIMA	16179289256
982.390.403-06	FRANCISCA VERBENIA LEITE DA COSTA	16179034991
037.584.213-65	FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	16212555215
018.659.543-30	FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA	16332168774
052.734.353-66	GECIANA DE SOUZA BEZERRA	16180158739
013.166.493-00	HILDERLANDIA LIMA PINHEIRO DOS SANTOS	16317328766
634.026.703-30	JOSE LOPES DA SILVA	20622428033
013.475.023-35	KELI KARINE LIMA DE ARAUJO	16472543594
018.737.383-31	MARCIANA DE SOUZA BEZERRA	16489489741
960.927.693-87	MARIA APARECIDA ALVES GOMES	16390282053
924.543.303-00	MARIA APARECIDA SANTOS	16390321679
732.330.053-34	MARIA DAS GRACAS DE MATOS DA SILVA	16075020374
468.899.903-82	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SILVA	16354125504
702.735.883-20	MARIA DO CARMO ALVES FERREIRA	16386714823
012.603.813-90	MARIA LUCIMAR DE SOUSA FERREIRA	16478723705
037.884.983-23	MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA	20995190466
927.889.553-91	MARIA VALDA LOURENCO DONASCIMENTO	16386793715
021.267.113-82	MONICA AQUINO DA SILVA	16354117358
935.598.603-34	NAZARE PEREIRA DE FARIAS	20699666206
025.582.793-86	NEYDJA LUANA CAVALCANTE VENTURA LUCA	16663574095
716.472.953-00	ROSA FERREIRA DE SOUSA	16155366919
062.003.633-82	ROSANA HENRIQUE PRADO	16663793994



738.904.803-49
941.817.213-53
964.325.193-49
730.928.433-04
020.971.863-35

ROSELI PEREIRA LIMA
SANDRA BRITO DE SOUSA
SUZANA BRAZ CAVALCANTE
VERA LUCIA ANDRADADE DE SOUZA
VERA LUCIA DA SILVA

13128700191
16693318860
16529472186
16529548921
16566071513



**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Catunda / Ce	39

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
956.366.333-00	ADRIANA GERMANO DA GOSTA	21201010634
023.802.363-05	ANA CLAUDIA PIRES DA COSTA	21217172167
938.375.263-72	ANTONIA DE MARIA ALVES FARIAS	16087547011
962.921.803-87	ANTONIA DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA	16013806366
001.780.613-52	ANTONIA ELIZANGELA FEITOSA MORAIS	16087324144
930.544.833-04	ANTONIA ELZA SOARES DE SOUZA	16007204333
026.912.073-40	ANTONIA SILEZE MESQUITA	21229077997
706.998.953-91	BENEDITA ROSENO DE ALMEIDA LIMA	16037188476
020.787.883-84	DAMIANA GONCALVES DA COSTA	16009124396
029.433.763-61	DIANA CLAUDINO DOS SANTOS	16038175882
031.133.213-79	FRANCISCA ANGELICA CALISTO LOURENCO	20450215088
026.768.863-63	FRANCISCA DANYARA GERMANO GOMES	16215995763
014.780.003-09	FRANCISCA LOURENCO DO NASCIMENTO	16188611130
029.754.933-20	FRANCISCA PEREIRA DE ANDRADE	16037234052
020.466.023-82	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	16216002733
265.019.613-00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	12369534984
022.394.093-39	GERARDA LOURENCO DE SOUSA	20450212828
948.760.103-15	IRENIR PINHEIRO DA COSTA	16188773076
025.496.023-58	JANE DE MESQUITA RODRIGUES	20346273395
008.436.573-08	LUIZA VIEIRA DA COSTA DOMINGOS	16363496331
050.922.423-70	MAGNA SAMIA PERES DE SOUSA	16363602212
001.625.923-88	MARCIA RODRIGUES PEREIRA	16390155167
630.876.343-87	MARIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA	16474329352
026.228.803-67	MARIA ELENIR ABREU DE CASTRO	16390071060
145.957.317-01	MARIA JANAINA DA SILVA PEDROSA	16522548314
006.711.653-13	MARIA LUCIENE DO NASCIMENTO	16363861323
746.325.153-53	MARIA MADALENA RODRIGUES VIANA	16359240719
985.090.473-91	MARIA SALETE CAMELO MESQUITA ALVES	16473796550
031.555.663-37	MARIA SIRLENE ALVES	16036894679
045.226.573-82	NAYANA CARLA DO NASCIMENTO	16565666025
045.093.033-51	PATRICIA SARAIVA DA COSTA	16538606831
473.542.593-49	RITA INACIO DE SOUSA	16538807594
000.475.093-41	ROSANGELA FEITOSA MORAIS	16038391771
025.225.033-83	ROSANGELA RODRIGUES DA COSTA	16037521213
949.021.003-04	SANDRA MARIA DOMINGOS VIEIRA	16538991018



035.836.778-62
963.443.263-87
943.998.403-15
817.904.813-68

SONIA SOARES DE SOUZA
TEREZA BEZERRA DA SILVA
VALDINEIA ROCHA DOS SANTOS
VERONICA MENDES GOMES

10882614158
16037552836
20124030216
21013405503



A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Coreau / Ce	47


C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
954.305.633-15	ADELAIDE FERREIRA ARAUJO	16007124526
048.513.183-83	ANA CRISTINA OLIVEIRA	16007233961
849.409.993-00	ANA OLIVEIRA DE SENA	21266855922
013.010.273-32	ANTONIA MOREIRA DO NASCIMENTO	16093518125
703.109.043-15	BENEDITA BENILDA DE SOUZA	16086242330
259.271.403-00	BENEDITA FERREIRA DE ALBUQUERQUE	16086239798
109.608.767-74	BENEDITA FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS	21214591274
023.403.533-19	EDILEUZA DA SILVA ALVES FARIAS	20970344907
002.330.633-58	ELITANIA MARIA DA COSTA	16105239018
040.431.503-85	FRANCIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	16182130122
030.519.243-42	FRANCIJANE GOMES FROTA SILVA	22016437714
600.926.193-71	FRANCISCA GEOVANA DE MESQUITA	16241585623
034.373.903-84	FRANCISCA IOLANDA CEZAR DE ARAUJO	16182137275
033.636.563-27	FRANCISCA RAYANA SILVA COSTA	16214794845
052.874.583-20	FRANCISCA RODRIGUES MADEIRO	16182144204
016.739.743-50	IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA	16217520924
053.620.973-18	JAMILA POLINO DE SOUZA	16348631525
034.674.563-24	LUCIANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA	16476411269
000.886.273-73	LUZIA LINO DOS SANTOS	16357075176
734.498.573-04	MARGARIDA LOPES ARAUJO	16423955604
004.965.633-35	MARIA AMARO RODRIGUES	16432719683
223.747.443-53	MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA	16357196070
004.656.013-08	MARIA CLEONILDA OLIVEIRA GOMES	20969649740
031.843.023-18	MARIA DA PIEDADE XIMENES	16423977128
917.591.703-30	MARIA DAS DORES SILVA GOMES	16357127486
042.326.003-02	MARIA DE FATIMA DE SENA COSTA	16454904580
600.924.423-40	MARIA ELIZA ALVES CAVALCANTE	16474325977
022.701.133-30	MARIA FELISMINO DE MENEZES	20668277658
024.486.403-94	MARIA GLAISA VITOR RODRIGUES	16430935893
875.788.323-87	MARIA GOMES DA SILVA	16357223299
601.388.183-98	MARIA LEIDIANE GOMES DE ALBUQUERQUE	16516554928
041.820.543-42	MARIA MARLY DA SILVA ALVES	20970344893
022.733.703-42	MARIA OZANGELA DE SOUZA	20668290085
028.804.653-62	MARIA RODRIGUES DA SILVA	16391642584
034.251.473-31	MARIA SAMIA FERREIRA FELISMINO ARRUDA	16358865650



029.665.803-05
007.320.813-27
600.926.763-32
048.262.333-02
011.983.803-65
001.827.713-69
048.645.763-00
015.951.313-88
679.796.883-68
962.958.133-72
904.623.783-49
049.557.933-55

MARIA SAMIA MARCELINO
MARIA SANDRA DE SAMPAIO
MARLUCIA BEZERRA DA SILVA
RAIMUNDA NONAZIA DOS SANTOS SOBRINHO
RITA MACHADO DE ARAUJO
ROGERINA MARTINS DOS SANTOS
ROSIANE ARAUJO GOMES
SANDRA MARIA ARRUDA
TEREZA MARIA XIMENES FROTA
TEREZA MIGUEL DE SOUZA
ZELHA PAULINO DE SOUZA
ZUILA NASCIMENTO COSTA

20121670419
16386830742
20668277771
16532161730
16564590254
16611836234
16532227316
16686887871
16532309177
16532311341
16532388077
16534501032



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Croatá / Ce	40

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ALDIVA DA COSTA SOUSA MARTINS	981.090.903-97	16003187604
ANTONIA MARIA DOS SANTOS	980.552.163-04	16027866021
DARCILIA SILVA SOUSA	057.921.863-59	16029884299
EXPEDITA RODRIGUES DE LIMA	981.096.423-49	12979485197
FRANCISCA DARCI BEZERRA PAIVA	002.314.973-69	16051270958
IVANE GALDINO DA SILVA	041.411.595-30	20341621425
MARIA ANGELITA NOBRE TEIXEIRA	969.525.983-91	16354152498
MARIA CRISTIANE DE SOUSA	041.169.423-59	14247120197
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	272.911.168-99	16051640569
MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	005.350.353-81	20607442756
MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA	998.291.933-49	20365312430
MARIA DE JESUS RODRIGUES	704.662.033-49	16051633368
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FEITOSA	952.973.163-91	16356266318
MARIA ELINE DA SILVA	043.803.253-50	16482453474
MARIA FERNANDES DE LIMA	980.537.013-53	16351153523
MARIA LENILCE FERREIRA DA SILVA	043.783.633-99	16418773897
MARIA MELO DA SILVA	068.545.643-95	16051617419
MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS NOBRE	980.548.133-68	16051623958
MARIA SOCORRO BANDEIRA	794.948.387-34	12741582620
MARIA TATIANE DE SOUSA PINTO	042.937.143-83	16051631209
MARIA ZELANDIA NOBRE	024.934.197-23	16483010150
NICI MENDES FERREIRA	040.691.823-65	16051717359
RAIMUNDA BEZERRA MARCIONILA	972.217.243-34	16051753924
RITA ALVES DA COSTA	719.460.123-00	16528169927
TEREZA PEREIRA DE SOUZA	024.539.073-10	16639519446
TEREZINHA MENDES DO NASCIMENTO	729.188.453-53	16528259365
VALDECIR XAVIER DE ALMEIDA	008.923.853-24	16621113464
ZULEIDE ALVES DE SOUSA	022.275.703-50	16526595686




ADRIANA MARIA LEITE	044.629.893-09	13097883192
MARIA AUREA DA SILVA	979.058.873-91	16353732520
OZENI ALVES DA SILVA	008.372.193-29	13083532198
RAIMUNDA GOMES DE LIMA	978.518.843-49	16530792512
TEREZINHA XIMENES ARAGAO	006.378.383-51	13097856195
ANTONIA CEZARIO RIBEIRO DE MORAIS	210.690.773-72	16081882439
FRANCISCA JAYLANE DOS REIS OLIVEIRA	044.784.803-89	16178398213
IVANEUSA ALVES DE SOUSA SILVA	979.937.433-20	13056262193
MARIA ALVES FILHA	048.364.973-29	16051598872
MARIA CLAUDIA GASPAR DE SOUSA	994.969.843-04	16389907789
MARIA ZULENE DE LIMA SILVA	561.511.873-34	16051660985
PATRICIA MARIA DA SILVA	058.206.143-13	21078111504

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Cruz / Ce	50

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
042.302.583-05	ALINE JESSICA ARAUJO	16000765100
058.397.523-20	ALYNE MARIA MOREIRA MUNIZ	15228115270
059.294.983-42	ANA CLESSIA NASCIMENTO	20321141789
356.384.863-72	ANA LOURDES VIDAL	17034175975
949.572.073-72	ANGELA SOUSA DE ARAUJO	16044478069
048.126.713-10	ANTONIA TANIA FERREIRA	16000843993
004.284.363-40	AURILENE MARINHO ANDRADE	13347630199
870.773.293-72	AURINEIDE MARIA DE SOUZA	13172544892
332.373.872-15	CREMILDA LOPES PIMENTEL	16363296022
047.584.163-89	ELIANE MARINHO ANDRADE	14171938194
035.224.463-13	ELIZANGELA MARTA QUEIROZ	16001423505
978.250.263-49	EVA VILMA CARNEIRO PINTO	16001498882
737.275.633-20	EXPEDITA FERREIRA DA SILVA SILVEIRA	16001516112
936.565.993-00	FRANCISCA AURILENE DE LIMA	20626462171
057.912.663-32	FRANCISCA DAYANE SOUZA NASCIMENTO	20626458816
038.204.813-03	GLEJCIANE DE SOUZA FERREIRA	20692679612
033.520.353-18	IRANI WALESSA VASCONCELOS	16175936036
040.700.453-09	JANIELLE VILMA CARNEIRO PINTO	16176067953
605.082.663-35	JOELMA DE FREITAS FERREIRA SILVA	16344862425
600.770.903-57	JOSIANE MARIA VASCONCELOS	20321141215
038.040.063-45	LIDUINA MARIA DO NASCIMENTO	21001633603
056.905.843-04	MACELA DE OLIVEIRA CARNEIRO BRITO	16402033341
388.377.438-31	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	16401777827
670.576.243-87	MARIA APARECIDA DE SOUZA	16351510326
600.776.653-50	MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO	16351226083
874.154.293-20	MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA	20910777173
179.907.238-08	MARIA DE FATIMA SOUZA OLIVEIRA	16351248664
027.449.033-10	MARIA EDINILDA ANDRADE	16400417088
005.015.093-64	MARIA ELIANHA DO NASCIMENTO SOUZA	16401769069
986.813.383-15	MARIA ELVIRA DE OLIVEIRA	16354083283
718.910.563-87	MARIA FRANCINE MUNIZ PIRES	17069094041
028.590.653-42	MARIA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	16351421250
490.673.201-10	MARIA GENIVA MAGALHAES DE SOUSA	12810729273
942.080.183-72	MARIA IVANIR OLIVEIRA	16351250391



046.574.133-92
005.212.883-04
668.005.443-53
934.063.043-20
255.974.098-24
979.530.913-72
043.689.823-39
039.067.373-06
020.746.633-58
979.310.473-20
036.354.443-75
980.237.993-04
011.298.233-69
054.945.123-47
044.589.843-73
760.060.693-34

MARIA JULIANA FERREIRA AVILA
MARIA LENI DE SOUZA
MARIA NEUSA DA CRUZ
MARIA NEUZA DA SILVA MOURA
MARIA SILVANA MENEZES
MARIA SOCORRO COSTA DOS SANTOS
MARIA VALDEREIS FELIX CARVALHO
NEIANE CRISTINA CARNEIRO
ODETE CARVALHO DOS SANTOS
PAZ ARAUJO QUEIROZ OLIVEIRA
PRISCILA DUTRA ARAUJO
RITA DE CASSIA SILVEIRA
RITA MARIA DO NASCIMENTO
RUTY JARDIM DO NASCIMENTO
SANDRA NATALIA FERREIRA DE ARAUJO
SEBASTIAO TOMAZ DA SILVA


20180125367
21001635002
16351139830
16351216126
16389332662
16400549871
16388957553
16577180610
16620403582
21001633697
16533789946
12789672190
20065475954
14154158194
16565388211
16529130625



SA B

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	
Guaraciaba do Norte / Ce	41	
NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ANA CELIA DE SOUSA SILVA	047.943.693-28	16008331819
ANTONIA RAIMUNDA RIBEIRO	485.779.443-87	20971938908
ANTONIO FAGNER ARAUJO LOPES	051.186.123-06	16077155056
ANTONIO FARIAS DE ABREU	743.070.373-91	10867401327
ANTONIO MARQUES FERREIRA	187.459.033-87	21268572979
EFIGENCIA FERNANDES DE OLIVEIRA	487.051.873-20	16077248119
ELIANE CESAR SILVA	047.733.803-81	20058554933
FRANCISCA HOSANA DAMASCENO VIEIRA	063.888.053-02	16175253281
FRANCISCO VALE DE SOUSA	978.629.593-53	16074734152
JOSE ORISMAR SOUSA LIMA	431.260.573-49	22017517266
LUANA MACEDO MENDES	032.886.823-03	16501399212
LUCIA DE PAIVA BRAGA	561.529.223-72	16357560244
LUIS GONZAGA DE SOUSA	739.487.723-04	22817518399
LUIZA FERNANDES LOPES	487.029.943-72	16074944033
MARIA DOS PRAZERES DO VALE	042.817.273-37	16354487899
MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA	026.116.303-56	16491094880
MARIA GESSILANE DO VALE SOUSA	008.070.613-44	16494751637
MARIA LOPES DE OLIVEIRA	850.433.893-20	16355072390
MARIA REJANE BEZERRA DA SILVA	811.804.543-91	22803202831
MARIA VIVIANE BARROS DE SOUSA	008.584.843-31	16075034286
MEIRILENE DE OLIVEIRA VALE	049.661.403-74	16532525597
MICAELLI RODRIGUES DE PAULO	043.461.583-82	16532529304
NAUSA FERNANDES DO NASCIMENTO	017.690.513-84	16077717399
OSAMARES OLIVEIRA DA SILVA	075.162.647-33	23615221334
PATRICIA LUCAS DA SILVA	012.203.273-01	16068818951
RAIMUNDA EUZELIA ALVES DA SILVA	022.652.373-02	16075110462
SERGIANE DE SOUSA SILVA	029.277.413-36	16072719822
TEREZA FLORENCIO DO NASCIMENTO	003.357.693-90	23615257568



MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA	773.949.253-15	16355100114
NEUSA FREITAS MAGALHAES	046.790.273-98	16530054678
VALDILENE CHAGAS DO VALE	034.637.793-58	16075192329
ANA RIBEIRO DE SOUSA NASCIMENTO	561.499.483-15	16004384012
EDINARDO LOPES DE ASSIS	061.921.243-88	21223149740
FRANCISCA MARIA ALVES QUEIROZ	941.482.793-53	16074711527
FRANCISCO AURIMAR BRAGA DE SOUSA	561.508.493-68	12602460585
FRANCISCO FERREIRA DAMASCENO	671.473.993-15	16271446915
JOSE LINS BARBOSA JUNIOR	813.816.381-04	22017644896
MARIA AUXILIADORA GONCALVES DA SILVA	648.833.373-91	13066088196
MARIA ESTER MALAQUIAS	012.900.151-12	16355508075
MARIA JOSE ALVES RODRIGUES	398.645.021-15	16355078429
SARA LEONI DE OLIVEIRA	056.974.223-42	20902929814

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Hidrolândia / Ce	40

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ANA LUCIA MARTINS COSTA	943.119.193-87	16151647980
ANTONIA DE MARIA SOUSA ARAUJO	016.071.293-96	16057630476
ANTONIA EDILEUSA FERREIRA COSTA	000.421.773-08	16049168394
ANTONIA IVETE DE SOUSA	945.033.623-72	16049256080
ANTONIA PAULINO DA SILVA	779.996.813-34	16049173614
ANTONIA REGINA DELFINO DO NASCIMENTO	942.130.543-49	16049171328
ANTONIA TACILA PEREIRA MARTINS	945.252.423-53	16139902003
EDILVA MARTINS GOMES	001.645.563-03	16036530863
ELIZANGELA DA COSTA PEREIRA	002.314.623-01	20970692301
FRANCISCA HELENA RODRIGUES DA SILVA	945.033.543-53	20970686905
FRANCISCA IVONE ALVES	113.205.337-44	16291729183
FRANCISCA LIVIA PAIVA MAGALHAES	010.384.123-74	16256520727
FRANCISCA MARIA PEREIRA MORAES	016.026.973-37	16049256196
FRANCISCA OZANA ALVES	936.169.103-15	16209165959
FRANCISCA REGINA VIEIRA DA ROCHA	009.238.143-02	16256521707
JULIA BASILIO RIPARDO	681.472.443-04	16188126305
LUCIANA MENDES DO NASCIMENTO	830.839.523-68	20107387268
LUCILEIDE PEREIRA DE MORAES	991.073.503-25	16430040969
MARIA ARAUJO LIMA	011.896.963-39	20970655147
MARIA ASSUNCAO MAGALHAES LIMA	757.813.103-63	16058662681
MARIA ASSUNCAO RODRIGUES SOUSA	693.912.033-53	20970654604
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DO NASCIMENTO	782.563.803-49	16520194566
MARIA DARCY VIEIRA SILVA	807.145.283-15	16056680488
MARIA DAS GRACAS DE SOUSA FERREIRA	751.422.603-68	16049415464
MARIA DE FATIMA MAGALHAES SOUSA	995.461.083-91	16049449237




MARIA JULIANA OLIVEIRA RODRIGUES	060.338.763-26	20677938688
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	458.655.153-49	16049432393
MARIA DO CARMO OLIVEIRA	641.386.073-15	16460912123
MARIA DO CARMO PAIVA BERTULEZA	222.019.473-68	16362646305
MARIA EURIDES RODRIGUES BARBOSA	694.251.083-15	16049411671
MARIA GLORIA PAULINO PEREIRA	581.986.013-68	16049430641
MARIA JOSE RODRIGUES ARAUJO	001.663.473-02	20970692328
MARIA JUSCILENE DE SOUSA	877.549.753-00	16058755140
MARIANE DA SILVA SOUSA	050.191.133-28	14266827195
MARIA SOCORRO FURTADO	968.128.853-04	16466106730
RAIMUNDA PAULINO ALVES	716.937.773-04	20970653950
RITA ALVES PEREIRA	642.843.283-87	16537760446
SANDRA MARIA ARAUJO LIMA	663.058.373-68	16622217719
SEBASTIANA ALVES SAMPAIO	874.445.183-00	16056509363
SEBASTIANA DA CONCEICAO SOUSA	581.964.123-04	16171743705

EB

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Ibicuitinga / Ce	40

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA CUNHA	049.934.813-30	21257713827
ANTONIA IVONEIDE GONCALVES DE LIMA	966.228.303-04	16127259127
ANTONIA JESUS DE SABOIA LEITE	818.159.133-04	17045244442
ANTONIO HERMES LIMA LOPES	545.586.031-34	12316400282
DAMARIS NOGUEIRA MEDEIROS	060.470.593-09	16083984603
ELANY CRISTINA CABRAL	661.128.423-00	16057868251
ELENEUDA NOBRE SILVA	040.460.653-97	21210007616
ELIONETE DE SOUSA NOBRE PINHEIRO	998.983.733-34	16031207398
EMANUEL DIAS NOBRE	007.243.333-71	16130355905
FRANCISCA AURENIR LOPES	758.806.443-91	16253510240
FRANCISCA AUZENETE COSTA DE SOUZA	980.989.773-15	16175755015
FRANCISCA CLEUDIVANIA RABELO SILVA	016.829.993-35	16175743092
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA NOBRE	800.652.283-91	16277061969
FRANCISCA ELIANE PEREIRA DA SILVA	000.151.223-44	20102124722
FRANCISCO OZIAS DE LIMA SILVA	012.879.163-25	16290002342
IRISMAR JANUARIO DA SILVA	033.650.403-90	16307145464
JOAO JOSE RABELO	820.115.323-53	22017197342
LENICIA DA COSTA LEITE	006.051.893-66	16433043845
MARIA ACILENE FELICIANO DA SILVA	677.631.203-63	16044324878
MARIA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA	940.753.103-10	16044323138
MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA	860.297.383-72	16351241597
MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA	035.669.303-18	16351493995
MARIA HELENA FURTADO MAIA	677.654.913-34	16351181500
MARIA JOELMA GONCALVES DE ALMEIDA	060.470.583-29	16351911916
MARIA LUCILENE DE MOURA SILVA	979.515.443-53	20967043365
MARIA OZIENE MAIA DE PAIVA	028.835.293-96	16386808720
MARIA ZENIRA GOMES DE OLIVEIRA	838.918.383-87	16386807791
MARLUCIA MATIA LOPES	022.953.313-23	16050337447
NAGILA MARIA DE FREITAS SOUZA	044.534.623-01	20952938310
SALETE PEREIRA NOBRE	853.181.163-53	16609055425
SANDRELINA LIMA DE FREITAS	037.650.113-80	16660281267





JANAYNA CHAGAS DE FREITAS	036.581.373-71	16176057982
NEUSIANE DA SILVA SAMPAIO	034.561.793-24	16657772735
ELIANE DA SILVA	600.757.863-11	16084090061
FRANCISCA JOCILENE DA SILVA MAIA	026.421.703-90	20967031979
JOSE HELIO PEREIRA DE SOUSA	045.974.693-62	22005066485
MARIA DAS GRACAS DO VALE FREIRE	370.474.183-34	13043931199
MARIA ERIVANDA BEZERRA SILVA	844.000.993-34	20621472217
MARIA FRANCINEIDE MAIA DE MELO	002.966.833-61	16352026304
MARIA LUZIANE GOMES SILVEIRA	007.329.973-13	16474408112

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Ipu / Ce	38

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ADRIANA PEREIRA DE SOUSA	035.323.223-82	21206652391
ALINE MARIA RODRIGUES RIBEIRO	060.901.273-88	21258156735
ALISSANDRA ARAUJO PEREIRA	011.022.333-07	16141349502
ALZIRA SEVERIANO DE LIRA	369.765.633-34	16004954501
ANGELA MARIA DOS SANTOS LINHARES	600.157.763-36	16111590562
ANTONIA DE MARIA AMANCIO DE LIMA	716.548.443-49	16004332713
ANTONIA DE MARIA MARTINS NEVES	385.113.203-34	16004335933
ANTONIA DILMA MARTINS	857.267.293-15	16023969268
ANTONIA FIRMINO BANDEIRA DO NASCIMENTO	601.015.643-25	20208734966
ANTONIA FRANCINEIDE ALVES FROTA	071.534.897-38	13215078197
ANTONIA MENDES DA SILVA	987.597.873-68	16008873662
ANTONIO DE SOUSA MUNIZ	016.782.773-12	20984040107
FRANCISCA ALVES DA SILVA	975.096.633-34	16240934810
FRANCISCA ANTONIA RIBEIRO	220.732.563-68	16243311741
FRANCISCA JUSTINO DE OLIVEIRA	983.835.153-91	16038565494
FRANCISCA TEXEIRA DA CONCEICAO	877.138.963-68	16243309321
FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA MUNIZ	010.673.333-80	20984040077
FRANCISCO CLAUDIO PINHEIRO	370.089.513-53	12427907598
JORGE LUIZ PINTO DA SILVA	033.049.183-02	16182011204
JOSE OSMAR RODRIGUES DE SOUSA	540.777.883-15	12477219768
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO OLIVEIRA	441.248.133-68	16354395471
MARIA DENISE ALVES GOMES	601.025.213-01	16417004601
MARIA DOS SANTOS LIMA	758.647.703-53	16388468161
MARIA ELZANIR ARAUJO DE SOUSA	985.513.103-72	16356920352
MARIA JEANE FERREIRA	874.233.083-15	16114773234
MARIA MARGARIDA RIBEIRO	524.597.803-20	20953657692



SECRET
Fls. 379
PROTOCOL
DADES

MARIA RODRIGUES DE SOUSA	874.290.203-72	16414669335
MARIA VEYNY FERREIRA DE LIMA	869.199.623-49	14647696274
MEIRIANE MARIA PEREIRA NUNES	036.772.503-74	16483057939
NATALIA MOURA ARAUJO	803.861.213-20	13433744199
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO	010.416.563-43	16034785996
RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	039.779.213-12	16587840974
REGINALDO SOARES ALVES	841.478.143-87	19026396654
ROSA PAULINO DE SOUSA MUNIZ	926.576.483-04	20984040085
ROSINEIDE NEVES BEZERRA	874.438.803-91	16529409646
ROZILDA RODRIGUES DA SILVA	874.439.963-49	16595505887
UBALDO NONATO TORRES	192.139.483-87	10763378612
VANEZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	044.357.013-24	16529523945



**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Itaíba / Ce	40


C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
051.893.003-31	ANDERSON SILVA DAS NEVES	16030960726
025.833.753-26	ANTONIA HELENA DA SILVA	16148488605
483.909.923-53	ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	21268934498
442.034.383-49	CATARINA MARIA DO AMARAL	20143355656
164.563.943-68	CLEONICE ALVES SILVA	10275960819
022.241.333-67	DALINE VALENTE	16005891392
001.795.183-64	DANIELE SILVA DO AMARAL	13697845194
915.225.523-91	DISSALVIO SILVA DO AMARAL	13412364192
956.485.183-15	ELIESER DE CASTRO SILVA	16037214957
472.802.473-34	FRANCISCA AVILA DOS SANTOS	20126479296
472.819.443-49	FRANCISCA EUDENIA DE LIMA	16199395795
007.054.633-97	FRANCISCO JOSE BARBOSA DOS SANTOS	16039341611
696.709.353-34	FRANCISCO WILSON DE SOUSA	16039345803
012.378.873-05	JEAN CLEIDE GOMES SILVA	16058158657
789.339.273-87	JESUS FRANKLIN DE HOLANDA	16039353431
015.123.123-04	JOSE AIRTON PEREIRA FILHO	20131392012
362.997.073-72	JOSE EURICE DA SILVA	10785875414
710.704.943-72	JOSE MAIRTON COSTA	20126479849
010.893.573-62	JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS	16068574734
186.461.233-91	JOSE ORLANDO LIMA	16037331236
838.721.913-49	JOSE REINALDO DA SILVA	16171170373
478.326.903-30	JOSE RODRIGUES DA SILVA	16180945323
979.973.403-78	JOSENEIDE SILVA BARBOSA	16180924911
054.126.423-06	LUANA BEZERRA DE SOUSA SILVA	20673643918
979.972.183-00	LUCILENE BARBOSA	16068679455
411.286.563-53	LUCILENE DA SILVA FREITAS	16068679501
472.811.113-04	MARIA ALDAISA ARAUJO DO NASCIMENTO	16355798960
010.223.763-81	MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS	16039391961
472.804.503-00	MARIA DAS GRACAS BARBOSA	16355753126
370.910.933-72	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	16355826379
442.066.583-15	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	16355829734
701.567.783-00	MARIA DO SOCORRO BARBOSA	16355753835
534.480.733-34	MARIA REINALDO DE SOUSA	16387740062
534.484.993-15	MARIA ROCILDA COSTA	16355781448



473.323.523-20
004.081.423-83
519.758.073-91
041.085.093-40
748.437.883-68
048.319.193-06

MARIA ZELIA DA SILVA MONTEIRO
MARINEIDE DA SILVA BARBOSA
NARCISIA GABRIEL DE OLIVEIRA
NATALIA DA SILVA LIMA
RAIMUNDO LIMA BARROS
SELSA MARIA LIMA PAULA

16355796437
16398230788
16068802885
16530745204
16562902364
20677878855



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - P
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICIPIO	FAMILIAS BENEFICIADAS
Marco / Ce	50

CPF	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
906.276.103-82	ANA RITA DO NASCIMENTO	20994286605
014.552.263-60	ANTONIA CLAUDIA FAUSTINO	16144138723
941.113.323-15	ANTONIA ELZA ARAUJO	16004064921
048.775.163-95	ANTONIA MARCILENE ALVES	16000274891
366.984.073-72	ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS	12458526812
735.770.063-15	ANTONIA VALDENICE PEREIRA DE SOUSA	12548611029
906.434.453-15	CLAUDIANNE REGIA DA SILVA	16178988800
003.580.233-27	EDNA REGENI MARIANO OLIVEIRA	13394668199
773.843.003-63	LUCIA RODRIGUES DE MARIA	16493246602
059.999.743-56	LUCIARA TAGILA GOMES REIS	16376590536
033.678.963-73	LUCILENE FREITAS SOARES	16451680398
031.454.983-80	MARIA APARECIDA DA ROCHA FARIAS	16481678278
390.482.683-20	MARIA AUZERINA DOS SANTOS NASCIMENTO	16374335156
469.471.593-34	MARIA DE FATIMA CELESTINO	16490905206
015.445.533-40	MARIA DE FATIMA DE MARIA	16354650617
264.286.013-20	MARIA DE FATIMA SILVA ALVES	17056636762
356.522.503-30	MARIA DE FATIMA SILVA MARTINS	12194836014
734.257.453-87	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	16350438974
021.181.563-24	MARIA ELIENE DE ARAUJO	20409680790
020.308.683-02	MARIA ELIZANGELA MENDES PESSOA	16435576492
015.617.893-13	MARIA ERINEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO A	16445912274
547.778.103-30	MARIA ERISMAR FERREIRA DOS SANTOS	16350487886
975.738.093-87	MARIA IRANI DO NASCIMENTO	16432712980
606.034.913-75	MARIA ITAMARA ARAUJO	16350324871
016.331.313-00	MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS	20134075123
058.895.573-60	MARIA LEONEIDE PEREIRA	16524591489
943.770.303-53	MARIA LILIA DE SOUSA	16389730706
967.615.983-20	MARIA LUCILENE GOMES VIANA	16374473656
963.447.503-59	MARIA LUCIMAR DE SALES SILVA	16486474565
970.614.843-49	MARIA LUCINILDE FAUSTINO	16447010634
006.686.423-27	MARIA MEIRILENE SILVEIRA	16395756843
068.185.193-77	MARIA NAIARA ROMAO	21034107943
001.306.173-93	MARIA REGINA VASCONCELOS	16433350039
839.579.013-91	MARIA ROCINEIDE DOS SANTOS	16505283847
059.225.583-23	MARIA ROSINEIDE NUNES SILVA	21034083270



780.491.723-68	MARIA SALOME DE ANDRADE DO NASCIMENTO	16390307420
919.797.573-72	MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO	16486185717
038.103.763-02	MARIA SOCORRO MEDEIROS	20134075204
975.736.203-49	MARIA SOLANGE SOUZA LOPES	16493479062
060.490.823-75	PERPETUA ALVES NASCIMENTO	23606578047
039.200.184-51	REJANIA MARIA MENDES PESSOA	13666327191
031.487.403-86	RITA DE CASSIA REIS	16654567227
907.518.683-53	RITA ELENA SOUSA TRAJANO	16525389128
626.385.563-00	SANDRA MARIA NASCIMENTO DE FREITAS	13141923190
062.647.133-84	SANDRA MARIA SOBINHO	16528675296
948.794.863-53	SILMARA MARIA SILVA	16655968721
042.679.463-02	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	16551987398
779.198.743-00	TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS	16552015446
507.585.353-68	VANDA LUCIA PATRICIO	12736890819
512.204.073-72	VERA LUCIA DO NASCIMENTO	16528935034



LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Martinópolis / Ce	40

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ALENANDRA BALICA COSTA	047.922.243-65	20994763055
ANA MARIA NASCIMENTO	998.076.533-04	20640099437
ANA MIKELE MORAIS DA SILVA	025.898.923-81	16091323793
ANTONIA ABEL VIANA	423.017.423-34	20954575436
ANTONIA DAS DORES FERREIRA	996.690.723-87	21206334195
ANTONIA PAIVA PEREIRA DIAS	005.443.603-62	16083778795
ANTONIO ANDERSON RODRIGUES SOARES	036.308.423-13	16083886415
ANTONIO FERREIRA GOMES	477.110.513-87	20640099534
EDILEUZA MARIA PAIVA	662.907.913-20	16160168291
FIRMINA VENANCIO DA COSTA	974.539.193-04	16018175321
FRANCISCA PAULA DOS SANTOS	056.501.843-48	22008863076
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO	001.506.103-51	16212509299
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	039.222.083-04	16219832524
GERARDO PEREIRA FURTADO	005.354.613-05	16212697508
JOSE ANTONIO ARAUJO MARQUES	321.196.648-03	13359968815
JOSE MARIA BARAUNA	001.177.713-33	16299478684
LUCIA CARDOSO EUGENIO	002.338.183-32	16393878879
LUCIANA ALVES BARAUNA	604.276.603-19	16523637671
LUZIA FLORIANO DE MATOS	982.972.443-34	16367695894
MARIA APARECIDA DA COSTA	841.032.213-72	16367728490
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	888.274.373-04	16366096695
MARIA AUXILIADORA PORFIRIO	733.033.723-49	20954631514
MARIA CLEVIANE NASCIMENTO DOS SANTOS	066.203.753-75	22812473311
MARIA DA CONCEICAO CANDIDO	005.315.473-88	20640099364
MARIA DA CONCEICAO DA COSTA SAMPAIO	002.745.043-08	16394085724
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA ROCHA	030.101.243-17	16473820206



385
PROTÓCOLO


MARIA DE JESUS DE MATOS	911.829.643-20	22817870203
MARIA DE LOURDES DE SOUSA	062.047.903-58	22817875582
MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA	037.694.803-50	16489971527
MARIA DO SOCORRO CANDIDO	888.296.853-72	16367724657
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	980.140.133-87	16367759906
MARIA EUGENIO SOBRINHA	002.744.973-44	16394158209
MARIA LUCIENE DA COSTA	817.279.413-49	16386748213
MARIA LUCIENE FELIPE DA SILVA DIAS	989.865.033-87	16367773879
MARIA RODRIGUES DA ROCHA	944.730.303-00	16386827997
MARIA VALMEIRE DA COSTA	025.312.623-18	16386750323
RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO	004.646.993-12	16562273189
RAIMUNDO FRANCISCO MOURA	477.103.493-15	16629739273
RITA PEDRO SOARES	002.619.923-84	16650265919
TEREZINHA AVELINO DOS SANTOS	134.589.318-30	16542996142

SA

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Meruoca / Ce	38

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
989.498.703-63	ANA CELIA LINHARES	16006073901
003.927.893-02	ANTONIETA BERNARDO DE MOURA	16090493911
063.290.483-63	CAMILA VICTOR	16181185993
022.481.323-44	CARLA MARA CANDIDO DO NASCIMENTO	16181187953
964.380.883-15	CLECIA MARIA PIRES	16446338113
800.036.563-49	CLEONICE PEREIRA DA SILVA	16465956145
025.344.403-90	CRISTIANE SOARES	22815336811
031.506.773-00	DENISE VICTOR DA COSTA	21228210146
581.438.743-20	ERIDAM FERREIRA DE LIMA	17033269119
809.740.403-63	EXPEDITA MOTA DE SOUSA BARBALHO	16006198208
014.413.563-98	FABIANA VIANA MIGUEL	16111138708
048.680.493-30	FRANCISCA CLAUDIA FERNANDES DE SOUSA	16181027050
439.192.513-34	FRANCISCA MARGARIDA DE MOURA	17040667205
039.471.793-75	JORIELANDA DOS SANTOS DA SILVA	16312560210
860.268.603-04	MARIA ADELAIDE PIRES DA COSTA	16453249163
382.515.153-00	MARIA CREUZA PEREIRA DA SILVA	16356051699
053.163.763-82	MARIA DANIELLE DO NASCIMENTO ALBUQUER	16450449137
878.370.803-00	MARIA DAS GRACAS NARCISIO DA SILVA	16356047667
767.979.613-00	MARIA DO CARMO ALVES	16463155196
888.550.583-04	MARIA EVANEUDA DA SILVA	16413600919
994.663.093-15	MARIA JOSE MENDES	16356002728
053.296.383-05	MARIA LIZIANE PEDRO DO NASCIMENTO	16414250407
004.548.533-00	MARIA LUCILENE LUCIO DO NASCIMENTO	16446465719
823.368.653-00	MARIA LUIZA DUARTE	20602115749
040.722.573-03	MARIA LUZIMAR PEDRO DO NASCIMENTO	16477384001
934.097.963-04	MARIA MARLENE FELIX DE OLIVEIRA SILVA	22814482253
020.615.173-07	MARIA MELINE COSME DO NASCIMENTO	16509686407
017.299.143-90	MARIA MERILANDIA ALVES OLIVEIRA	16461469975
062.740.783-80	MARIA NABRICE FERREIRA DE SOUZA	16356067552
714.083.983-20	MARIA PEREIRA SILVA	16393472791
877.581.133-20	MARIA SANDRA CEZARIO BATISTA FERNANDES	16485172018
036.986.393-35	MARIA SOARES LUCIO	16507540529
009.726.743-06	PAULO SILVA DA COSTA	16568805867
027.151.053-63	REJANE MARIA REINALDO BARROS BARBOSA	16531031043
747.934.113-04	ROSILDA PIRES DOS SANTOS	16603123046



995.786.703-20

506.900.353-49

028.055.973-97

VALNEIDE LOPES CARLOS

VERONICA DOS SANTOS GOMES

ZILDENE DO NASCIMENTO BERNARDO

16626055403

16589252603

16679202613



A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Nova Russas / Ce	50

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ANA CRISTINA MARCELINO DA SILVA	020.599.363-06	16159580966
ANA GLAUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA	040.291.643-31	16125092047
ANA MARIA DOS SANTOS FARIAS	984.469.243-15	16004697053
ANTONIA ALICE DE OLIVEIRA SEMIAO	039.571.133-93	16010981981
ANTONIA DE MARIA CARVALHO DE SOUSA	004.785.353-09	16128416595
ANTONIA DIANA MARCULINO DA SILVA	044.046.633-40	16007715125
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	605.289.043-61	20139326302
ANTONIA GOMES CARDOSO	700.933.503-68	16114476337
ANTONIA LIDUINA GOMES DE MOURA	056.821.993-75	14084602198
ANTONIA NICE RODRIGUES DA SILVA	875.013.503-10	16156710451
ANTONIA RIBEIRO CALACA REGINO	983.016.833-68	16005810546
ANTONIO PERES RODRIGUES	505.798.193-53	10325340924
DJANIRA TAVARES DO NASCIMENTO TEMOTEO	020.253.153-84	16133329093
FRANCILOURDES PEDROSA FREITAS DA COSTA	802.395.103-30	16003326019
FRANCISCA MARIA TELES DE SOUSA	952.048.063-34	16304796065
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SOBRINHO	033.935.053-94	16219113250
FRANCISCO JOEL DE SOUSA SILVA	542.397.613-87	12648528603
FRANCISCO JOSE SANTOS GONCALVES	023.948.721-44	16180797324
FRANCISCO PAULO RODRIGUES ARAUJO	873.025.433-72	12755992567
GLAUCIENE SILVA SIMIAO	051.630.833-50	16302936560
HERMILINA BEZERRA DO NASCIMENTO	289.465.118-00	16131613282
KATIA SILVA MOREIRA	047.042.613-60	20792892644
LUANI RODRIGUES DO NASCIMENTO	047.151.183-86	14155920197
MARCOS AURELIO RODRIGUES FERREIRA	873.164.393-00	12333670578
MARIA ADRIANA VIEIRA DE SOUSA	097.138.547-56	16387722374
MARIA ALICE MARTINS DE MENEZES	009.444.303-33	20117054946



MARIA DAS GRACAS FELIX SIQUEIRA DE ALCANTARA	993.708.913-15	16358823850
MARIA DE FATIMA SOUSA AMBROSIO E PAIVA	986.890.703-97	16480477449
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO	977.570.043-49	16416664853
MARIA FERNANDA SOUSA AMBROSIO	034.042.883-00	16357633632
MARIA IVONETE VIEIRA DA SILVA	006.530.113-77	16424725459
MARIA LUCIA GOMES DA SILVA LIMA	012.281.807-50	12481132809
MARIA MARLI DE SOUSA	037.679.913-73	16357892425
MICHELE PEREIRA DA SILVA	055.093.623-83	20051356362
PEDRO PAULO FERREIRA DE SOUZA	006.155.803-60	16566339001
RITA HELENA SILVA DE SOUSA	006.247.423-50	16679695709
ROZERLANDIA RIBEIRO DE SOUSA	977.146.233-49	20139324237
SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA	048.391.063-55	16534097568
TALITA PORTELA DE AGUIAR	016.101.523-95	16529750623
TATIANA TAVARES CHAVES	608.411.233-14	16563286470
VALERIA KELVIE SANTOS DIAS	057.225.683-33	23615663809
VERA LUCIA DOS SANTOS	986.892.903-20	12531103572
ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA	977.156.383-15	16114493622
ANTONIA DE MARIA CARVALHO SOUSA	884.859.863-34	16085931906
ANTONIA VALDENIA DA SILVA SOUSA	820.747.803-97	16156710680
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	772.018.763-68	12642699937
ELANE LIMA CARVALHO	137.126.647-61	16009352275
GENUSA DE MELO RODRIGUES	029.674.333-06	16296808160
GEOVANHA MARTINS JORGE	938.625.713-00	16219362145
LEIDIANE PAIVA FARIAS	037.871.243-81	16355679724

SB

LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS	
Pires Ferreira / Ce	40	

NOME DO TITULAR	C P F	Nº DO NIS
ALZIRA BANDEIRA DO NASCIMENTO	855.283.073-68	21215636166
ANTONIA AGAPITO DE SOUSA	990.353.593-72	16076248824
ANTONIA CLAUDIA DA SILVA CANDIDO	044.972.573-12	21223535810
ANTONIA CLEANA FERREIRA DO NASCIMENTO	040.702.423-92	16006917174
ANTONIA GOMES DA MOTA BEZERRA	989.913.453-87	16005808614
ANTONIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	027.969.583-70	21213408786
ANTONIA VALDA BEZERRA DA SILVA	047.292.883-00	16076248743
ELENILDA FERNANDES DE SOUSA	002.237.883-92	16076366878
FRANCISCA JUCIENE GOMES BESERRA	054.013.853-31	16179627666
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	013.039.393-20	16076430479
FRANCISCO BRAZ DE OLIVEIRA	545.206.143-68	12020615764
FRANCISCO CHAGAS DE SOUZA	004.160.317-65	16327078053
FRANCY PURDENCIO DE SOUZA	378.579.403-72	16076419998
HOSANA FERREIRA GOMES	989.912.563-68	12657407546
IRENE PAULO DA SILVA	987.231.113-72	16179675830
JOSE MARIA DE MORAIS	208.937.793-34	16322088220
MARIA CARVALHO TELES BEZERRA	506.879.803-72	17039437447
MARIA CONRADA CANDIDA LIMA	398.836.203-49	16076763451
MARIA DE FATIMA CANDIDO DE LIMA	398.839.653-20	16354366641
MARIA DE FATIMA DA SILVA CANDIDO	020.836.303-35	16076753855
MARIA EUNICE FILOMENO DE SOUSA	014.075.933-66	16483686391
MARIA FERREIRA GOMES	989.904.543-87	16357678687
MARIA LIDUINA DA SILVA CANDIDO	916.266.763-72	16364668276
MARIA LUCIA DE FARIAS SILVA	007.906.823-54	16408572775
MARIA LUCIANA CANDIDO DA SILVA	398.837.793-72	16364862730
MARIA VANESSA FERREIRA DE LIMA	022.830.323-00	16490099080
MARIA ZULENE CANDIDO DA SILVA	001.275.113-85	16043184010
OTACILIA FERREIRA DE LIMA	995.384.583-20	16076878968
OZILENE RIBEIRO DE ALEXANDRE	020.836.103-00	16043192412
RAFAEL RODRIGUES DE MELO	747.058.737-34	10792757472

SD



30

SP

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
São Benedito / Ce	49

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
946.451.833-20	ANA ZELIA CASTRO OLIVEIRA	16079289696
004.175.953-28	ANTONIA BANDEIRA EVANGELISTA	16079190215
033.465.033-05	ANTONIA GOMES DE MATOS	16079196485
377.814.054-04	ANTONIA INACIA RODRIGUES MOIZINHO	12445547727
035.631.983-06	CAMILA MARIA DA SILVA	16080167809
881.647.307-00	CARMEN ALVES DA SILVA	20065467897
021.878.603-45	CLEOMAR FERREIRA BATISTA	20614747885
045.303.623-61	CRISTINA DA SILVA ARAUJO	16496626082
052.549.613-09	DANIELE FERREIRA LIMA	16129045949
358.078.573-72	EDLENE MARIA RODRIGUES DE SOUSA	16079451620
293.891.513-68	EDNA MARIA PONTES MELO	21238335804
018.559.243-07	FABIA MARIA CAMILO DA SILVA	16079576229
862.177.203-53	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS	16255603572
004.021.873-26	FRANCISCA HELENA PINTO RODRIGUES	20616416029
915.990.083-00	FRANCISCA SELMA BEZERRA DA SILVA	16280916600
038.479.193-00	GEANE RODRIGUES DA SILVA	20616416517
039.027.663-44	INACIA ARAUJO DA SILVA	16195642259
023.277.073-58	IRACEMA ROCHA BARBOSA	16079781663
031.788.213-92	IVONE FERREIRA DE PAIVA	16079813387
031.816.373-00	JOANA DARC RODRIGUES COSTA	20136453109
884.639.403-82	LEYLA MARIA SARAIVA DA SILVA	16080272920
152.677.411-91	LUCIA MERENCIO DA SILVA	12700543191
000.600.373-77	LUCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO	16075412752
022.483.213-17	LUSILENE DOS SANTOS BEZERRA	20349304534
862.339.713-49	MARCIA CRISTINA RODRIGUES LIMA	20421068609
010.940.953-11	MARCIA REGINA FELIZOLA ALVES	16523661343
738.968.614-68	MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA	22804564451
989.186.053-15	MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUSA	16368004771
041.978.353-96	MARIA CAMILA DA SILVA	16373727948
046.858.643-10	MARIA CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA MARQU	16502459421
011.065.253-37	MARIA DAS GRACAS ALVES BARBOSA	16439320921
969.992.173-00	MARIA DO AMPARO DE ALMEIDA AGUIAR	16471648171



671.743.963-72
968.119.273-72
984.549.193-68
015.742.243-79
974.334.113-72
154.573.397-00
062.217.363-40
862.515.703-34
050.048.583-65
066.220.593-65
032.637.493-07
027.241.433-61
862.528.363-20
208.408.293-53
919.484.953-68
044.660.183-75
018.106.163-52

MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
MARIA EDITE CAMILO DE MORAIS
MARIA ELIVONETE LOPES SOARES
MARIA ROSENIR PEREIRA DA SILVA
RAFAELA FERREIRA SOUSA
ROSANGELA MARQUES DE ARAUJO
SANDRA REGINA ALVES DE SOUSA
SHEYLIANE GONCALVES DE CARVALHO
SUSIANE RODRIGUES NASCIMENTO
TATIANE GONCALVES ARAUJO
TATIANE RODRIGUES ALVES
TEREZINHA DE MORAES FONTAO
TEREZINHA FERNADES LIMA
VALDENIR CORDEIRO DO NASCIMENTO
VANUSA FERREIRA DE MEDEIROS
VERA LUCIA MENDES DA SILVA

16078693388
16080604648
16436840711
16380625241
16355304410
20675177965
16080925339
16080959640
16081172032
16081040756
16081060870
16657192054
20321203830
16597040598
20313693271
16673595605
16081138098



**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**


MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Senador Sá / Ce	30

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
876.884.413-15	ANA LUCIA MOREIRA OLIVEIRA	19023977249
036.930.363-65	ANA PAULA SILVA	16021269978
981.001.063-04	ANTONIA CELIA CARVALHO	16129590785
014.588.433-35	ANTONIA JAQUELINE DOMINGOS FLORIANO	16137147763
079.731.057-60	ANTONIA LIGIA MONTEIRO DE SOUSA	12505454061
043.377.883-01	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA	16130065745
009.550.993-31	ANTONIO CELIANO RICARDO	16079248302
016.965.813-97	ANTONIO MARCIO SOUZA	21222378444
023.704.513-35	CARLOS CESAR CORDEIRO VASCONCELOS	16432921393
044.235.723-03	DANIEL TANILO PEREIRA DE SOUSA	16000436352
491.272.253-72	FRANCISCO CESAR CARDOSO DOS SANTOS	12458568663
951.177.503-06	FRANCISCO ELIVALDO DE SOUZA MARQUES	16283892915
009.092.473-82	JOSE HEITOR DE SOUSA PESSOA	16080031052
101.530.377-33	JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA	16334187709
605.003.083-90	JULIANA CARNEIRO ALEXANDRINO	16222450904
503.477.133-00	LIDIA CRISTINA DE SOUSA PESSOA	22821830709
021.772.603-88	LUCELINA DA COSTA DE SOUSA	16370699927
023.177.323-41	LUCIENE DO NASCIMENTO DOS SANTOS	16407417571
949.453.493-04	MARIA CLEIDE ROCHA VASCONCELOS	16371113993
672.322.723-91	MARIA DE LOURDES DA SILVA	16371073231
004.014.823-83	MARIA EDILEUDA LOPES FERREIRA	16396163110
989.327.483-49	MARIA EUGENIA ALVES RIBEIRO	16356023091
051.239.443-11	MARIA GERLENE DE SOUSA	22811139302
765.825.585-87	MARIA LIDUINA DA COSTA LIMA	13558165194
907.377.333-49	MARIA VALDENIZA FERREIRA EDUARDO	16489134692
062.103.233-67	MARIA VANDERLEIA MARQUES DE PAULO	16371750284
977.577.483-72	MARIANE DE SOUZA	16430828124
022.692.983-30	NATALICO VICENTE DE SOUZA	20325793489
007.356.463-09	OLINDA BARBOZA	16653675824
970.575.763-15	ZULEIDE TEIXEIRA DE MESQUITA	16546514924

**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Uruoca / Ce	30

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
264.599.493-87	ANA CELIA BALBINO CARLOS	17020178675
060.857.243-81	ANA CLARA FONTELE ALVES	21259548998
942.093.673-20	ANGELICA RODRIGUES DE SOUSA	16130037946
006.851.982-60	ANTONIA FABIANA ESTEVA ALMEIDA	21236371307
044.789.583-43	EVELINE BERNARDO DOS SANTOS	16131637955
022.692.853-52	FRANCINETE LOPES SAMPAIO FONTENELE	16258313354
993.699.233-49	FRANCISCA BERNADETE DE SOUSA	16204826299
815.593.303-25	FRANCISCA FELIX SABINO	22018144455
010.981.073-22	FRANCISCO DAS CHAGAS DOURADO	16288333353
717.828.933-34	FRANCISCO DAS CHAGAS MOITA	20640106611
012.434.923-41	GENI MARTINS PERREIRA	16249202537
858.071.503-25	JOSE MARIA DE LIMA	16282330395
017.370.163-97	JOSE RAIMUNDO PEREIRA BEZERRA	16240637190
911.590.753-87	JUCILENE PIRES CIRIACO	16372158052
976.446.253-72	MARIA APARECIDA CARDOSO DA COSTA	20364656780
012.749.253-47	MARIA APARECIDA PERREIRA MATOS	20969750522
976.444.983-20	MARIA BERNADETE DA CRUZ LIRA	16372205425
977.502.633-49	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA	16379375768
670.584.503-15	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	16379402366
024.860.453-84	MARIA FERREIRA DOS SANTOS	16422769327
058.841.613-44	MARIA LAIS SANTOS MATOS	16379357468
053.839.363-78	MARIA VITORINO EUGENIO	22818179482
008.098.223-93	MARIA ZELIA SIQUEIRA	16499620816
390.168.463-87	MILTON RODRIGUES DIAS	16671321370
588.569.273-49	OSITA MARTINS GOMES	16607692118
064.322.273-13	RAIMUNDO BATISTA DO NASCIMENTO	15231898272
056.159.673-58	SANDRA ARRUDA BATISTA	16554759655
020.778.013-79	SEBASTIANA MARIA DE OLIVEIRA	16567295938
188.458.512-49	TEREZA ARAUJO DOS SANTOS	16598692262
600.944.663-51	VERONILSA MARIANO	16553309761



**LISTAGEM DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV
SUB 50 - POR MUNICÍPIO**

MUNICÍPIO	FAMÍLIAS BENEFICIADAS
Ubajara / Ce	38

C P F	NOME DO TITULAR	Nº DO NIS
046.591.933-22	ALINE RIBEIRO DA SILVA	16012745924
032.946.893-65	ANA CRISTINA DIAS LIMA	16012843519
056.532.593-06	ANA ELICE CARNEIRO	21243578361
046.039.213-14	ANA MARENE DE SOUSA RIBEIRO	21224618868
957.776.283-20	ANA PAULA BASTOS DE LIMA	21245886071
039.330.923-10	ANA PAULA MENDES DA SILVA	21241131343
052.182.083-96	ANA RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA	16012868384
112.381.353-15	ANTONIA DE SOUZA CRUZ	21268930425
022.284.933-92	BENEDITA LAIRA BARBOSA DE SOUSA	16136479304
051.930.263-03	CARINE PEREIRA GOMES	16188172986
403.892.078-02	CARLA SILVA LINO	16188175764
052.871.303-50	CLEONICE GOMES DOS SANTOS	16188254354
497.694.304-63	EDIJANE FERREIRA LUSTOSA	16169251663
633.832.763-68	EDNALVA BERNARDA DO NASCIMENTO	21223427368
059.402.183-93	ELANE COUTINHO SOUZA	21251185713
363.128.353-91	FRANCISCA CRISTINA DE OLIVEIRA	12461264653
026.775.503-18	HERNANI DE OLIVEIRA SILVA	16013199680
040.985.553-79	JAQUELINE SOUZA DE OLIVEIRA	20365313984
008.552.233-32	JARLENE CESARIO DA SILVA CARVALHO	20954540152
047.314.573-19	JOANA DARC ALVES DE SAMPAIO	16188103305
045.451.953-26	LIDIANE LOPES DA SILVA	16362498187
600.641.403-18	LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS	20057207598
210.619.043-34	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	17017309101
941.809.203-44	MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA	16402933105
920.257.143-00	MARIA DAS GRACAS LINO PEREIRA	16362752679
941.451.053-20	MARIA DO AMPARO LIMA DA CUNHA SOUSA	16439326733
000.363.393-42	MARIA IMACULADA DIAS LIMA	20326895498
012.186.913-01	MARIA JULIANA DE SOUSA	13557766275
462.092.633-72	MARIA LIDUINA DA SILVA PEREIRA	16403305744
982.307.193-49	MARIA LUSENIRA GOMES DA SILVA	16403347129
014.069.797-75	MARIA LUZIRENE RODRIGUES DE CASTRO	16362686374
018.789.813-82	MARIA SALIANE ANDRADE DE SOUSA	13400358192
000.418.653-24	MARINA DA SILVA OLIVEIRA	16405137113
601.030.013-44	PATRICIA DA SILVA CAMPOS	20052272243



055.237.843-70

000.524.833-71

050.788.033-19

007.155.343-60

SARA VIEIRA DA SILVA

TARCIANA RODRIGUES EUFRASIO

TEREZINHA ARRUDA DA COSTA

ZILMAR BARROSO

16537873798

16569220315

16549046158

16610267236



A handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the document. It appears to be a stylized letter 'B' or a similar symbol.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
002/CIDADES/2016, CELEBRADO ENTRE O ESTADO
DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS
CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ,
NA FORMA E CONDIÇÕES A SEGUIR**

O Estado do Ceará, através da **SECRETARIA DAS CIDADES**, neste ato representado por seu secretário **LUCIO FERREIRA GOMES** e o **INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ**, neste ato representado pelo seu presidente, **MAXIMILIANO CÉSAR PEDROSA QUINTINO MEDEIROS**, com fundamento nos Termos do Contrato de Gestão, no art. 10, § 1º, da Lei Estadual nº 12.781/1977 e art. 65, inciso I, alínea "a" e "b", e §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, resolvem celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/CIDADES/2016, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação das metas estabelecidas no Contrato de Gestão 2016, processo Nº 1883605/2016, celebrado entre o Estado do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades e o Instituto Agropolos do Ceará, conforme constante no Programa de Trabalho que integra este instrumento, prorrogação do seu prazo de execução e vigência e realização de redução de valor contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do Contrato de Gestão 2016 por mais 2 (dois) meses, ficando o mesmo compreendido para o período de 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria das Cidades

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para o cumprimento das metas e dos objetivos pactuados com o Estado do Ceará fica reduzido o valor de **R\$ 287.428,77** (Duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) ao contrato, passando seu valor global de **R\$ 4.918.595,63** (Quatro milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), para **R\$ 4.631.166,86** (Quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), conforme as seguintes Dotações Orçamentárias:

FONT E	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	VALOR EM R\$
10 - FECOP	43100001.15.543.027.18149.03.33503900.1.10.00.0.40	R\$ 520.340,51
	43100001.15.543.027.18105.03.33503900.1.10.00.0.40	R\$ 2.520.826,35
	43100001.16.481.022.18934.01.33503900.1.10.00.0.40	R\$ 1.590.000,00
	43100001.16.481.022.18934.02.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.03.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.04.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.05.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.06.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.07.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.08.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.09.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.10.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.11.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.12.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.13.33503900.1.10.00.0.40	
	43100001.16.481.022.18934.14.33503900.1.10.00.0.40	
TOTAL		R\$ 4.631.166,86





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria das Cidades





CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificada por este Termo Aditivo.


E, por assim haverem acordado, assinam esse Termo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura.


Fortaleza-CE, 22 de dezembro de 2016.


Lucio Ferreira Gomes
SECRETÁRIO DAS CIDADES


Maximiliano César Pedrosa Quintino Medeiros
PRESIDENTE DO INSTITUTO
AGROPOLOS

TESTEMUNHAS:

1. Nome:  Araceli A. Pereira
CPF: 123.312.873-68

2. Nome:  Antonio de Padua Galvão Azeiteiro
CPF: 021.057.303-34



CONTRATO DE GESTÃO 2016 ANEXOS

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO DE GESTÃO 2016

**DESENVOLVIMENTO URBANO,
ECONÔMICO E REGIONAL**

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	QDT PREV. PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		TOTAL
							Custo Mensal	Custo total	Custo Mensal	Custo total	
APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHÓ, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ	Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinhó, Cocó e Dendê	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Elaboração e/ou atualização de cadastros e laudos de avaliação de benfeitorias e terrenos	Obras acompanhadas	Laudos	1100	-	-	41.250,00	495.000,00	495.000,00
			Acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinhó, Cocó e Dendê		Relatório	9	61.372,48	429.607,39	193,36	2.320,27	431.927,66
	Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelas obras dos projetos Maranguapinhó e Dendê	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiadas pelos projetos Maranguapinhó, Cocó e Dendê	Famílias acompanhadas	Relatório	42	83.874,67	587.122,86	693,36	8.320,27	595.442,93
TOTAL - AÇÃO							145.247,15	1.016.730,05	42.136,71	505.640,54	1.522.370,59
SUBTOTAL DE PESSOAL + CUSTEIO							145.247,15	1.016.730,05	42.136,71	505.640,54	1.522.370,59
DESPESAS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.											
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.											
SUBTOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							-	-	27.513,93	192.597,52	192.597,52
TOTAL							145.247,15	1.016.730,05	69.650,64	698.238,06	1.714.968,11

[Assinatura]



[Assinatura]

[illegible]

405

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. J. [unclear]". The signature is written over the printed name "DAVID J. [unclear]" at the bottom of the page.

2106
of

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	mai/16	jund/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	TOTAL
CUSTEIO FINALISTICO											
TOTAL CUSTEIO FINAL											
MAPP 0002					583.299,66		583.299,66	28.028,29			1.194.627,60
MAPP 0003					504.704,39		15.636,12				520.340,51
TOTAL MAPP					1.088.004,05		598.935,78	28.028,29			1.714.968,11
TOTAL					1.088.004,05		598.935,78	28.028,29			1.714.968,11
TOTAL					R\$ 0,00		R\$ 1.088.004,05	R\$ 526.964,07			1.714.968,11

[Handwritten signature]



407
[Handwritten signature]

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO



O acompanhamento e avaliação de desempenho são instrumentos essenciais para que tanto do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ quanto a Entidade Supervisora possam se assegurar de que a organização está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.

A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

AÇÕES FINANCIADAS COM OS RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO – FONTE DE RECURSOS: (00)-(01) TESOURO

APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ

A nota atribuída a cada ação será calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõe esta ação.

Para cada uma das metas que compõem os indicadores (ações) acima será atribuída uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
> 95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

Cada um dos indicadores de desempenho (ação) receberá um peso específico, variando de 1 (um) a 3 (três), em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADORES (AÇÕES)	PESO
APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ	3

A nota atribuída a cada indicador (ação) será multiplicada pelo respectivo peso e o resultado corresponderá ao total de pontos do indicador. Somando-se os pontos atribuídos a todos os indicadores e dividindo-se este total pela soma dos pesos aplicados, obter-se-á uma pontuação média que corresponderá a performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ



A performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ está associada a uma escala conceitual classificada conforme tabela a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AÇÃO	META			PESO (c)	TOTAL PONTOS AÇÃO (d)=(b)x(c)
	Descrição	Nota (a)	Média (b)		
APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ	Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê.				
	Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelas obras do s projetos Maranguapinho e Dendê				
Totais				0,00	0,00
PONTUAÇÃO GLOBAL = $\sum(d) / (\sum(c))$					#DIV/0!
					#DIV/0!

PONTUAÇÃO GLOBAL

9,0 a 10,0 pontos
7,1 a 8,9 pontos
5,1 a 7,0 pontos
Abaixo de 5,0 pontos

CONCEITO

A – Muito Bom
B – Bom
C – Regular
D – Insuficiente

400

CONTRATO DE GESTÃO 2016

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO 1 - PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	QDT PREV. PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		TOTAL
							Custo Mensal	Custo total	Custo Mensal	Custo total	
APOIAR AS ATIVIDADES DO PIMCV E MELHORIAS HABITACIONAIS	Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB (Sistema de cadastro individual de beneficiário)		Relatório	9	15.011,29	135.101,62	3.063,55	27.571,97	162.673,59
			Acompanhamento e monitoramento na implantação de fogões sustentáveis	Cadastro - mento para beneficiários de Fogões sustentáveis acompanhado	Relatório de Campo	9	16.887,70	151.989,32	27.571,97	248.147,74	400.137,06
			Distribuição dos fogões sustentáveis		Termo de entrega	3000	3.752,82	33.775,40	13.585,27	122.267,46	156.042,86
			Capacitação de beneficiários para uso dos fogões sustentáveis (50 participantes / 4 h)		Oficina	60	1.978,41	16.887,70	8.277,78	74.500,00	91.387,70
			Acompanhamento e monitoramento das atividades técnicas e sociais do PIMCV		Relatório	9	56.426,19	507.835,69	1.930,62	17.375,56	525.211,25
				TOTAL - AÇÃO 1			93.954,42	845.589,74	64.429,19	489.862,73	1.335.452,47
				SUBTOTAL DE PESSOAL + CUSTEIO			93.954,42	845.589,74	64.429,19	489.862,73	1.335.452,47
				DESPESAS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							-
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							254.547,53
				SUBTOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							254.547,53
				TOTAL			93.954,42	845.589,74	82.712,25	744.410,25	1.590.000,00



44

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO II - CUSTEIO DE PESSOAL COM DISSÍDIO

METAS	QTD	CARGO	NOVEL	VENC	MÊS	REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL - R\$				ENCARGOS MENSAL - R\$				BENEFÍCIOS MENSAL - R\$				TOTAL - R\$			
						R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
						Subtotal base - médio	Prêmio Realidade - Oportunidade	TOTAL OR MENSAL com Realidade	INSS Patronal (11%)	INSS Funcionário (8%)	FGTS (5%)	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	Desconto do Imp. de Renda	
						(R)	(R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	(R + R + R + R)	
Acumulado 2 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	3	424,78	454,66	879,44	97,25	376,80	280,02	48,56	1.071,17	184,15	55,64	184,15	55,64	184,15	55,64	3.722,19	6,72
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.608,37	2.608,37	5.216,74	581,21	214,97	236,48	37,50	1.014,22	104,12	31,41	104,12	31,41	104,12	31,41	4.402,28	4,97
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	4	1.771,37	1.771,37	3.542,74	398,14	151,72	159,66	19,46	748,02	73,34	22,81	73,34	22,81	73,34	22,81	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	1.882,37	1.882,37	3.764,74	418,72	161,72	169,64	16,82	810,11	83,33	19,78	83,33	19,78	83,33	19,78	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 3 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 4 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 5 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 6 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 7 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 8 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 9 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 10 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 11 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	4	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	5	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
Acumulado 12 meses anteriores ao 1/000	1	TECN SUPERIOR PL	NS	CLT	7	1.255,41	1.255,41	2.510,82	281,08	97,52	100,43	12,55	481,58	47,71	14,12	47,71	14,12	47,71	14,12	3.550,70	7,75
	2	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14	31,41	104,14	31,41	104,14	31,41	3.550,70	7,75
	3	ASSISTENTE TEC. GR	NS	CLT	7	2.105,41	2.105,41	4.210,82	468,08	211,76	218,25	27,40	1.030,87	104,14							






442
~~442~~

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO III – CUSTEIO OPERACIONAL

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	CUSTEIO MENSAL (R\$)	CUSTEIO TOTAL (R\$)
APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS	Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará	Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB (Sistema de cadastro individual de beneficiário)	Relatório	9	Diárias	9	671,63	6.044,64
					Deslocamento	9	2.314,15	20.827,33
					Material de Consumo	9	77,78	700,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
		Acompanhamento e monitoramento na implantação de fogões sustentáveis	Relatório de Campo	9	Diárias	9	6.044,64	54.401,76
					Deslocamento	9	20.827,33	187.445,98
					Material de Consumo	9	700,00	6.300,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
		Distribuição dos fogões sustentáveis	Termo de entrega	3.000	Diárias	9	1.007,44	9.066,96
					Deslocamento	9	3.471,22	31.241,00
					Material de Consumo	9	116,67	1.050,00
					Serviços de Terceiros	9	8.989,94	80.909,50
		Capacitação de beneficiários para uso dos fogões sustentáveis (50 participantes / 4 h)	Oficina	60	Diárias	9	0,00	0,00
					Deslocamento	9	0,00	0,00
					Material de Consumo	9	6.666,67	60.000,00
					Serviços de Terceiros	9	1.611,11	14.500,00
Subtotal – Meta 1.1							52.498,57	472.487,17
Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha Vida	Relatório	9	Diárias	9	308,40	2.775,60		
			Deslocamento	9	1.155,55	10.399,96		
			Material de Consumo	9	466,67	4.200,00		
			Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00		
Subtotal – Meta 1.2							1.930,62	17.375,56
SUBTOTAL CUSTEIO							54.429,19	489.862,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							28.283,06	254.547,63
TOTAL							82.712,25	744.410,26



CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
 JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
 ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	TOTAL
CUSTEIO FINALÍSTICO											-
TOTAL CUSTEIO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAPP 0835			463.220,00								463.220,00
MAPP 1613			901.424,00		225.356,00						1.126.780,00
											-
											-
											-
TOTAL MAPP	-	-	1.364.644,00		225.356,00						1.590.000,00
TOTAL	-	-	1.364.644,00	-	225.356,00	-	-	-	-	-	1.590.000,00
TOTAL	-	-	R\$ 1.364.644,00		R\$ 225.356,00			R\$ 0,00			1.590.000,00

4



444

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO



425
OK

O acompanhamento e avaliação de desempenho são instrumentos essenciais para que tanto do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ quanto a Entidade Supervisora possam se assegurar de que a organização está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.

A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

AÇÕES FINANCIADAS COM OS RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO – FONTE DE RECURSOS: (00)-(01) TESOURO

APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS

A nota atribuída a cada ação será calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõe esta ação.

Para cada uma das metas que compõem os indicadores (ações) acima será atribuída uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
> 95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

Cada um dos indicadores de desempenho (ação) receberá um peso específico, variando de 1 (um) a 3 (três), em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADORES (AÇÕES)	PESO
APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS	1

OK

A nota atribuída a cada indicador (ação) será multiplicada pelo respectivo peso e o resultado corresponderá ao total de pontos do indicador. Somando-se os pontos atribuídos a todos os indicadores e dividindo-se este total pela soma dos pesos aplicados, obter-se-á uma pontuação média que corresponderá a performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ

A performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ está associada a uma escala conceitual classificada conforme tabela a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AÇÃO	META			PESO (c)	TOTAL PONTOS AÇÃO (d)=(b)x(c)
	Descrição	Nota (a)	Média (b)		
APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS	Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará	10	10,00	1,00	10,00
	Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha Vida	10			
Totais				1,00	10,00
PONTUAÇÃO GLOBAL = $\sum(d) / (\sum(c))$					10,00
A - MUITO BOM					


PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO
------------------	----------

9,0 a 10,0 pontos
7,1 a 8,9 pontos
5,1 a 7,0 pontos
Abaixo de 5,0 pontos

A – Muito Bom
B – Bom
C – Regular
D – Insuficiente

11

CONTRATO DE GESTÃO 2016



**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI
CENTRAL**

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI CENTRAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	QDT PREV. PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		TOTAL
							Custo Mensal	Custo total	Custo Mensal	Custo total	
FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Implementação do Projeto Cidades do Ceará - Cariri Central	Relatório de Acompanhamento	9	23.517,06	282.204,73	776,44	9.317,31	291.522,04
TOTAL - AÇÃO 1											
ARRANJOS PRODUTIVOS E APOIO AOS FORTALECIMENTO E APOIO AOS	Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs	Implementação do Projeto Cidades do Ceará - Cariri Central	Relatório de Acompanhamento	3	5.983,24	71.798,90	55,34	664,13	72.463,04
TOTAL - AÇÃO 2											
FORTALECIMENTO DADO DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	Apoiar os municípios da RMC	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	Municípios da RMC apoiados	Relatório de Acompanhamento	9	12.216,44	146.597,28	702,05	8.424,60	155.021,88
			Realização de eventos técnicos junto ao BIRD				642,97	7.715,65	282,49	3.389,89	11.105,54
TOTAL - AÇÃO 3											
SUBTOTAL DE PESSOAL + CUSTEIO							42.359,71	508.316,56	1.816,33	21.795,93	530.112,50
DESPESAS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.											
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.											
SUBTOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.											
TOTAL							42.359,71	508.316,56	1.816,33	21.795,93	530.112,50

SECRETARIA DE GESTÃO
 28
 448
 99910

ANEXO II - CUSTEIO DE PESSOAL COM DISSÍDIO



420
A

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI CENTRAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO III – CUSTEIO OPERACIONAL

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	CUSTEIO MENSAL (R\$)	CUSTEIO TOTAL(R\$)
FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC	Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Relatório de Acompanhamento	9	Diárias	9	125,26	1.127,31
					Deslocamento	9	840,00	7.560,00
					Material de Consumo	9	70,00	630,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
Subtotal – Meta 1.1							1.035,26	9.317,31
FORTALECIMENTO E PRODUTIVIDADE LOCAIS	Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri	Acompanhamento e supervisão das atividades para os APLs	Relatório de Acompanhamento	3	Diárias	9	25,19	226,57
					Deslocamento	9	40,83	367,46
					Material de Consumo	9	7,78	70,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
Subtotal – Meta 2.1							73,79	664,43
FORTALECIMENTO E APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	Apoiar 09 municípios da RMC	Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	Relatório de Acompanhamento	9	Diárias	9	215,88	1.942,92
					Deslocamento	9	642,41	5.781,68
					Material de Consumo	9	77,78	700,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
Subtotal – Meta 3.1							92,52	277,56
		Realização de eventos técnicos junto ao BIRD	Missão	1	Diárias	3	800,00	2.400,00
					Deslocamento	3	0,00	0,00
					Material de Consumo	3	237,44	712,33
					Serviços de Terceiros	3	0,00	0,00
Subtotal – Meta 3.1							2.066,03	11.814,49
SUBTOTAL CUSTEIO							3.175,08	21.795,93
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							0,00	0,00
TOTAL							3.175,08	21.795,93

4



420

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI CENTRAL
 JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
 ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	TOTAL
CUSTEIO FINALÍSTICO											
TOTAL CUSTEIO FINAL											
MAPP 1439					272.722,76		200.000,00	57.389,74			530.112,50
MAPP 1438											
TOTAL MAPP					272.722,76		200.000,00	57.389,74			530.112,50
TOTAL					272.722,76		200.000,00	57.389,74			530.112,50
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 272.722,76		R\$ 257.389,74				530.112,50

[Handwritten signature]



[Handwritten number 421 and signature]

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI
CENTRAL

JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO



422

9/6

O acompanhamento e avaliação de desempenho são instrumentos essenciais para que tanto do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ quanto a Entidade Supervisora possam se assegurar de que a organização está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.

A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

AÇÕES FINANCIADAS COM OS RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO – FONTE DE RECURSOS: (00)-(01) TESOURO

FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL

FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

FORTALECIMENTO DARMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL

A nota atribuída a cada ação será calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõe esta ação.

Para cada uma das metas que compõem os indicadores (ações) acima será atribuída uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
> 95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

Cada um dos indicadores de desempenho (ação) receberá um peso específico, variando de 1 (um) a 3 (três), em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

9/6

INDICADORES (AÇÕES)	PESO
FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	3
FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	2
FORTALECIMENTO DARMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	2

SECRETARIA DAS CRIANÇAS
33
PROTÓCOLO
423
98

A nota atribuída a cada indicador (ação) será multiplicada pelo respectivo peso e o resultado corresponderá ao total de pontos do indicador. Somando-se os pontos atribuídos a todos os indicadores e dividindo-se este total pela soma dos pesos aplicados, obter-se-á uma pontuação média que corresponderá a performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ

A performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ está associada a uma escala conceitual, classificada conforme tabela a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AÇÃO	META		PESO (c)	TOTAL PONTOS AÇÃO (d)=(b)x(c)
	Descrição	Nota (a)		
FORTALECIMENTO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC	10	3,00	30,00
FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri	10	2,00	20,00
FORTALECIMENTO DARMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	Apoiar 09 municípios da RMC	10	2,00	20,00
Totais			7,00	70,00
PONTUAÇÃO GLOBAL = $\sum(d) / (\sum(c))$				10,00
A - MUITO BOM				

PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO
------------------	----------

9,0 a 10,0 pontos
7,1 a 8,9 pontos
5,1 a 7,0 pontos
Abaixo de 5,0 pontos

A – Muito Bom
B – Bom
C – Regular
D – Insuficiente

17

CONTRATO DE GESTÃO 2016

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO I - PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	QDT PREV. PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		TOTAL
							Custo Mensal	Custo total	Custo Mensal	Custo total	
FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS	Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Realização de reunião de Consórcios e/ou dos comitês técnicos	Seminários realizados	Reunião	5	1.219,30	14.631,58	712,13	8.545,50	23.177,09
			Apoio a realização de Conferência Municipal		Evento	10	1.219,30	14.631,59	437,75	5.253,00	19.884,59
			Acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do consórcios		Relatório de acompanhamento ento	9	21.947,38	263.368,58	231,30	2.775,60	266.144,18
			TOTAL - AÇÃO 11							24.385,98	292.531,75

35



425

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO 1 - PROGRAMA DE TRABALHO

AÇÃO	META	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA META	ATIVIDADE	RESULTADO	PRODUTO	QDT PREV. PRODUTO	PESSOAL		CUSTEIO		TOTAL
							Custo Mensal	Custo total	Custo Mensal	Custo total	
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Apoiar na preparação de 1 (um) Instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Elaboração de proposta para a Lei Ordinamentária Anual 2017 - áreas finalísticas da Secretaria das Cidades	Documento elaborado	Documento	1	4.473,27	53.679,22	764,17	9.170,00	62.849,22
	Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Realização de eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades (inaugurações de obras, reuniões técnicas, divulgação de programas, cursos, seminários, conferências)	Eventos realizados	Evento	8	14.365,87	172.390,46	985,13	11.821,55	184.212,01
	Apoiar a produção de 02 documentos de acompanhamento do desempenho dos Projetos Fecap 2016	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Elaboração de Relatório e/ou Planilha de Acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos Fecap	Relatório e/ou Planilha	Relatório e/ou Planilha	1	5.451,02	65.412,24	431,64	5.179,67	70.591,91
			Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos Fecap 2016 - Secretaria das Cidades	Projetos monitorados	Relatório	1	5.451,02	65.412,24	431,64	5.179,67	70.591,91
	Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão	JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017	Apoiar a elaboração de Relatórios de Prestação de Contas da Secretaria das Cidades		Relatório	2	7.455,45	89.465,36	764,17	9.170,00	98.635,36
TOTAL - AÇÃO 1							37.196,63	446.359,62	3.376,74	40.520,85	486.880,40
SUBTOTAL DE PESSOAL + CUSTEIO							61.582,61	738.991,27	4.757,91	57.094,98	796.086,25
DESPESAS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							-	-	-	-	-
SUBTOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.							-	-	-	-	-
TOTAL							61.582,61	738.991,27	4.757,91	57.094,98	796.086,25



426
df

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CÍDADES - 1 TERMO ADITIVO
 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
 JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
 ANEXO II - CUSTEIO DE PESSOAL COM DISSÍDIO

AÇÕES	METAS	QTD	CARGO	NÍVEL	VENC. FUNG.	MÊS	REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL - R\$					ENCARGOS PESSOAIS - R\$					GÊNEROS R\$ - R\$					CUSTO TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Salário Anual - médio	TOTAL DO MÊS (R\$ 30 dias)	OBRIG. PATRONAL (11%)	FGTS (8%)	INSS (11,2%)	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	R\$	INSS (11,2%)	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$	Desconto de Impostos	R\$

4



427
 of

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO III - CUSTEIO OPERACIONAL

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	CUSTEIO MENSAL (R\$)	CUSTEIO TOTAL(R\$)
PORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS	Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano	Realização de reunião do Condições e/ou dos comitês técnicos	Reunião	5	Diárias	9	42,83	385,50
					Deslocamento	9	555,56	5.000,00
					Material de Consumo	9	83,33	750,00
					Serviços de Terceiros	9	267,78	2.410,00
		Apoio a realização de Conferência Municipal	Evento	10	Diárias	9	145,89	1.313,00
					Deslocamento	9	244,44	2.200,00
					Material de Consumo	9	0,00	0,00
					Serviços de Terceiros	9	193,33	1.740,00
		Acompanhamento de atividades e mobilização dos parceiros do condiciões	Relatório de acompanhamento	9	Diárias	9	308,40	2.775,60
					Deslocamento	9	0,00	0,00
					Material de Consumo	9	0,00	0,00
					Serviços de Terceiros	9	0,00	0,00
Subtotal - Meta 1.1		24				1.841,57	16.574,10	



428

of

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO III - CUSTEIO OPERACIONAL

AÇÃO	META	ATIVIDADE	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM DE CUSTEIO	QUANTIDADE DE MESES	CUSTEIO MENSAL (R\$)	CUSTEIO TOTAL (R\$)
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Apoiar na preparação de 1 (um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades	Elaboração de proposta para a Lei Orçamentária Anual 2017 - áreas finalísticas da Secretaria das Cidades	Documento	1	Diárias Deslocamento Material de Consumo Serviços de Terceiros	9 9 9 9	0,00 996,67 22,22 0,00	0,00 8.970,00 200,00 0,00
	Subtotal - Meta 2.1			1			1.018,89	9.170,00
	Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades	Realização de eventos de interesse institucional da Secretarias (inaugurações de obras, reuniões técnicas, divulgação de programas, cursos, seminários, conferência)	Evento	8	Diárias Deslocamento Material de Consumo Serviços de Terceiros	9 9 9 9	71,96 311,11 0,00 930,43	647,64 2.800,00 0,00 8.373,91
	Subtotal - Meta 2.2			8			1.313,51	11.821,55
	Apoiar a produção de 02 documentos de acompanhamento do desempenho dos Projetos Fecop 2016	Elaboração de Relatório e/ou Planilha de Acompanhamento do Desempenho Físico Financeiro dos Projetos Fecop	Relatório e/ou Planilha	1	Diárias Deslocamento Material de Consumo Serviços de Terceiros	9 9 9 9	0,00 553,30 22,22 0,00	0,00 4.979,87 200,00 0,00
		Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos Fecop 2016 - Secretaria das Cidades	Relatório	1	Diárias Deslocamento Material de Consumo Serviços de Terceiros	9 9 9 9	0,00 553,30 22,22 0,00	0,00 4.979,87 200,00 0,00
	Subtotal - Meta 2.3							10.359,33
	Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão	Apoiar a elaboração de Relatórios de Prestação de Contas da Secretaria das Cidades	Relatório	2	Diárias Deslocamento Material de Consumo Serviços de Terceiros	9 9 9 9	0,00 996,67 22,22 0,00	0,00 8.970,00 200,00 0,00
	Subtotal - Meta 2.4			2			1.018,89	9.170,00
	SUBTOTAL CUSTEIO			37			6.343,89	57.094,98
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO DA O.S.						0,00	0,00
	TOTAL			37			6.343,89	57.094,98



429
8

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FONTE	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	TOTAL
CUSTEIO FINALISTICO											
TOTAL CUSTEIO FINAL											
MAPP 0003											
MAPP 1439					279.864,79		294.249,75				574.114,54
MAPP 0002					100.000,00			121.971,71			221.971,71
TOTAL MAPP					379.864,79		294.249,75	121.971,71			796.086,25
TOTAL					379.864,79		294.249,75	121.971,71			796.086,25
TOTAL				R\$ 0,00	R\$ 379.864,79		R\$ 416.221,46		R\$ 0,00		796.086,25

47



430
 [Signature]

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - CIDADES - I TERMO ADITIVO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL
JUNHO DE 2016 A FEVEREIRO DE 2017
ANEXO V – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO



431
of

O acompanhamento e avaliação de desempenho são instrumentos essenciais para que tanto do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ quanto a Entidade Supervisora possam se assegurar de que a organização está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.

A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

AÇÕES FINANCIADAS COM OS RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTÃO – FONTE DE RECURSOS: (00)-(01) TESOURO

FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS

APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A nota atribuída a cada ação será calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõe esta ação.

Para cada uma das metas que compõem os indicadores (ações) acima será atribuída uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
> 95% até 100%	10
> 80% até 95%	9
> 70% até 80%	8
> 60% até 70%	7
> 50% até 60%	6
> 40% até 50%	5
> 30% até 40%	4
> 20% até 30%	3
> 10% até 20%	2
> 5% até 10%	1
< 5%	ZERO

Cada um dos indicadores de desempenho (ação) receberá um peso específico, variando de 1 (um) a 3 (três), em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADORES (AÇÕES)		PESO
FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS		3
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		2

A nota atribuída a cada indicador (ação) será multiplicada pelo respectivo peso e o resultado corresponderá ao total de pontos do indicador. Somando-se os pontos atribuídos a todos os indicadores e dividindo-se este total pela soma dos pesos aplicados, obter-se-á uma pontuação média que corresponderá a performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ

A performance global do INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ está associada a uma escala conceitual, classificada conforme tabela a seguir:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

AÇÃO	META			PESO (c)	TOTAL PONTOS AÇÃO (d)=(b)x(c)
	Descrição	Nota (a)	Média (b)		
FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS	Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano	10	10,00	3,00	30,00
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Apoiar na preparação de 1 (um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades	10	10,00	2,00	20,00
	Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades	10			
	Apoiar a produção de 02 documentos de acompanhamento do desempenho dos Projetos Fecop 2018	10			
	Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão	10			
Totais				5,00	50,00
PONTUAÇÃO GLOBAL = $\sum(d) / (\sum(c))$					10,00
A - MUITO BOM					

PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO
------------------	----------

9,0 a 10,0 pontos
7,1 a 8,9 pontos
5,1 a 7,0 pontos
Abaixo de 5,0 pontos

A – Muito Bom
B – Bom
C – Regular
D – Insuficiente



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria das Cidades



433
[Signature]

CONTRATO DE GESTÃO 2016

1º ADITIVO

CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO

CONTRATO DE GESTÃO 2016 - 1 TERMO ADITIVO

ANEXO VI

CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO

JUNHO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

FONTE	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	TOTAL
TESOURO (CUSTEIO FIN.)											-
TOTAL CUSTEIO FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL MAPP	-	-	1.364.644,00	-	1.965.947,60	-	1.093.185,53	207.389,74	-	-	4.631.166,86
MAPP 0002	-	-	-	-	683.299,66	-	583.299,66	150.000,00	-	-	1.416.599,31
MAPP 0003	-	-	-	-	504.704,39	-	15.636,12	-	-	-	520.340,51
MAPP 0835	-	-	463.220,00	-	-	-	-	-	-	-	463.220,00
MAPP 1438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAPP 1439	-	-	-	-	552.587,55	-	494.249,75	57.389,74	-	-	1.104.227,04
MAPP 1613	-	-	901.424,00	-	225.356,00	-	-	-	-	-	1.126.780,00
											-
											-
											-
TOTAL MAPP	-	-	1.364.644,00	-	1.965.947,60	-	1.093.185,53	207.389,74	-	-	4.631.166,86
TOTAL	0,00	-	1.364.644,00	-	1.965.947,60	-	1.093.185,53	207.389,74	-	-	4.631.166,86
										0,00	

[Handwritten signature]



434
of

fim de acompanhar e supervisionar as pesquisas de coleta de dados do Plano de Mobilidade do contrato 027/2016, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor de R\$64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), no valor de R\$97,25 (noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) de acordo com o artigo 3º, alínea "b", §1º do art.4º, §1º do art.5º e art.10, classe IV do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 28 de novembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº383/2016 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, à cidade de Orós (CE), para fiscalizar os Convênios Nºs 073/2014 e 105/2016 e o Termo de Ajuste Nº069/2016, concedendo-lhes uma diária e meia, de acordo com o artigo 3º, alínea "b", §1º do art.4º, art.5º §1º, art.7º e art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 28 de novembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE À PORTARIA Nº383/2016, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016

NOME	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	CLASSE	PERÍODO	ROTEIRO	QUANT	DIÁRIAS VALOR	TOTAL (R\$)
FELIPE ANDRADE SARAIVA	Orientador de Célula - DNS 3	300021.1-3	III	29 e 30 de novembro de 2016	Orós (CE)	1,5	77,10	115,65
JOSE EDILSON GARCIA	Motorista	30061.1-X	V	29 e 30 de novembro de 2016	Orós (CE)	1,5	61,33	92,00

*** **

PORTARIA Nº384/2016 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor FRANCISCO QUINTINO VIEIRA NETO, ocupante do cargo de Secretário Adjunto das Cidades, matrícula nº300033.1-4, lotado no Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-CE, ora à disposição desta Secretaria, a viajar à cidade de Juazeiro do Norte (CE), nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2016, a fim de realizar visita às obras executadas pela Secretaria das Cidades na região do Cariri, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R\$87,62 (oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), no valor de R\$131,43 (cento e trinta e um reais e quarenta e três centavos), acrescidos de 20% no valor de R\$26,29 (vinte e seis reais e vinte e nove centavos), no total R\$157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) e passagem aérea para o trecho Fortaleza/Juazeiro do Norte/Fortaleza no valor de R\$695,92 (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$853,64 (oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea "b", §1º do art.4º, art.5º e art.10, classe II do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 28 de novembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº394/2016 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora efetiva VANESSA LUANA OLIVEIRA LIMA, que exerce o cargo de Orientador de Célula - DNS 3, matrícula nº300016.1-3, lotada nesta Secretaria, a viajar à cidade de Sobral (CE), nos dias 13 e 14 de dezembro de 2016, a fim de participar de assembleia geral do Consórcio Municipal para destinação de resíduos sólidos - CONDERES e participar da reunião sobre estudo do Condomínio Verde, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor de 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), no total de R\$115,65 (cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos) com acréscimo de 20% de R\$23,13 (vinte e três reais e treze centavos), totalizando R\$138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) de acordo com o artigo 3º, alínea "b", §1º do art.4º, §1º do art.5º e art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº396/2016 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ALCEU DE CASTRO GALVÃO JÚNIOR, ocupante do cargo de Coordenador - DNS-2, matrícula nº300090.1-0, lotado na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE, ora à disposição

desta Secretaria, a viajar à cidade de Sobral (CE), nos dias 13 e 14 de dezembro de 2016, a fim de participar de assembleia geral do Consórcio Municipal para destinação de resíduos sólidos - CONDERES e participar da reunião sobre estudo do Condomínio Verde, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor de R\$77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), no total de R\$115,65 (cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos) com acréscimo de 20% de R\$23,13 (vinte e três reais e treze centavos), totalizando R\$138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) de acordo com o artigo 3º, alínea "b", §1º do art.4º, §1º do art.5º e art.10, classe III do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta de dotação orçamentária desta Secretaria. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 13 de dezembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

*** **

PORTARIA Nº408/2016 - O SECRETÁRIO DAS CIDADES, no uso de suas atribuições legais, com base no inciso XIV do art.82 da Lei nº13.875/2007, c/c o inciso XIV do art.4º do Decreto nº31.918/2016, c/c o §2º do art.21 da Lei nº15.186/2012, c/c §2º do art.6º do Decreto nº31.528/2014, CONSIDERANDO que as metas de desempenho institucional e individual têm influência significativa e direta na consecução da Gratificação de Desempenho de Atividade de Gestão Urbana e Territorial - GDUT; CONSIDERANDO que a periodicidade das avaliações de desempenho institucional e de desempenho individual deve respeitar um prazo não superior a seis meses; CONSIDERANDO, ainda, a imprescindibilidade da delimitação exata de um período de avaliação, RESOLVE: Art.1º Fixar para a Secretaria das Cidades e seus SERVIDORES, o período de avaliação compreendido no intervalo de Janeiro a Junho de 2017, para efeito da avaliação de desempenho dos servidores da Carreira Gestão Territorial Urbana, tendo em vista o cálculo e pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Gestão Urbana e Territorial (GDUT), instituída pela Lei nº15.186, de 28 de junho de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 4 de julho de 2012, devida aos ocupantes dos cargos de Analista de Desenvolvimento Urbano e Analista de Desenvolvimento Organizacional. Art.2º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário. SECRETARIA DAS CIDADES, em Fortaleza, 22 de dezembro de 2016.

Lucio Ferreira Gomes

SECRETÁRIO DAS CIDADES

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2016
1 - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/ CIDADES/2016, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da SECRETARIA DAS CIDADES; III - ENDEREÇO: Centro



Administrativo Governador Virgílio Távora, Ed. SEPLAG, 1º andar - Cambéba, Fortaleza - Ceará; IV - CONTRATADA: INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ; V - ENDEREÇO: Rua: Barão de Aratânia, 1450 - José Bonifácio - Fortaleza - Ceará; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamento nos Termos do Contrato de Gestão, no art.10, §1º, da Lei Estadual nº12.781/1977 e art.65, inciso I, alínea "a" e "b", e §1º, da Lei Federal nº8.666/1993, e alterações posteriores e Processo Administrativo nº7486578/2016; VII - FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: **Prorrogar o prazo de execução e vigência do Contrato de Gestão 2016 por mais 2 (dois) meses, ficando o mesmo compreendido para o período de 01 de Janeiro a 28 de Fevereiro de 2017 e a supressão na ordem de R\$287.428,77 (Duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) ao contrato, passando seu valor global de R\$4.918.595,63 (Quatro milhões, novecentos e dezoito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), para R\$4.631.166,86 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); IX - VALOR GLOBAL: R\$4.631.166,86 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); X - DA VIGÊNCIA: 28 de Fevereiro de 2017; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas por este Termo Aditivo; XII - DATA: 22 de dezembro de 2016; XIII - SIGNATÁRIOS: Lucio Ferreira Gomes, SECRETÁRIO DAS CIDADES e Maximiliano César Pedrosa Quintino Medeiros, PRESIDENTE DO INSTITUTO AGROPOLOS.**

Júlio Gonçalves Moreira Fontenele
ASSESSOR JURÍDICO

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº004/CIDADES/2016
I - ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/CIDADES/2016, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DAS CIDADES, E A EMPRESA INCO ENGENHARIA LTDA; II - CONTRATANTE: O Estado do Ceará, através da SECRETARIA DAS CIDADES; III - ENDEREÇO: Avenida General Albuquerque Lima, Edifício SEPLAG 1º ANDAR, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora - CAMBÉBA, Fortaleza - Ce; IV - CONTRATADA: EMPRESA INCO ENGENHARIA LTDA; V - ENDEREÇO: Rua Júlio Siqueira, nº756, Dionísio Torres, Fortaleza - Ce; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: do Processo nº3197032/2016 e com fundamento no art.65, inciso II, alínea "d" c/c o art.57, §1º, II, ambos da Lei nº8.666/93 e alterações posteriores, resolvem celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº004/CIDADES/2016; VII - FORO: Comarca de Fortaleza; VIII - OBJETO: Acrescer, a título de

reequilíbrio econômico-financeiro, o valor de R\$545.247,48 (quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) passando o valor do contrato de R\$2.140.452,75 (dois milhões, cento e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) para R\$3.685.700,23 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos reais e vinte e três centavos); IX - VALOR GLOBAL: R\$3.685.700,23 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, setecentos reais e vinte e três centavos); X - DA VIGÊNCIA: Permanece inalterada; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não modificadas por este Termo Aditivo ou por Termos anteriores; XII - DATA: 03 de Dezembro de 2016; XIII - SIGNATÁRIOS: Lucio Ferreira Gomes, SECRETÁRIO DAS CIDADES e José Valdever Saraiva Cruz, INCO ENGENHARIA LTDA.

Júlio Gonçalves Moreira Fontenele
ASSESSOR JURÍDICO

Registre-se e publique-se.

*** **

EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 046/CIDADES/2016

CONTRATANTE: A SECRETARIA DAS CIDADES com a intervenção do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER. CONTRATADA: LOMACON LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. OBJETO: OBRA DE DUPLICAÇÃO DA AVENIDA ERMÍRIO DE MORAES, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL NO ESTADO DO CEARÁ - VALE DO ACARAÚ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.42, §5º da Lei nº8.666/1993, com as Diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Contrato de Empréstimo 2826/OC-BR e Processo Administrativo nº7741748/2016. FORO: Comarca de Fortaleza. VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), contados a partir da data de publicação deste instrumento contratual. VALOR GLOBAL: R\$8.994.566,78 (Oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) pagos em conformidade com o item 43 do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 4310001.15.451.10.18891.11.449051.2.48.59.14. DATA DA ASSINATURA: 08 de dezembro de 2016. SIGNATÁRIOS: Lucio Ferreira Gomes, Secretário das Cidades; José Sérgio Fontenele de Azevedo, Superintendente do DER (Interviente) e Léo Silva Ribeiro, Representante da Lomacôn Locação e Construção Ltda.

Júlio Gonçalves Moreira Fontenele
ASSESSOR JURÍDICO

Registre-se e publique-se.

*** **

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PORTARIA Nº1693/2016 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de Comporem comissão de exames de Legislação, na cidade de Canindé, concedendo-lhes diárias e meia, de acordom o artigo 1º, alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrá conta da dotação orçamentária desta Autarquia, verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2016.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1693/2016 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

NOME	CARGO	CLASSE	ROTEIRO	PERÍODO	QUANT. DIÁRIAS	UNID.	VALOR	ACRÉSC.	TOTAL
ANA ENILZA DE ARAUJO	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	V	CANINDECE	16/12/2016 a 30/12/2016	14,5	61,33	889,29	0	889,29
MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA	AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO	V	CANINDECE	16/12/2016 a 30/12/2016	14,5	61,33	889,29	0	889,29

*** **

PORTARIA Nº1700/2016 - O DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na Portaria nº469/2015, de 13 de abril de 2015; RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de Comporem comissão de exames de Legislação, na cidade de Russas, concedendo-lhes diárias e meia, de acordom o artigo 1º, alínea b, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrá conta da dotação orçamentária desta Autarquia, verba 33901400.70 atividade 08200003.04.122.400.40000. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, em Fortaleza, 12 de dezembro de 2016.

Luís Fernando Simões da Silva

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

Registre-se e publique-se.