




ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ.

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na sala de reunião da ouvidoria na sede da Secretaria das Cidades, situado na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima – Ed. SEPLAG 1º andar, Fortaleza – Ce, deu-se início às 10h00min a quinta Reunião da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 002/CIDADES/2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades e o Instituto Agropolos do Ceará, objetivando a análise do Relatório de Acompanhamento de Metas, referente ao 1º, 2º e 3º Trimestres, contemplando o período de junho/2016 a fevereiro/2017. A documentação em análise foi encaminhada através do ofício nº 84/2017 pelo Instituto Agropolos, no dia 27/04/2017 e recebida por esta Comissão no mesmo dia. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão de Avaliação: o presidente Guilherme Muniz Gurgel e os membros Anderson Tavares de Freitas, Daniel Andrade Girão, Marcela Sousa da Silva e Marcella Facó Soares, conforme lista de presença em anexo. A comissão verificou através de consulta ao DOE do dia 28/12/2016 a publicação do Termo de Aditivo alterando o prazo de vigência, o Plano de Trabalho (metas e prazo) e o valor contratual do Contrato Nº 002/CIDADES/2016. O presidente da Comissão apresentou aos demais membros o Relatório de Acompanhamento do 1º, 2º e 3º trimestres. Os membros da Comissão realizaram a leitura do relatório de metas, determinando uma segunda reunião para discussão dos aspectos financeiros a ser realizada em data posterior, após uma análise inicial do presidente Guilherme Muniz. Na sequência, a Comissão analisou o cumprimento das metas, conforme novo plano de trabalho alterado pelo aditivo. Em relação à atividade 1.2.1 "Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiadas pelos Projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê do Projeto Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional, recomenda-se melhorar a metodologia de apresentação e consolidação dos relatórios dos técnicos sociais para futuros contratos, por meio da concentração das atividades realizadas no mês em um só documento. Em relação ao relatório de acompanhamento de obras, recomenda-se que a Secretaria das Cidades realize a padronização da forma de apresentação do mesmo, através de normatização onde conste a forma de apresentação dos elementos textuais e gráficos. Nesse sentido, as considerações realizadas serão encaminhadas ao Secretário para ciência e adoção das medidas cabíveis, pois o contrato encontra-se sem gestor, que foi exonerado a pedido. Os membros da Comissão discutiram e definiram ainda a agenda de visitas para reiterar o processo de comprovação do cumprimento de metas a ser realizada ainda essa semana. A análise das metas culminou nas notas transcritas a seguir: Projeto de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional obteve um percentual médio de 10,0; o Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social obteve um percentual médio de 10,0; o Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará - Cariri Central obteve um percentual médio de 10,0 e o Projeto de Desenvolvimento Institucional e Integração Regional obteve um percentual médio também de 10,0. Com base na média global (10,0), o resultado permitiu atribuir um Conceito "A" – MUITO BOM ao desempenho do Instituto em relação ao período total de vigência do Contrato em análise. A Reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão, Guilherme Muniz Gurgel, e eu, Anderson Tavares de Freitas, na condição de membro da Comissão, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. Fortaleza, 04 de maio de 2017.


Guilherme Muniz Gurgel
Presidente da Comissão


Anderson Tavares de Freitas
Membro da Comissão


Marcella Facó Soares
Membro da Comissão


Marcela Sousa da Silva
Membro da Comissão


Daniel Andrade Girão
Membro da Comissão

Centro Administrativo Governador Virgílio Távora • Ed. SEPLAG, 1º andar - Cambéba
Cep: 60822-325 • Fortaleza, Ceará • Fone: (85) 3101.3748 • Fax: (85) 3101.4450



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DAS CIDADES



5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
002/CIDADES/2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ.

LISTA DE PRESENÇA

Data: 04 DE MAIO DE 2017.

Local: SALA DE OUVIDORIA NA SEDE DA SECRETARIA DAS CIDADES.

Nome legível	Assinatura
1) GUILHERME MUNIZ GURGEL	
2) MARCELA SOUSA DA SILVA	
3) MARCELLA FARÓ SOARES	
4) Anderson Tavares de Azevedo	
5) DANIEL ANDRADE GILLES	

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
(Instituída pela Portaria Nº 182/2016 - SCIDADES)



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016

**AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA
DAS CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ PARA O PERÍODO DE
JUNHO/2016 A FEVEREIRO DE 2017**

MAIO/2017



I. INTRODUÇÃO

Pela Portaria nº 182/2016, datada de 27 de maio de 2016, o Secretário das Cidades, Lucio Ferreira Gomes, designou os profissionais, Guilherme Muniz Gurgel (Presidente), Marcella Facó Soares, Marcela Sousa da Silva, Daniel Andrade Girão e Anderson Andrade de Freitas, servidores públicos lotados na Secretaria das Cidades, para comporem a Comissão de Avaliação, que tem como objetivo analisar os relatórios gerenciais e de atividades, bem como os resultados das metas pactuadas no Contrato de Gestão Nº 002/CIDADES/2016, firmado entre a supracitada Secretaria e o Instituto Agropolos do Ceará.

O Contrato de Gestão 2016 tem como objetivo o apoio às atividades de desenvolvimento urbano e regional no Estado do Ceará, através da articulação e integração de programas e elaboração e acompanhamento de projetos para a promoção do desenvolvimento endógeno, com ênfase na dinamização da economia, respeitando as áreas de interesse estratégico do Governo.

Em 11/10/2016, a Comissão iniciou a análise dos dados encaminhados à Secretaria das Cidades, pelo Instituto Agropolos do Ceará, referente ao período de junho a agosto de 2016, em que foram confrontados os aludidos dados com as metas estabelecidas no Contrato, assinado em 16 de junho de 2016, com vigência de 16 de junho de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Dessa análise, foram enviadas ao Gestor do Contrato em 25/10/2016, algumas modificações/inclusões/adequações e que, posteriormente, foram encaminhadas ao Instituto Agropolos, através de mensagem eletrônica. Esta Comissão finalizou a análise do Relatório reformulado em 22/11/2016.

Com relação ao 2º Trimestre, em 30/01/2017 a Comissão iniciou a análise dos dados encaminhados à Secretaria das Cidades, pelo Instituto Agropolos do Ceará, referente ao período de junho a novembro de 2016, em que foram confrontados os aludidos dados com as metas estabelecidas no Contrato. A Comissão detectou algumas fragilidades no relatório apresentado e para fortalecer o processo de acompanhamento de execução das metas foram realizadas, posteriormente, verificações nas áreas responsáveis.

No que se refere ao 3º Trimestre, em 04/05/2017 a Comissão iniciou a análise dos dados encaminhados à Secretaria das Cidades, pelo Instituto Agropolos do Ceará, referente ao período de junho/2016 a Fevereiro/2017, em que foram confrontados os aludidos dados com as metas estabelecidas no Contrato. Foi constatada a existência de aditivo alterando o prazo de vigência do contrato para 28 de fevereiro de 2017, alteração de metas constantes no Plano de Trabalho e redução de valor contratual.

A metodologia adotada foi a comparação das ações realizadas no período analisado com o estabelecido nos Anexos I, II e III do Contrato de Gestão. Depois foi procedida a análise dos resultados apresentados, conforme o anexo V - Sistemática de Avaliação, do referido Contrato.



II. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS METAS

A) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS CIDADES

A Comissão de Avaliação, com base nas descrições constantes nos Relatórios apresentados pelo Instituto, visitou algumas áreas responsáveis pela realização das metas e verificou as comprovações de uma amostra de produtos, com vistas a ratificar as metas executadas e concluir a presente Avaliação.

B) NO ÂMBITO DO INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ

A Comissão de Avaliação, a partir das descrições constantes no Relatório apresentado em 27/04/2017 através do Ofício IAC Nº 84/2017, constatou algumas fragilidades no processo de sistematização das informações de algumas metas.

III. AVALIAÇÃO, VALORAÇÃO E RESULTADOS

Com base na sistemática de avaliação estabelecida no Contrato de Gestão 2016, o percentual médio de execução das ações contratadas é o critério utilizado para atribuir um conceito avaliativo. O percentual de execução de cada ação interfere no volume de recursos a que faz jus o Instituto Agropolos.

A avaliação das ações e metas programadas foi efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

Ações financiadas com os recursos pactuados no Contrato de Gestão – Fonte de Recursos: FECOP (10):

I – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL

Ação 1 – Apoiar as atividades de desenvolvimento urbano do Rio Maranguapinho, Rio Cocó e do bairro do Dendê

II – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Ação 1 – Apoiar as atividades do PMCMV e melhorias habitacionais

III – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ – CARIRI CENTRAL

Ação 1 – Fortalecimento da RMC através da Qualificação Territorial


Ação 2 – Fortalecimento e apoio aos Arranjos Produtivos Locais

Ação 3 – Fortalecimento da RMC através do Apoio Institucional e Gestão Regional

IV – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

Ação 1 – Fortalecer o desenvolvimento dos Conselhos Estaduais

Ação 2 – Apoiar o Desenvolvimento institucional



A nota atribuída a cada ação foi calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõem a ação.

No período em análise, as atividades do Projeto Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional obtiveram um percentual médio de 10,0; o Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social obteve um percentual médio de 10,0; o Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará - Cariri Central obteve um percentual médio de 10,0 e o Projeto de Desenvolvimento Institucional e Integração Regional obteve um percentual médio de 10,0.

Com base na média global (10,0), o resultado permite atribuir um Conceito "A" – MUITO BOM ao desempenho do Instituto Agropolos do Ceará em relação ao Contrato de Gestão em análise, referente ao período supracitado.

IV. PARECER DA COMISSÃO

Levando-se em consideração o Anexo V – Sistemática de Avaliação do Contrato de Gestão e o Relatório de Execução do Contrato de Gestão para o período de junho/2016 a fevereiro/ 2017, apresentado pelo Instituto Agropolos do Ceará, devidamente analisado por esta Comissão, apurou-se que, para o período em tela, o referido Contrato obteve a Pontuação Global de 10,0 pontos, equivalente ao conceito **MUITO BOM**.

Reitera-se, conforme indicado no parecer do 1º Trimestre, a recomendação desta Comissão no estabelecimento de metas parciais para que seja procedida a avaliação do cumprimento das metas de forma mais uniforme.

Recomenda-se ainda a padronização, por parte da Secretaria das Cidades, da forma de apresentação do Relatório de Acompanhamento das Metas, através de normatização em que conste a forma de apresentação dos elementos textuais e gráficos.

Fortaleza-CE, 04 de maio de 2017.


GUILHERME MUNIZ GURGEL
Presidente


ANDERSON TAVARES DE FREITAS
Membro


MARCELA SOUSA DA SILVA
Membro


MARCELLA FACÓ SOARES
Membro


DANIEL ANDRADE GIRÃO
Membro

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016

AVALIAÇÃO DE RESULTADO (1º, 2º e 3º trimestres)



[Handwritten signatures]

I - DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHO, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ	Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Elaboração e/ou atualização de cadastros e laudos de avaliação de benfeitorias e terrenos	Laudos	1100	1100	Jun/2016 a Fev/2017	1020	93	10,0	3	30
		Acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Relatório	9	9		9	100	10,0	3	30
	Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelos obras dos projetos Maranguapinho e Dendê	Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiadas pelos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Relatório	42	42	46	110	10,0	3	30	
CONCEITO ->							A (muito bom)		9 90 10,00		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

II - PROJETO L. DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
APOIAR AS ATIVIDADES DO PMCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS	Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará	Análise e acompanhamento do cadastramento de entidades e beneficiários no CADIB (Sistema de cadastro individual de beneficiário)	Relatório	9	9	Jun/2016 a Fev/2017	9	100	10,0	1	10
		Acompanhamento e monitoramento na implantação de fogões sustentáveis	Relatório de Campo	9	9		10	111	10,0	1	10
	Distribuição dos fogões sustentáveis	Termo de entrega	3000	3000	3000		100	10,0	1	10	
	Capacitação de beneficiários para uso dos fogões sustentáveis (50 participantes/4 horas)	Oficina	60	60	60		100	10,0	1	10	
	Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha	Relatório	9	9	10		111	10,0	1	10	
	CONCEITO ->							A (muito bom)		10,00	




Handwritten signatures and initials.

III - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI CENTRAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
DA QUALIFICAÇÃO DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC	Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Relatório de Acompanhamento	9	9	Jun/2016 a Fev/2017	9	100	10,0	3	30
FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri	Acompanhamento e supervisão das atividades para APLs	Relatório de Acompanhamento	3	3		3	100	10,0	2	20
FORTALECIMENTO DA RMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	Apoiar 09 municípios da RMC	Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	Relatório de Acompanhamento	9	9		9	100	10,0	2	20
		Realização de eventos técnicos junto ao BIRD	Missão	1	1		1	100	10,0	2	20
							A (muito bom)				
									10,00		

CONCEITO ->



Handwritten signatures and initials, including the number 445.

IV - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS	Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano	Realização de reunião do Concidades e/ou dos comitês técnicos	Reunião	5	5		5	100	10,0	3	30
		Apio a realização de Conferência Municipal	Evento	10	10		10	100	10,0	3	30
		Acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do Concidades	Relatório de Acompanhamento	9	9		9	100	10,0	3	30
APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Apoiar na preparação de 1 (um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades	Elaboração de proposta para a Lei Orçamentária Anual 2017 - áreas finalísticas da Secretaria das Cidades	Documento	1	1	Jun/2016 a Fev/2017	1	100	10,0	2	20
		Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades	Evento	8	8		8	100	10,0	2	20
		Elaboração de Relatório/Planilha de Acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos FECOP	Relatório	1	1		1	100	10,0	2	20
		Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos FECOP 2016 - Secretaria das Cidades	Relatório	1	1		1	100	10,0	2	20
		Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão	Relatório	2	2		2	150	10,0	2	20
CONCEITO ->							A (muito bom)		19		190
											10,00



Handwritten signature and initials.

**CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DAS CIDADES
RESUMO DAS AVALIAÇÕES PROGRAMADAS (JUNHO/2016 A FEVEREIRO/2017)
(AVALIAÇÃO DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRES)**

PROJETO	NOTA	CONCEITO
I – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL	10,00	A (muito bom)
II – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	10,00	A (muito bom)
III - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIPI CENTRAL	10,00	A (muito bom)
IV - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL	10,00	A (muito bom)
MÉDIA	10,00	A (muito bom)







