



BENS															
Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
UGP II	2.14	Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Sobral. (Item 01 - Trator de Esteira, Item 02 - Carregadeira e Item 03 Retro Escavadeira)	Sistema Nacional	-	PE 20180003	380.684,33	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mai/18	nov/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Sobral. (Item 04 - Triturador de Entulho)	Sistema Nacional	-	PE 20180003	53.832,16	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mai/18	fev/19	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Sobral. (Item 05 - Triturador para RSS e Item 07 - Transportador tipo Calha)	Sistema Nacional	-	PE 20180003	60.544,71	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mai/18	dez/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Sobral. (Item 06 - Autoclave)	Sistema Nacional	-	PE 20180003	52.294,87	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mai/18	dez/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
UGP II	2.18	Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Limoeiro do Norte (Item 01 - 01 (um) Trator de Esteira e Item 02 - 02 (dois) Carregadeira de Rodas)	Sistema Nacional	-	PE 20180004	355.957,94	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	ago/18	dez/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Limoeiro do Norte (Item 04 - 01 (um) Triturador de Entulho)	Sistema Nacional	-		51.619,88	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	ago/18	fev/19	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Limoeiro do Norte (Item 05 - 01 (um) Triturador para RSS e Item 07 - 02 (dois) Transportador tipo calha)	Sistema Nacional	-		50.716,37	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	ago/18	dez/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução
		Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, no município de Limoeiro do Norte (Item 08 - 01 (um) Gerador tipo Flamatubular (Caldeira)).	Sistema Nacional	-		19.664,72	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	ago/18	dez/18	Pregão Eletrônico	-	Contrato em Execução

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Quantidade de Lotes:	Número de Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação do Anúncio	Assinatura do Contrato			
UGP II	2.19	Aquisição de equipamentos para o funcionamento das Centrais Municipais de Reciclagem - CMR - Tipo 02 - 06 unidades das Cidades Polo (03 Sobral, 01 Limoeiro do Norte, 01 Morada Nova e 01 Russas)	Sistema Nacional	8	-	196.647,17	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	fev/20	-	Pregão Eletrônico	-	Previsto
UGP II	2.20	Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central Municipal de Reciclagem - CMR - Tipo 03 - 13 unidades no Vale do Acaraú	Sistema Nacional	8	-	417.875,23	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mar/20	-	Pregão Eletrônico	-	Previsto
UGP II	2.21	Aquisição de equipamentos para o funcionamento da Central Municipal de Reciclagem - CMR - Tipo 03 - 08 unidades no Vale do Jaguaribe	Sistema Nacional	8	-	294.970,75	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	mar/20	-	Pregão Eletrônico	-	Previsto
UGP II	2.22	Aquisição de Gerador Tipo Flamotubular (Caldeira) o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR no município de Sobral	Sistema Nacional	-	PE 20190002	21.508,28	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	jul/19	-	Pregão Eletrônico	-	Processo em curso
UGP II	2.23	Aquisição de Retro Escavadeira e Autoclave para o funcionamento da Central de Tratamento de Resíduos - CTR no município de Limoeiro do Norte	Sistema Nacional	-	-	172.066,27	0,00%	100,00%	1	Sistema Nacional	fev/20	-	Pregão Eletrônico	-	Previsto
<b>Total</b>						<b>2.128.382,68</b>									

#### CONSULTORIAS FIRMAS

Unidade Executora:	Atividade	Descrição adicional:	Método de Aquisição (Selecionar uma das opções):	Número do Processo:	Montante Estimado			Categoria de Investimento:	Método de Revisão (Selecionar uma das opções):	Datas		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Numero PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$:	Montante Estimado % BID:	Montante Estimado % Contrapartida:			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
UGP II	3.1	Contratação de Serviço de Apoio Técnico operacional à Unidade de Gerenciamento do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	MI 20130002	4.477.152,02	100,00	0,00%	5	Ex-Ante	set/13	dez/14	-	BR 10868	Contrato em Execução
UGP II	3.14	Supervisão e Fiscalização de Obras do Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais - Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	MI 20150007	1.992.318,28	100,00	0,00%	5	Ex-Ante	set/15	set/16	-	BR 11605	Contrato em Execução
UGP II	3.18	Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Morada Nova e Limoeiro do Norte	Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)	MI 20170005	200.000,00	100,00	0,00%	3	Ex-Post	jul/17	mai/18	-	3.18	Contrato em Execução

