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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento consiste no 4º Relatório Mensal de Andamento da 

Elaboração do PMSB – RMA do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Farias 

Brito, elaborado no âmbito do Contrato nº 008/CIDADES/2010, instituído entre a Secretaria 

das Cidades e o Consórcio DGH - Cariri, com o objetivo de prestar assessoria e consultoria na 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. 

Esse Contrato é resultante do Termo de Cooperação Técnica nº 004/CIDADES/2009, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Farias Brito e a Secretaria das Cidades. 

O Convênio Funasa 1258/2009 se insere no propósito do Governo Federal de apoiar 

os municípios brasileiros na busca continuada por acesso universalizado ao saneamento 

básico pautado na Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o setor de 

saneamento. Considerando o que dispõe a legislação federal, o PMSB visa à definição de 

estratégias e metas para os setores de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE FARIAS BRITO – CE 

 

Com a aprovação da Lei Federal nº 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um 

marco legal, baseado em princípios da eficiência e da sustentabilidade econômica, controle 

social, segurança, qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização 

dos serviços. 

O panorama da situação brasileira com relação às condições sanitárias é precário. 

Dessa maneira, o Governo Federal, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Farias Brito, visa fortalecer o planejamento das ações de saneamento 

com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de saneamento 

básico (Lei Federal nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, proteger o 

meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento sustentável do 

Município.  

Sendo assim, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Farias Brito se compõe 

dos seguintes produtos: Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores – RSI; Produto 2 - 

Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS; Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e 

Concepção de Alternativas – RCPCA; Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos 

Setoriais – RCPS; Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas – ROM; Produto 6 - Relatório 

de Compatibilização de Planejamento – RCP; Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e 

Ações – RPPA; Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP. Nessa sistemática 

também são apresentados relatórios mensais, sendo: Relatório Mensal de Andamento da 

Elaboração do PMSB – RMA, Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – 

RMPS e Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de Informações dos 

Planos de Saneamento (RSIS). 

Os relatórios mensais de andamento (RMA), de mecanismos de participação da 

sociedade (RMPS) e de sistema de indicadores (RSIS) são encaminhados descrevendo as 

atividades referentes às etapas de desenvolvimento do PMSB de Farias Brito. Considerando a 
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elaboração e entrega do trabalho denominado Relatório Preliminar de Planejamento para 

Elaboração do PMSB de Farias Brito, alguns aspectos foram descritos enquanto atividades, 

sendo adotada para elaboração do RMA, RMPS e RSIS a descrição das ações desenvolvidas 

conjuntamente em maio. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O 4º RELATÓRIO MENSAL DE 
ANDAMENTO - RMA 

 

Conforme metodologia estabelecida pela Secretaria das Cidades, os Relatórios 

Mensais de Andamento – RMA correspondem a uma consolidação de cada etapa de 

construção do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. O presente documento 

consiste no 4º Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB de Farias Brito. Este 

relatório contém uma síntese das atividades desenvolvidas durante o período de elaboração do 

Plano compreendido entre 08/05/11 e 07/06/11, as quais são listadas abaixo: 

 Resposta da solicitação de documentos à Secretaria das Cidades; 

 Formação continuada da equipe de apoio do Consórcio DGH – Cariri;  

 Recebimento de documentos solicitados aos órgãos municipais; 

 Elaboração do Relatório de Sistema de Indicadores (RSI); 

 Elaboração do 4° Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS); 

 Elaboração do 4° Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de 

Informações dos Planos de Saneamento (RSIS). 
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3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

3.1. Resposta da Solicitação de Documentos à Secretaria das Cidades 

Em resposta a solicitação de documentos pelo Consórcio DGH – Cariri do dia 15 de 

abril de 2011, a Secretaria das Cidades enviou os seguintes ofícios (Anexo A): 

 Em relação à solicitação de documentos/relatórios à Agência Reguladora de Serviços 

Delegados do Estado do Ceará (ARCE): Ofício nº 071/2011 de 28 de abril de 2011, a 

Secretaria das Cidades solicitou à Agência Reguladora os relatórios de fiscalização 

elaborados pela ARCE para os 10 municípios contemplados pelo Contrato nº 

008/CIDADES/2010; 

 Em relação à solicitação de documentos/relatórios do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS): Ofício nº 078/2011 de 06 de maio de 2011, os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos devem ser solicitados às prefeituras, uma vez que 

não foram elaborados pela Secretaria das Cidades. A Coordenadoria de Saneamento 

Ambiental (COSAM) informa ainda que podem ser disponibilizados ao Consórcio 

DGH – Cariri os Planos Locais de Gestão e os anti-projetos para destinação final dos 

resíduos sólidos dos municípios de Altaneira, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, 

Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. 

 

3.2. Formação Continuada da Equipe de Apoio do Consórcio DGH - Cariri 

No dia 24 de maio de 2011, o Consórcio DGH – Cariri realizou, no escritório de 

apoio da Empresa em Juazeiro do Norte, uma formação para os técnicos, assistentes sociais e 

facilitadores (Anexo B) da equipe de apoio envolvidos na assessoria e consultoria da 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico dos municípios contemplados pelo 

Contrato nº 008/CIDADES/2010, com os seguintes objetivos: 

 Promover a formação contínua dos técnicos e assistentes sociais envolvidos na 

assessoria e consultoria da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico; 
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 Oportunizar tempo e espaço de formação, através de leituras e discussões, 

contribuindo para o crescimento profissional e sucesso da Capacitação para a 

eleição dos Atores Sociais do PMSB; e 

 Contribuir significativamente para melhoria da qualidade da prestação de serviço 

aos municípios da região do Cariri cearense assistidos pelo Consórcio DGH – 

Cariri. 

A formação, conduzida pelo técnico Lourenço Adolfo Pereira Soares, teve duração 

de 4h e foi dividida em dois momentos: o 1º momento consistiu de leituras e discussões sobre 

a função e constituição dos Grupos Executivo e Consultivo, o papel do Conselho Popular na 

elaboração do PMSB e a contribuição do Ator Social dentro do PMSB; no 2º momento 

realizou-se a preparação da Capacitação dos Grupos de Trabalho e Conselho Popular: seleção 

e organização de atividades, do material e recursos. 

Os recursos utilizados durante a formação continuada foram: 

 Vídeos; 

 Textos; 

 DVD; 

 Notebook; 

 Máquina fotográfica; e 

 Slides. 

Esses recursos serão também adotados durante a Capacitação dos Grupos de 

Trabalho e Conselho Popular. 

Dentre os presentes estavam: 

 Daniel Dias Peixoto de Alencar – Administrador; 

 Maria do Socorro Ferreira Coelho – Assistente Social; 

 Karlidiany Alencar de Lima – Assistente Social; 

 Arismeire Gomes Lacerda de Menezes – Assistente Social; 

 Bruno Morais Saraiva Fiuza – Estagiário; e 

 Carlos Alberto Correia Lima – Motorista. 
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3.3. Recebimento de Documentos Solicitados aos Órgãos Municipais 

A partir dos documentos solicitados aos órgãos municipais, foram recebidas no mês 

de maio as seguintes informações para confecção dos diagnósticos situacionais: 

 Questionário de Saúde; 

 Dados da Secretaria Municipal de Ação Social: 

1 – Potencialidades econômicas; 

2 – Transporte; 

3 – Sistema de comunicação; 

4 – Turismo; 

5 – Conselhos municipais; 

6 – Ong’s; 

7 – Acesso a bens de consumo; 

8 – Indicadores de renda, pobreza e desigualdade; 

9 – Porcentagem de renda apropriada por extratos da população; 

10 – Indicadores de vulnerabilidade familiar; 

11 – Estrutura orgânica e funcional; 

12 – Organizações sociais; 

13 – Aspectos culturais e do lazer; 

14 – Aspecto religioso; 

15 – Dados epidemiológicos, água, esgoto e resíduo (vigilância sanitária);  

16 – Aspecto político do município; 

17 – Poder judiciário; 

18 – Órgãos gestores; 

19 – Programas, serviços e benefícios relacionados à assistência social; 

 Relação de indústrias cadastradas no município de Farias Brito; 

 Relação de prestadores de serviços cadastrados no município de Farias Brito; 

 Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

1 – Questionário de diagnóstico de infraestrutura; 
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2 – Formulário de diagnóstico – drenagem urbana; 

3 – População/cobertura dos serviços de saneamento (%); 

4 – Informações sobre o sistema de drenagem, tipo de pavimentação e registro de 

enchentes no município de Farias Brito; 

5 – Plantas: sede de Farias Brito, distrito de Nova Betânia, distrito de Cariutaba e 

distrito de Quincuncá; 

6 – Notificação preliminar de desastre – enchentes ou inundações graduais; 

7 – Avaliação de danos; 

8 – Quadro de consumo de energia elétrica; 

9 – Relação de comércios cadastrados no município de Farias Brito;  

 Relatório de análise da situação operacional/ Descrição sucinta do sistema 

existente – jul/10; 

 Balanço hídrico – Geração dos índices de perdas – mar/11; 

 Balanço hídrico – Geração dos índices de perdas – Cariutaba – mar/11; 

 Gráficos da meta do IPD com índice de água não faturada (IANF) mensal – 2011, 

Volume faturado e distribuído – 2010 e 2011, e índice de água não faturada 

(IANF) da UNBSA – 2011; 

 Relatório do índice de água não faturada (IANF) anual 2010 – Bacia do Salgado. 

 

3.4. Elaboração do Relatório de Sistema de Indicadores (RSI) 

O Consórcio DGH – Cariri deu continuidade à elaboração do Relatório de Sistema de 

Indicadores – RSI, mediante o levantamento de dados e informações junto aos órgãos do 

município e através de informações obtidas pela internet. O relatório encontra-se concluído, 

consistindo em uma análise crítica de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos do município, que servirão como ferramenta para construção do Relatório 

de Diagnóstico Situacional – RDS. 
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3.5. Elaboração do 4° Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS) 

O 4º Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS foi elaborado 

com base nas atividades que deram continuidade ao processo de desenvolvimento do PMSB. 

A quarta atividade e segunda ação de mobilização social foi a Plenária e Eleição dos 

Atores Sociais, com a participação dos representantes do poder público e da sociedade civil, 

realizada no Distrito/Zona Rural – Quincuncá. 

A realização da Plenária no Distrito/Zona Rural – Quincuncá teve por objetivo 

sensibilizar a população sobre a importância do desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria das Cidades. 

Nesse evento foram eleitos os Atores Sociais (Delegados), que representarão o seu 

distrito e serão co-participantes ativos na elaboração e construção do PMSB, de acordo com 

as necessidades de cada realidade.  

 

3.6. Elaboração do 4° Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de 
Informações dos Planos de Saneamento (RSIS) 

No 4º Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de Informações 

dos Planos de Saneamento (RSIS) foi definida a política de captura e armazenamento dos 

dados para alimentar os indicadores de desempenho do PMSB. 
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL NA ELABORAÇÃO DO PMSB 

Engº Civil Fúlvio Oliveira Rolim – CREA 13.377-D/CE 

Engº Civil José Luiz Cantanhede Amarante – CREA 47.403-D/RJ 

Engº Civil Helio Hiroshi Toyota – CREA 60.862-D/SP 

Engº Civil Orlando Yoshiaki Okuyama – CREA 7.642-D/PR 

Engº Civil Joaquim Batista da Silva Junior – CREA 32.512-D/SP 

Economista Rômulo César Ribeiro e Silva 

Pedagoga Ivonete Ramos Van Hamme 

Assistente Social Mirella Fiúza de Sousa Rolim 

Assistente Social Deise de Sousa Peres 
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ANEXO A – RESPOSTAS DOS OFÍCIOS ENVIADOS À SECRETARIA 
DAS CIDADES 
Página 1 de 2 
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