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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento consiste no 5º Relatório Mensal de Andamento da 

Elaboração do PMSB – RMA do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Farias 

Brito, elaborado no âmbito do Contrato nº 008/CIDADES/2010, instituído entre a Secretaria 

das Cidades e o Consórcio DGH - Cariri, com o objetivo de prestar assessoria e consultoria na 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB. 

Esse Contrato é resultante do Termo de Cooperação Técnica nº 004/CIDADES/2009, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Farias Brito e a Secretaria das Cidades. 

O Convênio Funasa 1258/2009 se insere no propósito do Governo Federal de apoiar 

os municípios brasileiros na busca continuada por acesso universalizado ao saneamento 

básico pautado na Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o setor de 

saneamento. Considerando o que dispõe a legislação federal, o PMSB visa à definição de 

estratégias e metas para os setores de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além da drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas. 
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1. INTRODUÇÃO AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE FARIAS BRITO – CE 

 

Com a aprovação da Lei Federal nº 11.445/07, o setor de saneamento passou a ter um 

marco legal, baseado em princípios da eficiência e da sustentabilidade econômica, controle 

social, segurança, qualidade e regularidade, buscando fundamentalmente a universalização 

dos serviços. 

O panorama da situação brasileira com relação às condições sanitárias é precário. 

Dessa maneira, o Governo Federal, por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Farias Brito, visa fortalecer o planejamento das ações de saneamento 

com a participação popular atendendo aos princípios da política nacional de saneamento 

básico (Lei Federal nº 11.445/07), objetivando melhorar a salubridade ambiental, proteger o 

meio ambiente e promover a saúde pública, com vistas no desenvolvimento sustentável do 

Município.  

Sendo assim, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Farias Brito se compõe 

dos seguintes produtos: Produto 1 - Relatório de Sistema de Indicadores – RSI; Produto 2 - 

Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS; Produto 3 - Relatório de Cenários Prospectivos e 

Concepção de Alternativas – RCPCA; Produto 4 - Relatório de Compatibilização de Planos 

Setoriais – RCPS; Produto 5 - Relatório de Objetivos e Metas – ROM; Produto 6 - Relatório 

de Compatibilização de Planejamento – RCP; Produto 7 - Relatório de Programas, Projetos e 

Ações – RPPA; Produto 8 - Relatório de Ações Emergenciais e Contingenciais – RAEC; 

Produto 9 - Relatório de Avaliação Sistemática de Programação – RASP. Nessa sistemática 

também são apresentados relatórios mensais, sendo: Relatório Mensal de Andamento da 

Elaboração do PMSB – RMA, Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – 

RMPS e Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de Informações dos 

Planos de Saneamento (RSIS). 

Os relatórios mensais de andamento (RMA), de mecanismos de participação da 

sociedade (RMPS) e de sistema de indicadores (RSIS) são encaminhados descrevendo as 

atividades referentes às etapas de desenvolvimento do PMSB de Farias Brito. Considerando a 
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elaboração e entrega do trabalho denominado Relatório Preliminar de Planejamento para 

Elaboração do PMSB de Farias Brito, alguns aspectos foram descritos enquanto atividades, 

sendo adotada para elaboração do RMA, RMPS e RSIS a descrição das ações desenvolvidas 

conjuntamente em junho. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O 5º RELATÓRIO MENSAL DE 
ANDAMENTO - RMA 

 

Conforme metodologia estabelecida pela Secretaria das Cidades, os Relatórios 

Mensais de Andamento – RMA correspondem a uma consolidação de cada etapa de 

construção do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB. O presente documento 

consiste no 5º Relatório Mensal de Andamento da Elaboração do PMSB de Farias Brito. Este 

relatório contém uma síntese das atividades desenvolvidas durante o período de elaboração do 

Plano compreendido entre 08/06/11 e 07/07/11, as quais são listadas abaixo: 

 Participação do Consórcio DGH – Cariri no Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas 

Públicas (FIP); 

 Recebimento de documentos solicitados aos órgãos municipais; 

 Elaboração do Relatório de Diagnóstico Situacional (RDS); 

 Elaboração do Relatório de Sistema de Indicadores (RSI); 

 Elaboração do 5° Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS); 

 Elaboração do 5° Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de 

Informações dos Planos de Saneamento (RSIS). 
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3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 
 

3.1. Participação do Consórcio DGH – Cariri no Fórum de Ideias Inovadoras em 
Políticas Públicas (FIP) 

As representantes do Consórcio DGH – Cariri participaram nos dias 20 e 21 de 

junho de 2011, do debate em Experiências Internacionais e Nacionais de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário (Anexo A), integrando o Fórum de Ideias Inovadoras em 

Políticas Públicas, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por meio do 

Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará – INESP, com 

carga horária de 16 horas. 

 

3.2. Recebimento de Documentos Solicitados aos Órgãos Municipais 

A partir dos documentos solicitados aos órgãos municipais, foram recebidas no mês 

de junho as seguintes informações para confecção dos diagnósticos situacionais: 

 Controladoria Gerencial - Receita Operacional Líquida; 

 Sistema de Controle Operacional – 2010; 

 Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos – Agosto/2008. 

Todos os documentos recebidos referentes ao município serão entregues juntamente 

na consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

3.3. Elaboração do Relatório de Diagnóstico Situacional (RDS) 

O Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS está sendo elaborado mediante 

levantamento de dados e informações técnicas, realizado pela equipe do Consórcio DGH – 

Cariri no município, em banco de dados de órgãos Estadual e Federal por meio da internet e 

através das ações de mobilização social que agregarão o conhecimento popular, seus 

problemas e expectativas, no processo de elaboração do diagnóstico. 
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3.4.Elaboração do Relatório de Sistema de Indicadores (RSI) 

O Consórcio DGH – Cariri deu continuidade à elaboração do Relatório de Sistema de 

Indicadores – RSI, mediante o levantamento de dados e informações junto aos órgãos do 

município e através de informações obtidas pela internet. O relatório encontra-se em fase de 

modificação após a análise da Secretaria das Cidades, consistindo em uma análise crítica de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos do município, que 

servirão como ferramenta para construção do Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS. 

 

3.5. Elaboração do 5° Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade (RMPS) 

O 5º Relatório de Mecanismos de Participação da Sociedade – RMPS foi elaborado 

com base nas atividades que deram continuidade ao processo de desenvolvimento do PMSB. 

A quarta atividade e segunda ação de mobilização social foram as Plenárias e Eleição 

dos Atores Sociais, com a participação dos representantes do poder público e da sociedade 

civil, realizadas nos Distritos/Zona Rural e na Sede do município. 

As realizações das Plenárias tiveram por objetivo sensibilizar a população sobre a 

importância do desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, 

conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria das Cidades. 

Nesses eventos foram eleitos os Atores Sociais (Delegados), que representarão suas 

localidades e serão co-participantes ativos na elaboração e construção do PMSB, de acordo 

com as necessidades de cada realidade.  

 

3.6. Elaboração do 5° Relatório de Acompanhamento da Implantação de um Sistema de 
Informações dos Planos de Saneamento (RSIS) 

Durante o mês de junho foi definido o modelo de dados do módulo de 

acompanhamento de projetos, programas e ações, especificado o módulo de auditoria e 

iniciada a codificação do sistema. 
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