



ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ.

Aos trinta três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reunião da Ouvidoria na sede da Secretaria das Cidades, situado na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima – Ed. SEPLAG 1º andar, Fortaleza – Ce, deu-se início às 9h30min a Terceira Reunião da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão nº 002/CIDADES/2016, celebrado entre a Secretaria das Cidades e o Instituto Agropolos do Ceará, objetivando a análise do Relatório de Acompanhamento de Metas e Financeiro, referente ao 2º Trimestre, contemplando o período de setembro, outubro e novembro de 2016. A documentação em análise foi encaminhada através dos ofícios nº 336/2016 e 07/2017 pelo Instituto Agropolos, nos dias 29/12/2016 e 06/01/2017 e recebidos por esta Comissão em 03/01/2017 e 11/01/2017 respectivamente. Estiveram presentes os seguintes membros da Comissão de Avaliação: o presidente Guilherme Muniz Gurgel e os membros Anderson Tavares de Freitas, Marcela Sousa da Silva e Daniel Andrade Girão, conforme lista de presença em anexo. Os membros da Comissão realizaram a leitura do relatório de metas, determinando uma segunda reunião para discussão dos aspectos financeiros a ser realizada em data posterior, após uma análise inicial do presidente Guilherme Muniz. Em relação ao cumprimento das metas, foi realizado o registro do avanço das atividades, bem como indicadas fragilidades no processo de sistematização das informações de algumas metas, reiterando a necessidade do estabelecimento de padrões para a compilação dos dados, inserção de registros fotográficos e legendas, sobretudo nas atividades 1.2.1 do Projeto de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional, que não apresenta padrão em todos os relatórios e atividade 1.1.1 do Projeto de Desenvolvimento Econômico e Regional do Ceará – Cariri, que não registram em fotografia a presença do técnico. Nesse sentido, para fortalecer o processo de acompanhamento da execução de metas e as comprovações do contrato em pauta, foi estabelecido o dia 02/02/2017 para realização de visitas de diligência aos setores. A análise das metas culminou nas notas transcritas a seguir: Projeto de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional obteve um percentual médio de 3,17; o Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social obteve um percentual médio de 5,83; o Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará - Cariri Central obteve um percentual médio de 8,44 e o Projeto de Desenvolvimento Institucional e Integração Regional obteve um percentual médio também de 7,42. Com base na média global (6,22), o resultado permitiu atribuir um Conceito “C” - REGULAR ao desempenho do Instituto em relação ao acumulado até o período de vigência do Contrato em análise. A Reunião foi conduzida pelo presidente da Comissão, Guilherme Muniz Gurgel, e eu, Marcela Sousa da Silva, na condição de membro da Comissão, secretariei a reunião e lavrei a presente ata. Fortaleza, 30 de janeiro de 2017.


Guilherme Muniz Gurgel
Presidente da Comissão


Anderson Tavares de Freitas
Membro da Comissão

Marcella Facó Soares
Membro da Comissão (Férias)


Marcela Sousa da Silva
Membro da Comissão


Daniel Andrade Girão
Membro da Comissão



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DAS CIDADES



3ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
002/CIDADES/2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS CIDADES E O
INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ.

LISTA DE PRESENÇA

Data: 30 DE JANEIRO DE 2017 .

Local: SALA DE OUVIDORIA NA SEDE DE SECRETARIA DAS CIDADES

	Nome legível	Assinatura
1)	Marcela Souza da Silva	
2)	Guilherme Muniz Souza	
3)	DANIEL ANDRADE GILÃO	
4)	ANDERSON TAVARES DE FREITAS	Anderson Tavares de Freitas
5)		

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
(Instituída pela Portaria Nº 182/2016 - SCIDADES)



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016

**AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 2016 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA
DAS CIDADES E O INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ PARA O PERÍODO DE
JUNHO A NOVEMBRO DE 2016**

FEVEREIRO/2017



I. INTRODUÇÃO

Pela Portaria nº 182/2016, datada de 27 de maio de 2016, o Secretário das Cidades, Lucio Ferreira Gomes, designou os profissionais, Guilherme Muniz Gurgel (Presidente), Marcella Facó Soares, Marcela Sousa da Silva, Daniel Andrade Girão e Anderson Andrade de Freitas, servidores públicos lotados na Secretaria das Cidades, para comporem a Comissão de Avaliação, que tem como objetivo analisar os relatórios gerenciais e de atividades, bem como os resultados das metas pactuadas no Contrato de Gestão Nº 002/CIDADES/2016, firmado entre a supracitada Secretaria e o Instituto Agropolos do Ceará.

O Contrato de Gestão 2016 tem como objetivo o apoio às atividades de desenvolvimento urbano e regional no Estado do Ceará, através da articulação e integração de programas e elaboração e acompanhamento de projetos para a promoção do desenvolvimento endógeno, com ênfase na dinamização da economia, respeitando as áreas de interesse estratégico do Governo.

Em 11/10/2016, a Comissão iniciou a análise dos dados encaminhados à Secretaria das Cidades, pelo Instituto Agropolos do Ceará, referente ao período de junho a agosto de 2016, em que foram confrontados os aludidos dados com as metas estabelecidas no Contrato, assinado em 16 de junho de 2016, com vigência de 16 de junho de 2016 a 31 de dezembro de 2016. Dessa análise, foram enviadas ao Gestor do Contrato em 25/10/2016, algumas modificações/inclusões/adequações e que, posteriormente, foram encaminhadas ao Instituto Agropolos, através de mensagem eletrônica. Esta Comissão finalizou a análise do Relatório reformulado em 22/11/2016.

Com relação ao 2º Trimestre, em 30/01/2017 a Comissão iniciou a análise dos dados encaminhados à Secretaria das Cidades, pelo Instituto Agropolos do Ceará, referente ao período de junho a novembro de 2016, em que foram confrontados os aludidos dados com as metas estabelecidas no Contrato. A Comissão detectou algumas fragilidades no relatório apresentado e para fortalecer o processo de acompanhamento de execução das metas foram realizadas, posteriormente, verificações nas áreas responsáveis.

A metodologia adotada foi a comparação das ações realizadas no período analisado com o estabelecido nos Anexos I, II e III do Contrato de Gestão. Depois foi procedida a análise dos resultados apresentados, conforme o anexo V - Sistemática de Avaliação, do referido Contrato.

II. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS METAS

A) NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS CIDADES

A Comissão de Avaliação, com base nas descrições constantes nos Relatórios apresentados pelo Instituto, visitou algumas áreas responsáveis pela realização das metas e verificou as comprovações de uma amostra de produtos, com vistas a ratificar as metas executadas e concluir a presente Avaliação.



B) NO ÂMBITO DO INSTITUTO AGROPOLOS DO CEARÁ

A Comissão de Avaliação, a partir das descrições constantes no Relatório apresentado em 06/01/2017 através do Ofício IAC Nº 07/2017, constatou algumas fragilidades no processo de sistematização das informações de algumas metas, mas constatou que houve certa evolução em relação ao semestre anterior.

III. AVALIAÇÃO, VALORAÇÃO E RESULTADOS

Com base na sistemática de avaliação estabelecida no Contrato de Gestão 2016, o percentual médio de execução das ações contratadas é o critério utilizado para atribuir um conceito avaliativo. O percentual de execução de cada ação interfere no volume de recursos a que faz jus o Instituto Agropolos.

A avaliação das ações e metas programadas foi efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do Anexo I do Contrato de Gestão e que estão assim classificados:

Ações financiadas com os recursos pactuados no Contrato de Gestão – Fonte de Recursos: FECOP (10):

I – DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL

Ação 1 – Apoiar as atividades de desenvolvimento urbano do Rio Maranguapinho, Rio Cocó e do bairro do Dendê

II – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Ação 1 – Apoiar as atividades do PMCMV e melhorias habitacionais

III – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ – CARIRI CENTRAL

Ação 1 – Fortalecimento da RMC através da Qualificação Territorial

Ação 2 – Fortalecimento e apoio aos Arranjos Produtivos Locais

Ação 3 – Fortalecimento da RMC através do Apoio Institucional e Gestão Regional

IV – PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

Ação 1 – Fortalecer o desenvolvimento dos Conselhos Estaduais

Ação 2 – Apoiar o Desenvolvimento institucional



A nota atribuída a cada ação foi calculada pela média aritmética obtida pela soma das notas das metas da ação e dividida pela quantidade de metas que compõem a ação.

No período em análise, as atividades do Projeto Desenvolvimento Urbano, Econômico e Regional obtiveram um percentual médio de 3,17; o Projeto de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social obteve um percentual médio de 5,83; o Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará - Cariri Central obteve um percentual médio de 8,44 e o Projeto de Desenvolvimento Institucional e Integração Regional obteve um percentual médio de 7,42.


Com base na média global (6,22), o resultado permite atribuir um Conceito "C" – REGULAR ao desempenho do Instituto Agropolos do Ceará em relação ao Contrato de Gestão em análise, referente ao período supracitado.

IV. PARECER DA COMISSÃO

Levando-se em consideração o Anexo V – Sistemática de Avaliação do Contrato de Gestão e o Relatório de Execução do Contrato de Gestão para o período de junho a novembro de 2016, apresentado pelo Instituto Agropolos do Ceará, devidamente analisado por esta Comissão, apurou-se que, para o período em tela, o referido Contrato obteve a Pontuação Global de 6,22 pontos, equivalente ao conceito **REGULAR**.

Fortaleza-CE, 30 de janeiro de 2017.


GUILHERME MUNIZ GURGEL
Presidente


ANDERSON TAVARES DE FREITAS
Membro


MARCELA SOUSA DA SILVA
Membro

MARCELLA FACÓ SOARES
Membro (Férias)


DANIEL ANDRADE GIRÃO
Membro

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/CIDADES/2016

AVALIAÇÃO DE RESULTADO (1 e 2º trimestres)

[Handwritten signatures]



I - DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
APOIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO RIO MARANGUAPINHÓ, RIO COCÓ E BAIRRO DO DENDÊ	Acompanhar a execução das obras de urbanização, dragagem, habitação e equipamentos institucionais dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Elaboração e/ou atualização de cadastros e laudos de avaliação de benfeitorias e terrenos	Laudos	1430	1430	Junho a Novembro/2016	0	-	0,0	3	0
		Elaboração de projetos executivos complementares de engenharia para as obras dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Projetos	1	1		0	-	0,0	3	0
		Elaboração de estudos e/ou planos ambientais para as obras dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê (Equipamentos Institucionais)	Estudos ou Planos	1	1		0	-	0,0	3	0
	Acompanhar técnico e socialmente 1.000 famílias beneficiadas pelos obras dos projetos Maranguapinho e Dendê	Acompanhamento das obras de urbanização, dragagem e habitação dos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Relatório	7	7		6	86	9,0	3	27
		Acompanhamento técnico e social junto às famílias beneficiadas pelos projetos Maranguapinho, Cocó e Dendê	Relatório	21	21		32	152	10,0	3	30
		Realização de oficinas para mobilização social, organização das comunidades, validação de diagnóstico social	Oficina	41	41		0	-	0,0	3	0
	CONCEITO ->							D (insuficiente)			18
											3,17



Handwritten signatures and initials.

II - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERLIGAR SE SOCIAL

LÍNEA DE FINANCIAMENTO	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS		
						QUANT.	%					
APOIAR AS ATIVIDADES DO PNCMV E MELHORIAS HABITACIONAIS	<p>Acompanhar a implantação de 3.000 fogões sustentáveis nos municípios do Estado do Ceará</p> <p>Acompanhar a inserção de 3.600 famílias no Programa Minha Casa Minha Vida</p>	Relatório	7	7	Junho a Novembro/2016	7	100	10,0	1	10		
		Relatório de Campo	7	7		6	86	9,0	1	9		
		Termo de entrega	3000	3000		435	15	2,0	1	2		
		Oficina	60	60		25	42	5,0	1	5		
		Relatório	7	7		6	86	9,0	1	9		
		Oficina	40	40		0	-	0,0	1	0		
		CONCEITO ->						6	35			
		CONCEITO ->								5,83		







Handwritten signatures and initials.

III - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIRI CENTRAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT. PREVISTA DO PRODUTO	QUANT. PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT.	%			
DA RMC ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO TERRITORIAL	Acompanhar a contratação e a execução de 03 obras de qualificação territorial na RMC	Realização de visitas técnicas para acompanhamento das obras em execução	Relatório de Acompanhamento	7	7	Junho a Novembro/2016	5	71	8,0	3	24
FORTALECIMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	Acompanhar serviços técnicos especializados para os APLS na Região Metropolitana do Cariri	Acompanhamento e supervisão das atividades para APLs	Relatório de Acompanhamento	3	3		2	67	7,0	2	14
FORTALECIMENTO DA RMC DO APOIO INSTITUCIONAL E GESTÃO REGIONAL	Apoiar 09 municípios da RMC	Acompanhamento e supervisão das atividades de fortalecimento institucional	Relatório de Acompanhamento	7	7		6	86	9,0	2	18
		Realização de eventos técnicos junto ao BIRD	Missão	1	1	1	100	10,0	2	20	
CONCEITO ->							B (bom)			9	76
											8,44





IV - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL

AÇÃO	METAS	ATIVIDADES	PRODUTO	QUANT PREVISTA DO PRODUTO	QUANT PREVISTA PARA O PERÍODO	PRAZO DE EXECUÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO		NOTA	PESO	TOTAL DE PONTOS
							QUANT	%			
FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS ESTADUAIS	Apoiar o Conselho Estadual das Cidades e a formulação das Políticas de Desenvolvimento Urbano	Realização de reunião do Concidades e/ou dos comitês técnicos	Reunião	7	7	Junho a Novembro/2016	4	57	6,0	3	18
		Apoio a realização de Conferência Municipal	Evento	10	10		10	100	10,0	3	30
		Acompanhamento das atividades e mobilização dos parceiros do Concidades	Relatório de Acompanhamento	7	7		6	86	9,0	3	27
APOIAR O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL	Apoiar na preparação de 1 (um) instrumento de planejamento da Secretaria das Cidades	Elaboração de proposta para a Lei Orçamentária Anual 2016 - áreas finalísticas da Secretaria das Cidades	Documento	1	1	1	100	10,0	2	20	
		Realizar e/ou participar de 8 eventos de interesse institucional da Secretaria das Cidades	Evento	7	7	5	71	8,0	2	16	
		Elaboração de Relatório de Acompanhamento do Desempenho Físico-Financeiro dos Projetos FECOP	Relatório	1	1	0	-	0,0	2	0	
		Elaboração de Relatório de Desempenho dos Projetos FECOP 2016 - Secretaria das Cidades	Relatório	1	1	1	100	10,0	2	20	
		Apoiar a concepção de 02 documentos de prestação de contas à sociedade das realizações e resultados de gestão	Relatório	2	2	1	50	5,0	2	10	
		CONCEITO ->						B (bom)	19	141	
										7,42	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark.

**CONTRATO DE GESTÃO SECRETARIA DAS CIDADES
RESUMO DAS AVALIAÇÕES PROGRAMADAS (JUNHO A NOVEMBRO / 2016)
(AVALIAÇÃO DO 1º e 2º TRIMESTRES)**

PROJETO	NOTA	CONCEITO
I - DESENVOLVIMENTO URBANO, ECONÔMICO E REGIONAL	3,17	D (insuficiente)
II - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	5,83	C (regular)
III - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REGIONAL DO CEARÁ - CARIPI CENTRAL	8,44	B (bom)
IV - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INTEGRAÇÃO REGIONAL	7,42	B (bom)
MÉDIA	6,22	C (regular)



(Handwritten signatures)