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Execucao das obras e servicos de Engenharia
para reforma, ampliacdo e modernizacdo do
Terminal de Passageiros/TPS, adequacao do
sistema viario de acesso e ampliacdo do patio de
estacionamento de aeronaves do Aeroporto
Internacional Pinto Martins, Fortaleza - CE
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Atual Terminal de Passageiros
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Historico do Aeroporto

A primeira pista foi construida na decada de 1930, sendo utilizada até 2000 pelo Aeroclube
do Ceara. A atual pista de pousos e decolagens foi construida durante a Il Guerra Mundial.

A pista do aeroporto foi ampliada para 2.545m em 1963;
O primeiro terminal de passageiros e o patio de aeronaves foram construidos em 1966;

A administracdo do aeroporto foi transferida a INFRAERO — Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuaria, em 7 de janeiro de 1974 (Portaria n° 220/GM5, de 3 de
dezembro de 1973), quando se iniciou uma serie de obras para revitalizacdo e ampliacao
do complexo aeroportuario, entre elas a do patio e a do terminal de passageiros.

O aeroporto recebeu novo e moderno terminal de passageiros com 38.500m2, inaugurado
em fevereiro de 1998. O terminal tem capacidade para 6,2 milhées de passageiros/ano, 14
posicdes para estacionamento de aeronaves e é dotado de modernos sistemas de
automacao, sendo classificado como Internacional em 1997 (Portaria 393 GM5, de 9 de

junho de 1997).
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Em 7 de fevereiro de 1998 foi inaugurado o atual
Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional
Pinto Martins.

Terminal de Passageiros Atual INFRAERO
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O SBFZ possui uma pista principal (13/31), medindo
2.545m de comprimento, por 45m de largura, com
pavimento asféltico e balizamento noturno. Dispde
de 12 taxiways, também com balizamento noturno.

Dados Atuais:

Area do Sitio Aeroportuario: 5.305.215m?
Area do Pétio de Aeronaves: 52.990m?
Area do TPS: 38.500m?

Dimensdes da Pista 13/31: 2.545m x 45m
Estacionamento de Veiculos: 848 vagas
Estacionamento de Aeronaves: 14 posicoes
Numero de Balcdes de Check-in: 32
Populacao do Aeroporto: 3.780
Passageiros/Ano (2010): 5.072.785
Capacidade Atual: 6.200.000 Pax/Ano

s

Dados do Aeroporto / Sitio Aeroportuério INFRAERO

AEROPORTOS

Foto Aérea da Sitio Aeroportuério
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“Objeto: Execucéao das obras de
reforma, ampliacao e
modernlzagao do Terminal de
Passageiros / TPS, adequacao do
sistema viario de acesso,
ampliacédo do patio de
estacionamento de aeronaves do
Aeroporto Internacional Pinto
Martins - Fortaleza-CE
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Foto Aérea ol TPS e Patio

Objeto / Fotos Aéreas
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Reforma e Ampliacdo do TPS
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Informacdes sobre o0 Projeto Basico:
TC N° 091-ST/2009/0010
Inicio: 23/09/2009 — Fim: 29/12/2011
Execucao Fisica: 82,27%
Execucao Financeira: 58,70%

Datas Previstas:
Divulgacao do Edital da Obra: 31/10/2011
Divulgacao do Edital do Projeto Executivo: 11/11/2011

Audiéncia Publica: Realizada em 24/05/2011

Licenca de Instalac&o: Emitida em 07/07/2011
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

EIA/RIMA: Elaborado em dez/1995 para
o TPS atual e aprovado pela SEMACE, ja
contemplava previséo de ampliacao;

Governo do Estado do Ceara
Secretaria da Quvidoria-Geral e do Meio Ambiente - SOMA

SEMACE

Foi reque_rigla_ Licenca de Instalag&o — LI, Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

para inicio das obras, a

Superintendéncia Estadual de Meio LICENGA DE INSTALACAO N° 263/2011 - COPAM - NUCAM
Ambiente (SEMACE), conforme Validade até: 6/7/2013

requerimento n° 10485560-6/2010", em
setembro de 2010;

ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL-

EVA: concluido em abril/2011 e entregue
ao 6rgdo ambiental.

Meio Ambiente

O Superintendente da SEMACE, no uso de suas atribuigoes, exp’éﬂe_a présente Licenga, que autoriza a:

Nome / Razdo Social: EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERQ
CPF / CNPJ: 00352294001001 | ARG L+ HIETTE - S04
Enderego: AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATi
Municipio: FORTALEZA/CE

Processoc SEMACE: 2010-015849/TEC/LI

3000 - SERRINHA - 60182420

N° SPU: 10485560-6
LICENCA DE INSTALACAO EMBASADA NO PARECER TECNICO N.° 2180/2011—COPAM/NUCAM,
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAGACQ DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, ONDE
SERAO CONTEMPLADOS A REFORMA E CONSTRUGAQ DO CENTRO DE MANUTENCAO - CEMAM,
COM PREVISAO DE AREA CONSTRUIDA DE 28.000,00M2, DO TERMINAL DE PASSAGEIROS-(TPS)
COM 23.000,00M?, DA AREA DE ESTACIONAMENTO COM 163.909,00M? E A CONSTRUCAQ DE UMA
NOVA AREA PARA EQUIPAMENTOS DE RAMPA COM 9.200,00M? E DE UMA NOVA CENTRAL DE
UTILIDADES — CUT, COMPOSTA POR UMA SUBESTAGAO DE 69KV COM PREVISAO DE AREA
CONSTRUIDA DE 3.394.00M2, PATIO DE AERONAVES COM PREVISAO DE AREA CONSTRUIDA DE
23,800,0M?,CANTEIRO DE OBRAS, TOTALIZANDO UMA AREA CONSTRUIDA ENTRE O TPS E A CEMAM
DE 155,072,35M2, SITUADO NA AVENIDA SENADOR CARLOS JEREISSATI, N° 3000, NO MUNICIPIO DE
FORTALEZA, ESTADO DO CEARA.
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JUSTIFICATIVAS PARA O EMPREENDIMENTO:

« CAPACITAR AS INSTALACOES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS
DO AEROPORTO PARA ATENDIMENTO AO EXPRESSIVO AUMENTO DA DEMANDA DOS
ULTIMOS ANOS E PARA A DEMANDA A MEDIO PRAZO;

« AUMENTAR A AREA DOS PRINCIPAIS PROCESSADORES OPERACIONAIS,
REFLETINDO NA MELHORIA DOS NIVEIS DE SERVICOS E PROPORCIONANDO A
ATUALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS,;

 MODERNIZAR O TERMINAL DE PASSAGEIROS PARA PROPORCIONAR MAIOR NIVEL
DE CONFORTO E FLEXIBILIDADE, TENDO EM VISTA A EVOLUCAO DOS REQUISITOS
DAS AREAS OPERACIONAIS E DE SEGURANCA DA AVIACAO CIVIL;

* GARANTIR A REVERSIBILIDADE DAS SALAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PARA
USO DOMESTICO E INTERNACIONAL;

« PROPORCIONAR A REORGANIZACAO E AUMENTO DA OFERTA DE ATIVIDADES
COMERCIAIS;

« DESLOCAR A AREA ADMINISTRATIVA DA INFRAERO PARA O 2° PAVIMENTO, PARA
MELHOR APROVEITAMENTO OPERACIONAL DAS AREAS ATUALMENTE OCUPADAS.
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ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

« REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS;

« FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS ELETRONICOS,
ELETRICOS, TELEMATICA E AR CONDICIONADO;

« AMPLIACAO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES,
CONSTRUCAO DE PATIO DE EQUIPAMENTO DE RAMPA E ADEQUACAO DO
SISTEMA VIARIO DE ACESSO AO TPS.

OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DO EMPREENDIMENTO:

« CONSTRUCAO DO CENTRO DE MANUTENCAO — CEMAN;
« CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69 KV;

« FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETROMECANICOS (ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, ESTEIRAS DE
BAGAGEM);

« FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTES DE EMBARQUE;

« FORNECIMENTO DE MOBILIARIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO. 'gV‘
. A
Dados do Empreendimento INFRAERO

AEROPORTOS
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INVESTIMENTOS PREVISTOS

REFORMA E AMPLIACAO DO TPS

« OBRAS: R$ 397.310.000,00

« PROJETO EXECUTIVO: R$ 5.500.000,00

« APOIO A FISCALIZACAO DA OBRA E PROJETO EXECUTIVO: R$ 27.000.000,00
OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DO EMPREENDIMENTO:
VALORES ESTIMADOS: R$ 100.000.000,00

« CONSTRUCAO DO CENTRO DE MANUTENCAO — CEMAN,;

« CONSTRUCAO DA SUBESTACAO DE 69 KV;

« FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS
(ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, ESTEIRAS DE BAGAGEM);

« FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PONTES DE EMBARQUE;
« FORNECIMENTO DE MOBILIARIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO.

e

Dados do Empreendimento INFRAERO
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PRAZOS PARA O EMPREENDIMENTO: 61 MESES
*PRAZO DE EXECUCAO: 58 MESES
*PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: 3 MESES

FASES DAS OBRAS

*FASE 1 - COPA DO MUNDO
«INICIO PREVISTO: MAR/2012
«CONCLUSAO PREVISTA: DEZ/2013

*FASE 2
«INICIO PREVISTO: DEZ/2013
«CONCLUSAO PREVISTA: DEZ/2016

Dados do Empreendimento
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scricao das Fases da Obra:

Fase 1:
Ampliacao do patio de estacionamento de aeronaves;
*Adequacéo do sistema viario de acesso;
sConstrucao do patio de equipamentos de rampa;
Ampliacao do TPS;
sInterligacdo com o TPS existente.
Fase 2 :
sConcluséo da ampliacao do TPS;
*Reforma do TPS existente.

Maquete do Projeto de Ampliacao



Fase 1 — Ampliacdo — Etapa 1 — Prazo previsto - 3 meses
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Fase 1 — Ampliacdo — Etapa 2 — Prazo previsto: 4 meses
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Etapa 3 —

— Ampliacao

Fase 1
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Fase 2 — Reforma e Ampliacao — Etapa 1
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Fases do Empreendimento
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LEGENDA DADOS GERAIS
Y i i 05 - Péatio TECA .
01 - Terminal de Passageiros Area Total — 38.500m?2
v ; 06 - TECA
02 - Equipamentos de Rampa Pontes de Embarque - 7
S 5 i 4 07 - Estacionamento Locadoras de Veiculos / Cias. Aéreas ; . .
03 - Galpdes Cias. Aéreas ! o : Niveis Operacionais — 1,5

04 - Estacionamento

Configuracéao Atual



LEGENDA
01- Terminal de Passageiros Existente 05 - Equipamentos de Rampa
02 - Ampliagédo do TPS 06 — Canteiro de Obras
03 - Centro de Manuteng&o — CEMAN 07 — Viario novo

04 - Patio de Aeronaves Remoto

Ampliacdo —Configuracgéo - 2014

DADOS GERAIS

Area Total — 117.600m?2
Pontes de Embarque - 10
Niveis Operacionais — 1,5
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LEGENDA
01- Terminal de Passageiros Existente 05 - Equipamentos de Rampa
02 — Viario Novo 06 — Canteiro de Obras
03 - Centro de Manuten¢&o — CEMAN 07 — Area para Projeto do Estacionamento

04 - Patio de Aeronaves Remoto

Ampliacao —Configuracgéo - 2016

DADOS GERAIS

Area Total — 133.800m?
Pontes de Embarque - 16
Niveis Operacionais — 2
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QUADRO COMPARATIVO - IMPLANTACAO

DADOS DO EMPREENDIMENTO ATUAL 2014 2016
Niveis Operacionais 1,5 1,5 2
Area 38500 m2  117.620 m2  133.829 m?2
EQUIPAMENTOS
Escadas Rolantes 8 10 16
Hevadores 0 0 2
Ba|cc~)esdecheckm ____________________________________________________________________________________________________________________ 3 080 _____________________________________ 70 __________________
EStelranereStItUIQéOdebagagem __________________________________________________________________________ 4 ________________________________________ 9 _________________________________________ 9 ____________________
Ba|cﬁesdapo|,c|a|:edera|,m|graggo6 _________________________________________ 6 _________________________________________ 6 ____________________
Apare|h03dera|oxV|St0r|adebagagen3 ______________________________________________________ 3 ________________________________________ 16 _____________________________________ 20 __________________
Pontesde embarque 1 3 16
Ba|cc~)esdapo|,0,a|:edera|em,graggo _________________________________________________________________ 4 ________________________________________ 4 _________________________________________ 8 ____________________

Quadros Comparativos INFRAERO
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Projeto de Reforma e Ampliacéao — Vista Geral
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Projeto de Reforma e Ampliacdo — Vista Patio Remoto
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Projeto de Reforma e Ampliac&o — Vista Vias de Acesso
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Projeto de Reforma e Ampliacdo — Vista Ampliacdo Lado Leste
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Projeto de Reforma e Ampliacdo — Vista Meio Fio Embarque
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Projeto de Reforma e Ampliacédo — Vista Meio Fio Desembarque
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Projeto de Reforma e Ampliacdo — Area Interna do Terminal
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Projeto de Reforma e Ampliacdo — Acesso ao Mirante



